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1 Inledning 
Lappo å är en typisk översvämningskänslig å i Österbotten vars stränder längs ån är översvämningsområden. På 
översvämningskänsligheten inverkar bl.a. det att terrängen är flack och det finns få sjöar på området samt markan-
vändningen på området. Lappo har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut (20.12.2011) utsetts till ett område 
för översvämningsrisk av nationell betydelse (Bild 1). Området är därigenom ett av de 21 områdena med betydande 
översvämningsrisk i Finland. I Finland genomförde NTM-centralerna den preliminära avrinningsområdesvisa be-
dömningen av översvämningsrisker. I samband med den preliminära bedömningen identifierades även andra om-
råden, där kriterierna för ogynnsamma följder, som har uppställts för områden med betydande översvämningsrisk, 
inte uppfylldes, men de är av annan orsak identifierade översvämningsriskområden, såsom Nykarlebyområdet (Bild 
1). I denna plan har man strävat efter att ta även utveckling av hanteringen på annat identifierat område i beaktande.  
För att minska översvämningsriskerna och förebygga och lindra översvämningar samt för att förbättra beredskapen 
för översvämningar i vattendrags- och kustområden med betydande översvämningsrisk har uppgjorts planer för 
hantering av översvämningsrisker. Denna plan för hantering av översvämningsrisker har uppgjorts på miljöansvars-
området vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-central) under styrning av översvämnings-
gruppen för Lappo ås avrinningsområde. 
I planen presenteras de för området föreslagna målen och åtgärderna för hantering av översvämningsriskerna 
med motiveringar (kapitel 8) samt en beskrivning av myndigheternas åtgärder vid översvämning (kapitel 9-11). Pla-
nen bygger på en preliminär bedömning av översvämningsriskerna i avrinningsområdet samt på kartor över över-
svämningshotade områden och översvämningsrisk i området samt på befintliga dokument om hanteringen av över-
svämningsriskerna (bl.a. Syvänen & Leiviskä 2007; Haukilehto m.fl. 2011; Ramboll 2011). Avsikten med denna plan 
är att i fortsättningen fungera som en koordinerande handling för riskhanteringen på hela avrinningsområdet. Som 
viktigaste resultat i planen presenteras kartläggning av översvämningsrisker och av skadebedömningen, de åtgärder 
som föreslås för området och motiveringar för dessa samt beskrivning av myndighetsverksamhet under en över-
svämningssituation. Enligt lagen har kommunerna ansvar för riskhanteringsplaneringen för dagvattenöversväm-
ningar och de behandlas inte i denna plan, förutom om de kan öka risken för översvämningar i vattendrag eller vid 
havskusten. 
 
Syftet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och därtill hörande förordning (SRf 659/2010) är 
att minska översvämningsriskerna, förebygga och lindra ogynnsamma följder av översvämningar och att främja be-
redskapen för översvämningar. Enligt lagen och förordningen bör den preliminära bedömningen av översvämnings-
risker göras för varje avrinningsområde och för de områden som utgående från denna anges som områden med 
 
Målen för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde för perioden 2016-2021: 
 Fast bosättning på området som täcks av flödesvatten vid en sällsynt översvämning (1 %; 1/100 a) är skyddat 
mot översvämningar eller man har förberett sig inför översvämningar så att människors hälsa eller säkerhet inte 
riskeras  
 Det ligger inga svårevakuerade objekt på området som täcks av flödesvatten vid en mycket sällsynt översväm-
ning (0,4 %; 1/250 a)  eller objekten är skyddade och evakueringsförbindelser säkrade  
 Inga vattentäkter på översvämningsområdet och risken för förorening av hushållsvatten liten 
 El-, värme- och vattendistributionen blir inte avbruten vid en mycket sällsynt översvämning (0,4 %; 1/250 a) 
 Viktiga trafikförbindelserna blir inte avbrutna vid en mycket sällsynt översvämning (0,4 %; 1/250 a) 
 En mycket sällsynt översvämning (0.4 %; 1/250a) orsakar inte sådan skada för miljön som inte kan återställas  
 En mycket sällsynt översvämning (0.4 %; 1/250a) orsakar inte oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet 
FAKTALÅDA 1 
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betydande översvämningsrisk utarbetas kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämnings-
risker samt en hanteringsplan för översvämningsrisker som omfattar hela avrinningsområdet. Enligt lagstiftningen 
bör kartläggning av översvämningsrisker och översvämningshotade områden vara färdiga senast 22.12.2013 och 
hanteringsplaner för översvämningsrisker senast 22.12.2015. Processen för hanteringen av översvämningsrisker 
som ovan beskrivs, upprepas i fortsättningen så att faserna till behövliga delar ses över vart sjätte år.    
Hörande om planförslaget har verkställts 1.10.2014–31.3.2015 och berörda parter har haft möjlighet att fram-
föra sina åsikter om planförslaget. Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde godkände planens inne-
håll i september 2015. Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt planen i december 2015.  
 
Bild 1. Lappo ås avrinningsområde och området med betydande översvämningsrisk samt ett annat identifierat översvämningsriskområde.   
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2 Planering av hanteringen av 
översvämningsrisker 
Med hantering av översvämningsrisker avses en åtgärdshelhet som syftar till att bedöma och minska översväm-
ningsrisker och förhindra eller förebygga ogynnsamma följder av översvämningar (Arbetsgruppen för översväm-
ningsrisk, 2009). Planeringen av hanteringen av översvämningsrisker omfattar en preliminär bedömning av över-
svämningsriskerna, uppgörandet av översvämningskartor för områden med betydande översvämningsrisk och upp-
görandet av en plan för hantering av översvämningsriskerna för sådana vattendrag eller kustområden som har minst 
ett område med betydande översvämningsrisk. Riskhanteringsplanen omfattar målen för hanteringen av översväm-
ningsrisker samt förslag på åtgärder för att hantera dem. Vid uppgörandet av planen beaktas även målen för vat-
tenvården. Utöver översvämningar som orsakas av förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd tar 
planen efter behov även hänsyn till översvämningar som orsakas av dammbrott. 
2.1 Faserna i planeringen av hanteringen av översvämningsrisker 
Processen för planering av hanteringen av översvämningsrisker består av tre faser: 
1. Preliminär bedömning av översvämningsriskerna 
2. Uppgörande av kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisk 
3. Uppgörande av en plan för hantering av översvämningsriskerna 
De olika faserna i planeringen av hanteringen av översvämningar till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag och 
förhöjt havsvattenstånd presenteras i bild 2. 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har bedömt översvämningsriskerna i Finland. Förfa-
randet för hörande gällande NTM-centralernas förslag till områden med betydande risk för översvämning genom 
förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd genomfördes 1.4.2011–30.6.2011. Under förfarandet 
för hörande hade områdets kommuner, verksamhetsutövare och medborgare möjlighet att framföra sina åsikter om 
områdena med översvämningsrisk och om grunderna för valet av dem. NTM-centralerna justerade sina förslag uti-
från responsen. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde områdena med betydande översvämningsrisk i enlighet 
med NTM-centralernas förslag och tillsatte översvämningsgrupper för de betydande områdena med översvämnings-
risk 20.12.2011. 
För betydande områden med översvämningsrisk har uppgjorts kartor över översvämningshotade områden och 
över översvämningsrisk. Av kartorna framgår vart en översvämning kan sprida sig och vilka skador den kan orsaka. 
Översvämningskartorna skulle vara färdiga senast 22.12.2013. 
För alla vattendrag eller kustområden som har ett område med betydande översvämningsrisk har också upp-
gjorts en plan för hantering av översvämningsriskerna. I dessa planer presenteras de med intressentgrupperna 
definierade målen för hanteringen av översvämningsriskerna och åtgärderna för att förhindra och minska översväm-
ningsriskerna. Syftet med åtgärderna är att minska de ogynnsamma följderna av översvämningar för människornas 
hälsa och säkerhet, nödvändighetstjänster, samhällets vitala funktioner, miljön och kulturarvet. I planerna granskas 
hela kedjan för riskhantering från förebyggandet av översvämningar till uppföljande åtgärder och ersättningar. I pla-
nerna har således behandlats bland annat prognostiseringen av översvämningar, åtgärderna för att varna om över-
svämningar samt planeringen av markanvändningen och räddningsinsatserna. Dessutom har man utrett till exempel 
behovet och möjligheterna att hålla tillbaka översvämningsvatten, att utveckla regleringen av vattendragen eller att 
röja upp eller valla in vattendrag. Vid valet av åtgärder har man i mån av möjlighet strävat efter att minska sannolik-
heten för översvämningar och att använda andra metoder för hantering av översvämningsrisker än metoder som 
bygger på konstruktioner för översvämningsskydd. Åtgärderna har samordnats med åtgärderna för vattenvård. 
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Hörandet om hanteringsplanernas innehåll ordnades 1.10.2014–31.3.2015 och den respons som lämnas in vid hö-
randet har tagits i beaktande i den plan som skickats för Jord- och skogsbruksministeriets godkännande. Översväm-
ningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde godkände planens innehåll i september 2015. Jord- och skogsbruks-
ministeriet har godkänt planen i december 2015. I fortsättningen skall riskhanteringsplanerna granskas vart sjätte 
år.  
Bild 2. De olika faserna i planeringen av hanteringen av riskerna för översvämning till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag eller förhöjt havs-
vattenstånd. 
2.2 Översvämningsgruppen och dess uppgifter 
Översvämningsgruppens uppgifter är att behandla de utredningar som är utarbetade för planen, målen för hante-
ringen av översvämningsriskerna och förslaget till riskhanteringsplan. För det myndighetssamarbete som bered-
ningen av riskhanteringsplanerna kräver tillsatte jord- och skogsbruksministeriet 22.12.2011 på förslag av de be-
rörda landskapsförbunden översvämningsgrupper för de avrinningsområden och kustområden som har ett eller flera 
områden med betydande översvämningsrisk. Översvämningsgruppens uppgift är att ordna myndighetssamarbetet 
mellan NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsväsendena i området samt att koppla 
övriga myndigheter och intressenter till planeringen genom växelverkan. Översvämningsgruppen har tillsatts för sex 
år i sänder. Gruppens mandatperiod motsvarar mandatperioden för de samarbetsgrupper som tillsats i enlighet med 
lagen om vattenvårdsförvaltning. Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde påbörjade sitt arbete år 
2012 och har i genomsnitt hållit tre möten per år. Översvämningsgruppens medlemmar presenteras i tabell 1 och 
översvämningsgruppens möten och de centrala ärenden som behandlat i dessa finns i bilaga 2. Som ordförande i 
översvämningsgruppen har fungerat Aulis Rantala från NTM-centralen i Södra Österbotten och som vice ordförande 
vattenresurschef Liisa Maria Rautio från NTM-centralen i Södra Österbotten. Gruppens medlemmar och mötespro-
tokoll finns även i internet www.miljo.fi/oversvamningsgrupper > Lappo ås översvämningsgrupp. 
Översvämningsgruppens viktigaste uppgifter: 
1. Behandla de utredningar som har gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker  
2. Fastställa målen för hanteringen av översvämningsriskerna 
3. Godkänna förslaget till riskhanteringsplaner 
2011 2012 2013 2014 2015 
Preliminär bedöm-
ning av översväm-
ningsrisker, försla-
gen till områden 
med betydande 
översvämningsrisk 
Hörandet om områ-
den med betydande 
översvämningsris-
ker 1.4.-30.6. 
Angivandet av områ-
den med betydande 
översvämningsrisk 
Tillsättandet av 
översvämnings-
grupper 
Beredning av kartor över översvämningsrisker 
och kartor över översvämningshotade områden  
Bedömning av åtgärderna  
Utredning av intressegruppernas synpunkter  
Hörandet om förslaget till planen för hante-
ringen av översvämningsrisker 1.10.-31.3. 
Att ställa upp 
mål för hantering 
av översväm-
ningsrisker 
Hörandet om be-
redningen av 
riskhanteringen 
och miljörappor-
ter 2.5.—2.8.  
Översvämnings-
gruppen god-
känner förslaget 
till hanterings-
planen och mil-
jörapporten 
Granskning av 
hanteringsplanen 
JSM godkänner 
hanteringspla-
nen och miljö-
rapporten 
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Bild 3. Ansvaret för uppgörandet av planen för hantering av översvämningsriskerna utifrån lagen om hantering av översvämningsrisker. 
 
Tabell1. Medlemmarna och experterna i Lappo ås översvämningsgrupp 2011-2015. 
Organisation Medlem   Suppleant 
NTM-centralen i Södra Öster-
botten 
Aulis Rantala, ordf. (direktör för ansvarsområdet för 
miljön och naturresurserna)  
Liisa Maria Rautio (chef för enheten för 
vattenresurser) 
Etelä-Pohjanmaan liitto  Seppo Rinta-Hoiska (Konsultativ tjänsteman) Timo Lakso (Landskapsplanerare) 
Österbottens förbund  Christine Bonn (Miljösakkunnig) Pirjo Niemi (Planeringsingenjör) 
NTM-centralen i Österbotten, 
fr.o.m. 1.1.2015 NTM-centralen 
i Egentliga Finland 
Minna Uusimäki (Fiskerichef), fr.o.m. 1.1.2015 Eeva 
Ruotsalainen (Fiskeribiolog) 
 
Alavo stad Kimmo Toivola (Markanvändningsingenjör) Timo Myllymäki (Markanvändningsingen-
jör) 
Kauhava stad Jorma Lammi (Fullmäktig, lantbruksföretagare) Sinikka Syrjälä (Fullmäktig, medlem i 
stadsstyrelsen, företagare) 
Kuortane kommun Jukka Kotola (Miljöchef) Pentti Turunen (Kommundirektör) 
Lappo stad Tapio Moisio (Stadsgeodet) Mirva Korpi (Miljöingenjör) 
Seinäjoki stad  Hilkka Jaakola (Planläggningschef) Kari Havunen (Stadsingenjör) 
Nykarleby stad Peter Sjöblom (Stadsingenjör) Mathias Backman (Miljövårdssekreterare) 
Etelä-Österbottens räddnings-
verk 
Kari Pajuluoma (Räddningschef, riskhantering) Keijo Kangastie (Räddningschef, operativ 
verksamhet) 
Österbottens räddningsverk Ole Wik (Räddningschef) Ari Rinta-Jaskari (Brandchef) 
Experter   
Organisation Namn Uppgift 
NTM-centralen i Södra Öster-
botten 
Katja Haukilehto (äldre ingenjör) Expert (vicesekreterare) 
NTM-centralen i Södra Öster-
botten 
Suvi Saarniaho-Uitto (äldre ingenjör), vik. Anna 
Bonde (specialplanerare) 
Arbetsgruppens sekreterare 
NTM-centralen i Södra Öster-
botten 
Erika Raitalampi (specialplanerare), vik. Anu 
Schulte-Tigges (planerare) 
Expert 
Finlands miljöcentral Anne-Mari Rytkönen (planerare) Expert 
 
  
 
Landskaps-
förbundet 
 
Samlar 
översvämnings-
gruppen 
JSM 
 
 
Godkänner 
och utser 
översvämnings
gruppen 
 
Godkännande 
 
 
avvisande   ok 
Översväm-
ningsgruppen 
 
Följer upp 
och styr 
beredningen 
 
 
Behandling av 
förslaget 
ELY-central 
 
 
Bereder 
hanterings-
planen 
 
 
Förslag 
 
 
ny beredning 
 
Finlands 
miljöcentral 
 
rapportering 
till EU 
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Tabell 2. Möten och workshopar av översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde samt antalet deltagare. 
 Mötesdatum Ort Antalet deltagare Ärenden som behandlades i mötet 
I 12.4.2012 möte Seinäjoki 14  Tillsättande av översvämningsgruppen och målen 
samt verksamhetssätten  
 Områden med betydande översvämningsrisk och 
preliminära bedömningen av översvämningsrisker  
 Läget för karteringen av översvämningsrisker 
II 12.9.2012 möte Seinäjoki 13  Verksamhetssätten av översvämningsgruppen god-
kändes 
 Planering av preliminära mål för hanteringen av 
översvämningsrisker  
III 21.11.2012 möte Seinäjoki 11  Genomgång av höstöversvämningen 2012 
 Presentationen av de modifierade preliminära målen 
IV 7.2.2013 möte Seinäjoki 13  De preliminära målen för hanteringen av översväm-
ningsrisker godkändes 
 Genomgång av översvämningsgruppens informat-
ionsplan 
 Presentation av SMB-hörandet 
 Presentation av översiktsplanen för hanteringen av 
översvämningsrisker i Lappo (2010)  
V 18.4.2013 möte Seinäjoki 11  Genomgång av samrådsdokumentet 
 De preliminära alternativa åtgärderna för att hantera 
översvämningsrisker behandlas och principerna för 
multikriterieanalysen presenteras  
VI 11.9.2013 workshop 
I 
Seinäjoki 24  Presentation av olika preliminära alternativa åtgärds-
förslag för att hantera översvämningsrisker  
 Diskussion om åtgärderna 
VII 5.11.2013 workshop 
II och möte 
Seinäjoki 15  Sakkunnigbedömningar av de alternativa åtgärdsför-
slagen för att hantera översvämningsrisker och ut-
värdering av åtgärderna 
 Första delen av utkastet till planen för hanteringen 
av översvämningsrisker  
VIII 14.1.2014 workshop 
III och möte 
Seinäjoki 18  Karteringen av översvämningsrisker färdigställs 
 Utkastet till planen för hanteringen av översväm-
ningsrisker, kapitel 5-9 
 Bedömning av åtgärdskombinationerna 
IX 8.4.2014 Seinäjoki   Utkastet till planen för hanteringen av översväm-
ningsrisker, kapitel 9-10 (början) 
 Översvämningskarteringen av Lappo godkänns 
X maj-juni 2014 Som skriftligt 
förfarande 
  Utkastet till planen för hanteringen av översväm-
ningsrisker, kapitel 10 
XI 26.8.2014 Seinäjoki   Utkastet till planen för hanteringen av översväm-
ningsrisker, kapitel 11 
 Miljörapporterna och bilagorna 
 Förslaget till planen för hanteringen av översväm-
ningsrisker godkänns  
 Kungörelse av förslaget till planen för hanteringen av 
översvämningsrisker 
XII 26.5.2015 Seinäjoki 17  Responsen som erhållits under tiden för samrådet 
om förslaget till plan för hantering av översvämnings-
risker och beaktande av responsen 
 Inmatning av hanteringsplaner och åtgärder i över-
svämningsdatabasen och rapportering till EU 
 Tidtabellen för färdigställande och godkännande av 
planen 
 Översvämningsinformationsprojektet som är gemen-
samt för tre österbottniska landskap 
XIII 15.9.2015 Seinäjoki 15  Innehållet i planen för hantering av översvämnings-
risker i Lappo ås avrinningsområde godkändes 
 EU-rapporteringens centrala innehåll 
 Resultat från förfrågan till jordbrukare och invånare 
på invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv 
 Resultat från utredning av torvtäktsområden som ta-
gits ur bruk 
 Dikningshandbok till kommunerna 
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3 Information, intressentgruppssamarbete 
och hörande 
3.1 Beskrivning av ordnande av information och hörande 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde utarbetade en informationsplan vars syfte är att utveckla 
informationen om översvämningar i området. Målet är att informationen om översvämningar skall utvidgas att om-
fatta informationen som gäller hela hanteringen av översvämningsrisker. För närvarande är informationen om över-
svämningar främst information under översvämningar. 
Informationen innefattar extern information, som t.ex. information riktad till medborgare och intressegrupper 
samt intern information, som t.ex. information mellan olika myndigheter. Planen finns i elektronisk form på över-
svämningsgruppens webbsidor (www.miljo.fi/oversvamningsgrupper > Lappo ås översvämningsgrupp).   
Planeringen av hanteringen av översvämningsrisker innefattar tre faser av hörandet vid vilket befolkning, myn-
digheter och intressegrupper har möjlighet att inlämna åsikter om planeringen. Ytterligare informeras om riskhante-
ringsplaneringen på webbsidorna och via media. Olika faser och materialet angående planeringen av hanteringen 
av översvämningsrisker finns även tillgängliga på miljöförvaltningens webbsidor (miljo.fi/oversvamningar > Hante-
ring av översvämningsrisker). 
3.1.1 Information 
I informationsplanen har översvämningsgruppen nämnt medlen för den externa informationen. Sådana medel är 
webbsidor, tidningar och publikationer samt meddelanden och därtill har NTM-centralen tagit i bruk ett Twitterkonto 
@tulvatpohjanmaa för att förmedla information under översvämningar. Syftet med informationen är att öka aktörer-
nas och medborgarnas kunskap om hanteringen av översvämningsrisker, bl.a. om kartor över översvämningshotade 
områden och över översvämningsrisker samt planer för hantering av översvämningsrisker. Ytterligare strävar man 
efter att öka människornas kunskap om riskhanteringsplanerna och hur de själv kan påverka dessa, bl.a. genom att 
ge respons i samband med hörandet och i övrigt också.  
3.1.2 Intressentsamarbete 
Planeringen av hanteringen av översvämningsrisker och hur den framskrider, har presenterats vid sammanträden 
av samarbetsgruppen för vattenvården i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten från och med år 
2011 (Tabell 3). Medlemmarna i samarbetsgruppen för vattenvården har även kallats till de workshopar i vilka mul-
tikriterieanalys av åtgärderna har behandlats.     
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Tabell 3. De sammanträden av samarbetsgruppen för vattenvården i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten i vilka hante-
ringen av översvämningsrisker har presenterats.   
 Mötesdatum Ort  På mötet behandlade ärenden 
I 6.10.2011 Seinäjoki  Presentation av översvämningsdirektivets verkställande 
II 28.10.2011 Vasa 
 Presentation av översvämningsgrupper och områden med betydande översväm-
ningsrisk 
III 15.5.2012 Seinäjoki 
 Aktuella ärenden: Tillsättandet av översvämningsgrupper och angivandet av områ-
den med betydande översvämningsrisk  
IV 4.3.2013 Vasa 
 Nytt Lappfjärds ås arbetsgrupp för översvämningar 
 Presentation av SMB-hörandet som ingår i hanteringen av översvämningsrisker 
V 7.10.2013 Vasa 
 Responsen som inlämnades vid SMB-hörandet  
 Kartorna över översvämningshotade områden samt om översvämningsriskområden 
färdigställs 
 Tidtabellen för att utarbeta förslag till riskhanteringsplaner  
VI 7.4.2014 Vasa 
 Rapporten om karteringen av översvämningsrisker i Lappo 
 Centrala åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker 
VII 21.8.2014 Kauhava 
 Hörandet om förslagen till planerna för hanteringsplanerna och de centrala åtgär-
derna 
VIII 17.9.2015 Vasa  Slutförande av planer för hantering av översvämningsrisker 
På årsmötena sedan år 2010 har delegationen för Lappo å, som i stor utsträckning representeras av samarbetspar-
terna i Lappo ås avrinningsområde, informerats om hur planeringen av hanteringen av översvämningsrisker fram-
skrider (Tabell 4). Arbetsgruppen för Lappo å, som ingår i delegationen, sammanträder 2-4 gånger om året och 
hanteringen av översvämningsrisker har behandlats på dess möten. Dessutom har medlemmarna i arbetsgruppen 
för Lappo å deltagit i de workshopar i vilka olika åtgärdsförslag för att hantera översvämningsrisker har presenterats.  
Tabell 4. Möten som hållits av delegationen för Lappo å och arbetsgruppen för Lappo å, där planering för hantering av översvämnings-
skydd har presenterats.  
DELEGATIONEN 
 Mötesdatum Ort Antalet deltagare    Ärenden som behandlades i mötet 
I 9.9.2009 Nykarleby 22 
 Verkställandet av översvämningsdirektivet: preliminär be-
dömning av översvämningsrisker påbörjat  
 Översiktsplan för hantering av översvämningsrisker för 
Lappo   
II 18.6.2010 Seinäjoki 20  ― 
II 15.6.2011 Alavo 18 
 Preliminär bedömning av översvämningsrisker och ett 
eventuellt område med betydande översvämningsrisk  
 Kungörelse  
III 29.5.2012 Lappo 26 
 Aktuella ärenden: Verksamhet av översvämningsgruppen 
inleds, kartering av de översvämningshotade områdena fär-
digställs 
IV 27.5.2013 Kuortane 20 ― 
V 10.6.2014 Kauhava 18 
 Kartering av översvämningsrisker och de centrala åtgär-
derna för att hantera översvämningsrisker 
VI 8.6.2015 Nykarleby 20 
 Respons som erhållits under tiden för samrådet om försla-
get till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås 
avrinningsområde 
ARBETSGRUPPEN 
I 16.11.2010 Seinäjoki 17  Preliminär bedömning av översvämningsrisker 
II 10.3.2011 Kuortane 14 
 Rapporten – Preliminär bedömning av översvämningsrisker 
 Förslag till område med betydande översvämningsrisk 
III 12.1.2012 Kauhava 16 
 Aktuella ärenden: Området med betydande översväm-
ningsrisk utvidgas, översvämningsgruppens arbete påbör-
jas, karteringen av översvämningshotade områden  
IV 16.4.2013 Kauhava 16  Multikriterieanalys och planering av åtgärder 
V 6.3.2014 Lappo 15 
 Översvämningskartorna över Lappo å och eventuella åtgär-
der för hanteringen av översvämningsrisker 
VI 11.5.2015 Kauhava 13 
 Respons som erhållits under tiden för samrådet om försla-
get till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås 
avrinningsområde 
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3.1.3 Hörande 
Befolkningen har haft möjlighet att framföra sina åsikter om planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna 
i tre skeden. Responsen som inlämnades vid hörandet och beaktandet av responsen finns på miljöförvaltningens 
webbsidor (www.miljo.fi/oversvamningsgrupper > Lappo ås översvämningsgrupp). 
Det första hörandet gällde den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och förslaget till områden 
med betydande översvämningsrisk 1.4–30.6.2011. NTM-centralen tog hänsyn till responsen i förslagen till områden 
med betydande översvämningsrisk, uppgjorde sammanfattningar av den erhållna responsen och publicerade sam-
manfattningarna på webben. Utgående från responsen utvidgades området Lappo med betydande översvämnings-
risk. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde områdena med betydande översvämningsrisk i enlighet med NTM-
centralernas förslag och tillsatte översvämningsgrupper för de betydande områdena med översvämningsrisk 
20.12.2011 (620/2010, 15 § och 659/2010, 6 §). Lappo ås avrinningsområde kungjordes tillsammans med de andra 
avrinningsområdena i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.  
Hörandet om innehållet av planen för hanteringen av översvämningsriskerna samt om utgångspunkterna och 
målen för och beredningen av miljörapporten i anslutning till den ordnades 2.5–2.8.2013. Med hörandet uppfylldes 
de skyldigheter som åläggs i s.k. SMB-lagen (lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer 
och program 200/2005). I samma hörande begärdes respons på målen för hanteringen av översvämningsriskerna, 
som formulerats av översvämningsgrupperna, och på riskhanteringsplanens beredningsprocess. Målet var också 
att informera invånarna och intressentgrupperna i området om inledandet av planeringsarbetet. Hörandet om Lappo 
ås avrinningsområde ordnades tillsammans med Kyro älvs och Toby-Laihela ås områden med betydande över-
svämningsrisk. Dokumentet finns till påseende på översvämningsgruppens webbsidor (www.miljo.fi/oversvamnings-
grupper > Lappo ås översvämningsgrupp). 
Vid det tredje och sista hörandet hade man möjlighet att framföra sina åsikter om förslaget till hanteringsplanen 
samt om de mål, åtgärder, miljörapport angående riskhanteringsplanen samt om verkställande av planen. Hörandet 
ordnades 1.10.2014–31.3.2015. Hörandet om Lappo ås avrinningsområde ordnades tillsammans med Kyro älvs och 
Toby-Laihela ås områden med betydande översvämningsrisk. Dokumentet finns till påseende på översvämnings-
gruppens webbsidor (www.miljo.fi/oversvamningsgrupper > Lappo ås översvämningsgrupp). I samband med höran-
det ordnades ett invånarmöte i samband med vilket behandlades översvämningsrisker för Lappo å och hantering av 
riskerna. Utöver planer för hantering av översvämningsrisker behandlades vid mötet invånarnas egen beredskap för 
översvämningarna, ersättandet av skador förorsakade av översvämningarna samt aktuella översvämningsprojekt. 
Mötet var riktat till invånare vid åstränderna och andra intresserade. Mötet gällande Lappo å ordnades vid Lappo 
stads tekniska central 5.2.2015 och 29 personer tog del i det. Dessutom ordnades ett diskussionsmöte om Kuorta-
neenjärvi 5.6.2015 gällande restaurering och möjligheterna att ändra regleringen av Kuortaneenjärvi. 
Den respons som har kommit in under dessa tre kungörelsetider och dess effekter behandlas närmare kapitel 3.2. 
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3.2 Utredning över ställningstaganden och deras effekter 
3.2.1 Förslag till områden med betydande översvämningsrisk 
Under kungörelsetiden 2011 gav sammanlagt 35 olika parter respons om förslaget till att ange områden med bety-
dande översvämningsrisk.  
Ställningstagande: Vad det gäller områdena med betydande översvämningsrisk föreslog Lappo stad att området 
med betydande översvämningsrisk skall utvidgas. Som motivering gavs att flera byar och husgrupper ligger på om-
rådet som hotas av sällsynta förekommande översvämningar. Dessutom kan trafiken till vissa byar ske endast med 
båtförbindelse redan under ganska vanliga översvämningar och det finns planläggningstryck på området. I över-
svämningsområdet finns ett avloppsverk, där avloppsvatten från flera kommuner behandlas och två byggda kultur-
miljöer av riksintresse. Lappo stad ansåg att gränsen borde motiveras på samma grunder som området med över-
svämningsrisk vid Kyro älv och föreslog att 1000 invånare är en mer korrekt uppskattning för invånarantalet på det 
utvidgade översvämningsriskområdet. 
Invallningsföretagen för Itäpuoli av Alajoki i Lappo och Löyhinki föreslog att invallningsområdena i Lappo cent-
rums omedelbara närhet skulle anges som område med betydande översvämningsrisk. Som motivering nämndes 
att invallningsområdena på ett väsentligt sätt hör ihop med översvämningsskyddet av Lappo centraltätort. Invall-
ningsföretagen anser att ansvaret och förpliktelserna för att skydda människor, egendom och miljön samt åtgärderna 
för att begränsa skador och lindra följderna är allt för stora på områden med betydande översvämningsrisk för att 
invallningsföretagen ska bära ansvaret ensam. 
Effekt: NTM-centralen i Södra Österbotten ansåg att det är motiverat att utvidga gränsen för området med bety-
dande översvämningsrisk mot Kauhava så att området bättre skulle motsvara de grunder för gränsdragningen som 
använts för andra avrinningsområden. Att beakta avbrotten i vägförbindelserna togs med i grunderna för angivandet. 
 
De viktigaste effekterna av hörandet: 
1. Hörandet om förslaget till områden med betydande översvämningsrisk 1.4.–30.6.2011: 
 Gränsen för området Lappo med betydande översvämningsrisk utvidgades 
 Grunder för angivandet kompletterades.  
2. Hörandet om innehållet i planen för hantering av översvämningsriskerna samt om den till planen 
samhörande miljörapporten och dess utgångspunkter, mål och beredning 2.5.–2.8.2013: 
 Förslagen som erhållits i responsen utnyttjades vid valet av åtgärderna för den preliminära 
bedömningen av översvämningsrisker. 
 Enligt responsen bestämde man att åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker be-
handlas vidsträckt och olika effekter tas i beaktande i den utvidgade översvämningsgrup-
pens workshopar genom att utnyttja multikriterieanalys.  
 Synpunkterna av de aktörer som deltagit i multikriterieanalysen har haft väsentlig inverkan 
både på de utvalda åtgärderna och på utvärderingen av dessa åtgärder.  
3. Hörandet om förslaget till planen för hantering av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinnings-
område 1.10.2014–31.3.2015: 
 Åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker preciserades på basis av responsen. 
 Planen kompletterades med tre åtgärder: bedömning av översvämningsrisken i Nykarlebys 
översvämningsriskområde, överenskommelse om kostnadsfördelningen av återpumpningen 
av vatten som letts in på invallningsområdena, samt broschyr om åtgärder efter översväm-
ning 
 NTM-centralen fortsatte utredningen som gäller torvproduktionsområden som tas ur bruk och 
deras lämplighet för kvarhållande av översvämningsvatten. 
 Konstaterades att omfattande samarbete och klar ansvarsfördelning är viktigt vid förverkli-
gande av åtgärder.  
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Pga. att området utvidgades, ökade även invånarantalet angående grunderna för angivandet. Detta gör att invåna-
rantalet efter ändringen uppgick till 700 (totalt 900 invånare) i bosättningsområdet som översvämmas vid sällsynta 
översvämningar. Kulturmiljöområdena som i utlåtandet ligger på området med betydande översvämningsrisk och 
därmed har de beaktats i förslaget. Dessutom konstaterade NTM-centralen att Lappo centrums karta över över-
svämningshotade områden, som redan har utarbetats, utvidgas mot Kauhava.   
Ställningstagande: MTK Keski-Pohjanmaa i Mellersta Österbotten föreslog att alla översvämningskänsliga åker-
marker i allmänhet ska anges som områden med betydande översvämningsrisk. Som motivering framfördes att det 
från översvämmade odlingsmarker sköljs ut näringsämnen i vattendrag, fastän de är ämnade för åkerväxterna. Då 
det allt oftare förekommer sommaröversvämningar kan de ekonomiska förlusterna för jordbruket vara betydande. 
Översvämningar orsakar fördröjning av åkerarbetena på våren, behov att omforma åkrarna samt andra underhålls-
arbeten såsom dikning och kalkning. MTK Keski-Pohjanmaa föreslog att vattenföringen i åar och älvar ytterligare 
förbättras genom att muddra smala ställen och genom att bygga invallningar. Österbottens Svenska Lantbrukssäll-
skap r.f. (ÖSL) framförde att ifall muddrings- och skötselåtgärder i vattendragens nedre lopp förhindras, bör betydligt 
fler och större områden klassificeras som områden med betydande översvämningsrisk. Österbottens Svenska Lant-
brukssällskap påpekar att man vid kommande bedömningar bör lägga större vikt på de följder som igenslamningen, 
igenväxningen och landhöjningen medför vid vattendragens utlopp. 
Effekt: NTM-centralen konstaterade att i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 8 § fastställs kri-
terierna för områden med betydande översvämningsrisk samt ur allmän synpunkt de ogynnsamma följderna. På 
basis av dessa kriterier utgör de översvämningskänsliga åkermarkerna inte en tillräcklig grund för ett område med 
betydande översvämningsrisk. I framtiden koncentrerar sig hanteringen av översvämningsrisker på att hitta 
mångsidiga och hållbara lösningar. Även muddringar i åarnas nedre lopp kan anses vara åtgärder för att hantera 
översvämningsrisker. Under följande planeringsomgång kommer man att revidera de betydande översvämningsris-
kerna med beaktande av förändrade omständigheter. 
Ställningstagande: Österbottens förbund var nöjd med att områdena med översvämningsrisk har kartlagts och att 
översvämningsgrupper utnämns. Till följd av klimatförändringen och andra faktorer har översvämningarnas natur 
ändrat och de har blivit oförutsägbara. Österbottens förbund önskade att översvämningsgrupperna fokuserar före-
byggande åtgärder av översvämningar på rätta objekt och att man i framtiden kan minska översvämningsskador 
även utanför områdena med betydande översvämningsrisk.  
Effekt: Angående principerna för att hantera översvämningsrisker konstaterade NTM-centralen att på områden med 
betydande översvämningsrisk behandlas målsättningar och åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker i reg-
ionala översvämningsgrupper i vilka de centrala intressegrupperna är representerade. Avsikten är att förbättra sam-
arbetet och verksamhetsmodellerna mellan myndigheter och lokala aktörer vid översvämningssituationer. Enligt la-
gen om hanteringen av översvämningsrisker ansvarar NTM-centralen för riskhanteringsförvaltningen för översväm-
ningar i sina avrinningsområden och havsområden. I den mån resurser tillåter sköter NTM-centralen om riskhan-
teringsförvaltningen för översvämningar även utanför områdena med betydande översvämningsrisk.  
Ställningstagande: Södra Österbottens räddningsverk och Mellersta Österbottens förbund föreslog att statlig finan-
siering anvisas tillräckligt för att förebygga och minska översvämningsrisker. Södra Österbottens förbund var be-
kymrat över att staten eventuellt drar sig tillbaka när det gäller ansvaret för att finansiera och verkställa byggande 
och underhåll av översvämningskonstruktioner. 
Effekt: En betydande mängd av statsmedel anvisas redan för närvarande för att förebygga och minska översväm-
ningsrisker i Lappo ås område. Bl.a. Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar och deras reglering hör till statens 
ansvar för att minska översvämningsriskerna invid Lappo å. Enligt NTM-centralens uppgifter kommer staten även i 
fortsättningen att ha ansvar för underhållet av sina konstruktioner. Enligt 2 § i statsrådets förordning om stödjandet 
av vattendragsåtgärder kan staten delta i genomförandet av sådana översvämningsskyddskonstruktioner som syftar 
till att "minska faror, olägenheter och skador som förorsakas i vattendraget eller på dess strandområde av över-
svämningar eller andra naturförhållanden eller av konstruktioner som blivit kvar i vattendraget." 
Ställningstagande: Södra Österbottens räddningsverk föreslog att man med tanke på eventuella översvämnings-
skada utarbetar en beredskapsplan för de områden som anges som områden med betydande översvämningsrisk 
och anskaffar nödvändigt material. För det material som behövs för översvämningsbekämpning borde en nationell 
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finansieringsplan göras, eftersom enskilda räddningsverk eller kommuner inte har tillräckliga resurser att finansiera 
sådana här anskaffningar och på detta sätt kunde materialet användas inom hela Finland. 
Ställningstagande: Nykarleby stad föreslog att det görs en översvämningskartering av Nykarlebys centrumområde 
som baserar sig på en noggrannare höjdmodell. Speciellt de översvämningsrisker som isproppar kan orsaka för 
områdets kulturhistoriska objekt samt eventuella översvämningsrisker vid Nykarleby kraftverks damm borde grans-
kas noggrannare. 
Effekt: NTM-centralen konstaterade att Nykarleby centrum har föreslagits som ett annat identifierat översvämnings-
riskområde. Inom ramen för resurser skall en översvämningskartering med en noggrannare höjdmodell göras även 
för detta område. I planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo å kommer också Nykarleby centrum att tas 
i beaktande, eftersom man i hanteringsplanen betraktar avrinningsområdet som en helhet och avsikten är att hålla 
helhetsskadorna i avrinningsområdet så små som möjligt. Den översvämningsrisk som en enskild damm orsakar 
har redan beaktats i dammsäkerhetslagen (494/2009) och -förordningen (319/2010). 
Ställningstagande: En privatperson uttryckte sitt motstånd mot byggandet av en konstgjord sjö i ån Tiistenjoki i 
Lappo. Motiveringen var att byggandet av Tiiste konstgjorda sjö är en orimlig uppoffring, eftersom jordbruket och 
skogsbruket som näringsgren som pågått i generationer helt och hållet skulle ta slut på området där den konstgjorda 
sjön planeras. Dessutom kommer den konstgjorda sjön att försämra fiskbeståndet i Lappo å och åns naturtillstånd. 
Man måste hitta andra sätt att hantera översvämningar.  
Effekt: NTM-centralen konstaterade att man i planen för hanteringen av översvämningsrisker beaktar avrinnings-
området som en helhet och strävar efter att i huvudsak välja andra metoder för att minska och förebygga översväm-
ningsskador än sådana som baserar sig på översvämningsskyddskonstruktioner. Ytterligare samordnas de åtgärder 
som föreslagits i planen för hanteringen av översvämningsrisker med vattenvårdens miljömål och med avseende på 
detta skulle Tiiste bassäng vara en problematisk åtgärd. Tiiste konstgjorda sjö är dock en av de eventuella åtgärder 
som betraktas. 
Ställningstagande: Vad det gäller samverkan av översvämningar påpekade Österbottens räddningsverk att man i 
förslagen bör beakta den samverkan av översvämning, havsvattenöversvämning, havsvattenstånd, ras i vallarna 
och eventuellt störtregn kan orsaka.  
Effekt: NTM-centralen konstaterade att i planen för hantering av översvämningsrisker betraktas avrinningsområdet 
som en helhet och då försöker man bedöma också samverkan av olika faktorer. Vid behov betraktas samverkan av 
det höga havsvattenståndet och översvämningen i ån, särskilt vid åmynningar. Information om ras i dammar skall 
tilläggas i riskhanteringsplanen. Syftet med riskhanteringsplanen är att hålla helhetsskadorna som översvämningar 
orsakar så små som möjligt. 
3.2.2 Riskhanteringsplanernas och miljörapporternas utgångspunkter, mål och 
beredning 
År 2013 gav 13 olika aktörer respons på riskhanteringsplanernas och miljörapporternas utgångspunkter, mål och 
beredning angående Lappo ås, Kyro älvs och Toby-Laihela ås avrinningsområden. De preliminära målen för hante-
ringen av översvämningsrisker godkändes allmänt och ansågs vara tillräckliga och de kommer att preciseras senare.    
Ställningstagande: Kauhava stad konstaterade att målen för att hantera översvämningsrisker i Lappo å koncen-
trerar sig närmast på riskhanteringen av Lappo centrums bebyggda miljö.  
Effekt: NTM-centralen i Södra Österbotten konstaterade att de preliminära målen för riskhanteringen har utarbetats 
främst med tanke på området med betydande översvämningsrisk. I riskhanteringsplanerna tas dock hela avrinnings-
områdets perspektiv i beaktande. De preliminära målen kan även förändras under processens gång, om man ser 
behov för detta.  
Ställningstagande: Om de preliminära åtgärderna för att hantera översvämningsrisker konstaterade Lappo stad att 
det är motiverat att utnyttja översvämningskonstruktioner i Alajoki som åtgärd. Även Kauhava lyfte fram använd-
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ningen av invallningarna vid Alajoki för att hantera översvämningar. Lappo stad konstaterade att översvämningsval-
lar inte passar i stadscentrumet, utan översvämningsskyddet bör förverkligas med hjälp av lättare bestående kon-
struktioner eller med tillfälliga konstruktioner.  
Effekt: Enligt NTM-centralens uppfattning är användningen av Alajoki invallningsområde och även av andra invall-
ningsområden samt att utveckla deras användning en bra metod för att hantera översvämningsrisker i Lappo å, men 
för att ändra invallningsområdenas användningsändamål förutsätts ännu noggrannare planering och tillståndsbe-
handling. Åtgärden kommer att tas i beaktande, när man förbereder riskhanteringsplanen. Vad det gäller översväm-
ningsvallar konstaterar NTM-centralen att förutom traditionella jordvallar finns det även andra översvämnings-
skyddskonstruktioner, såsom olika slags översvämningsbarriärer. Exempel på sådana konstruktioner som har an-
lagts på tätt bebodda områden finns både i Finland och annanstans i världen och de kommer att presenteras i 
riskhanteringsplanen.      
Ställningstagande: En privatperson föreslog att åtgärder vidtas för att hantera översvämningsrisker i Kuortaneen-
järvi. För sådana åtgärder föreslogs att t.ex. utveckla regleringen av Kuortaneenjärvi och sätta vårsänkningens nivå 
lägre. Strömningskapaciteten i sjöns norra del och i dammområdet borde förbättras genom att bredda och fördjupa 
fåran. Skyddsåtgärderna för det område som ligger nedströms sjön borde förnyas. Dessutom borde de utmaningar 
som detta århundrade medför, tas i beaktande i åtgärderna, t.ex. klimatförändringen samt de problem som dikning 
av skogar och myrar orsakar.   
Effekt: NTM-centralen anser att förslaget att vattennivån i Kuortaneenjärvi sänks mindre på våren och avbördnings-
kapaciteten från sjön förbättras kan vara en eventuell åtgärd för hanteringen av översvämningsrisker och den skall 
tas med, då de alternativa åtgärderna betraktas. Vid utredning av alternativen skall även de skadliga effekterna av 
åtgärden beaktas, t.ex. på fiskbeståndet i Kuortaneenjärvi. I planeringen av hanteringen av översvämningsrisker 
kommer man även att beakta sådana åtgärder som klimatförändringen och dikningen orsakar.  
Ställningstagande: Eftersom en separat bedömning av miljökonsekvenserna kommer att bifogas till hanteringspla-
nerna ansåg Södra Österbottens förbund att minskning av översvämningsrisker, genomförbarhet av de åtgärder 
som vidtas före och under översvämningar samt finansiering av skyddsåtgärder är de primära ärendena vid bered-
ningen av planerna. Ytterligare borde man beräkna fördelning av kostnader för olika parter och ansvar för kostnader 
i extrema situationer. Fast bosättning och skyddet av infrastrukturen kring den prioriteras i planering och efterbe-
dömning av åtgärderna. Österbottens förbund framhävde speciellt viktigheten av markanvändningens planering. 
Förbundet tyckte att bedömningskriterierna är tillräckliga. Enligt Södra Österbottens förbund borde man särskilt be-
tona effekterna på infrastrukturen, bosättningen, jord- och skogsbruket samt på Natura-områdena. Förbundet lyfte 
även fram målsättningar i fråga om naturskyddet.     
Effekt: NTM-centralen konstaterar att avsikten är att planera åtgärderna angående hanteringen av översvämnings-
risker genom att beakta olika synvinklar, såsom effektivitet hos riskhanteringen av bosättningen och infrastrukturen, 
effekter på jordbruket samt på naturen (bl.a. på Natura-områdena och vattenstatus), landskapseffekter och allmän 
godtagbarhet av åtgärden. För Lappo ås del görs konsekvensbedömningen som multikriterieanalys och som sam-
arbete av olika intressegrupper. I riskhanteringsplanen kommer man även att anteckna preliminära kostnader och 
genomförandeansvar för de föreslagna åtgärderna. Dessutom försöker man beakta fastighetsägarna i hanterings-
planen. NTM-centralen konstaterar att markanvändningens planering är av central betydelse för att minska över-
svämningsskador och den kommer att skrivas upp i riskhanteringsplanen.   
Ställningstagande: Enligt Södra Österbottens förbund varierar konstruktioner och metoder för översvämningsskyd-
det mellan olika områden mycket och metoderna borde behandlas förutsättningslöst. Vid extrema förhållandena 
avgränsar de regleringsgränser som baserar sig på vattendomstolens beslut, hurdana metoder kan väljas. Enligt 
förbundet borde de statsägda reglerings- och översvämningskonstruktioner som hittills har genomförts, bedöma 
kritiskt och så att de ändringar som behövs, genomförs så att inga skador vållas strandägarna. Österbottens förbund 
framhävde att kartorna över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker utgör en viktig grund för 
hanteringsplanerna och fungerar som hjälpmedel för markanvändningen och planläggningen. Man fäste även upp-
märksamheten på tillförlitligheten av översvämningskarteringens baskunskaper.   
Ställningstagande: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland RFV konstaterade att utarbetandet av han-
teringsplanerna är ett viktigt arbete som berör flera myndigheter. RFV skulle vilja ha möjligheten att i realtid följa 
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utarbetandet av planerna och delta i detta arbete. Det vill försäkra sig att verksamheten i de anläggningar och av de 
aktörer som övervakas av RFV, fortsätter vid störningssituationer under normala förhållanden och vid extrema situ-
ationer. Därför önskade RFV att få för kännedom översvämningsgruppernas möteskallelser för att på förhand kunna 
framställa sina ställningstaganden till NTM-centralen.    
Effekt: NTM-centralen i Södra Österbotten konstaterade att i riskhanteringsplanen för Lappo å tas multikriterieana-
lys som metod i bruk för att kunna behandla hanteringsmetoderna för översvämningsrisker så mångsidigt och förut-
sättningslöst som möjligt. Åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker behandlas i den utvidgade översväm-
ningsgruppen till vilken kallas utöver översvämningsgruppen även representanter för olika intressegrupper. I works-
hopar behandlas delvis även hanteringsplanens innehåll, speciellt åtgärderna för hanteringen av översvämningsris-
ker och genomförandet av dessa. Man försöker bedöma de nuvarande konstruktionerna för reglering och översväm-
ningsbekämpning och vid behov utveckla deras användning som en av riskhanteringsåtgärderna. Ytterligare kon-
staterade NTM-centralen att de utarbetade översvämningskartorna redan nu står till allas förfogande via OIVA-
tjänsten och kommuner och övriga aktörer kan utnyttja dem som hjälp till planeringen. Från och med början av år 
2014 presenteras kartorna över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker i översvämnings-
karttjänsten som upprätthålls av miljöförvaltningen (ymparisto.fi/tulvakartat). Karttjänsten är öppen för alla. Som geo-
grafiska data i översvämningsriskkarteringen används den nyaste riksomfattande informationen. Material och mo-
dellering innefattar dock alltid osäkerhetsfaktorer som man försöker minska genom att utveckla metoderna.     
Ställningstagande: Södra Österbottens förbund föreslog att ett alternativ till den nuvarande tidtabellen kunde vara 
att förkorta kungörelsetiden samt att lämna planerna som riktgivande anvisningar till kommunernas och övriga ak-
törers bruk och tillämpning.    
Effekt: Den officiella kungörelsetiden kan tyvärr inte förkortas, eftersom den baserar sig på EU-bestämmelserna. Vid 
behov kan åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker dock planeras och genomföras redan under planeringen 
av hanteringen av översvämningsrisker.    
Ställningstagande: Södra Österbottens förbund anser att i enlighet med SMB-lagen är uppgörande av en SMB-
bedömning (200/2005) motiverat. Enligt Kauhava stad borde man i samband med SMB utvärdera hurdana effekter 
dräneringsdikning av myrar, jordbruksmarker och skogar har på områdets översvämningskänslighet sett ur ekono-
misk synvinkel. Miljökonsekvenserna vid en översvämningssituation är i huvudsak tillfälliga, med undantag av vat-
tenkvalitet, skador på vattenkonstruktioner och ras av stränder.  
Effekt: NTM-centralen i Södra Österbotten konstaterade att om de åtgärder som är med i hanteringsplanen för 
översvämningsrisker utarbetas en miljörapport i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myn-
digheters planer och program (SMB 200/2005). Denna rapport utgör en del av riskhanteringsplanen. I miljörapporten 
visas vid behov bl.a. åtgärdens effekter, minsknings av eventuella skador och planering av uppföljning på avrin-
ningsområdet. NTM-centralen beaktar de framförda förslagen i miljörapporten.  
3.2.3 Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker för perioden 2016–2021 
År 2014-2015 gav 23 olika aktörer respons på förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås 
avrinningsområde. Enligt responsen är de planerade åtgärderna huvudsakligen genomförbara. Ändrings- och kom-
pletteringsförslagen gällde huvudsakligen de planerade åtgärderna.  
Planens struktur och planeringsprocessen, ställningstaganden: 
Räddningsverket i Södra Österbotten och Österbottens förbund konstaterar att förslagen till planer för hantering av 
översvämningsrisker är välberedda, övergripande och tydligt skrivna. 
Trafikverket konstaterar att planerna har tung struktur. Trafikverket föreslår att planerna komprimeras och process-
beskrivningarna flyttas över i en bakgrundsrapport och att ansvarsparterna framförs tydligt. 
Enligt Alavus stad, Kuortane kommun, Kuortane fiskelag och medborgarresponsen är åtgärderna genomförbara. 
Vid evenemanget för invånarna konstaterades att planen för hantering av översvämningsriskerna är en bra sak och 
att det är nödvändigt att göra vidare utredningar, men att det även i fråga om vattenkvaliteten är viktigt att göra 
motsvarande arbete. 
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Österbottens räddningsverk konstaterar att planerna är välgjorda och motiverade och att de främjar även räddnings-
verkets riskhantering. Räddningsverket önskar att kartbilderna över de olika avrinningsområdena skulle ha samma 
innehåll. 
Vapo Oy konstaterar att planen ger en god grund i syfte att uppnå målen för hantering av översvämningsriskerna. 
Åtgärdsplaneringen bör utföras i samarbete med områdets aktörer, vilket gör att de olika markanvändningsformerna 
blir beaktade.  
MTK Södra Österbotten anser att planeringsprocessen har varit öppen och på bred bas. Handlingarna är tydliga och 
förståeliga. 
Miljöskyddsenheten vid NTM-centralen i Södra Österbotten konstaterar att multikriterieanalysen har medfört att pla-
neringsprocessen har försetts med värdefull möjlighet till deltagande och växelverkan. Miljökonsekvensernas bety-
delse skulle ha kunnat föras mera fram, men bedömningen uppfyller huvudsakligen innehållskraven i SMB-lagen 
och förordningen. 
Effekt:Översvämningsgruppen konstaterar att planen och planeringsprocessen delvis har varit tunga, eftersom la-
gen om hantering av översvämningsriskerna 620/2010 och den kompletterande förordningen 659/2010 förutsätter 
att otaliga olika helheter inklusive motiveringar framförs i planen. För att förena planerna för olika avrinningsområden 
och för att förbättra inbördes jämförelse har en riksomfattande botten till riskhanteringsplan gjorts upp, vilken delvis 
ha kompletterat planen. Processen för utarbetning av planerna och valet av åtgärder beskrivs så noggrant som 
möjligt i planerna i syfte att förbättra deltagandets transparens. Enligt den riksomfattande modellen framförs dessa 
nu som en del av riskhanteringsplanen. Syftet med planen för hantering av översvämningsriskerna är att ge en bild 
av områdets nuvarande och framtida översvämningsrisker samt motivera åtgärderna som har framförts i planerna. 
En övergripande plan tjänar detta syfte. De egentliga projektplanerna för åtgärderna kan således vara lättare till 
strukturen. I de följande riskhanteringsplanerna som ses över fram till år 2021 ska man försöka klarlägga och fram-
föra åtgärdsförslagen bättre än nu och lätta upp riskhanteringsplanens struktur. 
I förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde som varit föremål för 
samråd samtidigt som förslagen till planer för hantering av översvämningsriskerna och i åtgärdsprogrammet för 
Lappo å har man fokuserat på att främja åtgärder som gör vattenkvaliteten bättre. 
Översvämningsgruppen konstaterar att kartbilderna över de olika avrinningsområdena som finns i riskhanterings-
planerna i mån av möjlighet ska försöka ändras så att de får samma innehåll.  
Översvämningsgruppen konstaterar dessutom att planeringen av åtgärderna genomförs i samarbete med aktörerna 
i området. 
Översvämningskarteringar, ställningstaganden: 
Lappo stad anför att modellen ska utvecklas framför allt i fråga om vattenstånden i de invallade områdena. 
MTK Södra Österbotten konstaterar att kartorna över översvämningsriskerna är informativa och nyttiga. 
Enligt Nykarleby stad bör området som betecknats som annat betydande område med översvämningsrisk i Nykar-
leby kartläggas i fråga om översvämningar. 
Effekt: 
Översvämningsgruppen konstaterar att noggrannare kartering av objekt med översvämningsrisk och utveckling av 
strömningsmodeller och översvämningskarteringar är viktigt och att de tillför den fortsatta planeringen mer detaljerad 
och noggrannare information som å sin sida bidrar till planens noggrannhet. 
Under samrådet har Lappo stad och NTM-centralen gjort noggrannare mätningar och utredningar om de faktiska 
höjderna på skadeobjekten som framkommit i översvämningskarteringen av området med betydande översväm-
ningsrisk i Lappo samt om hur högt konstruktionerna som blir våta ligger. Mätningarna har gett avsevärt mer inform-
ation om skadeobjekten i Lappo. Byggnadernas verkliga höjder används vid översvämningskarteringen som utförs 
under den följande planeringsperioden. Enligt den preliminära utredningen ser antalet riskobjekt i Lappo ut att 
minska i och med att uppgifterna om höjd preciseras. 
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I de nuvarande strömningsmodellerna kan man inte ännu särskilt väl observera hur översvämningen avancerar i 
fråga om tid t.ex. i granskningen av hur det invallade området fylls ut. I samband med planeringen av en eventuell 
ändring av de invallade områdenas användning är det viktigt att samtidigt göra upp modeller för bl.a. hur de invallade 
områdena fylls ut och om issituationen och vattenstånden i området som ligger nedan för invallningsområdena. 
Under några år har isläget bl.a. orsakat tidigare överskridning av översvämningströsklarna än planerat. 
Översvämningsgruppen konstaterar att det är skäl att även kartera översvämningarna i det andra betydande områ-
det med översvämningsrisk i Nykarleby. Samtidigt bör man se över att dammen i Stadsforsen har tillräcklig avbörd-
ningsförmåga såsom även konsekvenserna av eventuella isproppar. Det skulle vara bra att ordna en förhandling 
med staden, kraftbolaget och NTM-centralen om behovet av karteringar. 
Planering av markanvändningen, ställningstaganden: 
Enligt Södra Österbottens förbund bör områdena med översvämningsrisk beaktas i planläggningen. Kompletterande 
byggande som upprätthåller kulturlandskapet längs åarna, bygghöjder och räddningsvägarnas trafikerbarhet bör 
beaktas i planläggningen. Lagstiftningen bör ses över såtillvida att översvämningsriskerna skrivs in i byggnadsord-
ningen. Konsekvenserna av etapplan 3 för revidering av landskapsplanen (bl.a. 15 000 ha ny torvproduktion) för 
översvämningsriskerna bör beaktas. 
Österbottens förbund konstaterar att planeringen av markanvändningen spelar en stor roll och att riskhanteringspla-
nerna beaktas i den pågående revideringen av landskapsplanen och i styrningen av den kommunala planlägg-
ningen. Åtgärderna i riskhanteringsplanen föreslås utökas med verkställande av markanvändningsplaneringen, ef-
tersom enbart planering inte är tillräckligt. Särskilt beaktande av dagvattenfrågorna i översvämningsområdena och 
i deras närhet är viktigt. 
Österbottens museum framför att områden med översvämningsrisk, där det finns byggnader och byggande plane-
ras, alltid bör generalplaneras. Österbottens museum konstaterar också att det regionala kulturarvet huvudsakligen 
har beaktats, men betydande landskapsområden av landskaps- och riksintresse har i synnerhet inte beaktats i be-
dömningen av skyddsåtgärdernas konsekvenser (t.ex. översvämningsvallar, höjningar av vägar och deponering av 
jord). 
Effekt: 
Översvämningsgruppen konstateras att beaktande av områdena med översvämningsrisk och översvämningsris-
kerna överensstämmer med de riksomfattande målen för områdesanvändningen. I planeringen av områdesanvänd-
ningen och i byggandet bör man följa bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen, varvid man även över-
väger om byggplatsen är lämplig och bedömer byggandets konsekvenser för den omgivande markanvändningen 
och miljön. I handledningen om beaktande av översvämningar i byggande som har publicerats år 2014 ges en 
rekommendation om att året runt bebyggelse borde placeras så högt att den skadas först vid en översvämning som 
enligt uppskattning kan inträffa i genomsnitt en gång på 100…200 år. Det är nödvändigt att nya byggnader alltid 
byggs på den nivå som de nuvarande rekommendationerna föreskriver. Även byggnadernas sårbarhet och t.ex. 
evakueringsmöjligheterna inverkar på hurdan skyddsnivå och vilken bygghöjd som kan tillåtas för byggnaden. 
I planen (kapitel 10.1.1) införs att utöver markanvändningsplaneringen är det dessutom viktigt att även verkställa 
planeringen. Byggordningen skulle kunna vara ett viktigt verktyg för detta. Dessutom nämns att beaktande av dag-
vattenfrågorna i översvämningsområden och i deras närhet är viktigt. 
Översvämningsgruppen konstaterar att det är svårt att bedöma konsekvenserna av översvämningsvallar, vägförhöj-
ningar och andra liknande åtgärder på landskapsområdena före åtgärderna har planerats lite noggrannare. I planens 
kapitel 10.1.1 nämns att det är nödvändigt att beakta landskapsområdena. 
Kvarhållande av vatten i avrinningsområdet med små åtgärder, ställningstaganden: 
Alavo stad konstaterar att om gamla torvproduktionsområden tas i bruk som områden för kvarhållande av vatten, 
bör man ta hänsyn till att belastningen på vattendragen nedanför inte ökar från det nuvarande i något skede. Man 
har strävat efter att iståndsätta källsjöarna till Nurmonjoki och även andra sjöar i Alavo på lång sikt. Markägofrågorna 
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kommer att medföra utmaningar i fråga om planeringen av efteranvändningen av torvproduktionsområden som tas 
ur bruk. 
Enligt Österbottens förbund bör åtgärder i anslutning till vattenavrinning vid skogsdikning eventuellt skötas via lag-
stiftningen. Kvarhållande av vattnen bör främjas. 
Enligt MTK Södra Österbotten bör kvarhållande av vattnen i avrinningsområdena skötas i samarbete med markä-
garna. 
Enligt Vapo Oy används områdena som föreslagits till våtmarker för torvproduktion och det är svårt att bedöma när 
områdena frigörs. Markägaren ansvarar för markanvändningen i områdena. Torvproducenternas roll som ansvars-
partners/finansiärer är svårtolkad. Torvproducenterna kan inte vara ansvarsparter eller finansiärer vid utredningen 
som gäller ändring av områden som tas ur torvproduktionsbruk till områden för kvarhållande av vatten, utan enbart 
samarbetspartner. 
NTM-centralen i Egentliga Finland (fiskerimyndigheten) konstaterar att kvarhållande av vatten i avrinningsområdet 
är den bästa metoden för att minska översvämningsriskerna. När åtgärderna planeras och verkställs måste konse-
kvenserna för vattennaturen, fiskbestånden och fiskerihushållningen beaktas. I våtmarker som byggs i torvprodukt-
ionsområden som tas ur bruk måste det säkerställas att avrinningsvattnet inte belastar vattendragen som ligger 
nedanför.  
Österbottens svenska producentförbund framför att åtgärderna i första hand bör fokusera på förebyggande åtgärder 
såsom kvarhållande av vatten och fördröjning av vattenströmningen i avrinningsområdets övre delar. Skogarna är 
inte lika känsliga för flödesvatten, varför man i synnerhet i skogsområden bör fördröja vattenflödet i större utsträck-
ning. 
Enligt medborgarresponsen måste kvarhållande av vatten i avrinningsområdets övre lopp utökas bl.a. genom att 
göra vattenflödet i diken långsammare. Dikningarna bör till lämpliga delar göras mera naturenliga. Dagvattenrören 
skulle kunna ledas bort från ån. Den effektivaste metoden för att hantera översvämningsriskerna är att täppa till så 
många myr- och skogsdiken i källvattnen som möjligt. 
Effekt: 
Översvämningsgruppen konstaterar att kvarhållande av flödet i avrinningsområdena med små åtgärder, såsom om-
råden för kvarhållande av vatten, sedimenteringsbassänger och rördammar, kan inverka på översvämningarna, men 
betydande effekt fordrar rikligt med småskaliga åtgärder. Dylika åtgärder behövs således inom alla markanvänd-
ningssektorer. Kvarhållande av vatten bör beaktas redan i planeringen av alla sådana åtgärder. 
Skogsdikningarna ökar högavrinningen, dvs. utöver vattenflödet ökar också erosionen och transporten av partiklar 
till vattendraget nedanför och som en följd av detta blir vattenkvaliteten sämre. Välplanerat återställande av skogs-
diken kan bidra både till att hantera översvämningsriskerna och främja vattenvården.  
Översvämningsgruppen inför i planen ett förslag om att åtgärder för kvarhållande av vattenflödet i skogsdikning även 
bör främjas genom att ändra lagstiftningen. 
Översvämningsgruppen konstaterar att NTM-centralen har påbörjat en preliminär utredning om ändring av torvpro-
duktionsområden som tas ur bruk till bassänger för kvarhållande av flödesvattnet våren 2014. Som långsiktigt mål 
har översvämningsgruppen ställt upp att ett minst 400 ha stort område ska ändras om till små områden för kvarhål-
lande av vatten. Åtgärderna fordrar omfattande samarbete och att alla parter är aktiva. Markägarnas mål och möj-
ligheten till kvarhållande av vatten i den fortsatta användningen av områdena bör beaktas redan i planen för efteran-
vändningen. Ändring av området till bassänger för kvarhållande av vatten bör göras attraktivt för markägarna. Via 
miljöersättningssystemet för jordbruket är det möjligt att få investerings- och skötselbidrag för att anlägga och upp-
rätthålla våtmarker inom jordbruket. Finansiering för naturvårdsprojekt inom skogsbruket kan under vissa förutsätt-
ningar erhållas för att bygga konstruktioner som kvarhåller vatten. Utveckling av bidragssystemet för att främja åt-
gärder för kvarhållande av vatten är nödvändigt. 
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Översvämningsgruppen inför i planen (kapitel 10.1.4) att belastningen på vattendragen nedanför inte får öka i och 
med åtgärderna för kvarhållande av vatten. Dessutom konstaterar översvämningsgruppen att markägaren ansvarar 
för markanvändningen såväl i torvproduktionsområdet som på övriga objekt. 
Ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi, ställningstaganden: 
Enligt Kuortane kommun förbättrar effektivare reglering av Kuortaneenjärvi översvämningsläget även i området av 
Kuortaneenjärvi och minskar diffusbelastningen. Höjning av vattenytan i Kuortaneenjärvi under sommaren bör infö-
ras i ansökan om ändring av regleringen. 
Fiskelaget Kuortaneen kalastuskunta konstaterar att effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi förbättrar över-
svämningssituationen och minskar diffusbelastningen i området. Förökningsförhållandena för vårlekande rovfisk blir 
bättre när leken inte hamnar på torr mark. Höjning av vattenytan under sommaren bör absolut införas i ansökan om 
ändring av regleringen. 
Enligt Lappo stad är en eventuell ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi ett beaktansvärt alternativ för att hantera 
översvämningsriskerna i Lappo å. 
Effekt: 
Översvämningsgruppen konstaterar att avsikten med projektet för att ändra regleringen i Kuortaneenjärvi är att för-
ena bättre avbördningsförmåga i sjön och höjning av vattenytan under sommaren. Den nuvarande avbördningsför-
mågan i Kuortaneenjärvi och förbättring av den genom att vidga utloppsfåran modelleras, genom att utarbeta en 
strömningsmodell som baserar sig på genomskärsmätningar av fåran. Terrängutredningarna i anslutning till ärendet 
har gjorts och utarbetningen av modellerna har påbörjats. 
Ökning av regleringsvolymen och rensning av fåran, ställningstaganden: 
Södra Österbottens förbund konstaterar att maximering av den nuvarande regleringsvolymen är motiverat och att 
även i fortsättningen bör byggande av ny regleringsvolym anses vara ett möjligt alternativ. 
Enligt medborgarresponsen är faktum att byggande av den konstgjorda bassängen i Tiiste utesluts från åtgärder 
som kan tillgripas ett rätt beslut. I de konstgjorda sjöarna bör det lämnas mer regleringsutrymme för eventuella 
sommarregn. 
Under evenemanget för allmänheten väcktes frågan om huruvida rensning av Lappo å vid Pappilankari skulle kunna 
avhjälpa översvämningsproblemen. 
Effekt: 
Översvämningsgruppen konstaterar att byggande av ny regleringsvolym är utmanande bl.a. på grund av betydande 
negativa konsekvenser för naturen, markägoförhållandena och de höga kostnaderna. Byggande av nya konstgjorda 
sjöar strider också emot målen för vattenvården. Under följande planeringsperiod kan man återkomma till behovet 
av mer regleringsvolym.  
Det har konstaterats vara nödvändigt att reservera mer regleringsvolym i de konstgjorda sjöarna i synnerhet under 
sommaren. I planen (kapitel 10.3.4) införs ett omnämnande om att utrymme reserveras i de konstgjorda sjöarna 
som förberedelse för sommarregn.  
Rensning av Pappilankari har utretts under de gångna årtiondena. Då konstaterades att rensning inte hjälper, ef-
tersom ån är mycket jämn på en lång sträcka ovanför Pappilankari. För att rensningen ska ha någon större bety-
delse, borde den vara verkligen omfattande. 
Ändring av användningen av de invallade områdena längs Lappo å, ställningstaganden: 
Lappo stad konstaterar att ändring av användningen av invallade områden inte får leda till att risk-/skadeobjekten 
ökar i antal vid översvämningar som förekommer oftare än 1/50 år. Även en liten höjning av flödesluckornas öpp-
ningshöjd skulle betyda stora kostnader för att pumpning och avledande av avloppsvatten skall kunna skötas på 
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behörigt sätt utan större skador. Även nuvarande höjd för öppning av flödesluckorna innebär stora svårigheter för 
avloppssystemen. Enligt Lappo stad bör tillståndsinnehavaren betala kostnaderna som föranleds av ändringen. 
MTK Södra Österbotten anför att pumpningskostnaderna som översvämningsskyddet medför de invallade områ-
dena inte får falla på jordbrukarna, utan de ska riktas till staten. 
Under evenemanget för allmänheten konstaterades att eftersom användningen av de invallade områdena i över-
svämningstider är till nytta för en stor skara människor i Lappo, ska staten och inte markägarna står för pumpnings-
kostnaderna i invallningsområdena (såsom i Kyro älv). 
Enligt Österbottens svenska producentförbund orsakar avledande av vatten ut i de invallade områdena stora olä-
genheter för jordbruket i området och det ökar också närsalts- och partikelutsläppen i ån. Att släppa ut vatten i 
invallningsområdena bör vara den allra sista möjliga åtgärden. 
Enligt medborgarresponsen bör även områdena nedanför beaktas i planeringen av ändringen av invallningsområdet. 
Vid tajmning av användningen av invallningsområdena bör översvämningsläget i ån följas. 
Effekt: 
Översvämningsgruppen konstaterar att syftet med invallningarna längs Lappo å är att skydda områdets översväm-
ningskänsliga åkrar mot översvämningar som återkommer ofta. Enligt det vattenrättsliga tillståndet måste översväm-
ningsluckorna i Löyhinki och Itäpuoli öppnas när vattenståndet i Pouttu ligger på N43 + 28,40 m. Nuförtiden släpps 
vatten ut på invallningsområdena endast vid översvämningar som återkommer mera sällan än en gång på 20 år. 
Översvämningsgruppen konstaterar att ändringen av användningen av de invallade områdena längs Lappo å före-
slår genomföras så att öppningshöjden för flödesluckorna inte ändras för översvämningar som återkommer oftare 
än i genomsnitt en gång på 50 år. Planeringstexten preciseras till denna del (kapitel 10.2.2). 
Vid översvämningar som återkommer mera sällan än i genomsnitt en gång på 50 år, för vilka ändring av flödesluck-
ornas öppningshöjd framförs i planen, är pumpningen och avledandet av avloppsvatten i Lappo även i övrigt i stora 
svårigheter. Som en följd av att flödesluckornas öppningshöjd höjs uppskattas att flödesvattnet vid stora översväm-
ningar inte i något skede stiger så högt som vid öppning av flödesluckorna enligt nuvarande praxis i en motsvarande 
situation. Vid en översvämning som inträffar mera sällan än i genomsnitt en gång på 50 år anförs att öppningshöjden 
för flödesluckorna som en följd av den planerade ändringen är flexibel och bestäms enligt den förutspådda flödestop-
pens storlek. Optimala öppningshöjder för flödesluckorna i syfte att minimera översvämningsskadorna i Lappo fast-
ställs på basis av noggrannare planer och modeller. Även om nyttan och nackdelarna (i synnerhet för avloppssyste-
met) samt genomföringen behövs noggrannare information före åtgärden eventuellt kan föras vidare. 
I planen (kapitel 10.2.2) införs ett omnämnande att i planeringen av ändringen av invallningsområdena bör man 
även ta hänsyn till områdena nedanför de invallade områdena. 
Översvämningsgruppen konstaterar att åtgärderna i anslutning till ändring av användningen av de invallade områ-
dena fordrar ansökan om ändring av det vattenrättsliga tillståndet. Under planeringens förlopp och tillståndsproces-
sen ordnas omfattande samråd och hörande. I egenskap av tillståndsinnehavare kan staten inte betala projektkost-
naderna i sin helhet utan genomföringen fordrar också att nyttotagarna deltar i kostnaderna. 
Översvämningsgruppen konstaterar att byggande av invallningsområdena längs Lappo å har medfört betydande 
nytta för jordbrukarna under årtiondenas lopp. Staten har också deltagit med en betydande andel enligt avtalen och 
med understöd för underhåll av invallningsområdena under hela verksamhetstiden. Pumpningskostnaderna för de 
invallade områdena hör på basis av avtalen till invallningsbolagen. Endast två gånger under invallningsområdenas 
historia har man varit tvungen att släppa ut flödesvatten på invallningsområdena längs Lappo å. Översvämnings-
gruppen framför att man redan på förhand försöker komma överens med invallningsföretagen, Lappo stad och NTM-
centralen om pumpningskostnaderna för flödesvattnen som släpps ut i de invallade områdena före det nästa gång 
blir aktuellt att släppa ut flödesvatten i översvämningsområdena. I riskhanteringsplanen införs ett omnämnande om 
saken. 
Översvämningsgruppen konstaterar att under översvämning försöker man stänga av pumpverken om man med 
detta kan hindra att vattenståndet i ån stiger till flödesluckornas öppningshöjd. Genom att stänga av pumpverken 
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kan man minska vattenföringen med ca 15 m3/s. I planens kapitel 10.4.2 införs ett omnämnande om att man vid 
användning av pumpverken skulle kunna sträva efter att ta allt bättre hänsyn till översvämningsläget i ån. 
Lokalt skydd av lågt liggande objekt, ställningstaganden: 
Enligt Lappo stad bör man vid lokalt skydd av skadeobjekt (byggnader) beakta stads-/landskapsbilden. 
Österbottens museum konstaterar att i planeringen av objektskydden bör man bedöma objektets värden och söka 
det bästa alternativet även med avsikt på objektets värden. 
Effekt: 
Översvämningsgruppen inför i planen (kapitel 10.2.3) omnämnanden om att man vid lokalt skydd av skadeobjekten 
bör beakta stads-/landskapsbilden och att man i planeringen av objektskydd bedömer objektets värden och söker 
det bästa alternativet även med avsikt på objektets värden. 
Myndigheternas samarbete och beredskapsfrågor, ställningstaganden: 
Enligt Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands utlåtande bör samarbetet mellan myndigheterna och det 
ofördröjda informationsflödet mellan aktörerna och medborgarna utvecklas. De operativa aktörerna, räddningsverket 
och NTM-centralen bör utveckla övningssystemen, med vilka de olika förvaltningssektorerna aktiveras såväl i kom-
munerna som i regionförvaltningen. Man bör på förhand säkerställa att minst alla regionens myndigheter har ome-
delbar information om förändringarna vid en översvämningssituation. 
Södra Österbottens räddningsverk konstaterar att det för översvämnings-, ispropps- och stöpissituationer och ras-
risken vid vallarna införs ett omnämnande att NTM-centralen ger sakkunnig hjälp i enlighet med beredskapsplanen 
för översvämningsbekämpningsarbeten. I beredskapsplanen bör man fastställa de vattendrag där NTM-centralen är 
innehavare av tillståndet eller vattenkonstruktionen. I beredskapsplanen bör också fastställas om avrinningsområdet 
inte omfattas av NTM-centralens åtgärder. Man bör på förhand reda ut följande saker: behövlig maskinutrustning 
och kontaktuppgifter, vem som utför sprängarbeten och handlingsberedskapen, personalresurs som är kapabel till 
fältverksamhet, kommunikationsplan, information och schema över myndighetssamarbetet. 
Österbottens räddningsverk påpekar att de frivilliga brandkårerna bör tas bort ur beskrivningen av räddningsverkets 
område. 
Effekt:  
Översvämningsgruppen konstaterar att den regionala och nationella lägesbilden och tillhörande myndighetssamar-
bete bör upprätthållas och övas regelbundet. Översvämningsgruppen rekommenderar att samarbetsmöten för myn-
digheter arrangeras årligen åtminstone enligt den nuvarande praxisen. Övningar för storolycka på Österbottens och 
Södra Österbottens översvämningsriskområden skilt för varje å och älv föreslås som åtgärd i planen.  
Översvämningsgruppen anser det vara viktigt att tillräckligt med resurser reserveras för översvämningsinformat-
ionen och att informationen förmedlas så effektivt som möjligt. Projektet för översvämningsinformation som startade 
år 2015 ger förhoppningsvis goda verktyg för uppgiften.  
Översvämningsgruppen konstaterar att det till planen tilläggs en punkt om att NTM-centralen ger sakkunnighjälp 
enligt beredskapsplanen för arbeten gällande översvämningsbekämpning. Man tillägger också att det i beredskaps-
planen framgår för vilka vattendrag NTM-centralen fungerar som innehavare av tillstånd eller vattenkonstruktion. I 
texten gällande beredskapsplanen tilläggs också en punkt om att följande saker bör utredas före en översvämning: 
behövligt maskineri och kontaktuppgifter, utförare av sprängningsuppgiftger och deras beredskap, personalresurs 
som har möjlighet att delta i verksamhet i fält, kommunikationsplan, information och schema för myndighetssamar-
bete.  
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4 Beskrivning av området 
4.1 Beskrivning av avrinningsområdet 
Lappo å utgör ett av de mest betydelsefulla vattendragen i Österbotten. Lappo ås avrinningsområde (nr 44) ligger i 
landskapen Södra Österbotten och Österbotten och det ingår i Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavets vattenför-
valtningsområde (Bild 4). Lappo ås avrinningsområde omges av Kovjoki ås, Purmo ås, Esse ås, Kumo älvs, Kyro 
älvs och Kimo ås avrinningsområden.  
Bild 4. Lappo ås avrinningsområdes läge i Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavets vattenförvaltningsområde och avrinningsområdena omkring 
Lappo å. (© MML, SYKE). 
Lappo ås avrinningsområde i sin helhet presenteras i bild 1 varav framgår även de närliggande kommunerna. Om-
rådet med betydande översvämningsrisk ligger i Kauhava och Lappo kommuner. De mest betydande kommunerna 
i avrinningsområdet är Kuortane, Alavo, Seinäjoki, Lappo, Kauhava och Nykarleby. Små delar av avrinningsområ-
dets randområde ligger även i kommunerna Vörå, Lappajärvi och Alajärvi. Den största delen av befolkningen i Sei-
näjoki bor inom Kyro älvs avrinningsområde. I Seinäjoki stad är det främst bosättningen i Nurmo centraltätort och 
invid Nurmo å, som ligger i Lappo ås avrinningsområde. I tabell 5 presenteras de totala invånartalen i de ovan 
nämnda kommunerna år 2012 samt prognoserna för år 2025. Befolkningsutvecklingen har inte uppskattats enligt 
avrinningsområde utan i uppskattningen används den uppskattade befolkningsökningen i avrinningsområdets kom-
muner som riktgivande tal.  
Enligt Statistikcentralens uppskattning (2012) kommer befolkningen att öka i Seinäjoki, Lappo och Nykarleby 
kommuner fram till år 2025. Enligt prognosen kommer invånarantalet i de övriga kommunerna i avrinningsområdet 
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att minska. I hela avrinningsområdet finns enligt byggnads- och lägenhetsregistrets uppgifter (2012) ca 18 000 bygg-
nader som är permanent bosatta och drygt 55 000 permanent bosatta invånare (Befolkningsregistercentralen 2012) 
av vilka ca 86 % bor i närheten av ån (högst 1 km från ån) och ca 22 % i närheten av sjöarna (högst 1 km från en 
sjö). Utöver dessa finns det ca 3 300 semesterbostäder i avrinningsområdet. Bosättningen är främst koncentrerad 
till tätorterna i Nykarleby, Alahärmä, Ylihärmä, Kauhava, Lappo, Nurmo, Kuortane och Alavo. Tätorternas, byarnas 
och landsbygdsbebyggelsens placering i Lappo ås avrinningsområde presenteras i bild 10 (s. 26) där planläggning 
och markanvändning beskrivs. 
Tabell 5. Befolkningen i de centrala kommunerna i Lappo ås avrinningsområde 31.12.2012 och uppskattad befolkningsutveckling fram till år 
2025. (Statistikcentralen 2012)  
Kommun 31.12.2012 2025 Förändring 
Alavo 9 224 8 628 – 6,6 % 
Kauhava 202 15 931 – 7,4 % 
Kuortane 3 849 3 385 – 13,7 % 
Lappo 14 650 15 678              + 6,6 % 
Seinäjoki 59 556 69 028              + 13,7 % 
Nykarleby 7 531 8 059              + 6,6 % 
Sammanlagt 112 916 109 081 3,4 % 
Lappo ås avrinningsområde är det tredje största i västra Finland. Den totala ytan av Lappo ås avrinningsområde är 
4122 km2 och dess sjöprocent är 2,92 (Ekholm 1993). Typiskt för naturförhållandena i Lappo ås avrinningsområde 
är en flack topografi, liten förekomst av sjöar och en jordmån dominerad av finkorniga markslag. De viktigaste biflö-
dena är Nurmo å och Kauhava å. Dessutom mynnar bl.a. Lakajoki, Kaarankajoki, Tapaskanluoma (Uitonluoma), 
Kätkänjoki och Töysänjoki åar i Lappo å. I Lappo ås avrinningsområde finns 22 natursjöar vars areal är större än 
100 ha. Tolv av de naturliga sjöarna och de tre konstgjorda sjöarna regleras. De största sjöarna i avrinningsområdet 
är Hirvijärvi konstgjorda sjö, Kuortaneenjärvi, Kuorasjärvi och Varpula konstgjorda sjö. Dessa alla regleras. I Lappo 
ås avrinningsområde har vattenbyggnadsarbeten gjorts i en mycket stor omfattning. Inom området har beviljats flera 
tiotal tillstånd för regleringen av vattendraget och för vattenståndsregleringen samt för byggandet av dammar, kraft-
verk och kostgjorda sjöar.  
Lappo ås huvudfåra är ca 170 km lång. Huvudfåran rinner upp i Sapsalampi i Alavo. Den översta 20 kilometer 
långa åsträckan kallas Pahaluoma. Den mynnar i de reglerade sjöarna Alavudenjärvi och Vähäjärvi. Nedanför dessa 
finns ett cirka sex kilometer långt avsnitt med lugnvatten, som sträcker sig ända till kraftverket i forsen Karsinakoski. 
Nedströms Karsinakoski rinner Lappo å i en djup kanjon ända till forsarna i Sarvikas. Nedanför forsarna i Sarvikas 
börjar ett cirka 20 km långt avsnitt med lugnvatten, som sträcker sig ända till Talinkalma. Av detta avsnitt utgör sjön 
Kuortaneenjärvi 11 km. Nedanför Kuortaneenjärvi finns en regleringsdamm i Talinkalma med vilken regleras vatten-
ståndet i sjön Kuortaneenjärvi. På den 30 km långa åsträckan mellan sjön Kuortaneenjärvi och Lappo stads centrum 
är fallhöjden cirka 50 meter. På denna sträcka finns vattenkraftverk i forsarna Mäkelankoski och Hourunkoski samt 
en kvarn vid Lakaluoma. I Lappo centraltätort mynnar ån Nurmo i Lappo å. Nedanför Lappo centraltätort har man 
byggt en bottendamm vid Pouttu som jämnar ut vattenståndsvariationer och höjer vattenståndet vid lågvattenföring. 
Nedanför bottendammen i Pouttu finns i Lappo å ett över 30 km långt avsnitt med lugnvatten som är mycket 
känsligt för översvämningar. Längs denna åsträckan har man byggt 17 km invallningar som skyddar mot översväm-
ningar på områdena i Itäpuoli i Alajoki, Löyhinki, Haapoja, Ämppi, Saarimaa och Pernaa. På denna åsträckan myn-
nar Kauhavanjoki å i Lappo å vid en plats som är 11,7 km nedströms Pouttu bottendammen. Det långa avsnittet 
med lugnvatten slutar i Pappilankari och nedströms är ån forsrik och sträckor med lugnvatten är korta. På denna 
åsträckan är fallhöjden ca 30 meter. Vid åmynningen i Nykarleby finns Stadsfors kraftverk.   
Lappo ås största biflöde är Nurmo å, som rinner upp i sjön Iso-Vehkajärvi i Alavo. Nedanför ligger Nurmo ås 
källsjöar som regleras. På östra sidan av Nurmo å har man byggt Varpula och Hirvijärvi konstgjorda sjöar. De mynnar 
ut i Nurmo å via Hirvijärvi tunnelkraftverk. Nedanför tunnelmynningen har Nurmo å dämts upp till den cirka 10 kilo-
meter långa Hippi-bassängen. Nedanför denna finns Nyrhilänkoski och Emäntäkoulu bottendammar. I Lappo tätort 
flyter Nurmo å samman med Lappo å. Ett biflöde till Nurmo å är Haapaluoma och dess källflöden sträcker sig till den 
konstgjorda sjön Kalajärvi, som ligger i Kyro älvs avrinningsområde. Kalajärvi konstgjorda sjö har tidigare hört till 
Lappo ås avrinningsområde. De viktigaste biflödena, största sjöarna och deras ekologiska status presenteras i bild 
5. I tabell 6 presenteras Lappo ås biflöden vars tillrinningsområde är över 100 km2 samt deras ekologiska status. I 
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tabell 7 finns en förteckning över de sjöar vars areal är över 200 ha samt deras ekologiska status. Lappo ås avrin-
ningsområde kan delas i nio delavrinningsområden av andra graden, som presenteras i bild 6. 
Tabell 6. De största biflödena i Lappo ås avrinningsområde (tillrinningsområde över 100 km2) och deras ekologiska och kemiska status 
(2015). 
Namn Längd 
[km] 
Tillrinningsområ-
dets areal [km2] 
Ekologisk status  Kemisk status (2014) 
Nurmo å 65 865 Otillfredsställande Sämre än god (risk för kvick-
silver i fisk) 
   Kuorasluoma 14 125 Måttlig Sämre än god (risk för kvick-
silver i fisk) 
   Haapaluoma- 
   Lehmijoki 
25 114 Otillfredsställande Sämre än god (risk för kvick-
silver i fisk) 
Töysänjoki 27 292 Måttlig God 
   Hakojoki 8 102 God God 
Kätkänjoki 31 256 God Sämre än god (risk för kvick-
silver i fisk) 
Kauhavanjoki 44 648 Otillfredsställande Nedre lopp: Sämre än god, 
Cd överskrids.  
Övre lopp: Sämre än god 
(risk för kvicksilver i fisk) 
   Hirvijoki 37 176 Otillfredsställande Sämre än god (risk för kvick-
silver i fisk) 
Tapaskanluoma (Ui-
tonluoma) 
11 127 Måttlig Sämre än god (risk för kvick-
silver i fisk) 
Kaarankajoki 24 120 Måttlig God 
Lakajoki 27 139 God Sämre än god (risk för kvick-
silver i fisk) 
Ekoluoma 28 133 Otillfredsställande Sämre än god (risk för kvick-
silver i fisk) 
Tabell 7. De största sjöarna i Lappo ås avrinningsområde (areal över 200 ha) och deras ekologiska och kemiska status (2015). 
Namn Areal[ha] Kommun Reglerad Ekologisk status Kemisk status (2015) 
Hirvijärvi konstgjorda sjö 1527 Seinäjoki, 
Lappo 
x Måttlig Sämre än god (kvick-
silver i fisk) 
Kuortaneenjärvi 1488 Kuortane x Måttlig   God 
Kuorasjärvi 1228 Alavo x God God 
Vapula konstgjorda sjö 454 Seinäjoki x Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Iso Allasjärvi 359 Alavo x Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Jääskänjärvi 348 Alavo x Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Kätkänjärvi 261 Alajärvi x Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Kuotesjärvi 255 Alavo x Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Rantatöysänjärvi 244 Alavo x Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Vetämäjärvi 225 Alavo  Otillfredsställande Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Kauhajärvi 219 Lappo  God Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Kuivasjärvi 219 Alavo  Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Iso Soukkajärvi 216 Alavo  God Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Ponnenjärvi 204 Alavo x Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
Kaarankajärvi 204 Kuortane  Måttlig Sämre än god (risk 
för kvicksilver i fisk) 
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Bild 5. De största sjöarna, biflödena i Lappo ås avrinningsområde samt deras ekologiska status (2015).  
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Bild 6. Delavrinningsområden av andra graden i Lappo ås avrinningsområde. (© SYKE). 
Lappo ås källområden ligger på höjden N2000 +113 m och fårans lutning är överlag liten. I medeltal är lutningen 0,6 
m/km. I åns mellersta lopp är lutningen särdeles liten. På de mest vidsträckta översvämningsområdena är lutningen 
endast 0,03 m/km (Vasa läns regionplaneförbund et al. 1991). I bild 7 presenteras ett längdsnitt av Lappo ås huvud-
fåra. Lappo ås avrinningsområde utgörs delvis av gammal havsbotten. På grund av landhöjning och förmultning har 
bottensedimentet under tidernas lopp ombildats från havskusten till fast mark. Landhöjningen, som är en följd av att 
inlandsisens vikt inte mera inverkar på jordskorpan, fortsätter ännu i Östersjön. Enligt nuvarande uppfattning kom-
mer landhöjningen i området fortsättningsvis att vara 0,7 cm/år. (Kakkuri 1990) Landskapet i Lappo ås avrinnings-
område är flackt och höjdskillnaderna är inte speciellt stora (bild 8). De högsta ställena i källområdena finns i det 
snörika Suomenselkäområdet och stiger upp till ca +110 - +150 meter (N2000) ovanför den nuvarande havsnivån. 
Fallhöjden i det övre loppet är ganska stor. Lappo ås mellersta lopp domineras av ett flackt lugnvattenområde där 
strömningen är långsam och åsträckan är känslig för översvämningar. Den största delen av Lappo ås avrinnings-
område har mäts m h a laserskanning under åren 2008-2010 och det finns detaljerade höjddata av området (rut-
storlek 2 meter) (Lantmäteriverket 2013). Laserskanningen i källområdena utfördes år 2013. KM2 av dessa områden 
finns till hands år 2014.  
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Bild 7. Höjdförhållandena i Lappo ås avrinningsområde (LMV höjdmodell, rutstorlek 2 m, avrinningsområdets källområden 10 m). 
Ett särdrag för jordmånen i Lappo ås avrinningsområde är sura sulfatjordar som har uppstått under Litorinaperioden 
för över 4000 år sedan. I de undre skikten av de sura sulfatjordarna finns sulfider. Då de kommer i kontakt med 
luftens syre oxideras de till svavelsyra. Typiskt för dessa jordar är som namnet antyder surhet och höga halter av 
svavel. I sura förhållanden löses även metaller från jorden. De upplösta metallerna och svavelsyran, som sänker 
vattnets pH-värde, kan orsaka betydande problem för vattenorganismer. De sura sulfatjordarna ligger i huvudsak 
nedanför höjdkurvan för + 80 m. Lappo ås avrinningsområde utgörs till största delen av skogs- och myrmark (över 
70 %). Även andelen åkermarker är mycket betydande (cirka 22 %). Markanvändningen i avrinningsområdet är 
effektiv och det har utförts mycket skogs- och åkerdikningar i området. Jordbruket är koncentrerat till ådalarna, där 
den bördigaste åkermarken finns. En betydande andel av åkrarna ligger invid Lappo ås flacka mellersta del. Jord-
brukets andel av näringslivet i området är betydligt högre än genomsnittet. De bebyggda områdena ligger huvud-
sakligen i de tätorter, som finns invid ån och den största av dessa är Lappo. Typiskt för Lappo ås avrinningsområde 
är att bebyggelsen ofta är spridd bandliknande längs åbrinken.I bild 8 presenteras markanvändningen i Lappo ås 
avrinningsområde enligt Corine 2000-materialet.  
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Markanvändningsklass Areal [ha] % 
Bebyggda områden 19 578 4,7 
Jordbruksområden 89 694 21,8 
Skogar samt öppna moar och hällmarker 264 740 64,2 
Våtmarker och öppna myrar 26 915 6,5 
Vattenområden 11 279 2,7 
Bild 8. Markavändningen i Lappo ås avrinningsområde enligt Corine 2000-materialet (2011). 
Markanvändningen och byggandet styrs genom planläggning, som utarbetas på landskaps- och kommunal nivå. I 
och med de skadliga översvämningar som inträffat och frågor som väckts på grund av klimatförändringen under de 
senaste åren, har man börjat fästa mer uppmärksamhet vid att minska riskerna för översvämningar genom att styra 
byggandet och markanvändningen. Hanteringen av översvämningsrisker behandlas enligt följande på olika plan-
läggningsnivåer (Miljöministeriet 20/2008):  
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Landskapsplaner 
 Översvämningskartläggningar och styrning av markanvändningen i översvämningshotade områden 
 Undersökning av vattenföringen i olika avrinningsområden, lösningar för områdesanvändningen i anslutning 
till hanteringen av dessa flöden 
 Hantering av den näringsbelastning som ökar på grund av översvämningar med hjälp av lösningar för områ-
desanvändningen 
 Uppskattningar av och förberedelser för förändringar på lång sikt, t.ex. i infrastrukturen 
Generalplaner 
 Styrning av områdesanvändningen i översvämningshotade områden 
 Översvämningsrutter och reservering av områden som bromsar upp översvämningar 
 Hanteringen av dagvattenmängder och miljökonsekvenser 
 Särskilt stranddelgeneralplaner: byggnadernas höjdpositioner, skyddszoner 
Detaljplaner 
 Förutsättningar för byggandet: lägsta höjdpunkter för byggplatsen och byggnaden (omfattande arbete att fast-
ställa dessa invid vattendrag), förbud att placera funktioner som är känsliga för översvämningar i översväm-
ningshotade områden 
 Konstruktionslösningar som tål översvämningar 
 Tillfälliga och fasta strukturer för översvämningsskydd 
 Lagrings- och specialbehandling av dagvatten 
 Fastställande av höjdpositionen vid gatubyggen 
 Planteringar och annat grönskydd 
 
I största delen av Lappo ås avrinningsområde gäller den aktuella landskapsplanen för Södra Österbotten, som fast-
ställts av miljöministeriet 23.5.2005. I nedre delen av avrinningsområdet gäller den aktuella landskapsplanen för 
Österbotten som fastställts av miljöministeriet 21.12.2010. I landskapsplanen för Österbotten har översvämnings-
känsliga områden beaktats så att planeringsbestämmelserna i anslutning till bybeteckningar inkluderar en anmärk-
ning om att byggande inte bör anvisas till översvämningskänsliga områden. Den planerade markanvändningen i 
Södra Österbottens och Österbotten landskap presenteras i kapitel 6.3 (bild 26). Landskapsplanen för Södra Öster-
botten kan läsas på Södra Österbottens förbunds webbsidor (www.epliitto.fi) och landskapsplanen för Österbotten 
på Österbottens förbunds webbsidor (www.obotnia.fi).  
Utöver planläggningen på landskapsnivå styrs planläggningen av general- och detaljplaneringen, där konse-
kvenserna av översvämningar beaktas noggrannare. I generalplanen fastställs de stora linjerna för utvecklingen av 
ett område och de allmänna dragen för användningen av detaljplanerade områden, såsom platserna för bostads-
områden, arbetsplatser och trafikleder och även omfattningen på området med risk för översvämningar. General-
planen styr detaljplaneringen och om någon detaljplan inte finns, bygger man enligt generalplanen. I Lappo ås av-
rinningsområde har general- och detaljplaner främst uppgjorts för tätorter och för sjöstränder. 
Inom Lappo ås avrinningsområde är under beredning bl.a. delgeneralplaner för Alapää i Nurmo samt för mel-
lersta delen av Nurmo, delgeneralplaner för Veneskoski och Mäenkylä i Seinäjoki. För Lappos del håller man på att 
bereda delgeneralplaner för Jouttikallio produktions- och logistikområdet, för Simpsiö rekreations- och naturområdet 
samt för Ruha byaområdet samt i Kauhava delgeneralplanen för Ylihärmä och revidering av generalplanen för 
Kauhava centraltätort.   
I bild 9 presenteras gällande planläggning för Lappo ås avrinningsområde och dess närhet. Bland generalpla-
nerna presenteras de generalplaner som har fastställts i enlighet med den gamla byggnadslagen (dvs. planer god-
kända av kommunfullmäktige före år 2000) samt generalplanerna enligt markanvändnings- och bygglagen som har 
godkänts under åren 2001–2012. De detaljplanerade områdena på bilden omfattar detaljplaner enligt markanvänd-
nings- och bygglagen samt enligt byggnadslagen som var i kraft fram till år 2000. I Lappo ås avrinningsområde gäller 
ett flertal stranddetaljplaner. I Lappo ås avrinningsområde utvidgas bebyggelsen mest i de befintliga tätorterna och 
åstranden. Utökningen av bebyggelsen är störst i Lappo och i Nurmo i Seinäjoki. Speciellt bebyggelsen längs Nurmo 
ås strandområden kommer troligtvis att utökas under de närmaste åren. Bebyggelsen i Alahärmä tätort i Kauhava 
samt i Jeppo by i Nykarleby kommer att utvidgas på Lappo ås strandområden. Fritidsbebyggelsen vid sjöstränderna 
kommer att utökas. Tilläggsuppgifter om planläggningen kan fås på kommunernas webbsidor. 
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ger utlåtanden om den lägsta bygghöjden som rekommen-
deras i planläggningen och ansökningar om undantagslov. Uträkningen av den lägsta bygghöjden baserar sig på 
vattenståndet vid en översvämning som inträffar i genomsnitt en gång på 100 år, till vilken man lägger till en tilläggs-
höjd som beräknas från fall till fall för åar och älvar. Finlands miljöcentral gav ut en handbok om de lägsta rekom-
menderade bygghöjderna år 2014 och den finns på miljöförvaltningens webbsidor ymparisto.fi/tulvat > Tulvariskien 
hallinta >Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa. 
 
Bild 9. Generalplanerna, detaljplanerna och stranddetaljplanerna i Lappo ås avrinningsområde och dess närhet (2012). 
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På Lappo ås avrinningsområde finns inga sådana Natura 2000-områden som avses i ramdirektivet för vattenpoliti-
ken, men det finns helt eller delvis 14 andra Natura-områden i avrinningsområdet. I Lappo ås avrinningsområde 
finns ett flertal vattentäkter varav de flesta är grundvattentäkter (bild 10).  
 
Bild 10. Natura 2000-områdena och vattentäkterna i Lappo ås avrinningsområde (2013).  
På Lappo ås avrinningsområde finns flera förhistoriska fasta fornlämningar, som i huvudsak är sten- eller gravrösen 
samt boplatser. Det har gjorts rikligt med fynd på Nykarlebyområdet i Lappo ås nedre lopp och i Lappo ås övre lopp 
närmast i Kuortane och Alavo. Fynden är huvudsakligen från stenåldern, men det finns även många fynd från järn-
åldern. Kulturmiljöobjekten i Lappo ås avrinningsområde presenteras i bild 11. På basen av Museiverkets inventering 
av byggda kulturmiljöer av riksintresse (2009) finns det byggda kulturmiljöer av riksintresse i Lappo ås avrinnings-
området (23 st.). (Ytterligare uppgifter: Museiverket, www.nba.fi) 
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Bild 11. Kulturmiljöobjekten i Lappo ås avrinningsområde (2011). (© SYKE, Regionala NTM-centralerna; Museiverket) 
4.2 Hydrologi och klimatförändringens effekter 
4.2.1 Hydrologi 
På samma sätt som i andra österbottniska åar är stora flödesvariationer och översvämningskänslighet karakteristiskt 
för Lappo å. Vattenföringen i Lappo å är störst på våren när snön smälter. På sommaren är vattenflödet vanligen 
litet, men ökar mot hösten. Översvämningarna i Lappo å beror inte i första hand på att vattenmängden är stor, utan 
de primära orsakerna är ådalens morfologiska särdrag d.v.s. att landskapet är flackt och åfåran liten. Det största 
problemet i området är den drastiska vårflödestoppen, som delvis beror på de effektiva skogs- och åkerdikningarna 
samt på det att i området finns endast få sjöar och de ligger på källområdena, vilket ökar flödesvariationer. T.ex. 
under tidsperioden 1931-1970 var den största variationen i vattenståndet vid pegeln i Pappilankari i Alahärmä 5,54 
m, innan de storskaliga regleringarna förverkligades (Miljöförvaltningens databas HYDRO 2013). 
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Medelvattenföringen (MQ) i Lappo ås huvudfåra är vid mätningsstationen i Keppo cirka 33 m3/s. Den lägsta upp-
mätta vattenföringen (NQ) i Keppo är 0,8 m3/s. Den högsta uppmätta vattenföringen (HQ) i Keppo har varit 320 m3/s 
år 1984 (Miljöförvaltningens databas HYDRO 2013). 
Till följd av sjösänkningar har den sammanlagda ytan av sjöar vid Lappo å minskat mellan år 1797 och 1980 
med 5100 ha. Anläggandet av konstgjorda sjöar har märkbart motverkat denna nedgång. Eftersom vattennivån i 
konstgjorda sjöar stiger på våren flerfaldigt jämfört med natursjöar, är den vattenmängd som nu lagras i sjöarna 
större än år 1797 (Turunen 1985). Å andra sidan har invallningen av åkermarkerna invid Lappo ås mellersta lopp 
förhindrat uppkomsten av naturenliga översvämningsområden. Genom att anlägga konstgjorda sjöar har man kun-
nat kompensera de förändringar i åns hydrologiska förhållanden, som de invallade områdena orsakar. Då vattenfö-
ringen i ån är större än ett flöde, som har en återkomstintervall på en gång per tjugo år, tar man i bruk en del av de 
invallade områdena som lagringsvolym för att skära ner flödestoppen. Då skall en del av flödesvatten ledas till 
invallningsområdena.   
Kontinuerliga vattenstånds- och vattenföringsobservationer har gjorts i Lappo å sedan år 1912. Nuförtiden 
mäts vattenståndet med automatiska mätare kontinuerligt på 17 mätstationer. Vattenföringen mäts på motsvarande 
sätt på 12 mätstationer. Läget för de mätstationer som är i bruk presenteras i bild 12. I Lappo å har man tidigare haft 
i bruk ett flertal hydrologiska mätstationer, som numera har dragits in. För att följa upp och prognostisera vattensi-
tuationen i Lappo ås avrinningsområde används ett system för vattendragsmodeller som upprätthålls av Finlands 
miljöcentral. Med hjälp av detta prognostiseras vattenstånd och flöden samt varnas för översvämningar. Systemet 
för vattendragsmodeller beskrivs noggrannare i kapitel 4.3.3. Prognoser och observationer används i samband med 
information om översvämningar. Då översvämningen hotar samt under översvämningen har NTM-centralen och 
riksomfattande översvämningscentret ansvar för att utarbeta meddelande om översvämningar och prognoser angå-
ende dessa. I tabell 8 har samlats vattenstånds- och vattenföringsobservationer från olika mätstationer. 
 
Bild 12. De viktigaste mätstationerna för vattenstånd och vattenföring vid Lappo å år 2011. (SYKE; NTM-centralen i Södra Österbotten 2011)  
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Tabell 8. Det hydrologiska kontrollnätverket i Lappo ås avrinningsområde samt de viktigaste vattenstånds- och vattenföringsdata.  (Mil-
jöförvaltningens HYDRO-databas september 2013). 
a) Mätstationer för vattenstånd N60 (m)  
Mätplats 
 
I bruk 
 
F 
[km2] 
L 
[%] 
MW* 
[m] 
HW* 
[m] 
NW* 
[m] 
MHW* 
[m] 
MNW* 
[m] 
4400100 Kuortaneenjärvi 19.11.1929–2012  1266 4,60 75,76 78,07 74,89 76,74 75,21 
4400110 Töysänjoki 1.5.1950–2012 274 4,10 102,44 104,08 101,92 103,4 102,12 
4400111 Rantatöysänjärvi, 
landsvägsbro 
1.1.1981–31.12.2005  - - 106,92 107,73 106,51 107,31 106,66 
4400112 Jääskänjärvi 1.1.1965–2010 45 9,60 104,01 105,06 102,65 104,60 103,40 
4400113 Kuotesjärvi 1.1.1966–2010 123 9,70 112,81 113,37 112,23 113,1 112,63 
4400114 Vähä-Allasjärvi 1.1.1965–6.1.1978 - - 115,51 116,40 114,47 115,95 115,22 
4400115 Iso-Allasjärvi 1.1.1965–2010 - - 115,7 116,47 114,859 116,11 115,28 
4400116 Kuorasjärvi 1.1.1965–2010 - - 105,99 106,45 105,23 106,25 105,69 
4400117 Saarijärvi 1.1.1965–2010 - - 105,59 106,57 101,35 105,67 105,34 
4400118 Saukkojärvi 1.1.1965–2010 - - 107,57 107,57 105,3 107,19 106,95 
4400120 Karan silta 5.9.2002–2011 1446 4,30 74,116 75,61 73,29 75 73,6 
4400140 Kätkänjärvi 1.6.1992–2009 40 - 149,22 149,72 147,91 149,62 148,77 
4400200 Nurmonjoki, Nurmo 4.7.1932–31.12.1978 715 5,30 34,03 36,68 33,08 35,69 33,52 
4400210 Hirvijärvi 1.5.1984–2012 0 0,0 88,08 88,99 85 88,78 86,54 
4400220 Varpula konst-
gjorda sjö 
13.1.1967–2010 71 - 91,13 92,32 81,07 91,82 89,41 
4400300 Lappo 1.1.1912–30.6.1980  2590 4,10 25,52 28,93 24,45 27,79 24,87 
4400310 Tampparinkoski 1.5.1980–2012 1671 3,70 33,9 35,42 33,19 34,79 33,53 
4400320 Kauhavanjoki 21.4.1955–2005 641 0,70 28,57 32,65 23,79 30,06 26,53 
4400400 Lappo å, Liinamaa 20.4.1955–2010 3540 3,40 23,84 27,09 18,52 25,93 22,27 
4400420 Lappo å, Pouttu 5.9.2002–2011 - - 26,20 28,05 26,01 27,07 26,09 
4400500 Pappilankari 11.11.1929–30.9.1993 3671 3,30 22,16 26,25 20,71 24,69 21,26 
4400600 Keppo 6.11.1929–31.12.1958 3949 3,0 20,46 22,65 19,59 21,89 19,87 
4400610 Keppo 4.2.1935–2012 3949 3,0 20,57 22,78 19,58 22,08 19,93 
4400800 Nykarleby, övre 1.5.1999–31.12.2005 4122 2,90 8,91 9,20 8,65 9,19 8,73 
4400910 Nykarleby, nedre 5.1.1928–31.12.1995 4122 2,90 - 3,12 - 2,03 - 
b) Vattenföring (m3/s) 
Mätplats 
 
I bruk*** 
 
F 
[km2] 
L 
[%] 
MQ** 
[m3/s] 
HQ** 
[m3/s] 
NQ** 
[m3/s] 
MHQ** 
[m3/s] 
MNQ** 
[m3/s] 
4400110 Töysänjoki fr. o. m. 1.5.1980  274 4,10 2,6 37 0,06 19 0,24 
4400112 Jääskänjärvi fr. o. m. 6.5.1970  45 9,60 1,13 5,6 0,02 4,2 0,10 
4400113 Kuotesjärvi fr. o. m. 6.5.1970  123 9,70 0,27 4,7 0,00 2 0,08  
4400114 Vähä-Allasjärvi fr. o. m. 1.8.1999  - - 0,04 4,1 0,00 0,64 0,01 
4400115 Iso-Allasjärvi fr. o. m. 1.8.1999 - - 0,85 4,6 0,00 3,6 0,05 
4400116 Kuorasjärvi fr. o. m. 2.10.1970  - - 1,06 6,7 0,00 4,0 0,12 
4400140 Kätkänjärvi fr. o. m. 2.12.1970  40 - 0,41 6,5 0,00 3,1 0,10 
4400200 Nurmonjoki 1.1.1933–31.5.1975 715 5,30 6,1 82 0,00 47 0,69 
4400220 Varpula konstgjorda sjö fr. o. m. 12.3.1970  71 - 0,48 5,0 0,00 2,3 0,14 
4400251 Hirvikoski + Nurmonjoki fr. o. m. 1.8.1999  716 7,50 4,7 33 0,00 17,2 0,03 
4400310 Tampparinkoski fr. o. m. 1.5.1980  1671 3,70 15,1 118 0,65 75 1,66 
4400320 Kauhavanjoki observationerna 1958 
och 1993 
- - 9,9 55 0,78 45 12,6 
4400500 Pappilankari 1.1.1931–30.9.1993 3671 3,30 31 315 0,90 183     3,6    
4400600 Keppo 1.1.1931–31.12.1956  3949 3,0 30 314 1,00 188     3,3    
4400610 Keppo fr. o. m. 1.1.1957  3949 3,0 34 320 0,80 202     3,5    
4400850 Nykarleby fr. o. m. 1.1.1970  4122 2,90 31 331 0,00 176     2,6  
En del av observationerna är lite bristfälliga och därför är medelvärden inte särdeles exakta. * MW= medelvattennivå, HW= högvattennivå, NW= 
lågvattennivå, MHW= medelhögvattennivå, MNW= medellågvattennivå **, MQ= medelvattenföring, HQ= högvattenföring, NQ= lågvattenföring, 
MHQ= medelhögvattenföring, MNQ= medellågvattenföring. Vattenföringsobservationerna ända till år 2013.  
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I bäcken Kaidesluoma, som ligger i Lappo ås övre lopp i Alavo, finns en mätstation som dagligen ger avrinningsdata. 
Den ingår i en nationell uppföljning av små avrinningsområden. Mätningar har gjorts sedan 1959. Snöns vattenvärde 
uppföljs med hjälp av linjetaxeringar i Taipale och Kaidesluoma i Alavo samt i Länsikylä i Lehtimäki kommun. För att 
precisera de prognoser som vattendragsmodellerna presenterar, utför man på våren ytterligare några mätningar av 
snöns vattenvärde. Snöns vattenvärde anger den mängd vatten som snön innehåller, d.v.s. tjockleken av det vat-
tenlager som uppstår då snön smälter. De högsta vattenvärdena för snön uppmäts i Lappo ås avrinningsområde i 
medeltal i mitten av mars.  
Under observationsperioden 1946-1991 har de högsta vattenvärdena i snön på Keppo området noterats åren 
1953 (180 mm), 1996 (171 mm), 1984 (167mm) och 1988 (161mm). Den regionala nederbörden har följts upp i 
Pappilankari och i Keppo under åren 1911-1981 samt i Nurmo 1961-1981.  De högsta månadsmedelvärdena för 
den regionala nederbörden under åren 1911-1981 har mätts upp i Keppo i augusti 1967 (213 mm), i juli 1934 (163 
mm) samt i juli 1953 (155 mm) (Miljöförvaltningens databas HYDRO 2013). Nuförtiden står Meterologiska institutet 
till tjänst med data angående nederbörd. I sjön Kuortaneenjärvi har man gjort observationer angående isläggning 
och islossning sedan år 1931. Läget för de platser som nuförtiden används för linjetaxering av snöns vattenvärde 
samt för mätning av vattenföring presenteras i bild 13. 
 
 
Bild 13. Mätpunkterna för snölinjen och observationsstationerna för avrinning i Lappo ås avrinningsområde år 2011 (SYKE; Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus 2011). 
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Ett av särdragen för Lappo ås avrinningsområde är att islossningen börjar i åns övre lopp, som ligger längre söderut 
än åns nedre lopp. De drivande isarna kan förorsaka problem, när de ansamlas i det nedre loppet där istäcket ännu 
sitter fast. Vattenledningsförmågan är vanligen avsevärt mindre i en istäckt å än i en isfri å. Översvämningar som 
orsakas av isproppar är problematiska därför att deras uppkomst är svårt att förutspå. För att åtgärda isproppar kan 
man använda sprängmedel, sågning eller grävmaskin. Isproppar har förutom i Lappo centrum förekommit åt-
minstone i Nykarleby, vid Huhmarkoski och Niemi broar i Kauhavanjoki å samt i Huhdankoski och Polvenkoski i 
Hirvijoki å.  Ispropparna har inte förorsakat märkbara ekonomiska skador (Muilu 2010, Haapmäki 2010). I bild 14 
presenteras de platser där man har konstaterat skador eller kritiska situationer förorsakade av kravis- eller isproppar. 
År 1963 förekom isproppar i Lappo mellan bron Kirkkosilta och bron där riksväg 16 korsar Lappo å. Uppkoms-
ten av isproppar gynnades av två öar som fanns före Lappo ås bro. Öarna i fråga har avlägsnats i samband med 
byggandet av bottendammen vid Pouttu. (Syvänen och Leiviskä 2007) 
Våren 1985 inträffade flödestoppen i Lappo 5.5.1985 och islossningen skedde 7.5.1985. I åavsnittet mellan 
Alahärmä och Lappo sprängde man isproppar och söndrade isblock med grävmaskin 6-7.5.1985. Problem uppstod 
pga. att islossningen i Kauhavanjoki inträffade medan Lappo å ännu var istäckt. Isproppar förekom även i Hirvijoki. 
Källarutrymmena i stadshuset i Lappo, i fyra bostadsbyggnader och i en servicestation blev våta. (Syvänen och 
Leiviskä 2007) 
Våren 2006 (24.4.2006) uppkom en ispropp i Nykarleby (cirka 2,5 km uppströms centrumet). Man vidtog inga 
åtgärder för att avlägsna isproppen. Isproppen löstes upp av sig själv samma dag. Isproppen förorsakade skador 
på en lagerlokal som fanns på stranden. (Skutnabba 2010) 
Ytterligare information om de tidigare inträffade översvämningssituationerna i Lappo å finns i kapitel 6.2. 
Bild 14. De platser i Lappo ås avrinningsområde där har observerats is- eller kravisproppar. (SYKE; NTM-centralen i Södra Österbotten 
2011)  
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4.2.2 Klimatförändringens effekter på vattentillgångar och översvämningar 
Klimatförändringen påverkar vattentillgångarna, den övriga miljön och samhället på många olika sätt. Särskilt väntas 
en ökning av extremt väder. Effekterna är delvis redan synliga, men de uppskattas öka i väsentlig grad mot slutet 
av århundradet. Man uppskattar att medeltemperaturen i Finland stiger med 3-7 grader före sekelskiftet och neder-
börden ökar med 13-26 % (Veijalainen och Vehviläinen 2008; Korhonen 2007).   
Klimatförändringen har både en ökande och en minskande effekt på översvämningarna i Finland. Den väntade 
ökningen av regnen kan öka översvämningarna, men å andra sidan kan de varmare vintrarna med mindre snö-
mängder minska de översvämningar som orsakas av snösmältningen på våren som i dagens läge orsakar de största 
översvämningarna i en stor del av Finland. Detta innebär att klimatförändringens inverkan på översvämningarna 
varierar beroende på vattendragets läge och dess klimatmässiga och hydrologiska egenskaper. Översvämningar till 
följd av kravis kan förvärra översvämningsläget betydligt i vissa objekt, och risken för översvämningar av detta slag 
kan öka betydligt genom klimatförändringen. Klimatförändringen har också beräknats höja havsvattenståndet, vilket 
kan öka förekomsten av översvämningar till följd av förhöjt havsvattenstånd på kusten. 
Resultaten från WaterAdapt-projektet (Miljön i Finland 16/2012) tyder på att klimatförändringen kommer att 
ändra årstidsvariationerna i älvarnas och åarnas vattenföring och sjöarnas vattennivåer påtagligt. Smältvattensö-
versvämningarnas omfattning på våren kommer att minska avsevärt pga. varmare vintrar, i synnerhet i Södra och 
Mellersta Finland. Vattennivåerna på sommaren sjunker i många sjöar på grund av en tidigare vår och ökad av-
dunstning, i synnerhet på området med ett stort antal sjöar, där avdunstningen från sjöarna inverkar mest. Torka på 
sommaren och i början av hösten och låga vattennivåer blir allt större problem i vissa sjöar. Nederbörden på hösten 
och flödena på senhösten ökar i framtiden. Vattennivåerna och vattenföringarna under vintern ökar klart i synnerhet 
i Södra och Mellersta Finland då en allt större del av nederbörden är vatten och en del av snön smälter under vintern, 
medan i Norra Finland ligger snön kvar längre.  
Under perioden 2010-39 är de hydrologiska förändringarna ännu ganska ringa i Norra Finland, medan enligt 
de flesta klimatscenarierna blir förändringarna ganska tydliga längre söderut redan under de närmaste årtiondena. 
De olika klimatscenarierna avviker väsentligt från varandra, men förändringens riktning är likadan i alla scenarier. 
Klimatförändringen inverkan på sällsynta översvämningars omfattning i vattendrag av olika typ beskriv i tabell 9.    
Tabell 9. Klimatförändringens inverkan på sällsynta översvämningars omfattning i vattendrag av olika typ under perioderna 2010–39 
och 2070–99 jämfört med referensperioden 1971–2000. '+' tecken betyder ökning av översvämningen, '-' tecken minskning och '±' ingen 
ändring eller avvikande resultat vid olika scenarier eller i olika vattendrag.  (Källa: Miljön i Finland 16/2012). 
Typ av vattendrag 2010–39 2070–99 
Stora centralsjöar i Insjöfinland och deras utlopp  + + 
Små källsjöar i Insjöfinland ± / - - 
Åar och älvar i Lappland och Kajanaland ± - 
Åar och älvar i kustområdet – Österbotten  ± / - - 
Åar och älvar i kustområdet – Södra och Sydvästra Finland ± ± 
 
Toppflöden i Lappo å under våröversvämningar kommer att minska något även på basen av de maximala progno-
serna. I bild 15 presenteras medelvattenföringen samt den dagliga maximivattenföringen för en 30 års period i nu-
läget samt en prognos för åren 2070-2099 i Lappo å vid mätstationen i Keppo. För åren 2070-2099 presenteras ett 
minimi- och maximiscenario angående vattenföringen vid medelvattenföring och under översvämningar. Det är sär-
skilt vattenföringen under vårens översvämningar som kommer att minska och nå sin maximala nivå tidigare än nu. 
Däremot kommer de översvämningar som nederbörden orsakar på hösten och under andra årstider, att öka. Vat-
tenföringar som nederbörden orsakar, kan vara t o m högre än flöden under våröversvämningar.  
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Bild 15. Medelvattenföringen i Lappo å (Keppo) samt maximivattenföringen per dygn under en 30 år lång period i nuläget samt en prognos för 
åren 2070-2099. För åren 2070-2099 presenteras ett minimi- och maximiscenario angående medelvattenföringen maximivattenföringen (Fin-
lands miljöcentral 2009). 
I undersökningen har man även beräknat de största vattenföringarna under översvämningar med återkomstinterval-
len en gång på hundra år. På basen av det genomsnittliga scenariot kommer flödet i Keppo vid en översvämning 
som återkommer en gång på hundra år under perioden 2070-2099 att minska med 19 % och vad det gäller maximi-
vattenföringen är nedgången 5 % jämfört med nuläget (tabell 10). I Lappo ås avrinningsområde har prognoser om 
toppflöden beräknats även för Töysänjoki å. Enligt scenarierna för åren 2070-2099 kommer vattenföringen i Töy-
sänjoki å minska med minst 17 % vid en översvämning som återkommer en gång på hundra år. I dessa prognoser 
har man inte skilt tagit i beaktande att en allt större del av nederbörden kan utgöras av störtregn, vilket innebär att 
framförallt sommaröversvämningarna kan öka mera än dessa prognoser förutspår. 
Tabell 10. Klimatförändringens inverkan på dimensionen av toppflödet i Lappo å vid en översvämning med en återkomstintervall en 
gång på hundra år. I tabellen anges en förändring i procent jämfört med nuläget (1972-2000). (Finlands miljöcentral 2009) 
Procentuell förändring i toppflödet för en översvämning med en återkomstintervall en gång per 
100 år jämfört med referensperioden 1972-2000 
Plats Avrinnings-
områdets 
areal (km2) 
Åren 2010–39 Åren 2070–99 
    Max. Min. Mv. Max. Min. Mv. 
Töysänjoki å 292 – 11,8 % – 32,6 % – 23,0 % – 17,0 % – 36,5 % – 30,2 % 
Keppo 3949 – 6,4 % – 28,5 % – 18,3 % – 5,2 % – 28,6 % – 18,6 % 
 
De rådande regleringstillstånden för många sjöar kommer att vara oändamålsenliga i takt med att klimatförändringen 
fortgår. De kalenderbundna regleringstillstånden är ofta för icke-flexibla i det förändrade klimatet, eftersom de base-
rar sig på föregående hydrologiska förhållanden, då avsikten var att minska våröversvämningar av snösmältning 
och att på hösten magasinera vatten för kommande vintern. Anpassning till klimatförändringen kräver därför att 
regleringstillstånden eller -förfarandena i många sjöar skall ändras. Erfarenheterna om hur regleringstillstånden fun-
gerade under de milda vintrarna 2006–2007, 2007–2008 och 2013–2014 bevisade att översyn av regleringen i vissa 
sjöar borde påbörjas så fort som möjligt för att den oändamålsenliga regleringen inte skulle förvärra de problem som 
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klimatförändringen medför. Det hur sjöarnas regleringstillstånd bör förändras varierar beroende på formulering och 
flexibilitet i de rådande tillstånden. Det största behovet att förändra tillståndet finns för de sjöar vars rådande tillstånd 
innehåller icke-flexibla regleringsbestämmelser, som t.ex. en kalenderbunden vårsänkning av vattenytan. För de 
sjöar vars regleringstillstånd är fungerande även i framtiden, är det ofta behövligt att förändra regleringsförfarandena 
och de eftersträvade vattenstånden i den utsträckning som är möjlig enligt tillståndet.       
Om regleringstillstånden eller -förfarandena ändras borde de nya regleringstillstånden vara flexibla för att fun-
gera bra i de förhållanden som man förväntar sig vara mycket avvikande. Det kommer ännu att vara snörika vintrar 
även i Södra Finland under perioden 2010–39 och då sjöarnas magasineringsutrymme för snösmältningsvatten 
behövs. I nya regleringsbestämmelser borde man dock beakta att milda vintrar med stora avrinningar och lite snö 
blir allt allmännare. Ytterligare borde i bestämmelserna beaktas somrar, då mindre och allt tidigare inträffade vårö-
versvämningar samt den längre och varmare sommaren medför att risken för torka blir större. I det förändrade 
klimatet fungerar de villkorliga bestämmelser som baserar sig på prognosen för sjöarnas tillflöde och snöns vatten-
värde bättre än de ovillkorliga bestämmelser som är bundna till ett visst datum. I vissa sjöar, som t.ex. i Pielisjärvi 
kan inledande av reglering vara den effektivaste anpassningsmetoden inför klimatförändringens effekter.  
I Lappo ås avrinningsområde har klimatförändringens inverkan på dimensionerande flöden av klass har be-
dömts för Hirvijärvi och Varpula med hjälp av en vattendragsmodell (Veijalainen & Vehviläinen 2008). Bedömningen 
har utarbetats genom att jämföra åren 1961-2000 med simulerade dimensionerande flöden för åren 2077-2100. Med 
ett dimensionerade flöde avses en översvämning som på dammen orsakar det största behovet av avtappning. Me-
toden baserar sig på att kombinera den dimensionerande nederbörden under 14 dygn vars återkomstintervall är en 
gång per 1000 år, med dagliga observationer av väderlek och temperatur under åren 1961-2000. Klimatförändringen 
beaktades genom att ändra de grundläggande väderobservationerna och den dimensionerande nederbörden.  
Enligt beräkningarna ökar tillflödet i de konstgjorda sjöarna med 17–54 % och avtappningarna från de konst-
gjorda sjöarna med 6–50 %. I beräkningarna infaller de dimensionerande flödena både på jämförelseperioden 1961–
2000 och på perioden 2077–2100 under sommaren och orsakas främst av den dimensionerande nederbörden. Att 
de dimensionerande flödena inträffar på sommaren i stället för på våren orsakas delvis av den betydligt större lag-
ringskapacitet som finns tillgänglig på våren samt av möjligheten att leda flödesvatten förbi. På sommaren ligger 
vattenståndet i allmänhet betydligt högre än på våren då den dimensionerande nederbörden börjar. Förändringarna 
presenteras i tabell 11. I tabellen presenteras de dimensionerande flödena enligt den minsta och största prognosen 
för de framtida dimensionerande flödena. 
Tabell 11. De dimensionerande flödena för dammarna i Hirvijärvi och Varpula i nuläget 1961-2000 och under perioden 2070-2100. 
Damm 
Dimensionerande 
flödet i nuläget 
(m3/s) 
Minsta dimens-
ionerande flödet 
2070–2100 (m3/s) 
Största dimens-
ionerande flödet 
2070–2100 (m3/s) 
Förändring 
(%) 
Hirvijärvi 
 tillflöde 1 dygn 
 avtappning 
 
69 
41 
 
80 
43 
 
102 
57 
 
+17–+48 
+6–+41 
Varpula 
 tillflöde 1 dygn 
 avtappning 
 
41 
21 
 
48 
22 
 
63 
31 
 
+17–+54 
+7–+50 
 
Klimatförändringen innebär ett tryck på ändring av vattendragens användning. Regleringspraxis bör anpassas till 
förändringarna. För vårflödet behövs mindre lagringsutrymme, varför obligatoriska "vårsänkningar" och kopplingen 
av dem till kalendern blir problematiskt allteftersom det kommer mindre snö och tidpunkten för vårflödet förändras. 
Man bör fästa uppmärksamhet på flexibla regleringsanvisningar.  Under vintern behövs mer lagringsutrymme ef-
tersom nederbörd i form av regn kommer att öka under vintern. När somrarna blir torrare och längre måste lagrings-
bassängerna fyllas upp före sommaren. Å andra sidan behövs allt mera lagringsutrymme under sommaren och 
hösten när sommar- och höstregnen blir rikligare. Detta är i konflikt med de önskemål som rekreationsanvändarna 
har. Betydelsen av noggranna väderleksprognoser och förhandsvarningar ökar allteftersom regnen blir kraftigare 
och ofta mycket lokala. Det kan ställvis finnas behov av att öka dammarnas avtappningskapacitet. Klimatföränd-
ringen medför ett tryck på att ändra de nuvarande regleringstillstånden, vilket bör beaktas när man planerar den nya 
regleringen. (Veijalainen och Vehviläinen 2008, Veijalainen 2009) 
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4.3 Beskrivning av användningen av vattentillgångarna 
4.3.1 Beskrivning av den verkliga och den planerade användningen av 
vattentillgångarna 
För att öka regleringsvolymen har man i Lappo ås avrinningsområde byggt de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och 
Varpula samt bassängen Hippi. Alla dessa ligger i Nurmo ås avrinningsområde. Regleringsvolymen i de konstgjorda 
sjöarna är totalt 55 milj. m3. I Nurmo ås övre lopp har man tagit nio sjöar i bruk för att reglera vattendraget. Den 
totala regleringsvolymen i dessa sjöar är under högvattenföring cirka 37 milj. m3. Avsikten med att reglera sjöarna i 
åns övre lopp, var att minska den ökning av högvattenföringen i Lappo å och Nurmo å, som var en följd av rensningen 
av Nurmo å och invallningen av området öster om Alajoki i Lappo. Dessutom förblir lågvattenföringarna i Nurmo å 
och Lappo å något högre och man kan därmed öka energiproduktionen i vattenkraftverken i Lappo ås nedre lopp. I 
Tabell 12 presenteras de konstgjorda sjöarna och reglerade natursjöarna i Lappo ås avrinningsområde (Syvänen 
och Leiviskä 2007).  
Tabell 12. De konstgjorda sjöarna och reglerade natursjöarna i Lappo ås avrinningsområde (Syvänen och Leiviskä 2007). 
Namn Kommun 
 
Avrinnings- 
område 
[km2] 
Areal 
[km2] 
Regleringsvolym 
[milj. m3] 
Reglerings- 
intervall [m] 
Max. av-
tappning 
[m3/s] 
Kuortaneenjärvi* Kuortane 1266 14,88  40  2,1 - 
Hipinkoski bassäng* Seinäjoki 803 0,7 0,4 1,0 18 
Hirvijärvi konstgjorda 
sjö* 
Lappo 656 15,27 44,0 4,7  
15 
Rantatöysänjärvi Alavo 255 2,44 3,6 1,0 - 
Alavudenjärvi och 
Vähäjärvi 
Alavo 192 1,7 1,0 0,6 - 
Vähä  och Iso Alla-
sjärvi 
Alavo 90 4,8 7,5 1,75 3,0 
Kuorasjärvi* Alavo 73 12,28 19 1,75 5,5 
Varpula konstgjorda 
sjö* 
Seinäjoki 71 4,54 10,3 4,0 - 
Jääskänjärvi* Alavo 45 3,48 6,0 1,75 3,0 
Kätkänjärvi* Alajärvi 40 2,61 5,2 2,05 1,5 
Ponnenjärvi* Alavo 38 2,04 4,8 0,3 - 
Kuotes- och Putulan-
järvi* 
Alavo 123 2,55 3,1 1,1  
- 
Tiisijärvi* Lappo 19 1,7   - 
Saarijärvi* Alavo - 0,9 0,75 0,85 - 
Saukkojärvi* Alavo - 0,8 0,51 0,75 - 
*) Regleras av staten 
I de reglerade sjöarna sänker man vattenståndet på vårvintern och vattenståndet ligger som lägst just innan snö-
smältningen börjar. Den nivå till vilken sjöarna sänks, avgörs enligt regleringstillståndets bestämningar och obser-
vationer av snöns vattenvärde. Under sommaren försöker man hålla vattenstånden nära regleringens övre gräns. 
Regleringen har märkbart minskat variationer i vattenstånden, sålunda att vattenstånden vanligen oberoende av 
vattenförhållanden ligger nära medelvärdet för tidpunkten.  
Användning av den konstgjorda sjön Hirvijärvi är av en stor betydelse för bekämpning av översvämningar. 
Dess stora regleringsvolym (44 milj.m3) ger goda möjligheter att minska på översvämningar i Lappo centrum och de 
invallade områdena, då användningen sker i rätt tid. Vikten av användningen accentueras vid en exceptionell vårö-
versvämning, som i Lappo ås avrinningsområde ofta innebär två separata flödestoppar.  Då finns det skäl att spara 
utrymme även för att kunna skära ner den andra flödestoppen och för eventuella regn. Då flödesvattnets nivå stiger 
drivs vattenkraftverket vid Hirvijärvi ofta med full effekt dygnet runt. På detta sätt fördröjer man vattenståndet i Hir-
vijärvi konstgjorda sjö att stiga och därmed kan man spara lagringsvolym för att jämna ut den andra flödestoppen. 
Den andra flödestoppen i Lappo å orsakas av att sjön Kuortaneenjärvi har fyllts, vilket medför att flödet i ån igen 
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ökar. Man låter i allmänhet vattenståndet i Hirvijärvi stiga tills vattenståndet har sjunkit så att översvämningsnivån 
vid Liinamaa underskrids eller tills regleringens övre gräns i Hirvijärvi närmas. (Kujanpää 2010) 
Man strävar efter att avtappningar från Varpula konstgjorda sjö görs så att de är så fördelaktiga som möjligt med 
tanke på både Hirvijärvi konstgjorda sjö och hela regleringens skötsel överlag. Regleringsvolymen i Varpula konst-
gjorda sjö är 10,3 milj.m3. Regleringskapaciteten som bassängen Hipinkoski har (0,4 milj.m3) är av ingen betydelse 
med tanke på översvämningsskyddet. Man får utföra dygnsreglering i bassängen Hipinkoski inom regleringsgrän-
serna för att jämna ut den avtappning som släpps via utloppstunneln från Hirvijärvi samt via regleringsdammen i 
Nurmo å. 
Regleringsvolymen i sjön Kuortaneenjärvi är ca 40 milj. m3. Kuortaneenjärvi har en stor betydelse för att ut-
jämna översvämningar. Vattenståndet i Kuortaneenjärvi stiger snabbt i början av översvämningen. Enligt det gäl-
lande regleringstillståndet är det inte möjligt att reglera det flöde som rinner ut ur sjön under översvämningsperioden. 
Då Kuortaneenjärvi blir ”full” kommer det stora utflödet att under en lång period höja vattenföringen i Lappo å.  Re-
gleringsdammen vid Talinkalma måste under våren hållas öppen ända tills vattennivån sjunker till höjdnivån N43 + 
75,70 m. Det finns ett behov att reservera regleringsvolym i Hirvijärvi med tanke på eventuella regn, särskilt tills att 
vattennivån i Kuortaneenjärvi har sjunkit till regleringsgränsen. 
Lappo stad ligger strax ovanför de invallningsområden, som anlagts för översvämningsskyddet.  För att und-
vika översvämningsskador i staden har vallarna försetts med översvämningsluckor och -trösklar via vilka flödesvat-
ten vid en storöversvämning släpps ut till invallningsområdena. På detta sätt kan man förhindra flödesvattnet att 
stiga på skadlig nivå i Lappo stads tätort. Skyddsvallarna är dimensionerade för ett flöde med en återkomstintervall 
en gång på 20 år. I förhandlingarna mellan Vasa vatten- och miljödistrikt (nuförtiden Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Södra Österbotten), Lappo stad samt invallningsbolagen för Löyhinki och Itäpuoli har man 21.6.1990 kommit 
överens om de vattenstånd vilkas överskridande man försöker förhindra genom att ta översvämningsluckorna i bruk 
i rätt tid. Man har kommit överens om att det vattenstånd som motsvarar dimensioneringsöversvämningen HQ 1/20 
är N43 + 28,40 m vid Pouttu bro i Lappo å samt N43 +28,70 m vid järnvägsbron i Lappo. Man bör således leda vattnet 
in på invallningsområdena via översvämningsluckorna vid Löyhinki och Eskeli, innan vattenståndet överskrider de 
ovan nämnda värdena. Båda dammarna avbördar från nivån N60 + 28,30 cirka 50 m3/s in på invallningsområdena, 
ifall vattendraget nedströms inte har någon effekt. En grov uppskattning är att invallningsområdena vid Löyhinki och 
Itäpuoli kan kvarhålla flödesvatten ca 40-80 milj. m3 (Syvänen & Leiviskä 2007, Reiter 1989). På grund av den stora 
lagringskapaciteten är de med skyddsvallar invallade områdena av stor vikt för översvämningsskyddet av Lappo 
centrum.  
Då översvämningsgränsen HW 1/20 för Lappo å närmar sig, minskas avtappningen från Hirvijärvi till ett mini-
mum och pumpstationerna på invallningsområdena stannas. På detta sätt försöker man undvika att flödesvattnet 
måste släppas ut på invallningsområdena. Genom att stoppa pumparna kan man minska vattenföringen i Lappo å 
med cirka 15 m3/s. På grund av dygnsfördelningen för snösmältningen är vattenföringar på våren ofta som störst 
sent på kvällen eller på natten och därför lönar det sig åtminstone nattetid stänga av pumpstationerna, då Lappo ås 
översvämningsgräns närmar sig. Minskningen av avtappningen från Hirvijärvi syns i Lappo efter 8-10 timmar. (Ku-
janpää 2010) 
I fall det finns risk att regleringens övre gräns i Hirvijärvi kommer att överskridas, kan det inkommande vattnet 
ledas via Nurmo ås s.k. vattenfattiga naturliga fåra. I praktiken kan man högst leda ungefär ett 20 m3:s flöde i den 
naturliga fåran utan att fåran svämmar över. Denna vattenfattiga naturliga fåra håller på att växa igen vilket har 
minskat dess vattenledningskapacitet. Flödet regleras med hjälp av dammen i Kylmälänkoski fors. Om det finns risk 
att vattenytan i Hirvijärvi stiger upp till nödhögvattenstånd, kan man, förutom maximiavtappningar via kraftverket och 
förbiavtappningar via dammen i Kylmälänkoski, även stänga Hirvijärvis påfyllnadskanal. För detta ändamål upplag-
ras sprängsten vid kanalens inlopp. Det finns också en öppning via vilken man i nödfall kan tappa vatten ur Hirvijärvi. 
Dess vattenledningskapacitet är 40 m3/s. (Kujanpää 2010) I Lappo ås avrinningsområde finns sex vattenkraftverk 
(Tabell 13). Totaleffekten för de vattenkraftverk som anlagts i Lappo å är 14,5 MW och den energimängd som de 
årligen producerar är 37,7 GWh. Den fallhöjd som vattenkraftverken kan nyttja är totalt 88,3 m. I Jeppo i Nykarleby, 
delar ån sig i två fåror och där planeras fyra nya vattenkraftverk, två vid vardera grenen. 
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Tabell 13. Kraftverken i Lappo ås avrinningsområde och deras dimensionerande flöden, fallhöjder, turbineffekter och årsenergi. 
(Syvänen och Leiviskä 2007). 
Kraftverk 
 
Ägare 
 
Ibrukta-
gandeår 
Dim. flöde 
[m3/s] 
Fallhöjd 
[m] 
Turbinef-
fekt [MW] 
Årsenergi 
[GWh/a] 
Hourunkoski kraftverk Koskienergia Oy 1923 11 7,3 0,6 2,0 
Kraftverket vid Hirvijärvi 
konstgjorda sjö 
Vattenfall Elprodukt-
ion Ab 
1974 20 50 8,3 18,3 
Jylhänkoski Jylhän sähköosuus-
kunta 
1996 7,0 6,0 0,3 1,2 
Karsinakoski kraftverk Tasa-Tulos Oy 1923 2,0 7,5 0,1 0,7 
Mäkelänkoski kraftverk Koskienergia Oy 1938 11 8,5 0,7 3,5 
Stadsforsens kraftverk Nykarleby stad 1926 60 9,0 4,5 12,0 
 
 
Bild 16. Stadsforsens damm i Nykarleby (Katja Haukilehto 2010) 
4.3.2 Viktigaste regleringstillstånd 
Statens vattenresursmyndighet dvs. närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ansvarar i huvudsak för 
regleringen av vattendrag och är innehavare av regleringstillstånden (tabell 12). Man har avtalat att regleringen 
sköts av kraftbolagen, privatpersoner som utsett för uppdraget eller av kommunerna i enlighet med myndighetens 
anvisningar. Alavo stad är innehavare av regleringstillståndet för Alavudenjärvi och Vähäjärvi och sköter även re-
gleringen. De bägge sjöarna regleras med hjälp av Vähäjärvi damm. Regleringstillståndet för Rantatöysänjärvi in-
nehas av ett vattenståndsregleringsbolag, som också sköter själva regleringen. 
4.3.3 Regleringspraxis under normala förhållanden 
För att följa upp vattenläget i Lappo å och sköta regleringen används ett system för modeller av vattendrag, som 
upprätthålls av Finlands miljöcentral och som kan användas för att granska avrinningsområdets vattentillstånd och 
dess utveckling. Prognoser för vattentillståndet utarbetas på basis av observationer från miljöförvaltningens nätverk 
för hydrologiska observationer, väderobservationer och -prognoser från Meteorologiska institutet, regnuppgifter från 
väderradarn samt satellituppgifter om snötäcket. Den hydrologiska modellen simulerar arealnederbörden, snötäcket, 
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avdunstningen på land och i sjöar, depressionsförvaring, markvattnet, avrinningen i ytlagret, grundvattnet, avrin-
ningen samt sjöarna, åarna och älvarna. De viktigaste prognoserna och andra resultat som beräknats med hjälp av 
den hydrologiska modellen finns på miljöförvaltningens webbplats www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. Prognosbil-
derna uppdateras automatiskt flera gånger i dygnet. Vid behov utför NTM-centralen på vårvintern mer specifika 
mätningar av snöns vattenvärde och isens tjocklek i Lappo ås avrinningsområde.  Att snöns vattenvärden och isens 
tjocklek ställs i relation till det aktuella vattenståndet är en signifikant del av översvämningsskyddet i Lappo å. 
4.3.4 Avtappning i undantagsfall, dammkonstruktioner och säkerhet 
Regleringsgränserna för Lappo ås konstgjorda sjöar (Hirvijärvi och Varpula) är flexibla och det har inte varit något 
behov för betydande undantagsavtappningar. På många år har det varit utmanande att följa regleringsgränserna för 
Nurmo ås källsjöar. Ändringen av regleringen av Saarijärvi i Alavo har redan fått regionförvaltningsverkets tillstånd 
och planen för att ändra regleringen av Kuotes- och Putulanjärvi håller på att färdigställas. NTM-centralen strävar 
efter att fortsätta planeringen av regleringsändringar även för övriga källsjöar. Även regleringen av Kätkänjärvi är 
tidvis utmanande och på våren 2014 fick NTM-centralen ett undantagstillstånd att man inte behöver göra vårsänk-
ningen p.g.a. att det har funnits så lite snö.  
Dammsäkerhetslagen (2009/494) tillämpas på dammar jämte därtill hörande konstruktioner och anordningar 
oberoende av vilket material som använts vid anläggandet av dammen, hur dammen byggts och vilket ämne som 
den dämmer upp. Dammsäkerhetslagen innefattar bestämmelser om bl.a. planering, anläggande, drift och underhåll 
av en damm samt om beredskap för dammolyckor och övervakning av dammsäkerhet. Klassificeringen av dammar 
ändrades i takt med att lagen förnyades. De gamla klasserna O, N och P ersattes med klass 1-, klass 2- och klass 
3-dammar.  
 
 
För klass 1-dammar bör utarbetas en riskutredning och ett säkerhetsprogram i vilka beskriv de åtgärder som dam-
mägaren vidtar vid olycka. Dessutom bör dammarna dimensioneras för en översvämning som i medeltal återkommer 
en gång 5000–10 000 år dvs. för den vattenföring som på dammen orsakar det största behovet av avtappning under 
tidsperioden i fråga. Effekter av dammarna i vattendrag på översvämningsrisk behandlas senare i denna handling. 
I Lappo ås avrinningsområde finns nio dammar som är klassificerade enligt dammsäkerhetslagen. Dessa present-
eras närmare i tabell 14.  
  
Klassificering av dammar 
Dammarna har klassificerats i olika klasser beroende på hur stor fara de utgör för befolkningen och bebyggel-
sen som ligger nedanför. Enligt den gällande dammsäkerhetslagen är klassificeringen följande: 
 klass 1-damm, en damm som vid olycka medför fara för människoliv och fara för hälsan eller bety-
dande fara för miljön eller egendom, 
 klass 2-damm, en damm som vid olycka kan medföra fara för hälsan eller sådan fara för miljön eller 
egendom som är större än ringa, 
 klass 3-damm, en damm som vid olycka endast kan medföra ringa fara. 
FAKTALÅDA 3 
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Tabell 14. Dammarna klassificerade enligt dammsäkerhetslagen i Lappo ås avrinningsområde.  
Dammens namn Ägare/innehavare Dammklas-
sen 
Kommun 
Regleringsdammen vid Hipinkoski bas-
säng 
NTM-centralen i Södra Österbotten 2 Seinäjoki 
Kraftverksdammen vid Hourunkoski  Koskienergia Oy 2 Lappo 
Kraftverksdammen vid Hirvijärvi konst-
gjorda sjö 
Vattenfall Elproduktion Ab 1 Seinäjoki 
Dammkonstruktionerna vid Hirvijärvi 
konstgjorda sjö 
NTM-centralen i Södra Österbotten 1 Seinäjoki, Lappo 
Kätkänjärvi regleringsdamm NTM-centralen i Södra Österbotten 2 Alajärvi 
Kraftverksdammen vid Mäkelänkoski  Koskienergia Oy 2 Lappo 
Dammen i Pouttu NTM-centralen i Södra Österbotten 3 Lappo 
Kraftverksdammen vid Stadsforsens  Nykarleby stad 2 Nykarleby 
Dammkonstruktionerna vid Varpula 
konstgjorda sjö  
NTM-centralen i Södra Österbotten 1 Seinäjoki 
 
I Lappo ås avrinningsområde är kraftverksdammen vid Hirvijärvi konstgjorda sjö, dammkonstruktionerna vid Hir-
vijärvi konstgjorda sjö samt dammkonstruktionerna vid Varpula konstgjorda sjö klass 1-dammar. Enligt dammsäker-
hetslagen bör för klass 1-dammar göras en utredning om skaderisk samt ett säkerhetsprogram i vilka redogörs för 
hur flodvågen som ett dammbrott orsakar, utvecklar och sprider sig och de skador som den eventuellt medför. I 
Lappo ås avrinningsområde har riskutredningen utarbetats för Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar.  
Dammbrott i de konstgjorda sjöarna kan orsaka flöden som är tydligt större än flödestoppar på våren i de 
områden som ligger närmast nedanom dammen. Översvämningsflöden som är en följd av dammbrott kan vara flera 
tiotals, till och med hundratals, gånger större än naturliga flödestoppar. Även följderna av sådana flöden blir avsevärt 
större än följderna av toppflöden under våren. Dammbrott i sig är osannolika och för att minimera riskerna finns ett 
kontrollprogram enligt dammklass för varje damm. I programmet bestäms hur dammens skick skall övervakas och 
vilka mätningar bör utföras för att bedöma dess skick. Enligt kontrollprogrammen görs inspektionerna som tätast en 
gång i veckan. Vid avvikande förhållanden, t.ex. vid stormar, utförs extra inspektioner enligt behov. Dammarnas 
skick övervakas även med hjälp av årliga och periodiska kontroller, som utförs regelbundet. De brister som obser-
veras skrivs upp och en plan utarbetas för att åtgärda bristerna. Arbetena genomförs i prioritetsordning.   
Man har på förhand beskrivit dammbrott av en klass 1-damm och dess händelseförlopp samt beräknat de 
skador som den eventuellt medför och utgående från etta har en riskutredning utarbetats. Med hjälp av denna uppgör 
dammägaren tillsammans med räddningsmyndigheten en dammsäkerhetsplan. I denna plan begrundar man de 
förhandsåtgärder som vidtas i samband med ett dammbrott, förbereder sig för anskaffningar av utrustning och 
material samt uppgör en räddningsplan för området. 
I Lappo ås avrinningsområde finns fem klass 2-dammar och en klass 3-damm samt ett flertal mindre dammar 
och vattenkraftverk, som inte har klassificerats.  Även skyddsvallar mot översvämningar hör till den nya lagen om 
dammsäkerhet, som trädde i kraft år 2009. I Lappo ås avrinningsområde finns det tiotals kilometer med dylika vallar. 
De finns i huvudsak vid de invallningsområden, som finns nedströms Lappo centrum.     
Kontroll och riskutredningar av dammar beskrivs närmare i kapitel 7.1.4. ja 7.3. Klimatförändringens inverkan 
på de dimensionerade översvämningarna för klass 1-dammar beskrivs närmare i kapitel 4.2.2. 
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4.4 Beskrivning av tidigare utförda åtgärder för hantering av översvämningsrisker 
I Lappo ås avrinningsområde har man utfört översvämningsskyddsarbeten redan från och med 1800-talet. Under 
senare delen av 1800-talet strävade man allmänt efter att öka odlingsareal genom sjösänkningar. I Lappo ås avrin-
ningsområde sänkte man sammanlagt 31 sjöar under åren 1850-1899. Översvämningarna upplevdes i Lappo ås 
avrinningsområde med tiden som ett allt större problem. Under åren 1894-1913 utfördes i Lappo ås avrinningsom-
råde ett flertal rensningar med avsikten att sänka vattenstånden under översvämningar. De viktigaste av dessa var 
(Turunen 1985):  
 rensning av forsar i Alahärmä, Jeppo och Nykarleby 1894-1897 
 reglering av vattenståndet i Nurmonjoki i Nurmo 1894-1903 
 rensning av bäcken Orhenluoma samt forsen Karikoski i Kauhava 1897-1903 
 reglering av Hirvijoki å samt rensning av bäcken Heinäluoma och forsen Jylhänkoski i Kauhavan-
joki å i Kauhava och Lappo 1897-1903 
 rensning av ån Lehmijoki i Peräseinäjoki 1900-1901 
 reglering av Kauhavanjoki å och dikning av myrarna i närheten av Kauhajärvi i Kauhava och 
Lappajärvi 1902-1904 samt 1907 
Rensningarna i åns bifåror och torrläggningen av myrar förvärrade översvämningarna i åns huvudfåra. År 1907 
färdigställdes en plan vars målsättning var att förhindra uppkomsten av sommaröversvämningar i de låglänta områ-
dena mellan Lappo och Alahärmä. På den tiden ansåg man att det inte fanns ekonomiska resurser för att förhindra 
uppkomsten av våröversvämningar. Avsnittet mellan Keppo fors i Jeppo och Filppulankoski i Alahärmä rensades 
1909-1927. Åavsnittet mellan Filppulankoski fors och Lappo kyrkby rensades åren 1928-1936. (Kujanpää 2002) 
I samband med vattenståndsregleringen av Kuortaneenjärvi rensades även sjöns utlopp under åren 1937-
1940. På grund av rensningarna sjönk översvämningsnivån med 80 cm. Samtidigt sjönk de lägsta lågvattenstånden 
med cirka 40 cm.  
I början av 1950-talet ökade trycket för att effektivera översvämningsskyddet. De omfattande dikningarna i avrin-
ningsområdet hade medfört större flödestoppar. I Lappo ås källflöden genomfördes följande vattendragsarbeten: 
 Rensningen av forsarna Kärppäkoski och Karsinakoski 1953-59 
 Rensningen av Töysänjoki å 1956-60  
 Rensningen av Lehmijoki å 1956-60 
 Rensningen av Hirvijoki å 1957-59 
Översvämningen som inträffade på våren 1953, orsakade omfattande skador invid Lappo å. På markägarnas möte 
som då hölls, krävde man att staten skall sköta om planering och förverkligande av översvämningsskyddet i Lappo 
ås avrinningsområde. Staten förhöll sig välvilligt till kravet och planeringen för Lappo å påbörjades. Planer uppgjor-
des både av lantbruksstyrelsen och av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Lantbruksstyrelsen vann konkurrensen 
om förverkligande av översvämningsskyddet. Vattenlagen, som trädde i kraft år 1962, förbättrade förutsättningarna 
för att förverkliga översvämningsskydd. Nu kunde man anlägga konstruktioner för att reglera vattendrag även för 
jordbruksändamål. Tidigare hade detta varit möjligt endast i fråga om energiproduktion i vattendrag. (Kujanpää 2002) 
I planen för vattenståndsregleringen av Lappo å och dess bifåror ingick förutom rensningar och regleringar 
av sjöarna även nya metoder för att bekämpa översvämningar t.ex. invallade områden torrlades med pumpstationer 
samt anläggandet av konstgjorda sjöar. Bl.a. mer utvecklade arbetsmaskiner och ett förbättrat elförsörjningsnät 
möjliggjorde att de nya metoderna kunde tas i bruk. I planeringen beaktade man förutom översvämningsskyddet 
även andra användningsformer för vattendraget. Planeringen uppdelades med tanke på tillståndsbehandlingen i 
vattendomstolen, finansieringen och förverkligandet av arbetena i skedena I-V. En del skeden kompletterades och 
ändrades vid en senare tidpunkt. 
Arbetena av skede I angående Lappo ås vattenståndsreglering förverkligades åren 1958-78. I detta skede 
ingick regleringen av Nurmo ås källsjöar och byggandet av Varpula konstgjorda sjö, rensningen av Nurmo å samt 
invallningen av området Itäpuoli, som ligger mellan Lappo centrum och Kauhavanjoki. Med hjälp av skede I kunde 
man skydda 1750 ha mot översvämningar invid Lappo å och 850 ha invid Nurmo å. Som ett skilt projekt förverkliga-
des dessutom rensningen av Allasjoki å åren 1979-1980. 
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I skede II angående Lappo ås vattenståndsreglering ingick rensningen av Kätkänjoki ås nedre lopp, vattenstånds-
regleringen av Rantatöysänjärvi och regleringen av Kätkänjärvi. Projektet förverkligades under åren 1968-79. Med 
hjälp av regleringen skyddades 200 ha åkermark mot översvämningar. Ytterligare ökade sjöarnas kapacitet att lagra 
flödesvatten. 
Skede III angående Lappo ås vattenståndsreglering innefattade byggandet av den konstgjorda sjön Hirvijärvi 
och invallning av översvämningsområdet i Löyhinki. Projektet genomfördes under åren 1968-79 och med hjälp av 
detta skyddades 2050 ha mot översvämningar varav 1750 ha bestod av åkermark. 
Skede IV samt ändringen av skede III innefattade höjningen av vattenståndet i Hirvijärvi och Varpula konst-
gjorda sjöar, invallningarna av områdena Ämppi och Haapoja i Kauhava och Ylihärmä. Dessutom ingick i projektet 
regleringen av Tiisijärvi, anläggandet av Hippi-bassängen, rensningen av Lappo å samt byggandet av bottendam-
men vid Pouttu. Med detta projekt skyddades 1270 ha mot översvämningar. Projektet genomfördes under åren 
1960-79, förutom bassängen vid Hippi och bottendammen vid Pouttu. Hippi bassängen byggdes under åren 1986-
88 och dammen vid Pouttu under åren 1990-1991. I detta arbetsskede ingick också Lapuan Sähkö Ab:s byggande 
av Hirvikoski vattenkraftverk i anslutning till Hirvijärvi konstgjorda sjö.  Kraftverket togs i bruk i slutet av år 1973. 
 
Bild 17. Skyddsvallen mot översvämningar i Haapoja invallningsområde våren 2010 (Katja Haukilehto). 
Till skede V angående Lappo ås vattenståndsreglering hörde rensningen av Kauhavajoki ås övre lopp samt anläg-
gandet av bottendammar. Nyttoarealen för rensningen är 1070 ha. Projektet genomfördes under åren 1965-78. 
Kompletteringen av skeden III och IV angående Lappo ås vattenståndsreglering omfattade anläggandet av 
bottendammar i Nurmo å vid Emäntäkoulu och Nyrhilänkoski. Målsättningen med projektet var att förstärka strand-
områdena invid Nurmo å samt att förbättra vattenlandskapet invid ån. Projektet förverkligades under åren 1981-
1988. (Kujanpää 2002) 
Efter dessa olika skeden av vattenståndsregleringen av Lappo å har området Saarimaa invid Kauhavanjoki å 
invallats under åren 1993-1995 samt invallningen av området Pernaa genomförts under åren 2004-2007. Med dessa 
projekt har sammanlagt 448 ha skyddats mot översvämningar. Översvämningsskyddet av Ahvenjoki ås nedre lopp 
i Alavo har genomförts under åren 1994-98. Regleringen av Kuortaneenjärvi har granskats år 1991. År 2001 byggdes 
uppströms Lappo tätort en bottendamm i Lappo å vid Kovero.  
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I samband med grundrenoveringen av skyddsvallarna vid Lappo å anlades översvämningsluckor (regleringsdam-
mar) i vallen vid Löyhinki, som ligger på västra sidan och i vallen vid Itäpuoli, som ligger på östra sidan. På samma 
gång byggdes en damm för avtappning och en pumpstation vid Ruhansaari. Med hjälp av dessa kan flödesvatten i 
Itäpuoli släppas till ån och torrläggningen under översvämningstiden kan förbättras. Tömningen av invallningsområ-
det på åns västra sida sköts via översvämningsluckan i Löyhinki. (Muilu 1994) 
 
 
Bild 18. Pumpstationen och översvämningsluckan vid Löyhinki 12.4.2010. (Katja Haukilehto) 
Granskningen av regleringen av sjöarna i Nurmo ås övre lopp har sedan länge varit aktuell.  I Nurmo ås övre lopp 
finns nio sjöar, som har tagits i bruk för att reglera vattendraget. Man försöker ändra regleringen av sjöarna i Nurmo 
ås övre lopp så att den i större grad kommer att beakta rekreationsanvändningen. Vid planeringen försöker man 
även ta i beaktande de ändringsbehov i regleringen som klimatförändringen medför. Ändringen av regleringen är 
inte något lätt ärende, eftersom det finns med så många sakägare med olika slags intressen. Ändringen av regle-
ringen för Saarijärvis del beviljades ett tillstånd år 2013 och ändringsarbeten blev färdiga år 2015.  
Till följd av de förverkligade vattenståndsregleringsarbetena har man fått regleringsvolymen i Hirvijärvi och 
Varpula konstgjorda sjöar samt i de källsjöar som togs med i regleringen, sammanlagt cirka 98 miljoner m3 varav ca 
60 miljoner m3 är i bruk (Västra Finlands miljöcentral 2006). Med hjälp av de konstgjorda sjöarna har man kunnat 
minska på översvämningsolägenheter i åns nedre lopp. Med de genomförda vattendragsarbetena har man kunnat 
skydda sammanlagt ett ca 7500 ha område mot översvämningar. Översvämningsskyddskonstruktionerna i Lappo å 
som är dimensionerade för översvämningar med en återkomstintervall på en gång per 20 år, är inte tillräckliga för 
att skydda mot mest sällsynta översvämningar. Då vattenståndet överstiger den nivå, som motsvarar högvatten-
ståndet med en återkomstintervall en gång på 20 år, öppnas regleringskonstruktionerna i skyddsvallarna och låter 
vattnet strömma in på åkrarna. Invallningsområdena är av en stor betydelse vad det gäller att skära ner och att 
jämna ut de största flödestopparna.  
Staten har haft en betydande roll i förverkligandet av översvämningsskyddsarbetena. Staten har varit tillstånds-
sökande enligt vattenlagen i nästan alla projekt gällande vattenbyggandet i Lappo å och finansierat alla investeringar 
nästan hundraprocentigt. Staten, i praktiken närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, är ansvarig för 
underhållet av ett stort antal vattendragskonstruktioner i Lappo å. Dessa konstruktioner förutsätter kontinuerligt sköt-
sel, underhåll och utveckling. Invallningsföretagen har ansvar för underhållet av dräneringsdikena och pumpstation-
erna i invallningsområdena. De betalar även pumpstationernas elkostnader. 
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5 Beaktandet av översvämningsrisker och 
hanteringen av dem i förfaranden enligt 
författningarna 
I detta kapitel redogörs för föreskrifterna om hanteringen av översvämningsrisker i annan lagstiftning och för hur 
översvämningsrisker i nuläget beaktas i åtgärder enligt andra lagar än lagar om hanteringen av översvämningsris-
ker. 
I punkt 6 i bilaga A (Uppgifter som ska framgå av riskhanteringsplanen) i förordningen om översvämningsrisker 
659/2010 föreskrivs följande om andra författningar som gäller planeringen av hanteringen av översvämningsris-
kerna: 
"Uppgifter som ska framgå av riskhanteringsplanen: 
-- -- 
6. Ett sammandrag av hur översvämningsriskerna och behövliga åtgärder för hantering av dem har beaktats i det 
område som utgör föremål för planen i de förfaranden som avses i följande författningar: 
i. lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) 
ii. markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
iii. räddningslagen (468/2003, ersatt med lag 2011/379 29.4.2011) 
iv. hälsoskyddslagen (1994/763) 
v. dammsäkerhetslagen (2009/494) 
vi. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (1994/468) 
vii. lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (2005/200) 
viii.  lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (2005/390)" 
 
Utöver i de författningar som nämns ovan samt i lagen och förordningen om hanteringen av översvämningsrisker 
finns det föreskrifter om hanteringen av översvämningsrisker i vattenlagen (587/2011), samt i förordningen om stöd-
jande av vattendragsåtgärder (714/2015). 
Vattenlagen kan betraktas som den viktigaste lagen när det gäller hanteringen av översvämningsrisker näst efter 
lagen och förordningen om hanteringen av översvämningsrisker. Den nya vattenlagen (587/2011) trädde i kraft 
1.1.2012. I den ingår inga stora förändringar jämfört med den gamla vattenlagen, särskilt vad gäller hanteringen av 
översvämningar. Målet med reformen var att klargöra och modernisera lagstiftningen. Den nya lagen tillämpas på 
projekt som inletts efter 1.1.2012.  
Enligt 2 kap. 7 § i vattenlagen ska vattenhushållningsprojekt genomföras och vattentillgångar och vattenområ-
den i övrigt användas så att allmänna eller enskilda intressen inte kränks på ett sätt som kan undvikas, om syftet 
med projektet eller användningen kan nås utan oskälig ökning av kostnaderna i förhållande till de totala kostnaderna 
och till den skada som orsakas. Enligt vattenlagen krävs för ett vattenhushållningsprojekt tillstånd av tillståndsmyn-
digheten om projektet kan ändra vattendragets läge, djup, vattenstånd, vattenföring, strand eller vattenmiljö eller 
grundvattnets kvalitet eller mängd (3 kap. 2 §) eller om projektet alltid är tillståndspliktigt (3 kap. 3 §). Lagen omfattar 
till exempel konstruktioner för översvämningsskydd och bekämpning av översvämningar som kräver åtgärder i vat-
tendrag. Vid tillståndsprövning beträffande översvämningsskyddsprojekt i enlighet med vattenlagen ska även planer 
för hantering av översvämningsrisker beaktas. Andra projekt som genomförs med tillstånd som beviljats med stöd 
av vattenlagen och som är betydelsefulla med tanke på översvämningsriskerna kan vara till exempel reglering av 
vattendrag, byggande av vattenkraftverk, byggande av damm och muddring av vattendrag. 
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Bestämmelser om de allmänna förutsättningarna för beviljande av tillstånd ges i 3 kap. 4 § i vattenlagen, enligt vilken 
tillstånd ska beviljas för ett vattenhushållningsprojekt om projektet inte nämnvärt kränker allmänna eller enskilda 
intressen eller medför sådan nytta för allmänna eller enskilda intressen som är avsevärd i förhållande till de förluster 
som det medför för sådana intressen. Tillstånd får dock inte beviljas om vattenhushållningsprojektet äventyrar det 
allmänna hälsotillståndet eller den allmänna säkerheten, orsakar avsevärda ogynnsamma förändringar i omgivning-
ens naturförhållanden eller i vattennaturen och dess funktion eller i hög grad försämrar bosättnings- eller närings-
förhållandena på orten.  
Enligt 18 kap 3 a § i vattenlagen kan statens tillsynsmyndighet vid behov också uppgöra en redogörelse för 
uppdämnings- och avtappningsåtgärder genom vilka skadliga verkningar av översvämning eller torka kan minskas. 
Vattenhushållningsprojekt som granskas i redogörelsen är särskilt reglering, konstruktioner i vattendrag samt projekt 
som anknyter till hanteringen av vattnets mängd. I redogörelsen ska också undersökas möjligheterna att samordna 
åtgärderna med övriga vattenhushållningsprojekt på avrinningsområdet på så sätt att de ogynnsamma följderna av 
översvämning eller torka enligt en helhetsbedömning blir så små som möjligt. Redogörelsen ska sammanställas i 
tillräckligt samarbete med de projektansvariga och med kommunerna och andra myndigheter. Utifrån redogörelsen 
för uppdämnings- och avtappningsåtgärder på avrinningsområdet kan den statliga tillsynsmyndigheten lämna in en 
ansökan till tillståndsmyndigheten om översyn av tillståndsvillkoren eller meddelande av nya villkor för ett vatten-
hushållningsprojekt. 
I vattenlagen (kapitel 18, 4 §) ges föreskrifter om tillståndsmyndighetens möjlighet att ålägga en NTM-central 
eller den som ansvarar för ett vattenhushållningsprojekt att vidta nödvändiga temporära åtgärder för att avvärja faran 
eller begränsa skadorna, om exceptionella naturförhållanden eller någon annan övermäktig händelse leder till över-
svämning eller någon annan sådan förändring i vattendrag eller dess vattenförhållanden som kan orsaka allmän 
fara för människors liv, säkerhet eller hälsa, stor skada för allmänna intressen eller stor och omfattande skada för 
enskilda intressen. Exempelvis en innehavare av ett regleringstillstånd kan vid översvämning åläggas att utföra 
avtappning genom undantagstillstånd. Om en åtgärd eller försummelse i strid med lagen kan medföra omedelbar 
olägenhet eller fara för säkerhet, hälsa eller något annat viktigt allmänt intresse eller avsevärd fara för annans egen-
dom, får tillsynsmyndigheten vidta behövliga åtgärder för att undanröja olägenheten eller faran (14 kap. 10 §). 
Bestämmelser om bestående ändring av medelvattenståndet ges i 6 kap. i vattenlagen som också tillämpas 
på invallning av stränder och rensning av älvar. Tillstånd till dessa åtgärder kan sökas av en fastighetsägare som 
har sådan enskild nytta av projektet, en sammanslutning som nyttotagarna har bildat med stöd av denna lag, ett 
samfällt vattenområdes delägare eller delägarlag, en berörd statlig myndighet, eller en kommun. Om det inte är 
fråga om ett projekt som påkallas av ett allmänt behov, får tillstånd inte beviljas för projekt som leder till sådan 
väsentlig försämring av möjligheterna att använda en strandfastighet som orsakar oskälig olägenhet eller skada för 
områdets ägare eller innehavare, om inte ägaren eller innehavaren har samtyckt till projektet, eller avsevärd försäm-
ring av ett särskilt naturskyddsvärde. 
Förordningen om stödjande av vattendragsåtgärder (714/2015) möjliggör åtgärder för att minska faror, olägenheter 
och skador som förorsakas av översvämningar. Sådana åtgärder kan vara till exempel rensning eller invallning av 
älvar. Den åtgärd som beviljas stöd kan också genomföras längre borta från det ställe där faran, olägenheten eller 
skadan framkommer i avrinningsområdet. Ur statens medel kan också beviljas understöd till ett projekt som genom-
förs i syfte att främja att vattendraget används mångsidigt och vårdas, till exempel för byggande av en våtmark som 
är ändamålsenlig med tanke på översvämningsskyddet. Vid bedömning av understödet tas hänsyn till den nytta som 
åtgärden ges i förhållande till dess kostnader. Stödet är beroende av NTM-centralens prövning och av statsbudge-
ten. I praktiken betalar stödmottagaren minst 50 % av kostnaderna. 
 
 52 
 
  
Med lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och förordningarna i anslutning till dessa lagar 
sätts EU:s ramdirektiv om vattenpolitik (2000/60/EG) i nationell verkställighet. De innehåller föreskrifter om plane-
ringen av vattenvårdsförvaltningen, om miljömålen och myndighetsarrangemangen i anslutning till dem samt om 
klassificeringen av vattendragens tillstånd. Syftet med vattenvårdsförvaltningen är att skydda, förbättra och istånd-
sätta yt- och grundvatten på så sätt att deras tillstånd inte försämras och att deras tillstånd är minst bra. Fastlands-
finland har indelats i sju vattenförvaltningsområden. Den första förvaltningsplanen för respektive område utarbeta-
des år 2009. Åland gör upp en egen förvaltningsplan. Vattenförvaltningsområdena och deras uppgifter definieras i 
förordningen om vattenförvaltningsområden (1303/2004). I förvaltningsplanerna ska beaktas hanteringen av över-
svämningsriskerna, och på motsvarande sätt ska vattenvårdens mål beaktas i planen för hantering av översväm-
ningsrisker. I fortsättningen görs kontrollen av dessa planer samtidigt. I denna riskhanteringsplan presenteras sam-
ordningen av hanteringen av översvämningsrisker och vattenvården åtgärdsspecifikt i anslutning till beskrivningarna 
i kapitel 9 och 10. 
I markanvändnings- och bygglagen (132/1999) föreskrivs hur översvämningsrisken beaktas i planeringen av mar-
kanvändning och byggande. Beträffande hanteringen av översvämningsriskerna ges i lagen föreskrifter bland annat 
om att vid prövning av lämpligheten av en byggnadsplats som ligger utanför detaljplanerat område beakta att det 
inte finns risk för översvämning, ras eller jordskred på byggplatsen, markanvändnings- och bygglagen 116 §. Utifrån 
22 § i markanvändnings- och bygglagen har fastställts nationella områdesanvändningsmål, som även innehåller mål 
för hanteringen av översvämningsrisker. 
På detaljplaneområden avgörs byggnadsplatsens lämplighet i detaljplanen (Markanvändnings- och bygglagen 
116 § 1 mom.). Ytterligare förutsättningar för beviljande av byggnadstillstånd är att byggnaden är lämplig på platsen, 
att det till byggplatsen finns en användbar infartsväg eller att det är möjligt att ordna en sådan och att vattentillgången 
och avloppsvattnet kan skötas på ett tillfredsställande sätt och utan olägenheter för miljön (Markanvändnings- och 
bygglagen 135 §.). Dessutom ska byggnaderna kunna placeras på tillräckligt avstånd från fastighetens gränser, 
allmänna vägar och grannens mark (Markanvändnings- och bygglagen 116 § 2 mom.). Enligt 117 a § i markanvänd-
nings- och bygglagen ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att byggnaden projekteras och uppförs så att 
konstruktionerna är hållfasta och stabila, lämpar sig för förhållandena på byggplatsen och håller byggnadens hela 
planerade livslängd. 
Kommunen ska se till att detaljplanerna är aktuella och vid behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade detalj-
planer (Markanvändnings- och bygglagen 60 § 1 mom.). Kommunens skyldighet att vidta åtgärder för att förnya 
detaljplanen betonades på de nya, förändrade områdena med översvämningshot.  
Ersättande av översvämningsskador genom försäkring:  
Från och med början av år 2014 infördes ett försäkringsbaserat ersättningssystem i stället för ett statligt 
system. I stället för statsmedel ersätts nuförtiden de skador som översvämningar i vattendrag har orsakat 
på byggnader eller konstruktioner samt på lösöre i dessa utifrån försäkringar som är avsedda för detta 
syfte. Försäkringarna som innehåller skydd för översvämningar ger ett mer omfattande ersättningsskydd 
än det tidigare systemet eftersom det ersätter skador som orsakas såväl av översvämningar till följd av 
förhöjt vattenstånd i vattendrag som av förhöjt havsvattenstånd och skyfall. Situationen blir bättre för den 
skadelidande när det blir möjligt att få ersättningen betydligt snabbare än i dag. I motsats till statens ersätt-
ningssystem kan också små företag få ersättningar från försäkringarna. Försäkringsbolagen fattar ersätt-
ningsbeslut utifrån hur exceptionell översvämningen är med stöd av utlåtanden om återkomstintervallen 
för översvämningar från Finlands miljöcentral (översvämningar till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag) 
och Meteorologiska institutet (översvämningar till följd av förhöjt havsvattenstånd och skyfall). 
Ifall du bor på översvämningsområdet eller har byggnader, konstruktioner eller lös egendom på översväm-
ningsområdet, granska dina försäkringar med tanke på översvämningsskador.  
Regeringen har i december 2013 godkänt upphävandet av lagen om ersättande av skördeskador så att 
man övergår till ett nytt försäkringsbaserat system fr.o.m. början av år 2016. Under övergångsperioden är 
det dock möjligt att få ersättningar för de skördeskador som uppstår under åren 2014 och 2015. Däremot 
kan man även i fortsättningen bevilja statligt bidrag för reparation av privata vägar. En förutsättning för 
ersättning är dock att översvämningen är exceptionell. 
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De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av områdesplaneringssystemet i enlighet med mar-
kanvändnings- och bygglagen. Syftet med målen är att säkerställa att nationellt betydelsefulla omständigheter be-
aktas i planläggningen och myndigheternas verksamhet. Målen sågs över år 2008. Huvudtemat var att besvara de 
utmaningar som klimatförändringen medför. Enligt målen ska man inom områdesanvändningen ta hänsyn till de 
översvämningshotade områden som anges i myndigheternas redogörelser och försöka förebygga översvämnings-
risker. Vid planeringen av områdesanvändningen ska nya byggnader inte placeras på översvämningshotade områ-
den. Undantag från detta kan göras endast om man utifrån behovs- och konsekvensbedömningar kan visa att det 
är möjligt att hantera översvämningsriskerna och att byggandet är förenligt med principerna för hållbar utveckling. I 
general- och detaljplaneringen ska man dessutom bereda sig på ökande stormar, skyfall och översvämningar i tä-
torter. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska målen beaktas och genomförandet av dem främjas i landskapets 
planering, kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet. 
Enligt lagen och förordningen om översvämningsrisker borde de åtgärder som markanvändnings- och byggla-
gen möjliggör prioriteras i hanteringen av översvämningsriskerna. Markaanvändnings- och bygglagen innehåller 
dessutom ett mycket stort urval metoder för förebyggande av översvämningsrisker och erbjuder således många 
olika möjligheter att utveckla hanteringen av översvämningsriskerna. Å andra sidan ska man också säkerställa att 
de övriga åtgärderna som genomförts med stöd av markanvändnings- och byggnadslagen inte medför en ökad 
översvämningsrisk eller hinder för de planerade sätten att hantera översvämningsriskerna. Ett förslag om att kom-
plettera detalj- och generalplanerna med översvämningsområdets gränser har aktualiserats. Dessutom skulle man 
också kunna ange den potentiella översvämningens vattendjup, områden för uppdämning, översvämningsplatåer 
och delavrinningsområdenas gränser (Arbetsgruppen om översvämningsrisker, 2009). 
Kommunerna har ingen absolut skyldighet att uppgöra en plan, utan den ska göras upp av anledningar som 
anknyter till styrningen av områdesanvändningen. Beträffande områden med betydande översvämningsrisker skulle 
översvämningsriskerna kunna vara en sådan faktor som medför behov att uppgöra en detaljplan. Genom ändringar 
i planläggningar kan man emellertid inte ålägga ägare till fastigheter i ett redan byggt område att vidta sådana åt-
gärder som översvämningsskyddet kräver.  
I räddningslagen (379/2011) och förordningen som kompletterar den (407/2011) föreskrivs om förebyggandet av 
olycksfall samt om räddningsverksamhet och befolkningsskydd. Enligt 32 § i lagen omfattar räddningsverksamheten 
vid översvämning att varna befolkningen, avvärja överhängande olyckor, skydda och rädda offer för olyckor samt 
människor, miljö och egendom som är i fara samt att ha hand om ledning och information i anslutning till dessa 
uppgifter. I den reformerade räddningslagen betonas egen beredskap och ändringar har gjorts bland annat i skyl-
digheterna att uppgöra räddningsplaner på så sätt att det är byggnadens ägare som ansvarar för att uppgöra planen, 
och att en plan ska göras upp för mindre objekt än tidigare. Dessutom strävar man efter att förbättra utrymningssä-
kerheten för särskilt utsatta objekt. En viktig del av räddningsverkets arbete vid beredskapen för översvämningar är 
samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna beträffande planeringen av räddningsverksamheten och be-
kämpningen av översvämningar. I bilaga 2 till denna riskhanteringsplan presenteras uppgiftsfördelningen mellan 
NTM-centralerna, räddningsväsendet och övriga aktörer vid översvämningar. Enligt den allmänna skyldighet som 
föreskrivs i 4 § i räddningslagen ska var och en vara aktsam så att olycka samt skada undviks. Enligt 14 § ska 
ägaren och innehavaren av en byggnad förbereda sig på skyddsåtgärder vid översvämning. 
Målet med hälsoskyddslagen (763/1994) är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa samt att 
förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet. I 
enlighet med denna lag ska hanteringen av översvämningsrisker genomföras på ett sådant sätt att uppkomsten av 
hälsoolägenheter i mån av möjlighet förhindras. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för det riksomfattande 
hälsoskyddet, medan regionförvaltningsverket har det regionala ansvaret. Kommunens uppgift är att främja och 
övervaka hälsoskyddet på sitt område på så sätt att invånarna garanteras en sund livsmiljö. Den kommunala hälso-
skyddsmyndigheten ska utarbeta och upprätthålla en plan tryggandet av kvaliteten på hushållsvattnet vid specialsi-
tuationer. (Grundar sig på förordningen 461/2000 11§). 
I dammsäkerhetslagen (494/2009) föreskrivs om säkerheten vid anläggande, underhåll och drift av dammar. Lagen 
kompletteras av dammsäkerhetsförordningen (319/2010). I Finland finns cirka 455 vattendrags- och avfallsdammar 
i olika klasser som omfattas av dammsäkerhetslagen (databasen för dammsäkerhet). NTM-centralen i Kajanaland 
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fungerar som säkerhets- och klassificeringsmyndigheter för dammar, men dammens ägare är skyldig att hålla dam-
men i ett sådant skick att den fungerar på planerat sätt och är säker. Dammar klassificeras i tre klasser utifrån den 
risk som de medför. En klass 1-damm är en damm som vid olycka medför en uppenbar fara för människoliv eller för 
hälsa, miljö eller egendom. En klass 2-damm är en damm som vid olycka kan medföra fara för hälsan eller sådan 
fara för miljön eller egendom som är större än ringa. En klass 3-damm är en damm som vid olycka endast medför 
ringa fara. Om ett ras av dammen inte orsakar fara, kan dammen lämnas oklassificerad. Enligt dammsäkerhetsla-
gens 11§ ska dammens ägare ändå sörja för också oklassificerade dammars skick och användning samt att för-
hindra olyckor. Översvämningsvallar byggs från fall till fall enligt planer. En permanent vall för översvämningsskydd 
planeras såsom motsvarande damm och bl.a. dammsäkerhetslagens 6§:s kvalifikationskrav ska beaktas. Fördäm-
ningens kortvarighet är en specialegenskap som ska beaktas vid planeringen av översvämningsvallar. Hydrologisk 
dimension på översvämningsvallen definieras av den önskade översvämningsskyddsnivån. Då nya översvämnings-
vallar byggs ska man i god tid skicka uppgifter om dem till den regionala dammsäkerhetsmyndigheten. I uppgifterna 
bör ingå en preliminär bedömning av vallens skadefara, varefter dammsäkerhetsmyndigheten gör ett beslut om 
vallens klass/behov av klassificering. I dammsäkerhetslagen stadgas om beredskap inför översvämningsolyckor och 
verksamhet vid olyckssituationer. För dammar av högsta skaderiskklass (1-klass) ska man utarbeta en skaderisks-
utredning och säkerhetsplan enligt 12§ där ägarens åtgärder vid olyckssituationer presenteras. Räddningsmyndig-
heterna ansvarar för räddningsverksamheten samt för uppgörandet av en räddningsplan i enlighet med räddnings-
lagen för sådana dammar för vilka detta betraktas som nödvändigt. 
I lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) dvs. i den s.k. MKB-lagen föreskrivs om systemet 
för bedömning av projekt eller funktioner som har inverkan på människornas hälsa, miljön, samhällsstrukturen och 
användningen av naturresurser. Syftet med lagen är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljö-
konsekvenser vid planering och beslutsfattande och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och deras 
möjligheter till medbestämmande. Lagen tillämpas på projekt och planer som kan ha betydande skadliga miljökon-
sekvenser, t.ex. förorening av vatten eller ökning av översvämningsrisken. Miljökonsekvenserna av ett projekt ska 
utredas vid ett bedömningsförfarande innan åtgärder med väsentliga miljökonsekvenser vidtas för genomförande av 
projektet. I förfarandet hörs myndigheter och dem vilkas förhållanden eller intressen projektet kan påverka. Om 
förfarandet för miljökonsekvensbedömning föreskrivs i en särskild förordning (713/2006). Om betydande åtgärder 
för hantering av översvämningsrisker (damm för vilken en riskutredning uppgörs, konstgjorda bassänger med en 
volym på över 10 miljoner kubikmeter, stora regleringsprojekt samt översvämningsskyddsprojekt med en nyttoareal 
på mer än 1 000 hektar) ska en miljökonsekvensbedömning göras, om den som genomför projektet inte är en myn-
dighetsaktör. I sådana fall iakttas lag 200/2005 (se nedan). 
Om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program föreskrivs i en särskild lag (200/2005) 
dvs. s.k. SMB-lagen och med en kompletterande förordning (347/2005). Enligt förordningen (659/2010) ska en mil-
jörapport göras för hanteringsåtgärder som behandlas i planen för hantering av översvämningsrisker.  Miljörapporten 
är ett dokument om betydande miljökonsekvenser som medförs till följd av genomförandet av planen och de alter-
nativ som granskas. Bedömningen görs med den precisionsnivå som det är möjligt beroende på planen. En miljö-
rapport presenteras som bilaga till denna plan.  
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2015) grundar sig på EU:s råds 
direktiv (2012/18/EU, sk. SEVESO III). Ändringarna som gjordes i det uppdaterade direktivet år 2012, har beaktats 
i ändringarna i kemikaliesäkerhetslagen som trädde i kraft 1.6.2015 och i de nya förordningarna gällande säkerhet 
vid hantering av kemikalier. Ändringarna innebär att kemikalieverkens informationsplikt ökar till en större grupp verk-
samhetsutövare och allmänhetens möjligheter att delta i tillståndsprocessen förbättras. Med hjälp av lagstiftning 
strävar man till att förhindra storolyckor orsakade av farliga ämnen och att begränsa följderna orsakade av dem på 
människor och djur genom att säkerställa en hög nivå på skyddet. Enligt lagen ansvarar verksamhetsutövaren för 
att förebygga olyckor och begränsa deras konsekvenser för människor, miljö och egendom. 
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6 Beskrivning av den preliminära 
bedömningen av översvämningsriskerna 
Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker genomfördes med stöd av lag för alla avrinningsområden 
och kustområden i Finland i syfte att identifiera områden med betydande översvämningsrisk. Den preliminära be-
dömningen av översvämningsriskerna gjordes utifrån information om inträffade översvämningar och om ogynn-
samma följder av eventuella framtida översvämningar, samt om utvecklingen av klimatet och vattenförhållandena. 
Vid bedömningen beaktades även förändringen av klimatet på längre sikt. Vid bedömningen användes befintlig 
information och uppgifter som kan härledas, såsom geografiska data som beskriver översvämningar och sårbarhet 
för översvämningar, hydrologiska observationer, erfarenhetsbaserad kunskap om översvämningar och tidigare upp-
gjorda utredningar. Även material och redskap som tagits fram inom planeringen av vattenvården kunde utnyttjas. 
Jord- och skogsbruksministeriet fastställde områdena med betydande översvämningsrisk i enlighet med NTM-cen-
tralernas förslag och tillsatte översvämningsgrupper för de betydande områdena med översvämningsrisk 
20.12.2011.  
6.1 Beskrivning av metoden för preliminär bedömning 
Översvämningsriskerna bedömdes vid den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna mer systematiskt 
än tidigare och med enhetliga grunder i hela landet. I lagen och förordningen om hanteringen av översvämningsris-
ker (620/2010 och 659/2010) föreskrivs om de omständigheter som bedömningen ska omfatta. Lagstiftningen gäller 
såväl översvämningar i avrinningsområden och vid kustområden som dagvattenöversvämningar. Närings-, trafik- 
och miljöcentralerna (NTM-centralerna) som statlig regionförvaltningsmyndighet gjorde upp den preliminära bedöm-
ningen av översvämningsrisker för avrinningsområdena och för havskusten. Den preliminära bedömning av över-
svämningsrisker som uppstår i avrinningsområdet på grund av översvämningar utarbetades avrinningsområdesvis. 
Varje NTM-central vars verksamhetsområde innefattar havskusten bedömer för sitt eget verksamhetsområdes del 
de översvämningsrisker som översvämningar vid havskusten medför. Den preliminära bedömningen av de risker 
som dagvattenöversvämningar orsakar, hör till kommunens uppgifter, eftersom dagvattenöversvämningarnas upp-
komst, effekter och bekämpningsåtgärder är lokala till sin karaktär.  
En rapport om den preliminära bedömningen av översvämningsrisker, som fungerar som bakgrundsdokument 
för föreslagen gällande områden med betydande översvämningsrisk, gjordes upp för alla avrinningsområden och 
för havskusten indelade enligt NTM-centralernas verksamhetsområden. Avrinningsområdets nedersta NTM-central 
svarade för sammanställandet av rapporten. I rapporten beskrivs det område som undersökts (hydrologi, markan-
vändning, kulturarv, skyddsområden och de metoder att hantera översvämningsrisker som för närvarande är i bruk) 
samt de inträffade och eventuella framtida översvämningarna med skadeuppgifter samt de identifierade översväm-
ningsriskerna. I rapporten presenteras även kartorna (översiktskarta med avrinningsområdena, kartan över höjdför-
hållandena samt kartan över den nutida och planerade markanvändningen). Rapporten angående Lappo å finns 
tillgänglig i elektronisk form på internet på adressen miljo.fi/oversvamningar > Hantering av översvämningsrisker > 
Planering av hantering av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker > Södra Österbot-
tens NTM-central. 
Enligt förordningen om hanteringen av översvämningsrisker (SRf 659/2010) ska man i den preliminära bedöm-
ningen av översvämningsriskerna (2011) presentera en beskrivning av tidigare översvämningar och omfattningen 
av dem. I beskrivningen presenteras också de ogynnsamma följderna av översvämningarna enligt 8 § i lagen om 
hanteringen av översvämningsrisker (620/2010). Förutsättningen är att likartade översvämningar och ogynnsamma 
följder av dem kan anses vara möjliga. Man har kunnat minska sannolikheten för att en tidigare inträffad översväm-
ning som haft ogynnsamma följder upprepas till exempel genom reglering av vattendraget. Å andra sidan kan det 
ibland inträffa en så stor och svårförutsebar översvämning att den inte kan bekämpas genom reglering. De tidigare 
översvämningarna i Lappo å beskrivs kort i kapitel 6.2. 
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Enligt förordningen om hanteringen av översvämningsrisker (SRf 659/2010) ska man i den preliminära bedömningen 
av översvämningsriskerna (2011) beräkna hur stora områden eventuella framtida översvämningar kommer att täcka. 
Med dessa översvämningar avses översvämningar som utifrån tillgängliga uppgifter inte har inträffat tills vidare, men 
på vilka man bör förbereda sig. I beräkningen beaktades de ogynnsamma följder som avses i 8 § i lagen om hante-
ringen av översvämningsrisker (620/2010). Bedömningen av framtida översvämningsrisker utfördes med hjälp av 
höjdmodeller och geografiska datamängder med beaktande av vattendragens läge och hydrologiska och geomor-
fologiska egenskaper, effektiviteten hos konstruktioner för vattenreglering och översvämningsskydd och övriga me-
del för hantering av översvämningsrisker samt, inberäknat förhållandenas utveckling på lång sikt, klimatförändring-
ens inverkan på förekomsten av översvämningar. Potentiella framtida översvämningar och översvämningsrisker 
beskrivs kort i kapitel 6.3. 
Uppgifter om täckningen och skadepotentialen av framtida översvämningar erhölls för tidigare identifierade 
områden med översvämningsrisk utifrån kartorna över översvämningshotade områden. Kartorna över översväm-
ningshotade områden täckte dock endast ca en halv procent av Finlands areal (utarbetat över 84 områden, läget 
12/2012). Vid den preliminära bedömningen kunde man använda en av SYKE utvecklad analys som bygger på 
geografiska data (Sane, 2010) som gjordes för de för hanteringen av översvämningsrisker viktigaste avrinningsom-
rådena (46 st.). För andra områden, t.ex. för nästan obebodda avrinningsområden, användes en enklare analysme-
tod. 
I analysen av geografiska data användes en höjdmodell för att fastställa låga områden som eventuellt är utsatta 
för översvämningar. Beräkningen, som gjordes per avrinningsområde, byggde på det övre avrinningsområdet, före-
komsten av sjöar och på fårans lutning. Modellen kalibrerades med hjälp av flöden och vattenstånd som fastställts 
för en mycket sällsynt översvämning (återkomstintervall ~1/1000a). Vid bedömningen användes Lantmäteriverkets 
bästa tillgängliga höjdmodell. 
För att säkerställa ett nationellt enhetligt handlingssätt granskade samordningsgruppen för hanteringen av 
översvämningsrisker frågan mer ingående och uppgjorde en promemoria om kriterierna och avgränsningen av om-
råden med betydande översvämningsrisk (MMM, 2010). Bedömningen av betydelsen av ett område med översväm-
ningsrisk finns i diagrammet i bild 19.  
 
Utöver områden med betydande översvämningsrisk identifierade NTM-centralerna i anslutning till den preliminära 
bedömningen av översvämningsriskerna även andra områden med översvämningsrisk, på vilka översvämningar 
från vattendrag inte bedömdes orsaka sådana allmänt taget ogynnsamma följder som avses ovan. Även om områ-
dena inte betraktas som områden med betydande översvämningsrisk som avses i lagstiftningen om översvämnings-
risk, sköter NTM-centralen också om planeringen i syfte att förhindra och bekämpa översvämningar från vattendrag 
även för dessa områden (620/2010, 4 §). Denna planering kan omfatta exempelvis uppgörandet av kartor över 
översvämningshotade områden och översvämningsrisker. Utöver områdena med översvämningsrisk kunde man 
också identifiera enskilda objekt med översvämningsrisk, för vilka översvämningsriskerna kan hanteras med lokala 
åtgärder för översvämningsskydd. 
Vad avses med en betydande översvämningsrisk? 
Ett område där det utifrån den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna konstateras föreligga möj-
liga betydande översvämningsrisker, eller där sådana kan förväntas uppstå, anges som område med bety-
dande översvämningsrisk (lagen om hanteringen av översvämningsrisker 620/2010, 8 §). Vid bedömningen 
av översvämningsriskens betydelse beaktas översvämningens sannolikhet samt följande allmänt taget 
ogynnsamma följder som översvämningar kan orsaka: 
1)  ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet; 
2) långvariga avbrott i nödvändighetstjänster så som vattentjänster, energiförsörjning, datakommunikation, 
vägtrafik eller annan motsvarande verksamhet; 
3)  långvariga avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner; 
4)  långvariga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön; eller 
5) oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet. 
Vid bedömningen av översvämningsriskens betydelse beaktas även regionala och lokala omständigheter. 
 
FAKTALÅDA 5 
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Ett område med betydande översvämningsrisk avgränsades på kartan på så sätt att området utgör en ändamålsenlig 
helhet för kartläggning av översvämningsrisk och översvämningshotade områden även med hänsyn till eventuella 
planlagda områden för byggande. Förfarandet för hörande gällande förslaget till områden med betydande över-
svämningsrisk ordnades 1.4.2011–30.6.2011. I förslaget presenterades de väsentliga kriterier som påverkat valet 
per skadegrupp. I anslutning till kriterierna kunde också presenteras nyckeltal, om de var kända. T.ex. antalet invå-
nare på de av översvämningen täckta områdena presenterades för alla områden med betydande översvämnings-
risk. I punkten ”övriga motiveringar” presenterades övriga motiveringar, såsom inträffade översvämningar, de van-
ligaste översvämningarna, de faktorer som ökar översvämningsrisken och översvämningens karaktär. Utöver detta 
presenterades en förteckning över andra kända områden med översvämningsrisk jämte motiveringar. Ett mål var 
att de som uttrycker sina åsikter genom detta kan bättre ta ställning till gränsen för ett område med betydande 
översvämningsrisk och för annat område med översvämningsrisk. Kriterier för avgränsningen av Lappo och Nykar-
leby översvämningsriskområden presenteras i kapitel 6.4. 
 
Bild 19. Bedömningen av betydelsen av en översvämningsrisk. 
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6.2 Tidigare översvämningar 
6.2.1 Våröversvämningar 
I Lappo ås avrinningsområde har översvämningar orsakat skador speciellt på våren. De värsta översvämningsåren 
i Lappo ås avrinningsområde har varit åren 1768, 1853 och 1888 samt under det förra och innevarande århundradet 
1936, 1953, 1966, 1977, 1984, 1988 och 2013.  
I Lappo å nämns år 1768 som ett stort översvämningsår, då en sällsynt omfattande höstöversvämning för-
störde skördat hö på stora områden. Om översvämningen våren 1853 skrev Juho Kustaa Paavola i sina minnesan-
teckningar: ”Vintern 1853 var en snörik vinter. Då snön smalt steg vattnet i älven så högt att gårdstunen i kyrkbyn 
var helt översvämmade. Broarna var i stor fara men kunde med stor möda räddas. Gärdsgårdarna invid älvsträn-
derna förstörde översvämningen helt, liksom också ängsladorna och kvarnarna i forsarna”. År 1888 led man stora 
skador av översvämningen speciellt i Kauhava, Alahärmä och Jeppo (Turunen 1985). 
Under de stora översvämningsåren 1936, 1953, 1984, 1988 och 2013 har man gjort ett stort antal vatten-
ståndsobservationer i olika delar av avrinningsområdet. Observationerna har lagrats i miljöförvaltningens databas 
för översvämningsobservationer och de översvämningsområden som har noterats, finns i bild 20. En del av de före 
detta översvämningsområdena är nuförtiden skyddade t.ex. med hjälp av årestaurering, vallar eller regleringar. I 
tabell 15 presenteras observationer av vattenföring, avrinning och vattenstånd från mätstationerna under åren med 
stora översvämningar samt några enstaka observationer av översvämningar från samma platser. 
Tabell 15. De största observerade värdena för vattenföring och avrinning samt de högsta noterade vattenstånden i Lappo ås avrin-
ningsområde under de stora översvämningsåren. (HYD-valikko 2013; Tulvatietojärjestelmä 2013).  
 
Mätstation F (km2) Årtal 
Vattenföring (m3/s)  1936 1953 1966 1977 1984 1988 2013 
4400610 Keppo (1931-) 3949 314 314 298 296 320 289 273 
4400500 Pappilankari (1931–1993) 3671 288 315 267 296 279 270 – 
4400200 Nurmonjoki (1933–1975) 715 82 77 82 – – – – 
Avrinning (l/s/km2)         
4200 Kaidesluoma (1959-2012) 45,5 – – 227 165 189 154 – 
Vattenstånd (m (N60))          
4400500 Pappilankari (1929–1993) 3671 26,01 26,25 - 25,86 25,81 25,71 – 
4400400 Liinamaa bro (1955-)  3540 - 26,89* 26,12 26,81 27,16* 26,78 26,9 
4400300 Lappo järnvägsbro (1912–
1980) 
2590 28,93 28,89* 28,75 28,54 29,14* 28,68* – 
4400100 Kuortaneenjärvi (1929-) 1266 78,07 77,23 77,29 77,35 77,54 77,42 77,16 
* enstaka observationer under översvämningar från dessa platser. 
 
År 1936 nåddes översvämningstoppen i Lappo å 25.4. Den högsta uppmätta vattenföringen i Keppo var 314 m3/s 
och i Nurmo 82 m3/s. Detta bedömdes vara en översvämning med en återkomstintervall ca 1/20 år dvs. en vanlig 
översvämning.  
År 1953 förekom en kraftig värmebölja i början av april och det tjocka snötäcket började snabbt smälta. Översväm-
ningen hade två flödestoppar, som stora översvämningar i Lappo å vanligtvis har. Den största flödestoppen notera-
des 7.4.1953 då det uppskattades att 35 000 ha åkermark låg under vatten i Österbotten. Den andra flödestoppen i 
Lappo å inträffade 17.4.1953. Översvämningarna förorsakade omfattande skador i Lappo ås avrinningsområde. 
Översvämningen i Lappo å bedömdes ha ett återkomstintervall på 1/30-1/50 år, dvs. en tämligen sällsynt översväm-
ning. År 1953 hade man ännu inte byggt skyddsvallar invid ån. 
Översvämningar i Lappo å frestade jordbrukarna under tre på varandra följande år. Våröversvämningarna 1965 
och 1966 orsakade stora skador i Lappo ås avrinningsområde, men sommaröversvämningen 1967 var den mest 
skadebringande. Då besökte president Kekkonen Lappo å och Kyro älv och bekantade sig med översvämningsska-
dorna. Efter dessa tre översvämningsår påskyndades översvämningsskyddsplaner och det blev lättare att erhålla 
finansiering.  
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Bild 20. Översvämningsområdena i Lappo ås avrinningsområde. En del av områdena är nuförtiden översvämningsskyddade. (Regionplaneför-
bundet för Vasa län1991) 
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Som en följd av skadorna, som förorsakades av våröversvämningen 1977, ansöktes i Österbotten ersättningar 
sammanlagt 1,4 milj. mark (Orrenmaa 2004). Översvämningen var en vanlig översvämning dvs. att återkomstinter-
vallen var i medeltal 1/20 år. 
Våren 1984 inträffade en av århundradets största översvämningar i Lappo å. Vintern 1983-84 var extremt 
snörik och som högst var snöns vattenvärde ca dubbelt jämfört med det genomsnittliga värdet. Speciellt i Lappo ås 
källområdena fanns det rikligt med snö. Ovanför Kuortaneenjärvi var snöns vattenvärde i början av april i medeltal 
210 mm. I Lehtimäki-Etseriområdet var snöns vattenvärde ställvis till och med 220-230 mm. Även i Lappo ås mel-
lersta del var vattenvärdet cirka 150 mm. Snösmältningen som startade i början av april och skedde snabbare än 
vanligt.  Pga. starkt förhöjda temperaturer ökade vattenföringen i åar och älvar ökade snabbt och flödena nådde sin 
toppnivå cirka en vecka tidigare än normalt. Den 12 april överskreds översvämningsnivån vid bron i Liinamaa. Över-
svämningstoppen nåddes 16.4, då Lappo ås översvämningsnivå i Liinamaa överskreds med 2,27 meter. 
Det fanns ett 30 km långt enhetligt istäcke mellan Lappo centrum och Alahärmä. Fast vattenföringen var endast 
ca 150 m3/s, steg vattenståndet i Lappo centrums område mer än en halv meter högre än den högsta dittills uppmätta 
nivå som var från år 1953. Man var tvungen att pumpa vatten ur källare i ett flertal bostadsbyggnader och affärslo-
kaler. I Saarenpää åldringshem i Lappo steg vatten på golvet i gymnastiksalen som mest högre än en halv meter. 
De isar som lossnades från Lappo ås övre lopp kolliderade med det enhetliga istäcket nedanför Liuhtarinkoski. Detta 
ledde till att ett egnahemshus skadades av flödesvatten. Issamlingen satte sig i rörelse först tillsammans med det 
enhetliga istäcket. De isproppar som bildats i Lappo centrum och vid Pouttu bro kunde man lösa upp genom att 
styra isflaken med hjälp lastbilens timmersax på Pouttu och Jukantupa broar. Längre ner på invallningsområdena 
utförde man sprängningar, men där fanns ingen tydlig ispropp (Regionplaneförbundet för Vasa län 1984, Muilu 2010)     
Man var tvungen att öppna invallningarna nedanför Lappo centrum med grävmaskin 15.4.1984, eftersom 
Lappo stadscentrum hotades av en storöversvämning. I Kaunissari by, som ligger i Lappo invallningsområde, in-
ringades en gårdsgrupp med sex hus av flödesvatten, då översvämningsvallarna öppnades. Dessutom skyddades 
ett hus med en tillfällig vall. Brandverket ordnade så att transporterna kunde skötas med en motorbåt.  Skyddsvallen 
vid isoleringsdiket nedanför Saarimaa som hör till invallningsområdet Itäpuoli brast 18.4. och flödesvattnet rann 
därifrån in i Itäpuoli invallningsområde. Saarimaa by inringades av flödesvattnet. (Syvänen och Leiviskä 2007, Muilu 
2010) 
I Kauhava bildades 19.4.1984 isproppar vid Pernaa bro och nedanför den i Kauhavanjoki å. Situationen un-
derlättades genom att gräva från bron samt genom att gräva av den väg till Saarimaa som nyligen i samband med 
grundrestaureringen höjts på flere ställen. Själva Pernaa bro förorsakade också en uppdämning då isen fastnade i 
brobalkarna. Bron vid Pernaa har förnyats år 2007. Öppningen i den nya bron är bredare och högre. Detta avsnitt 
av Kauhavanjoki har sedan dess rensats och invallats. Detta innebär att det inte längre är någon risk för att isproppar 
skall uppkomma i detta åavsnitt. (Syvänen och Leiviskä 2007, Muilu 2010).  
I Kuortaneenjärvi var vattenståndet som högst 1,7 m över översvämningsnivån. Det högsta vattenståndet no-
terades 21.4.1984, varefter vattnet sakta började sjunka. I Kuortaneenjärvi sjös närområde täcktes som mest cirka 
1000 ha åker av vatten. Den största skadan råkade dock cirka 50 sommarstugor ut för då de inringades av flödes-
vatten. I flere sommarstugor steg vattnet över golvnivån (Regionplaneförbundet för Vasa län 1984). Översväm-
ningen i Kuortane våren 1984 bedömdes vara en översvämning med ett återkomstintervall på 1/50 år dvs. en täm-
ligen sällsynt översvämning. 
Översvämningen som inträffade våren 1984 kartlades och resultaten visade att flödesvattnet som högst täckte 
ca 6400 ha. Vattnet strömmade på flera ställen över översvämningsvallarna invid Lappo å och flödesvattnet täckte 
ca 3500 ha av det totala nyttoområdet på 5100 ha, som de fyra befintliga invallningsområdena sammanlagt utgör 
(bild 21). Det uppskattades att i olika delar av Lappo å var översvämningen i medeltal av återkomstintervall på 1/20-
1/50 år. Den högsta vattenföringen någonsin vid Keppo mätstation (1931-) 320 m3/s avlästes 18.4.1984. Enligt upp-
skattningen kunde man med hjälp av de konstgjorda sjöarna sänka vattenståndet i Lappo å under översvämningen 
med cirka 0,3-0,5 m. 
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Bild 21. Översvämningen år 1984 vid Ämppi och Haapoja invallningsområden. (Unto Tapio) 
Våren 1988 var snöns vattenvärden så höga att man förväntade sig århundradets rekordartade storöversvämning. 
Köldperioderna i april bromsade dock upp snösmältningen och översvämningarna blev mindre än man väntat sig. I 
Kuortaneenjärvi var översvämningsnivån endast 12 cm lägre än år 1984. På grund av snöns höga vattenvärde 
förberedde man sig för en större översvämning än vanligt vårarna 2010 och 2011. Återkomstintervallen i medeltal 
för dessa våröversvämningar var dock endast 5-7 år. Våren 2011 gick en lokalväg av pga. översvämningen och 
flödesvatten steg på åkrarna, då Haapoja i Ylihärmä svämmade över. I Kuortaneenjärvi blev några uthus och fritids-
hus våta.  
Våren 2013 förberedde man sig för att översvämningshot blir större än normalt. Under vintern hade det snöat mera 
än på flera tidigare år. I början av april var snöns vattenvärde i Lappo ås avrinningsområde 100–150 kg/m2. Även 
isarna var tjockare är vanligt, dvs. ca 50-60 cm. Snösmältningen började i slutet av april, då vädret blev snabbt varmt 
och det regnade. På fredagen 19.4.2013 nåddes flödestoppen i Lappo, då vattenståndet i Pouttu i Lappo å överskred 
nivån N43 +28,40 m. I enlighet med tillståndsbeslutet började man avtappa 19.4.2013 ca kl. 11 via Löyhinki och 
Eskeli översvämningsluckor in på invallningsområdena (bild 22). Vattenståndet i Pouttu låg tillfälligtvis som högst 
på nivån N43 +28,43 m. Översvämningsluckorna stängdes ca kl. 14, då vattenståndet hade sjunkit på nivån N43 
+28,35 m. Luckorna öppnades gradvis för att minska de skador som flödet kan medföra.  
Vid Pernaa bro i Kauhavanjoki noterades 18.4.2013 vattennivån N43 +28,73 m. Enligt kartläggningen över 
översvämningshotade områden är översvämningsnivån vid Pernaa bro för en översvämning som i medeltal åter-
kommer 1/20 år N43 +28,32 m och N43 +28,76 m för en översvämning som i medeltal återkommer 1/50 år. Utöver 
det stora flödet höjdes vattenytan i Lappo å även av uppdämning som orsakades av ett långt enhetligt istäcke ne-
danför Kauhavanjoki ås utflöde, vilket ledde till att vattenytan i Haapoja och Ämppi invallningsområden steg så högt 
att vattnet rann över översvämningströsklarna innan översvämningsgränsen i Pouttu överskreds (bild 25). Även 
vattenytan i Kuortaneenjärvi steg i slutet av översvämningsperioden 25.–26.4.2013 till en hög nivå dvs. till N43 +70,01 
m. Man uppskattade att översvämningshöjden i Kuortaneenjärvi motsvarade en översvämning som i medeltal åter-
kommer 1/10 år dvs. en vanlig översvämning. I Kuortane trängde flödesvattnet in i några fritidshus och uthus.  
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Bild 22. Invallningsområdena Löyhinki och Itäpuolen (vänster) samt Ämppi (höger) vid våröversvämningen 2013. (Unto Tapio) 
Bild 23. Spridning av våröversvämningen 2013 i Lappo ås mellersta delar enligt flygfotografering.  
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6.2.2 Övriga översvämningar 
Förutom de omfattande våröversvämningarna har även störtregn och kravisproppar orsakat översvämningsskador 
och risksituationer. De översvämningar som inträffar under växtperioden är betydligt mer skadliga för jordbruket än 
våröversvämningarna. Åtminstone åren 1934, 1953,1967 och 2004 förstörde den riklig nederbörd som inträffade på 
sensommaren skörden på stora områden. 
Översvämningar av störtregn:   
I augusti 2004 förorsakade störtregn en betydande översvämning på Vörå ås avrinningsområde. Man beräknade 
att det regnade 150 mm under ett dygn i Vörå området. En del av regnet föll på Ekoluomas och Haapojanluomas 
avrinningsområde, som mynnar i Lappo å. Regnet orsakade en stor vattenföring i dessa bifåror. Vattnet rann sedan 
med stor kraft ut i Lappo å, där vattennivån låg på den vanliga nivån för sommartiden. (Muilu 2010) 
Pga. det varma vädret och den rikliga nederbörden steg vattenytan i Lappo å i december 2013 snabbt till översväm-
ningsnivån. Inom några dagar steg vattenytan vid Liinamaa till en nivå som motsvarar en vanlig liten våröversväm-
ning (HW N43 +24,21 m, Liinamaa mätstation) (HYD-valikko 2014).  
Kravisöversvämningar: 
Kravisproppar som uppkommer i åar och älvar kan snabbt höja vattenståndet. Översvämningar som orsakas av 
kravis (m.a.o. av svällis) uppstår just innan vattendraget får sitt istäcke. En kravisöversväming uppkommer då kall 
väderlek förorsakar bildning av underkylt vatten. Detta medför att det bildas iskristaller i vattenmassan vilka ansam-
las och småningom bildar issörja på eller under vattenytan. Denna sörja förhindrar vattnets strömning och medför 
att en kravispropp bildas. Man försöker i första hand förhindra uppkomsten av kravis genom att reglera vattendragets 
vattenföring så att ingen kravis kan uppkomma. Genom att minska på vattenföringen försöker man underlätta upp-
komsten av ett beständigt istäcke. I Lappo ås avrinningsområde har skador förorsakade av kravisöversvämningar 
varit av ringa omfattning. 
 I Lankilankoski ovanför Lappo centrum har det under flera år kring julhelgen förekommit problem med krav-
isbildning, just före ett beständigt istäcke uppkommit. I riskzonen har framförallt varit Annala fabriksbyggnader på 
åns högra strand samt en privatbro vid Karhunkylä, som ligger uppströms Lankilankoski. Bron har på senare tid 
renoverats så detta problem existerar inte längre. Även i forsen Koveronkoski, som ligger nedanför Lankilankoski, 
har det förekommit liknande problem med kravis. Vattenståndet har dock inte stigit till samma nivå som bebyggelsen 
på stranden ligger. I Kuorasluoma nedanför Kuorasjärvi har det även förekommit kravisproblem vilket har berott på 
att man under hård kyla allför snabbt har ökat avtappningen via dammen i Kuorasjärvis utlopp. (Muilu 2010, Louhi-
vaara 2010). Så skedde t.ex. i januari 2010. Även i januari 2014 bildades en kravispropp i Lankilankoski och som 
störst var den ca 100 meter lång (bild 25). Enligt invånarnas uppgifter steg vatten i området högre än under en vanlig 
våröversvämning.  
Vid regleringsdammen vid Talinkalma nedanför Kuortaneenjärvi och vid de nedanförliggande kraftverken har 
det under några år, såsom 2005, 2010 och 2012, förekommit kravisproblem under förvinterns kyla. Regleringsdam-
men vid Talinkalma nedanför Kuortaneenjärvi proppades nästan helt igen av kravis 1.–2.1.2005. Innan krav-
isproppen bildades, var flödet (flödesuppgifterna från Mäkelänkoski vattenkraftverk) 9 m3/s och sedan minskade 
flödet ända ner till 1,3 m3/s. En betydande del av det 4,5 km långa nedanförliggande forsavsnittet blev torrt. Detta 
förorsakade en fiskeriekonomisk skada i fråga om yngel av harr och öring. (Syvänen och Leiviskä 2007; Rautio 
2014). 
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Bild 24. Kravisöversvämningen i Kuorasluoma 1.3.2010. (Katja Haukilehto)      
 
Bild 25. Kravisproppen löstes upp vid Lankilankoski i januari 2013 (Juhani Huhtamäki) 
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6.3 Eventuella framtida översvämningar och översvämningsrisker 
Man beräknar att antalet invånare i kommunerna i Lappo ås avrinningsområde kommer att öka med 7,7 % fram till 
år 2025. Även i framtiden koncentreras bosättningen främst till städernas och tätorternas närområden samt längs 
åstränderna. Ytterligare kommer antalet fritidsbostäder att öka. Eventuella framtida kommunsammanslagningar kan 
ändra på bosättningens tyngdpunkter.  
De största översvämningsskadorna kunde uppkomma i de tätorter och tättbebyggda områden, som ligger invid 
åstränderna. Det ökade antalet invånare ökar trycket för att planlägga även på sådana områden längs åstränderna 
där man inte har några empiriska uppgifter om översvämningskänsligheten. Man kan märkbart minska risken för 
översvämningsskador genom att planera markanvändningen på ett rationellt sätt och genom att styra byggandet 
bort från översvämningsområden. I bild 27 presenteras markanvändningen som planeras i Lappo ås avrinningsom-
råde.  
De kommunala myndigheterna bör se till att man inte placerar konstruktioner och byggnader för lågt. Sedan 
1990-talet har NTM-centralen i Södra Österbotten gett utlåtanden om de lägsta rekommenderade bygghöjderna till 
planläggare och för ansökningar om undantagslov. Att fastställa de lägsta bygghöjderna kan man sannolikt minska 
på de skador som översvämningar eventuellt orsakar på nya byggnader på ett betydligt sätt. En ny guide av Finlands 
miljöcentral om hur man fastställer den lägsta bygghöjden publicerades i början av år 2014 och är tillgänglig på 
miljöförvaltningens webbsidor ymparisto.fi/tulvat > Tulvariskien hallinta >Tulvien huomioiminen maankäytön suun-
nittelussa. 
Eventuell ökning av torvproduktionen och effektivare skogsbruk kan göra vattenföringen i åar och älvar extre-
mare och således öka översvämningsrisker på olika håll i vattendraget. Dessutom kan dikningen ha skadliga effekter 
på vattenkvaliteten och på åarnas, älvarnas och sjöarnas status. På lång sikt kommer områdets åkrar att sjunka 
ihop och slitas pga. odling. Även de nyttoeffekter som de tidigare utförda översvämningsskyddsåtgärderna har med-
fört, försvagas så småningom. Vallarna faller ihop och fårorna slammas igen. I framtiden ökar dessa delvis områdets 
översvämningskänslighet. I framtiden blir betydelsen av att underhålla vattenleder och -konstruktioner ännu mer 
framhävd. Till följd av klimatförändringen förutspår man att översvämningar under detta århundrade förändras så att 
översvämningsflöden under exceptionella översvämningar kommer att minska (Finlands miljöcentral 2009). Övriga 
klimatförändringens effekter på framtida översvämningar och översvämningsrisker behandlas närmare i kapitel 
4.2.2.  
Västra Finlands miljöcentral har för utredningen om storöversvämningar, som publicerades av Finlands miljö-
central år 2000, utvärderat de skador som en mycket sällsynt översvämning medför, dvs. en översvämning med en 
återkomstintervall på 250 år (1/250 a). I utredningen kartlades omfattning av de områden som skulle översvämmas. 
Ytterligare bedömdes hur stora skador en översvämning med en återkomstintervall 1/250 a skulle orsaka på bygg-
nader, vägar, broar m.m.  Vid uppskattningen av översvämningsskadorna har man beräknat att sammanlagt cirka 
7000 ha av hela avrinningsområdet skulle täckas av flödesvatten. På basen av 1998 års kostnadsnivå skulle en 
översvämning med återkomstintervallen 1/250 medföra totalt skador för Lappo å för cirka 15 milj. €.  Då denna 
skadeberäkning korrigeras utgående från levnadskostnadsindex motsvarar skadesumman enligt den kostnadsnivå 
som rådde 2006, 17,1 milj. €. (Syvänen och Leiviskä 2007) I översiktsplanen för hanteringen av översvämningsrisker 
för Lappo centrum har man beräknat att en översvämning med en återkomstintervall på en gång per hundra år skulle 
förorsaka skador för cirka 11 milj. € inom Lappo tätorts område (Ramboll 2010). Enligt den skadeberäkning som har 
utarbetats för planeringen av riskhanteringen skulle skadorna i området Lappo med betydande översvämningsrisk 
uppgå till 14,92 milj. € (SYKE 2013).  
Efter år 1984 har det inte inträffat översvämningar av en motsvarande omfattning i Lappo ås avrinningsområde. 
I den preliminära bedömningen av översvämningsrisker uppskattades effekter av en motsvarande översvämning i 
nuläget. Markanvändningen i Lappo ås avrinningsområde har inte under de senaste decennierna förändrat så att 
översvämningsrisken i området skulle ha ökat på ett betydande sätt. Bosättningen i tätorterna och längs stränderna 
har dock ökat. År 1984 ansöktes om skadeersättningar för byggnader i Lappo ca 90 000 € och i Kuortane var sum-
man ca 22 000 € (baserat på den kostnadsnivå som rådde 1984). Översvämningen förorsakade förutom skador på 
byggnader även skador på lösöre samt på åker- och trädgårdsodlingar (Syvänen och Leiviskä 2007). 
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Bild 26. Den planerade markanvändningen i Lappo ås avrinningsområde. (NTM-centralen i Södra Österbotten 2011) 
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6.4 Områden med översvämningsrisk i avrinningsområden och 
kustområden  
6.4.1 Områden med betydande översvämningsrisk 
Vid den preliminära bedömningen av översvämningsrisker (2011) identifierades Lappo som ett område med bety-
dande översvämningsrisk i Lappo ås avrinningsområde (bild 27). 
 
Bild 27. Området med betydande översvämningsrisk i Lappo ås avrinningsområde: Lappo. 
Motiveringarna till angivandet av Lappo som ett område med betydande översvämningsrisk var följande: ogynn-
samma följder för människors hälsa eller säkerhet och långvariga avbrott i nödvändighetstjänster. Övriga moti-
veringar var dessutom de tidigare inträffade översvämningarna samt de lokala särförhållandena. (Tabell 16) Över-
svämningen beskrivs utgående från en vanlig översvämning som uppstår i vattendraget som följd av vattenståndets 
normala höjning orsakad av nederbörd och smältvatten. Skadeobjekten bestämdes enligt en mycket sällsynt över-
svämning (återkomstintervallen i medeltal 1/1000 år). 
 
 68 
Tabell 16. De skadliga effekter av översvämningen i Lappo område som har bedömts enligt den preliminära karteringen av översväm-
ningsrisker. (NTM-centralen i Södra Österbotten 2011). 
Skadlig effekt eller indikator Indikatorvärde Motivering Tilläggsuppgift 
Ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet: 
 invånare 700 pers. Ett grovt översväm-
ningsområde 
bostadsområde som täcks av en sällsynt över-
svämning (0,1 %) (RKY, BLR 2009, karta över 
översvämningshotade områden, TURINA-ana-
lys) 
Långvariga avbrott i nödvändighetstjänster: 
 avbrutna landsvägar, huvudle-
der och huvudvägar 
 Ett grovt översväm-
ningsområde  
Ogynnsamma följder för miljön: 
 anläggningar som förstör mil-
jön 
1 st. Karta över över-
svämningshotade 
områden 
Avloppsreningsverket i Lappo. Man måste 
stoppa processer i Atria fabrik, ifall brott i re-
ningsverket varar över ett dygn. Atrias fabriker i 
Nurmo är Atrias största produktionsenhet och 
har ca 1700 anställda.  
Övriga skadliga effekter, moti-
veringar och tilläggsuppgifter 
Tidigare har ur allmän synpunkt förekommit skadliga översvämningar. 
Som övriga motiveringar är även de lokala särförhållandena (miljö- och kulturmiljöobjekt). 
 
6.4.2 Övriga identifierade områden med översvämningsrisk 
Vid den preliminära bedömningen av översvämningsrisker inom Lappo ås avrinningsområde framkom även ett annat 
identifierat översvämningsriskområde, Nykarleby, som inte uppfyllde de kriterier som uppställts för områden med 
betydande översvämningsrisk (620/2010, 8§) (bild 28). Som motivering för att Nykarleby angavs som översväm-
ningsriskområde var tät bebyggelse samt viktiga kultur- och miljöobjekt i översvämningsområdet. Skadeobjekten 
bestämdes enligt en mycket sällsynt översvämning (återkomstintervallen i medeltal 1/1000 år). 
Bild 28. Ett annat identifierat område med betydande översvämningsrisk i Lappo ås avrinningsområde: Nykarleby. 
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7 Kartor över översvämningshotade 
områden och översvämningsriskområden 
samt skadebedömningar 
Översvämningskartor och skadebedömningar som görs utifrån dessa kan på många sätt utnyttjas vid planeringen 
av hanteringen av översvämningsrisker. Kartorna över översvämningsrisker och bedömningar av eventuella skador 
bidrar till att skapa en bild av nuläget inom hanteringen av översvämningsrisker och fastställa så rationella mål för 
hanteringen som möjligt (kapitel 8). Åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker definieras i enlighet med 
dessa mål (kapitel 9 och 10). Uppgifterna i översvämningskartorna och skadebedömningarna är av stor betydelse 
också vid planeringen av åtgärderna. 
7.1 Kartläggning av de översvämningshotade områdena invid 
Lappo å 
En karta över översvämningshotade områden beskriver de områden som blir under vatten och vattendjupet samt 
det rådande vattenståndet för en viss sannolikhet att en översvämning uppstår (återkomstintervall) (bild 29). Dess-
utom presenteras ofta de tvärsnitt av fåran som har använts vid kartläggningen i vilka egenskapsuppgifter är bl.a. 
vattendjup vid olika återkomstintervaller. Ifall det i det kartlagda området finns antigen med bestående eller med 
tillfälliga konstruktioner skyddade områden presenteras även dessa som översvämningsskyddade områden på kar-
torna. Man kan också vid behov presentera flödet och flödeshastigheterna under översvämning på kartorna. Kar-
torna över översvämningshotade områden har uppgjorts i enlighet med lagstiftningen om översvämningsrisker för 
alla områden med betydande översvämningsrisk före utgången av 2013. Översvämningskarteringen av Lappo å 
(2012) har utarbetats för en översvämning i vattendrag (översvämning med öppet vatten) som inte tar inverkan av 
isar i beaktande.    
 
Bild 29. En karta över översvämningshotade områden beskriver översvämningsområden och vattendjupet i dessa områden vid olika återkomst-
intervaller.  
De detaljerade kartor, som bygger på den riksomfattande exakta höjdmodellen KM2, har uppgjorts för scenarier 
enligt olika återkomstintervaller som presenteras i tabellen 17. Man kartlade dock inte vanliga översvämningar i 
Lappo å dvs. översvämningar med återkomstintervall 1/5 a, 1/10 a och MHQ/MHW. Vad det gäller mycket sällsynta 
översvämningar bör man beakta att bestämning av flöden och vattenstånd innefattar flera osäkerhetsfaktorer. Man 
har nödvändigtvis inte haft möjlighet att mäta och observera sällsynta översvämningar vid reella situationer och 
därför blir osäkerheten hos modellen ännu större ju sällsyntare översvämningar modelleras.    
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Tabell 17. De kartlagda scenarierna över översvämningshot på de detaljerade kartorna över översvämningshotade områden.  
Återkomstintervall 
(årlig sannolikhet) 
Verbal beskrivning 
1/20a (5 %) vanlig översvämning 
1/50a (2 %) tämligen sällsynt översvämning 
1/100a (1 %) sällsynt översvämning 
1/250a (0,4 %) mycket sällsynt översvämning 
1/1000a (0,1 %) 
 
Våren 2014 öppnade Finlands miljöcentral en offentlig översvämningskarttjänst i miljöförvaltningens webbtjänst 
(ymparisto.fi/tulvakartat). I översvämningskarttjänsten kan var och en betrakta kartorna över översvämningshotade 
områden och kartorna över översvämningsrisker på de kartlagda områdena. Dessutom är en del av kartorna över 
översvämningshotade områden tillgängliga i pdf-form på miljöförvaltningens webbsidor (ymparisto.fi/tulvakartat 
>Etelä-Pohjanmaan NTM-centralen). Översvämningskartorna finns även för offentligt bruk i Oiva-tjänsten (miljö- och 
geodatatjänst för experter) som geografisk information och gränssnitt. 
 
I Lappo ås avrinningsområde har år 2012 kartlagts översvämningar i ett enhetligt område mellan Lappo och Ala-
härmä tätort (Lappo å pålavstånd 414+00-825+00, Nurmo å pålavstånd 0+00-30+00, Kauhavanjoki pålavstånd 
0+00-50+00) (Bild 30). Översvämningskarteringen påbörjades genom att utarbeta en flödesmodell (1D) för det om-
råde som ska kartläggas. För olika delar av vattendraget användes uppgifterna från den mätstation som bäst be-
skriver vattendragets egenskaper (Leiviskä 2012). För att beräkna flöden i Lappo å nedströms Nurmo å användes 
observationerna från Pappilankari mätstation under tidsperioden 1.1.1931–30.9.1993. För Nurmo å användes de 
beräkningar som Finlands miljöcentral har utarbetat för Hippi damm. För den Lappo ås del som ligger uppströms 
Nurmo å användes observationerna vid Tampparinkoski (1980-2011).    
Översvämningskarttjänst (www.ymparisto.fi/tulvakartat) 
I miljöförvaltningens offentliga översvämningskarttjänst kan var och en bekanta sig med de kartor som har gjorts över 
de översvämningskarterade områdena. I tjänsten finns även de kartor över översvämningsrisker där riskkarteringen 
har gjorts. I karttjänsten presenteras kartorna över översvämningar i vattendrag och vid kustområdet och kartorna över 
dammsäkerhet i hela Finland. De karterade områdena visas då man väljer önskat tema t.ex. översvämningar i vatten-
drag (Kartan teema > vesistötulvat). Genom att zooma in på ett visst område (Lähennä), t.ex. på Lappo å, kommer det 
fram mera detaljerade uppgifter på kartorna, som t.ex. riskobjekt och vattendjup.   
Det finns även flera olika funktioner i tjänsten, bl.a. man kan printa ut kartorna, göra mätningar, anteckningar och län-
kar på kartorna samt ladda upp eget material i karttjänsten.  
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För att beräkna flöden i Kauhavanjoki användes de närliggande Toby-Laihela å, Koskutjoki och Malax å som refe-
rensvattendrag från vilka det redan finns tillgängliga flödesuppgifter. Modelleringen för hela kartlagda området ka-
librerades med observationerna av högvattenföringen åren 1982 och 1984. Vid modelleringen beaktades även vat-
tendragskonstruktioner, som t.ex. broar och bottendammar. I modellen lät man vatten strömma endast på det om-
råde som ligger mellan översvämningsvallarna. På dessa områden börjar översvämningströsklarna fungera vid en 
översvämning med återkomstintervall i medeltal 1/20–1/50 år. Vid översvämningskarteringen har man alltså inte 
tagit i beaktande det hur invallningsområdena skär ner flödestoppen, eftersom målet var att framställa översväm-
ningskartor som visar vattenståndets maximala täckningsgrad. Om t.ex. några dagar före översvämningstoppen 
råder en översvämningssituation som i medeltal återkommer 1/50 år, hinner flödesvatten fylla invallningsområdena 
före flödestoppen nås. I detta fall har lagringskapaciteten på invallningsområdena redan blivit använd och kan inte 
längre användas för att skära ner flödestoppen.  
Som uppgifter för fåran användes de tvärsnitt som Västra Finlands miljöcentral har utarbetat i samband med 
Lappo ås, Nurmo ås och Kauhavanjoki ås hydrauliska modellering, riskutredning och rensning. Vid den detaljerade 
kartläggningen av översvämningshotade områden används så noggranna och tillförlitliga höjduppgifter som möjligt. 
För att utarbeta en karta över översvämningshotade områden i Lappo användes las-materialet som Lantmäteriverket 
har uppgjort med laserskanning år 2009. Utgående från de punkter som laserskannades utarbetades en höjdmodell 
vars höjdnoggrannhet är ± 0,30 meter (Leiviskä 2012). 
I bild 31 presenteras en översiktlig karta över översvämningshotade områden i området med betydande över-
svämningsrisk vid en sällsynt översvämning med återkomstintervallen i medeltal 1/100 år. Området från Ämppi i 
Kauhava till Alahärmä kartlades på samma gång och med samma metod som området Lappo med betydande över-
svämningsrisk. I planen för hanteringen av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde presenteras det kart-
lagda området m h a en översiktlig karta över översvämningshotade områden (bild 32). I bilaga 4 presenteras de 
detaljerade översvämningskartorna över hela kartlagda området vid en mycket sällsynt översvämning med åter-
komstintervallen i medeltal 1/250 år. Alla enligt modellen utarbetade kartorna i olika skalor finns till påseende Fin-
lands miljöcentrals översvämningskarttjänst på adressen www.ymparisto.fi/tulvakartat. 
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Bild 30. Det kartlagda området mellan Lappo och Alahärmä tätort i Lappo ås avrinningsområde.  
73 
 
Bild 31. Den översiktliga kartan över översvämningshotade områden i Lappo, återkomstintervallen i medeltal 1/100 år. Alla områdets kartor över 
översvämningshotade områden och över översvämningsrisker är tillgängliga på adressen www.ymparisto.fi/tulvakartat. 
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Bild 32. Den översiktliga kartan över översvämningshotade områden mellan Ämppi (Kauhava) – Alahärmä, återkomstintervallen i medeltal 1/100 
år. Alla områdets kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker är tillgängliga på adressen www.ympa-
risto.fi/tulvakartat. 
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7.2 Kartläggning av översvämningsrisk i området Lappo med 
betydande översvämningsrisk 
En karta över översvämningsrisk presenterar den risk som en översvämning med en viss återkomstintervall på ett 
kartlagt översvämningshotat område medför bl.a. för människor, miljö och egendom. Med risk avses samverkan av 
sannolikhet, översvämningsrisk och sårbarhet. På kartor över översvämningsrisk presenteras det uppskattade in-
vånarantalet i översvämningsområdet. Som riskobjekt anges dessutom svårevakuerade objekt, samhällets vitala 
funktioner, anläggningar som kan medföra plötslig förorening av miljön och de skyddsområden som eventuellt lider 
av de ogynnsamma följderna samt kulturarvsobjekt dvs. de objekt för vilka en översvämningssituation medför ogynn-
samma följder eller som själv orsakar dessa. Uppgifterna härrör i huvudsak från det riksomfattande materialet för 
geografiska data, såsom från byggnads- och lägenhetsregistret (BLR), övervaknings- och belastningsdatasystemet 
(VAHTI), informationssystemet för markens tillstånd (MATTI), registret för vattentjänstverksinformation (VELVET) 
samt från olika miljödatabaser. De uppgifter som har fåtts från olika databaser har granskats från kommunerna och 
övriga intressegrupper, som t.ex. från de som upprätthåller elnät. Riskobjekten presenteras på kartan med enhetliga 
symboler och antalet invånare som invånarantal/riskrutor. Ytterligare kan man presentera vägarna som vid olika 
återkomstintervaller går av. Uppgifter om vägarna fås i huvudsak från Digiroad-datasystem som upprätthålls av 
Trafikverket.  
Även kartläggningen av översvämningsrisk innefattar osäkerhetsfaktorer, ända från fel på den karta över över-
svämningshotade områden som använts till riktigheten av objektens uppgifter. Till exempel då man bedömer över-
svämningsrisk för en byggnad, bör beaktas att den uppgift om markytans höjd som har använts vid kartläggningen, 
kan avvika från den lägsta höjden på golvytan i byggnaden dvs. att det inte nödvändigtvis förekommer skador, fast 
byggnaden skulle ligga i ett översvämningshotat område. Å andra sidan kan t.ex. flödesvatten tränga in i källare, 
fast själva byggnaden inte nås av översvämningen. Översvämningskartorna baserar sig på de bästa möjliga upp-
gifter som fanns att tillgå vid den tidpunkt då kartorna utarbetades.    
 
  
Bor jag i ett område med översvämningsrisk? 
 miljöförvaltningens webbsidor: 
o NTM-centralerna har vid den preliminära bedömningen kartlagt översvämningsriskområden i sitt verksamhetsområde. Områ-
dena med betydande översvämningsrisk och andra identifierade översvämningsriskområden presenteras på adressen: 
miljo.fi/oversvamningar > Hur stor är risken för översvämning där jag bor? 
o NTM-centralerna har kartlagt översvämningar i områdena med betydande översvämningsrisk och i en del av de andra identi-
fierade översvämningsriskområdena. På kartorna över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker pre-
senteras hur översvämningen sprider sig samt flödesvattnets djup och områdets riskobjekt. Granska placering av din fastig-
het i översvämningskarttjänsten på adressen: http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvam-
ningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor 
 Rådgivning och övrig information: 
o Allmän rådgivning, kundservice för miljöfrågor: p. 0295 020 901 (mån.–fre. kl. 9–16, lna/mta) el. kundservice.miljo@ntm-
centralen.fi  
o Organisationen för översvämningsbekämpning i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten: 
http://www.miljo.fi/oversvamningar > Hur förbereder jag mig för översvämningar och vad ska jag göra vid översvämning? > 
Södra Österbottens NTM-central 
o Översvämningscentret erbjuder tjänster angående översvämningar åt invånare och myndigheter. ymparisto.fi/tulvakeskus 
o Kontaktuppgifter för räddningsverken: Etelä-Österbottens räddningsverk, tfn  06 416 2111, pelastuslaitos@seinajoki.fi, Öster-
bottens räddningsverk tfn 06 325 1444, 112@vaasa.fi 
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I bilaga 4 i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde presenteras de detaljerade 
kartorna över översvämningsrisk i hela kartlagda riskområdet vilka demonstrerar översvämningssituationen i Lappo 
å vid en mycket sällsynt översvämning (1/250 år). Man bestämde att utgå från en mycket sällsynt översvämning, 
eftersom Lappo ås översvämningsgrupp har fastställt att en översvämning som i medeltal återkommer 1/250 år är 
den nivå med vilken man skyddar svårevakuerade objekt, viktiga trafikförbindelser, nödvändighetstjänster, kultur-
miljö samt miljö. Mer information om de mål som översvämningsgruppen har ställt upp för hanteringen av översväm-
ningsrisker beskrivs i kapitel 8. Alla kartorna över översvämningshotade områden och över översvämningsrisk i olika 
skalor finns till påseende Finlands miljöcentrals översvämningskarttjänst på adressen www.ymparisto.fi/tulvakartat. I 
översvämningskarttjänsten kan man endast lägga fram sådana riskobjekt som är klassificerats som s.k. offentliga, 
vilket innebär att antalet riskobjekt på kartan minskas. Hela rapporten om karteringen av översvämningsrisker (2014) 
finns som bilaga 6.  
I tabell 18 presenteras sammandraget av resultaten som har fåtts vid riskkarteringen i Lappo. Enligt riskkarte-
ringen kan 97 bostadsbyggnader bli våta vid en sällsynt översvämning (1/100 a). Flesta av dessa ligger i Lappo 
stads område (89 st.). Andelen bostadsbyggnader av alla byggnader som kan bli våta är ca 35 – 40 %. Vid en 
mycket sällsynt översvämning (1/1000 a) blir nästan hälften av de byggnader som ligger på översvämningsområdet 
i Lappo centrums område. Vid en 1/100 a översvämning hotas ca 335 invånare i översvämningsriskområdet av 
översvämningen (uppskattningen baserar sig på byggnads- och lägenhetsregistrets uppgifter).  
Svårevakuerade objekt är specialobjekt som finns bland bebyggelsen såsom åldringshem, sjukhus, skolor 
och daghem. Pouttu skola som ligger i Lappo centrum och skolan i Pernaa by i Kauhava hotas av en mycket sällsynt 
översvämning. Övriga specialobjekt som finns bland bebyggelsen är kulturcentret Vanha Paukku i Lappo centrum, 
där Lappos konstmuseum och byggnaden i vilken finns bl.a. stadsbiblioteket och Lappo patronfabriks museum hotas 
av översvämningen 
Med nödvändighetstjänster avses samhällets infrastruktur och upprätthållande av den. I Lappo ås översväm-
ningsområden kan flödesvattnet medföra problem för dataförbindelserna (Tabell 18). Översvämningarna kan på-
verka eldistributionen genom att eldistribuerande parktransformatorer och öppna transformatorer blir våta, varvid 
eldistributionen förhindras. 
Vattentäkten som finns närmast det översvämningshotade området är Kukkukangas. Den ligger i Saaren-
kangas grundvattenområdet i Lappo tätort. Saarenkangas är klassificerat som ett viktigt grundvattenområde. Kukku-
kangas vattenverk fungerar som Lappo stads reservvattentäkt, men under normala förhållanden används dess vat-
ten för den lokala industrins behov (Lappavesi Oy 2013). Vid en översvämningssituation riskerar själva vattentäkten 
inte bli under vattnet, men när flödesvatten sköljer grundvattenområdet, är det möjligt att det urlakas sådana ämnen 
som förorenar grundvattnet.   
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Bild 33.  Den detaljerade kartan över översvämningsrisk i Lappo centrums område vid återkomstintervallen 1/250 a. I tätorten finns flera svåreva-
kuerade objekt och objekt som förorenar miljön samt nödvändighetstjänster riskerar att bli skadade. Alla områdets kartor över översvämningsho-
tade områden och över översvämningsrisker är tillgängliga på adressen www.ymparisto.fi/tulvakartat. 
 78 
Tabell 18. Sammandrag av översvämningsriskobjekten i området Lappo med betydande översvämningsrisk.  
Återkomstintervall (gånger/år i medeltal) 
1/20  1/50 1/100 1/250 1/1000 
Ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet: 
Invånare i översvämningsområdet (st.) 1 214 335 619 1178 
Bostadsbyggnader på översvämningsområdet 
(st.) 
1 59 97 185 297 
BLR-specialobjekt (st.) 0 1 3 5 6 
Ogynnsamma följder för miljön: 
Objekt som förorenar miljön sammanlagt (st.): 0 6 9 19 24 
 Djurstall (st.) 0 5 6 7 12 
 Avloppsreningsverk (inom parentes 
pumpstationer för avloppsvatten) (st.) 
0 0+(1) 0+(3) 1+(9) 1+(10) 
 Förorenade markområden, upptäckta 
(PIMA) (st.) 
0 0 0 0 0 
Avbrott i nödvändighetstjänster: 
Vattentäkter (st.) 0 0 0 0 0 
Parktransformatorer (st.) 0 5 5 7 16 
Kabelskåp på gatorna (st.) 2 16 33 47 77 
Avbrutna vägar (km) 0,2 77 87 99 108 
Viktiga vägförbindelser som riskeras Riksväg 16 (Alajärvi-Laihela): 
1. 1/100a 0.1 km 
2. 1/250a 0.3 km 
3. 1/1000a 1.2 km 
Vägavbrott kan medföra problem både för livsmedels- och vattendistribution till hushållen och för räddningsarbetet. 
Längs Lappo å stiger vattnet på många ställen så högt att det flödar ut på vägen, varvid avbrott i trafiken är möjligt. 
Vid en mycket sällsynt översvämning (1/250a) är totallängden på avbrutna vägar nästan 100 km. Riksväg 16 (Ala-
järvi-Laihela), som löper norr om Lappo centrum, bryts av vid en sällsynt översvämning. I Lappo centrum läggs vägar 
under flödesvatten först vid mycket sällsynta översvämningar. Vägarna som ligger på åkerfälten norr om Lappo 
centrum läggs under vatten vid en tämligen sällsynt översvämning. 
I området Lappo med betydande översvämningsrisk finns ingen risk för avbrott i ekonomisk verksamhet 
som tryggar samhällets vitala funktioner, eftersom det inte finns sådan industriell verksamhet som skulle vara 
livsviktig för samhällsfunktionerna.   
Miljötillståndspliktiga verksamheter som ligger i det översvämningshotade området kan vid en översväm-
ningssituation orsaka plötslig förorening av miljön. I riskområdet Lappo finns flera djurgårdar som riskerar bli våta. 
Från djurstallen rinner närsalter och fasta partiklar ut i vattendraget om flödesvattnet sköljer ur produktionsutrym-
mena. För att djuren inte ska fara illa måste de evakueras till torra utrymmen när flödesvattnet stiger så högt att det 
kommer in i djurstallen. Dessutom kan t.ex. transporten av mjölk från mjölkgårdar försvåras på grund av översväm-
made vägar.   
Bränsledistributionsstationen i vägkorsningen Simpsiöntie och Poutuntie riskerar bli våt vid mycket sällsynta 
översvämningar. Avloppsreningsverket i Lappo riskerar bli vått vid mycket sällsynta översvämningar. I avloppsre-
ningsverket renas förutom avloppsvattnet från bebyggelsen i Lappo, Nurmo och Kuortane även det förbehandlade 
avloppsvattnet från Atrias Nurmo lihakylä (köttby) och från Chemigate Oy i Lappo samt avloppsvattnet från Nammo 
Lapua Oy. I riskområdet finns 10 pumpstationer för avloppsvatten, som alla blir våta vid mycket sällsynta översväm-
ningar. Ytterligare information om översvämningsrisken för avloppsreningsverken finns i rapporten om karteringen 
av översvämningsrisker (2014).   
I översvämningsområdet finns två betydande byggda kulturmiljöobjekt av riksintresse, Lappo domkyrka med 
dess omnejd och Lappo Patronfabrik. Vid en mycket sällsynt översvämning riskerar Lappo Patronfabriks område bli 
vått i sin helhet. Sådana byggnader på området som finns i översvämningshot vid en sällsynt översvämning är 
Isotehdas. 
Bedömningen av eventuella skador till följd av översvämningar har gjorts i huvudsak utifrån kartläggningen av över-
svämningsrisk. Skador har också bedömts utifrån de uppgifter som var tillgängliga vid den preliminära bedömningen 
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av översvämningsrisker, men genom kartläggningen av översvämningsriskerna har läges- och egenskapsdata om 
objekten i det översvämningshotade området preciserats. 
För området med översvämningsrisk har uppgjorts beräkningar av de direkta skadorna i euro som översväm-
ningar enligt olika scenarier medför. Bedömningarna har uppgjorts nationellt och koncentrerat vid Finlands miljöcen-
tral utifrån tillgängliga geografiska data, kartor över översvämningshotade områden samt utifrån uppgifter om objek-
tens värde och sårbarhet för olika vattendjup (se skadefunktionerna). Skadebedömningarna har uppgjorts för föl-
jande helheter; byggnadsskador, (skador för konstruktioner, lösöre- och rengöringskostnader specificerade), trafik-
skador (skador för infrastrukturen, tilläggstid på grund av trafikavbrott, skador på fordon) samt kostnader för rädd-
ningsverksamheten. 
Enligt skadeberäkningen skulle översvämningsskadorna i området Lappo med betydande översvämningsrisk 
uppgå till 14,92 milj. € vid en översvämning som i medeltal återkommer en gång per hundra år (SYKE 2013, tabell 
19). Största delen av kostnaderna utgörs av byggnadsskador. Vid bedömningen har man använt som höjdnivå för 
golvytan 0,3 m från markytan. Vid kostnadsberäkningen har skador för källare inte tagits med. Det uppskattas att 
trafikskadorna vid en mycket sällsynt översvämning (återkomstintervall 1/250 a) blir ca 3,7 milj. euro och skadorna 
på fordon 0,24 milj. euro. Uppskattningen av skadorna på fordon baserar sig på en beräknad medelpris för bilar, 
biltäthet och betydelse av förhandsvarning. Det uppskattas att kostnaderna för räddningsverksamheten vid en 
mycket sällsynt översvämning (återkomstintervall 1/250 a) uppgår till ca 1,31 milj. euro. I dessa ingår de kostnader 
som själva räddningsverksamheten samt tillfällig inkvartering medför.  
Jämförelsen av skador som bedömts på olika sätt och fastställandet av vikten av de olika bedömningskriteri-
erna har stor betydelse för helhetsbilden av översvämningsriskerna i området. Alla skador som en översvämning 
orsakar kan inte bedömas i absoluta mängder. Exempelvis beträffande översvämningens inverkan på datakommu-
nikationens funktion kan inte baseras på exakta mängd- eller penningmässiga bedömningar, utan en skadebedöm-
ning beskrivs i typiska fall verbalt under beaktande av osäkerhetsfaktorerna. I jämförelsen av målen och åtgärderna 
för hanteringen av översvämningsriskerna måste man i varje fall jämföra olika bedömningar med varandra med hjälp 
av multikriterieanalys. 
Tabell 19. Beräkning av skador i området Lappo med betydande översvämningsrisk vid olika återkomstintervaller (Källa: SYKE 2014) 
 Årlig sannolikhet för översvämningen (%) och återkomstintervallen i medeltal 
Lappo, sammandrag av skador 
(milj. €) 
50 %  20 %  10 % 5 %  2 % 1 % 0,4 % 0,1 % 
1/2a 1/5a 1/10a 1/20a 1/50a 1/100a 1/250a 1/1000a 
Byggnadsskador totalt 0.00 0.00 0.00 0.72 6.78 10.42 20.06 38.71 
Trafikskador 0.00 0.00 0.00 0.05 3.18 3.70 4.61 6.03 
Skador på fordon 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.11 0.24 0.53 
Kostnader för räddningsverk-
samhet 
0.00 0.00 0.00 0.05 0.44 0.68 1.31 2.53 
Skador sammanlagt  0,00 0,00 0,00 0,83 10,47 14,92 26,21 47,81 
Årliga skador i medeltal (milj. 
€/a)  
0.00 0.00 0.00 0.04 0.21 0.15 0.10 0.05 
 
De årliga skadorna i medeltal beskriver de sannolika kostnader som översvämningar med olika återkomstintervaller 
årligen medför. Ju sällsyntare en översvämning är, desto mindre blir sannolikt kostnaderna per år. Å andra sidan 
har även antal skador vid en viss återkomstintervall inverkan på kostnaderna, varvid kostnaderna per år också stiger. 
De årliga genomsnittliga skadorna behandlas närmare i samband med kostnadsnyttoanalysen av åtgärderna för 
hanteringen av översvämningsrisker i kapitel 9.3.    
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7.3 Riskutredningar för dammar 
En damm i ett vattendrag dimensioneras för den vattenföring som på dammen orsakar det största behovet av av-
tappning. Dimensioneringen anges i form av den årliga sannolikheten eller återkomstintervallen för det flöde (det 
dimensionerade flödet) som motsvarar denna vattenföring. (319/2010, 2 §). Enligt 2 § dimensioneras en damm i ett 
vattendrag så att vattenståndet i uppdämningsdammen under det dimensionerade flödet inte överskrider det säkra 
vattenståndet i dammen när dammens avtappningskapacitet frånsett kraftverkets drivvattenföring utnyttjas. Som 
den säkra höjden för en damm som vattenståndet i dammbassängen inte får överskrida under en dimensionerad 
översvämning betraktas det s.k. nödhögvattenståndet (nöd-HW). Nödhögvattenstånd är det högvattenstånd som 
kan leda till förändringar i dammkonstruktionerna om det överskrids. Det dimensionerande flödet för översvämnings-
vallar och det vattenstånd under vilket spridningen av vattnet ska förhindras med hjälp av översvämningsvallen, 
planeras från fall till fall för att uppnå önskad nivå för översvämningsskyddet. 
Dammsäkerhetsmyndigheten klassificerar dammen utifrån skaderisken till klass 1, 2 eller 3. Klassificeringen 
behöver emellertid inte användas om dammsäkerhetsmyndigheten anser att dammen inte medför fara. Den klassi-
ficering av dammar som avses i dammsäkerhetslagen gäller vattendrags-, avfalls- och gruvdammar samt översväm-
ningsinvallningar. Klassificeringen gäller också sådana temporära dammar som avses i lagen, såsom arbetsdam-
mar. 
En klass 2-damm kan vid olycka medföra fara för hälsan eller sådan fara för miljön eller egendom som är större 
än ringa. En klass 3-damm kan vid olycka endast medför ringa fara. För att klargöra den skaderisk som en damm 
medför ska ägaren till en klass 1-damm göra en utredning om den skaderisk för människor och egendom samt miljön 
som dammen medför (riskutredning). I riskutredningen beskrivs hur vatten eller ett annat uppdämt ämne sprider sig 
vid ett dammbrott på de ställen där brottet medför störst skaderisk. Man bör även uppskatta översvämningsrisken 
vid ett dammbrott dvs. vattnets största utbredning vid ett dammbrott 
I Lappo å finns flera dammar och översvämningsvallar som vid en översvämning ökar översvämningsrisken 
för bosättningen och samhället. Dammkonstruktionerna och kraftverksdammen vid Hirvijärvi konstgjorda sjö samt 
dammkonstruktionerna vid Varpula konstgjorda sjö är klass 1-dammar. Vid den preliminära bedömningen av över-
svämningsrisker (2011) modellerades den översvämningsrisk som ett eventuellt dammbrott vid Hirvijärvi och Var-
pula bassäng samt vid Kalajärvi konstgjorda sjö, som ligger i Kyro älvs avrinningsområde, medför i Lappo ås avrin-
ningsområde. En översvämning till följd av ett dammbrott avviker mycket från naturliga översvämningar och kan 
orsaka stora skador i områdena nedströms dammen (NTM-centralen i Södra Österbotten 2011).  
I Lappo ås avrinningsområde valdes inget objekt för ett område som har risk för en översvämning orsakad av 
ett dammbrott, eftersom den översvämningsrisk som en enstaka damm medför redan har tagits i beaktande i de 
åtgärder som bestäms i dammsäkerhetslagen och -förordningen. Som grundregel kan man konstatera att det inte 
är motiverat att ange ett område som område med betydande översvämningsrisk enbart på grund av den översväm-
ningsrisk som ett dammbrott vid en enstaka damm kan medföra. 
Dammbrott i och för sig är osannolika och för att minimera riskerna har det enligt klassificering utarbetats ett 
kontrollprogram för varje damm. I programmet föreskrivs hur dammens skick bör övervakas och hurdana mätningar 
bör göras för att bedöma dess skick. Som tätast utförs granskningar en gång i veckan. Vid exceptionella förhållan-
den, som t.ex. under stormar utförs extra granskningar vid behov. Dammarnas skick bedöms även m h a årliga och 
återkommande inspektioner som utför regelbundet. De observerade bristerna antecknas och en plan utarbetas för 
att avhjälpa dessa. Arbetena utförs i prioritetsordning.  
I närheten av klass 1-dammarna har det även lagrats jordmaterial för att reparera ett dammbrott och i dammens 
säkerhetsplan beskrivs sådana åtgärder med vilka skaderisken som dammen medför vid en olycka kan minskas. 
7.3.1 Risk för dammbrott vid de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula samt 
vid Kalajärvi konstgjorda sjö   
I Lappo ås avrinningsområde ligger två dammkonstruktioner vilka är klassificerade enligt typen av skaderisk som 
klass 1-dammar. För dessa dammar har man utarbetat en riskutredning samt ett säkerhetsprogram i enlighet med 
dammsäkerhetslagen.   
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Riskutredningen för Hirvijärvi har utarbetats år 2002. I riskutredningen har man utgått från att ett eventuellt 
dammbrott sker på dammens högsta ställe. Det centrala antagandet i riskutredningen av dammbrottet vid Hirvijärvi 
är att då vattenytan i bassängen ligger på övre gränsen, brister dammen vid Varpula konstgjorda sjö som gränsar 
till Hirvijärvi. På grund av detta höjs vattenytan i Hirvijärvi bassäng 45 cm ovanför nödhögvattenståndet dvs. till nivån 
N60 +89,79 m. Man antar att den plötsliga höjningen av vattenytan orsakar inre erosion i dammen och till följd av 
detta uppstår ett akut dammbrott. En ännu mer exceptionell situation kunde uppstå, om det under en extrem naturlig 
översvämning inte är möjligt att täppa till påfyllnadskanalen till Hirvijärvi och därtill dammen vid Varpula bassäng 
skulle brista. Det bor över 6000 människor på skaderiskområdet för dammbrottet vid Hirvijärvi varav över 4000 på 
området med en stor risk. Dessutom orsakar dammbrottet betydande skada på områdets vägar och broar. Damm-
brottet vid Varpula medför risk för dammkonstruktionerna vid Hirvijärvi. Det finns ingen bosättning mellan bassäng-
erna. Flodvågen som orsakas av dammbrottet vid Hirvijärvi når Veneskoski by inom ca 1,5-2 timmar, Nurmo centrum 
inom ca 3-4 timmar och Lappo centrum inom ca 8-10 timmar efter brottet (bild 34). (PR Vesisuunnittelu Oy och 
Finlands miljöcentral 2002). NTM-centralen i Södra Österbotten uppdaterar riskutredningarna för Hirvijärvi och Var-
pula år 2015.  
Bild 34. En exempelbild på hur snabbt översvämningen sprider sig vid ett eventuellt dammbrott i Hirvijärvi. (PR Vesisuunnittelu Oy och Finlands 
miljöcentral 2002) 
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Skaderisken som dammarna vid Kalajärvi bassäng medför, har modellerats både i riktning mot Seinäjoki och mot 
Nurmo å. Modelleringen har gjorts utifrån flera olika flödesförhållanden, som varierade från medelvattenföring till 
sådana vattenföringar som sällan återkommer. Det fanns sammanlagt fem dammbrottställen som granskades. I bild 
35 presenteras hur vattnet sprider sig i riktning mot Nurmo å vid ett dammbrott vid dambrottställena D och E. Vattnets 
spridning beskrivs både för medelvattenföringen och för högvattenföringen som i medeltal återkommer en gång per 
hundra år. (SYKE & PR Vesisuunnittelu Oy 2008). I skaderiskutredningarna för dammarna vid Kalajärvi beskrivs 
den skaderisk som ett dammbrott orsakar för områdets människor, byggnader och vägar samt verksamheten vid ett 
dammbrott. Ett eventuellt dammbrott vid Kalajärvi konstgjorda sjö skulle beroende på utgångspunkter och brotts-
ställen medföra vattenföringar av storlek 1 000–1 700 m3/s. Utgångspunkten för det farligaste olycksfall som under-
sökts, var en naturlig översvämning som i medeltal återkommer en gång per hundra år. På skadeområdet som detta 
dammbrott mot Nurmo ås riktning orsakar, bor över 5 000 människor varav nästan 3 000 på området var risken 
anses vara störst. (SYKE & PR Vesisuunnittelu 2006). NTM-centralen i Södra Österbotten uppdaterade karteringen 
av den översvämning som dammbrottet vid Kalajärvi medför under år 2014.   
Bild 35. En exempelbild på den största täckning av översvämningen som ett dammbrott vid Kalajärvi medför i närheten av dammen vid olika 
brottställen (SYKE & PR Vesisuunnittelu Oy 2008): 
Blå färg beskriver hur vattnet sprider sig vid dambrottställena D och E vid en översvämning med återkomstintervall en gång per hundra år. Grön 
färg beskriver dammbrottet vid stället E vid medelvattenföringen.  
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8 Målen för hanteringen av 
översvämningsriskerna 
8.1 Beskrivning av fastställandet av målen 
Översvämningsgruppens uppgift är att ställa upp målen för hanteringen av översvämningsrisker som ligger till grund 
för planeringen av riskhanteringen. Beredningen görs som samarbete mellan översvämningsgruppen och myndig-
heterna. Dessutom bör man upprätthålla växelverkan med områdets invånare och verksamhetsutövare samt olika 
intressegrupper. Fastställandet av målen för hanteringen av översvämningsrisker är en del av planeringen av risk-
hanteringen (bild 36). De preliminära åtgärder som bestäms utifrån dessa mål samt bedömning av åtgärderna pre-
senteras närmare i kapitel 9.  
De allmänna målen för hanteringen av översvämningsrisker är att minska översvämningsrisker, förebygga och 
lindra ogynnsamma följder av översvämningar samt att främja beredskapen för översvämningar. Ytterligare bör man 
syfta till att de ogynnsamma följder som uppstår i avrinningsområdet på grund av översvämningar i vattendraget blir 
så små som möjligt. Vid fastställandet av målen bör man enligt lagen om hantering av översvämningsrisker 
(620/2010) beakta de möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa och säkerhet, nödvändighetstjänster, eko-
nomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner, ekonomiska verksamhet och kulturarv i samband med 
en översvämning. Dessutom bör beaktas samordningen med målen för vattenvården samt de regionala och lokala 
särdragen. När man utarbetar ett mål, bör man även planera hur omfattande område målet berör (JSM 2012). I 
första hand ställs målen upp för områdena med betydande översvämningsrisk, men i betraktande av hela avrin-
ningsområdet.  
 
Bild 36. Olika faser i planeringen av målen och åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker. 
Att fastställa målen för hantering av översvämningsrisker har varit en flerfasig process som preciserats i takt med 
arbetet framskridit. Med hjälp av måltabellen som den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta koordinationsgrup-
pen för hantering av översvämningsrisker (2012) har utarbetat, har översvämningsgrupperna kunnat diskutera vilka 
preliminära mål har man kunnat ställa upp för olika typer av skada (bild 37). Utgående från målen har de åtgärder 
valts med hjälp av vilka målen kan uppnås. Dessutom har man bedömt de olika åtgärdernas genomförbarhet som 
en enskild åtgärd och som helhet. Ifall målen inte uppnås, kan man återkomma och ändra målen eller målnivåerna. 
Fastställande av målen för hanteringen av översvämningsriskerna (kap 8)
Identifiering av de åtgärder som främjar målen (kap 9.1.1)
Bedömning av åtgärderna (kap 9.1.2) 
Bedömning av de alternativa åtgärderna och val av alternativet (kap 
9.1.3)
Genomförandet och uppföljningen av åtgärderna (kap 10-11)
Workshop I för 
intressentgrupper
Workshop II för 
intressentgrupper
Workshop III för 
intressentgrupper
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När man slår fast de slutliga målen, ska man beakta resultaten från analyser av effekterna för att undvika orealistiska 
mål. 
Vid fastställandet av målen har man koncentrerat sig på sällsynta översvämningar (återkomstintervallen i me-
deltal 1/50-1/250 år). Man anser att enligt de nya ersättningsprinciperna för översvämningsskador ankommer vanli-
gare översvämningar på invånarens ansvar. Från och med början av år 2014 har försäkringsbolagen tagit hand om 
ersättandet för översvämningsskador i stället för staten vilket betyder att ägaren får ersättningar för de översväm-
ningsskador som orsakas av en översvämning som i medeltal återkommer 1/50 år eller sällsyntare.  
 
Bild 37. Ett exempel på fastställandet av målen för hanteringen av översvämningsrisker för vissa skadeobjekt. (JSM 2012)  
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8.2 Målen 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde har i enlighet med tabell 20 ställt upp de preliminära målen 
för hanteringen av översvämningsrisker i området Lappo med betydande översvämningsrisk.  
Tabell 20. Målen för hanteringen av översvämningsrisker i området Lappo med betydande översvämningsrisk. 
MÄNNSIKORS HÄLSA ELLER SÄKERHET 
Mål 1: Permanent bosättning på området som läggs under flödesvatten vid en sällsynt översvämning (1 %; 1/100 a) är skyddad 
mot översvämningar eller man har förberetts sig inför översvämningar så att människornas hälsa och säkerhet inte utsätts för 
fara 
Identifierad risk: I området med betydande översvämningsrisk rikligt med permanent bosättning samt planläggnings-/byggnadstryck  
Exempel på åtgärder/mål i praktiken: 
 Varning av invånarna för översvämning möjligt minst 2 timmar i förväg vid alla översvämningssituationer.  
o Invånarna känner till hur de ska agera och förbereda sig inför översvämningar vid alla översvämningssituationer. 
o Samarbetet mellan kommunerna och NTM-centralen vad det gäller planläggningen. 
o En verksamhetsplan för bekämpning av översvämningar utarbetas: myndigheterna bör kunna vidta åtgärder vid över-
svämningar. 
o Områdets invånare informeras i förväg om översvämningar och eventuella effekter av dem samt hur man bör agera 
vid en översvämningssituation. 
Mål 2: På området som läggs under flödesvatten vid en mycket sällsynt översvämning (0,4 %; 1/250 a) finns inga svårevakuerade 
objekt eller objekt har skyddats och evakueringsvägar säkrats 
Identifierad risk: På översvämningsområdet ligger bl.a. daghem och skolor 
Exempel på åtgärder/mål i praktiken: 
 Inga svårt evakuerade byggnader i översvämningsområdet. 
 Om det behövs, har man tillräckligt med tid för evakuering till reservlokaler eller verksamheten går att fortsätta i andra lokaliteter 
om varningen om översvämning kommer minst 1 dygn i förväg. 
 Samarbetet mellan kommunerna och NTM-centralen vad det gäller planläggningen: man bör se till att det inte blir flera risk-
objekt. 
 En verksamhetsplan för bekämpning av översvämningar utarbetas: myndigheterna bör kunna vidta åtgärder vid översväm-
ningar. 
Mål 3: På översvämningsområdet finns inga vattentäkter och risken för att hushållsvatten förorenas är liten  
Identifierad risk: På området med betydande översvämningsrisk ligger ett avloppsreningsverk och pumpstationer för avloppsvatten.   
Exempel på åtgärder/mål i praktiken: 
 Epidemier på grund av förorenat hushållsvatten går att undvika. 
 Inga sjukdomsfall till följd av förorenat hushållsvatten. 
 Ingen farligt stor hälsohotande överströmning från avloppsreningsverk. 
 Vid byggande av avloppssystem eller annan infrastruktur för vattentjänster beaktas risken för översvämning. 
 Att säkra tillgången till rent vatten och/eller informationsspridning. 
NÖDVÄNDIGHETSTJÄNSTER 
Mål 4: Inga avbrott i distribution av hushållsvatten, el och värme vid en mycket sällsynt översvämning (0,4 %; 1/250 a) 
Identifierad risk: Funktion av vattenförsörjning osäker vid en översvämningssituation, avbrott i eldistribution möjliga.  
Exempel på åtgärder/mål i praktiken: 
 Områdets vattendistribution går att trygga utan tillfälliga åtgärder 
 Längden på avbrottet i eldistributionen medför inte några betydande problem. 
 Inga avbrott i el-, värme- eller vattendistributionen. 
Mål 5: De viktiga trafikförbindelserna bryts inte vid en mycket sällsynt översvämning (0,4 %; 1/250 a) 
Identifierad risk: Vägförbindelser kan gå av.  
Exempel på åtgärder/mål i praktiken: 
 För räddningsväsendet ytterst viktiga vägförbindelser är trafikbara, t.ex. till räddningsstationen. 
 När man bygger nya viktiga trafikleder, tar man hänsyn till översvämningar, t.ex. en väg får inte orsaka uppdämning. 
 För viktiga trafikleder finns färdiga trafikomläggningsplaner. 
MILJÖ 
Mål 6: En mycket sällsynt översvämning (0,4%; 1/250a) orsakar inte några miljöskador som inte går att återställa 
Identifierad risk: Ett avloppsreningsverk och enstaka produktionsanläggningar på området med betydande översvämningsrisk, bl.a. stora 
djurstall och servicestationer  
Exempel på åtgärder/mål i praktiken: 
 Verksamheten på miljötillståndsskyldiga objekt ligger i linje med vattenvårdens mål vid översvämning.  
 Processerna i miljöfarliga anläggningar kan köras ner på ett kontrollerat sätt.  
 Verksamheten på miljötillståndsskyldiga objekt uppfyller tillståndsvillkoren. 
KULTURARV 
Mål 7: En mycket sällsynt översvämning orsakar inga oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet 
Identifierad risk: På området med betydande översvämningsrisk finns en byggd kulturmiljö av riksintresse.  
Exempel på åtgärder/mål i praktiken: 
 Enastående kulturarv tryggas 
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Utöver dessa mål ställde översvämningsgruppen upp följande preliminära mål för hela Lappo ås avrinningsområde: 
Styrning av planläggning och byggande 
- Översvämningsrisker minskas genom planering av markanvändningen och planläggningen 
- De lägsta rekommenderade bygghöjderna tas i beaktande i planläggningen samt när man beviljar bygglov 
Lagring av flödesvatten 
- De befintliga lagringsbassängerna utnyttjas effektivare (invallningsområden, reglerade sjöar, konstgjorda 
sjöar) 
- Lagringsutrymmet för flödesvatten ökas på avrinningsområdet  
Information, beredskap och räddningsverksamhet 
- De människor som bor eller uträttar sina ärenden på det översvämningshotade området är 
medvetna om översvämningsrisk och dess sannolikhet och kan självständigt skydda sin 
egendom och förbereda sig på översvämningssituationen   
- För att förbereda sig på översvämningar på området med betydande översvämningsrisk 
utarbetas behövliga räddningsplaner  
- Myndigheter och medborgare informeras om översvämningssituationen i realtid samt sy-
stem för att förutse översvämningar och varna för dem utvecklas 
Tabell 21. Sammandrag av de preliminära målen för hanteringen av översvämningsrisker som översvämningsgruppen för Lappo ås avrinnings-
område har ställt upp.  
Sammandrag av de preliminära målen  för Lappo ås avrinningsområde: 
1. Permanent bosättning på området som läggs under flödesvatten vid en sällsynt översvämning (1 %; 1/100 a) är skyddad 
mot översvämningar eller man har förberetts sig inför översvämningar så att människornas hälsa och säkerhet inte utsätts 
för fara 
2. 
 
På området som läggs under flödesvatten vid en mycket sällsynt översvämning (0,4 %; 1/250 a) finns inga svårevakue-
rade objekt eller objekt har skyddats och evakueringsvägar säkrats 
3. På översvämningsområdet finns inga vattentäkter och risken för att hushållsvatten förorenas är liten 
4. 
 
Inga avbrott i distribution av hushållsvatten, el och värme vid en mycket sällsynt översvämning (0,4 %; 1/250 a) 
5. De viktiga trafikförbindelserna bryts inte vid en mycket sällsynt översvämning (0,4 %; 1/250 a) 
6. En mycket sällsynt översvämning (0,4%; 1/250a) orsakar inte några miljöskador som inte går att återställa 
7.  En mycket sällsynt översvämning orsakar inga oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet 
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9 Beskrivning om bedömning av 
åtgärderna och de valda åtgärderna 
9.1 Multikriterieanalys 
Vid bedömningen av åtgärderna för att hantera översvämningsrisker har använts ett betraktelsesätt som baserar sig 
på multikriterieanalys. Som stöd för översvämningsgruppernas verksamhet har uppgjorts en handbok om bedöm-
ningens olika faser (www.ymparisto.fi/tulvat > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien 
hallinnan suunnittelun materiaalia > Toimenpiteet > Monitavoitearviointiopas tulvaryhmille). Handboken bygger på 
pilotprojekten som har genomförts i Kemi älvs och Kumo älvs vattendrag åren 2011–2012.  
Multikriterieanalysen handlar om systematisk och transparent bedömning av alternativen. Metoden möjliggör 
att jämföra penningmässiga och icke-penningmässiga konsekvenser. Dessutom erbjuder den ett ramverk för att 
utreda intressentgruppernas åsikter och värderingar samt att uppta dem som en del av bedömningen.  
Multikriterieanalysen kan tillämpas på många sätt. Då man väljer sätt för tillämpning, bör man i olika avrin-
ningsområden beakta antalet potentiella alternativ, bedömningens precisionsnivå, mängden och kvaliteten av till-
gänglig information samt målen för intressentgruppernas medverkan.  
9.2 Målen med multikriterieanalysen och dess förverkligande 
Målen med multikriterieanalysen för att planera hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde 
var:  
 att för översvämningsgruppen skapa en helhetsbild av de alternativ som betraktas samt nytta, 
skada och genomförbarhet av dessa,  
 att utreda skillnader i synsätt som dessa alternativ medför,  
 att bjuda ett förfaringssätt för intressegruppernas deltagande och växelverkan, 
 att för översvämningsgruppen ta fram material som stöder val och prioritering av åtgärderna.   
Översvämningsgruppen i dess utvidgade form, dvs. Lappo ås översvämningsgrupp och arbetsgruppen för Lappo å, 
behandlade bedömning och val av de åtgärder som skall betraktas i tre workshopar. Till den utvidgade översväm-
ningsgruppen hörde bl.a. sakkunniga från räddningsväsendet samt inom markanvändningens planering och vatten-
vården. Sammansättning av den utvidgade översvämningsgruppen presenteras i bilaga 5.  
Bedömning av åtgärdernas effekter baserade sig på de uppgjorda utredningarna samt på sakkunnig bedöm-
ning. Sakkunniga vid NTM-centralen i Södra Österbotten hade ansvar för utarbetande av bedömningarna. Olika 
faser i bedömningen av åtgärderna för att hantera översvämningsrisker presenteras i bild 37 i kapitel 8. Framskri-
dande av åtgärdernas bedömning presenteras i kapitel 9.2.1–9.2.3. 
9.2.1 Identifiering av de åtgärder som främjar målen 
Målet med den preliminära bedömningen av åtgärderna var att samla uppgifter om de åtgärder för hantering av 
översvämningsrisker som redan planerats för området och om potentiella nya åtgärder samt att bedöma deras ef-
fekter på minskningen av de ogynnsamma effekterna av översvämningar på en allmän nivå. Dessutom bedömdes 
åtgärdens naturkonsekvenser och sociala effekter, kostnader, genomförbarhet och eventuella risker.  
I den första workshopen för multikriterieanalys 11.9.2013 i Seinäjoki presenterades de preliminära åtgärderna 
(tabell 22) till den utvidgade översvämningsgruppen dvs. till översvämningsgruppen och åarbetsgruppen. Man bad 
deltagarna att klassificera åtgärderna i tre olika klasser: 1) genomförbara/harmoniska, 2) bör bedömas och 3) icke-
nödvändig/icke-genomförbar. Man bad även att deltagarna motiverar sina klassificeringar.   
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Tabell 22. De preliminära alternativa åtgärdsförslagen och beskrivning av dessa som behandlades i den första workshopen av multikriterieana-
lysen för Lappo ås avrinningsområde (11.9.2013). Efter denna workshop förändrades eller avlägsnades en del av åtgärderna från bedömningen. 
Åtgärd Noggrannare beskrivning av åtgärden 
Åtgärden förändrad 
eller avlägsnad i mul-
tikriterieanalysen 
1. Åtgärder för översvämningsbe-
kämpning, skötsel av reglering 
och tillfälliga översvämnings-
skyddskonstruktioner 
Operativa åtgärder som kan vidtas på förhand är bl.a. reglering på förhand, mätningar av 
istjocklek, prognos för islossning, issågning och tillfälliga översvämningsskyddskonstrukt-
ioner. Åtgärder som vidtas under översvämningar: bl.a. användning av reglering och över-
svämningsskyddskonstruktioner, rivning av isdammar och byggande av tillfälliga vallar. 
Åtgärderna 1-4 sam-
manfördes som ett åt-
gärdskomplex: 
De rådande meto-
derna för att hantera 
översvämningsrisker 
och effektivering av 
dessa 
2. Planering av markanvändning 
och styrning av placering 
Styrning av riskaktiviteter utanför översvämningsområden och eventuell nyplacering av akti-
viteter utanför översvämningsområden. Beaktande av översvämningsrisker i planering av 
markanvändning och i styrning av byggande 
3. Egen beredskap inför översväm-
ningar   
Att öka invånarnas egen beredskap och egna skyddsåtgärder samt att öka deras kunskap om 
översvämningar. Att förbättra kunskap om översvämningar för de som bor på det översväm-
ningshotade området och på skaderiskområdet för klass 1-dammar. 
4. Information om översvämningar 
Exempel på åtgärder: 1) Att utarbeta en informationsplan och att varna befolkningen effek-
tivt för översvämningen eller om exceptionella situationer som översvämningen kan med-
föra, 2) Översvämningsvarningar skickas till befolkningen, då en sälsyntare översvämning 
hotar eller om man t.ex. misstänker att kranvattnet eller åvattnet är förorenat. 
5. Ändringar i uppdämmande kon-
struktioner  
Höjning av broar och eventuell höjning eller sänkning av vägar. 
Avlägsnades från be-
dömningen 
6. Ändring av användningen av in-
vallningsområdena i Lappo och 
Kauhava och lokalt skydd för ska-
deobjekten  
Ledandet av flödesvatten i området som skyddats med översvämningsvallar senare än nu-
förtiden dvs. vattenytan i ån höjs, varefter luckorna till invallningsområdena öppnas. Över-
svämningsluckorna i vallarna vid Löyhinki och Itäpuoli avbördar uppskattningsvis samman-
lagt 100 m3/s till det översvämningsskyddade området, då vattenståndet vid Pouttu bro lig-
ger på nivån N43+28.40. Avbördningskapaciteten är ca 50 % av det 1/20 flöde och 30 % av 
det 1/1000 flöde som har kartlagts i samband med översvämningskarteringen. Förutsätter 
lite översvämningsskyddskonstruktioner i Lappo centrum.  
 
7. Kvarhållande av flödesvatten i 
avrinningsområdet med hjälp av 
småskaliga åtgärder (40 ha/400 
ha) 
Bassänger för kvarhållande av flödesvatten, avsatser för flödesvatten, översvämningsängar, 
våtmarker, hantering av dagvatten, styrning av skogsdikning och motsvarande åtgärder. I 
Lappo ås avrinningsområde kunde särskilt bl.a. de torvproduktionsområden på källområ-
dena som tas ur bruk, eventuellt användas som områden för kvarhållande av vatten. Om det 
lagrades flödesvatten en meters djup på ett 10 ha område, skulle den avlagrade volymen 
vara 0,1 milj. m3. 
I det utvidgade över-
svämningsgruppen 
uppskattades behov 
av områden för kvar-
hållandet av vatten till 
400 ha.  
8. Att skydda bostadsbyggnader 
och specialobjekt i Lappo med 
vallar eller övriga konstruktioner  
Längden på skyddsvallarna för bostadsbyggnaderna i Lappo tätort har tidigare uppskattats 
till sammanlagt ca 7,8 km och höjden ca 1,5 m. Längden på de vallar med vilka specialobjek-
ten skyddas har uppskattats sammanlagt till ca 3,3 km och totalhöjden 2,5 m. Det har plane-
rats att den gamla patronfabriken skyddas med hjälp av tillfälliga översvämningsskyddskon-
struktioner (30 m). Även vägarna till dessa objekt bör höjas sammanlagt ca 5,2 km och be-
hov av höjningen är 1 m.   
 
9. Effektivering av regleringen i Ku-
ortaneenjärvi 
Avbördningskapaciteten hos dammen och utloppet vid Kuortaneenjärvi förbättras så att re-
gleringsvolymen kan sparas för att skära ner flödestoppen. I början av översvämningen 
skulle man avtappa mera och regleringsvolymen skulle användas först under flödestoppen. 
Centrala åtgärder är att rensa sjöutloppet, bygga en bottendamm samt ändring av regle-
ringstillståndet. Kräver rensningar både uppströms och nedströms regleringsdammen.  
 
10. Att öka regleringsvolymen i Ku-
ortaneenjärvi 
Regleringsgränserna för Kuortaneenjärvi skulle förändras så att den lägsta nivån för vårsänk-
ningen sänks från N60 +75,17 m till N60 +74,70 (+10 milj. m3). Sänkningen till nivån N60 
+74,00 skulle öka regleringsvolymen med +20 milj. m3. Genom att höja flödestoppen från 
den genomsnittliga nivån N60 +76,66 m till nivån N60 +77,30 m skulle lagringsvolymen ökas 
med 10 milj. m3. Regleringsändringen i Kuortaneenjärvi har inverkan på Kuortaneenjärvi 
samt på Lappo å nedströms.  
 
11. Effektivering av regleringen av 
Nurmo ås källsjöar och Kuoteslu-
oma tillfälliga bassäng  
Regleringsvolymen av Nurmo ås källsjöar är sammanlagt ca 37 milj.m3 varav knappt hälften 
har varit i bruk. Målet är att spara regleringsvolymen för en kritisk tidpunkt, dvs. att på vå-
ren skulle man låta vattenytan stiga i huvudsak först under den egentliga flödestoppen. För-
utsätter rensningar i flera sjöutlopp. Kuotesluoma ”bassäng” tas i bruk i sin helhet.  
 
12. En ny konstgjord sjö, Tiiste 
Regleringsvolymen i den nya konstgjorda sjön t.ex. ca 35 milj.m3. Detta skulle förutsätta att 
Lappo å borde rensas mellan Kuortaneenjärvi och påfyllnadskanalen till Tiiste konstgjorda 
sjö. Detta kräver jordvallar sammanlagt över 7 km och jordmassor för att bygga vallarna ca 
880 000 m3. Det är möjligt att bygga ett vattenkraftverk vid den konstgjorda sjö.  
 
13. Ändring av regleringen av Hir-
vijärvi och Varpula samt ledning 
av tilläggsvatten från Kuortane-
enjärvi 
Regleringskapaciteten i Hirvijärvi är ca 44 milj.m3 och i Varpula ca 10 milj.m3. Målet är att 
öka regleringsvolymen i Hirvijärvi  (10...30 milj.m3) och leda tilläggsvatten från Kuortaneen-
järvi. Kräver att vallarna skall höjas och nya fåror byggas och rensas 
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Utgående från bedömningen i den första workshopen valdes alla de framlagda åtgärderna för fortsatt bedömning 
(tabell 22). Å andra sidan ansåg man att inte en enda åtgärd är helt problemfri. Från den fortsatta bedömningen 
lämnades dock ändringar i de uppdämmande konstruktionerna bort (punkt 5), eftersom det inte identifierades 
någon tydlig uppdämmande konstruktion som har inverkan på något betydande översvämningsriskobjekt (tabell 22). 
Enligt responsen betraktades dock ändringar i de uppdämmande konstruktionerna som en viktig åtgärd ur lokal 
synpunkt sett.  
Förteckningen över åtgärderna förkortades så att de fyra första åtgärderna, som beskriver effektivering av de 
nutida översvämningsbekämpningsåtgärderna, sammanförs som en helhet. Man ansåg att kvarhållande av 
flödesvatten med småskaliga åtgärder (punkt 7) är en mycket nödvändig och omfattande helhet. Med tanke på 
den fortsatta bedömningen delades åtgärden in i två delar: 1) 40 hektars område för kvarhållande av flödesvatten 
(arealen enligt åtgärdsprogrammet för vattenvården i Lappo å) respektive 2) 400 hektars område för kvarhållandet 
av flödesvatten. Motiveringen för denna delning var att ju större området för kvarhållande av flödesvatten är, desto 
viktigare är nyttan för översvämningsskyddet, men inom de närmaste åren förverkligas troligtvis mindre areal. I takt 
med att bedömningen framskred, beslöt man att den mindre arealen av områden för kvarhållande av flödesvatten 
lämnas bort från den fortsatta bedömningen på grund av att så liten areal inte medför den nytta som målen för 
hanteringen av översvämningsrisker förutsätter. Åtgärderna10–13 framkallade allra mest negativa åsikter, men man 
beslöt att de ändå ännu tas med i den fortsatta bedömningen.  
9.2.2 Bedömning av åtgärdernas effekter  
Effekter av de åtgärder som valdes till den fortsatta bedömningen (tabell 22) bedömdes i enlighet med den modell 
som presenteras i bild 39. För varje bedömningsfaktor bestämdes mätningsinstrument med hjälp av vilket åtgärdens 
effekt beskrevs (Bild 38). Mätningsinstrumenten var antingen numeriska, plus- och minustecken eller som enklast 
förkortningar. För att garantera en enhetlig bedömning beskrevs varje mätningsinstrument även i ord. Bedömning-
arna utarbetades som sakkunnigarbete vid NTM-centralen i Södra Österbotten.  
Effektiviteten att minska översvämningsskador vid olika översvämningssituationer bedömdes skilt för om-
rådet med betydande översvämningsrisk vid tre återkomsttider av översvämning: en tämligen sällsynt översvämning 
(en översvämning med återkomstintervall i medeltal 1/50 år), en sällsynt översvämning (en översvämning med åter-
komstintervall i medeltal 1/100 år) och en mycket sällsynt översvämning (en översvämning med återkomstintervall i 
medeltal 1/250 år). Återkomstintervallerna valdes på basis av de preliminära målen. I naturkonsekvenser beakta-
des särskilt faktorer angående vattennaturen, vattnens status och naturens mångfald. I socioekonomiska konse-
kvenser bedömdes åtgärdens effekt på de näringar som ligger vid vattendraget (jordbruk och vattenkraft) och på 
övriga sociala effekter som t.ex. landskapet och rekreationsbruket.    
Genomförbarhet betraktades ur tre olika synvinklar: teknisk, finansiell och juridisk. Med teknisk genomför-
barhet avsåg man bedömning om eventuella tekniska problem som åtgärden kan medföra. I finansiell genomför-
barhet bedömdes, om det är möjligt att få finansiering för åtgärden eller någon som utför åtgärden. I juridisk ge-
nomförbarhet bedömdes de problem som ansökning om tillstånd eventuellt medför. Ytterligare bedömdes riskerna 
angående åtgärderna. Man beräknade om åtgärdens godtagbarhet är problemfri eller väcker den stort motstånd. 
Dessutom bedömdes de risker som ansluter sig till att uppnå nyttan samt sannolikhet för oförutsägbara skador. 
De preliminära kostnaderna (€) för åtgärden och tiden som genomförandet tar per planeringsperiod, behandlades 
som egna punkter.       
Resultat av sakkunnigbedömningarna presenterades i samband med workshop 2 om multikriterieanalys som 
hölls i Seinäjoki 5.11.2013. Medlemmarna i den utvidgade översvämningsgruppen delades in i mindre temaarbets-
grupper i vilka man diskuterade om åtgärderna och sakkunnigbedömningarna. Vid behov förändrades bedömning-
arna. Till sist gav varje deltagare sin egen helhetsbedömning om åtgärden (bild 39). Deltagarna förhöll sig mest 
positivt till de åtgärder som nuförtiden används och att effektivera dessa samt till att ändra användning av invall-
ningsområdena och att öka avrinningsområdets kapacitet för kvarhållandet av vatten. Man ställde sig mer negativt 
till större åtgärder, som t.ex. att regleringen av Kuortaneenjärvi ändras på ett betydligt sätt, en ny konstgjord sjö 
byggs eller de befintliga konstgjorda sjöarna utvidgas. Ett sammandrag av sakkunnigbedömningarna och översväm-
ningsgruppens bedömningar presenteras i tabell 23 a-b. Ett sammandrag av synpunkterna på åtgärderna present-
eras i bilaga 5.    
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Bild 38. De bedömningsfaktorer och -skalor som användes i multikriterieanalysen. (SYKE 2013; NTM-centralen i Södra Österbotten 2013 
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Tabell 23. Ett sammandrag av sakkunnigbedömningarna samt översvämningsgruppens bedömningar i workshopen av multikriterieanalys 
5.11.2013 angående åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde. Bedömningsskalan presenteras i bild 
38.   
a) 
Åtgärd 
Minskning av översvämnings-
skador vid olika översväm-
ningssituationer 
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Socioekono-
miska konse-
kvenser 
1
/5
0
 
1
/1
0
0
  
1
/2
5
0
  
 
Ö
v
ri
g
a
 o
m
rå
-
d
e
n
 
V
a
tt
e
n
s
ta
tu
s
 
N
a
tu
re
n
s
 
m
å
n
g
fa
ld
 
F
is
k
b
e
s
tå
n
d
 
Ö
v
ri
g
a
 n
a
tu
r-
k
o
n
s
e
k
v
e
n
s
e
r 
J
o
rd
b
ru
k
 
V
a
tt
e
n
k
ra
ft
 
S
o
c
ia
la
 
De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som 
redan är i bruk och effektivering av dessa  5 3 1 +  0 - - 0  0 0 0 
Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo och 
Kauhava samt lokalt skydd för skadeobjekten   10 9 7 +  ++  0  + 0  + +  0 _ 
Kvarhållande av flödesvatten på 40 ha i avrinningsområdet 
med hjälp av småskaliga åtgärder  1 0 0 +  +  ++  0 +  _ 0 + 
Kvarhållande av flödesvatten på 400 ha i avrinningsområdet 
med hjälp av småskaliga åtgärder 3 1 0 + ++ +++ + ++ _  + + ++ 
Att skydda bostadsbyggnader och specialobjekt i Lappo 
med vallar eller övriga konstruktioner (t.ex. avloppsrenings-
verket i Lappo, djurstall osv.) 
 10 10 1 0 
 ++ 
/0 
 _  0 0  0 0 _ _ 
Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi  5  3 1 +  _ 
 
 _ 
 
 _ 
 
0  0 + 0 
Att öka regleringsvolymen och effektivera regleringen i Ku-
ortaneenjärvi   7 4 1 ++ _ _  _ _  _ _ _ _  0 + _ _ _ 
Effektivering av regleringen av Nurmo ås källsjöar  3  1  0 + 
 _ _ 
 
 _ 
 
 _ _  
 
0  0 + _ _ _ 
En ny konstgjord sjö, Tiiste  10  10  7 ++ _ _ _ _ _ –/+ 0  _ _ + + + + + 
Utvidgning av Varpula konstgjorda sjö samt ledning av till-
äggsvatten från Kuortaneenjärvi  10  7  5 ++  _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ 
/0 
_ _ _  0 + + + _ 
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De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som 
redan är i bruk och effektivering av dessa 
10 9 10 P K P 
 1-2 milj. € 
/år 
0-6 år 
Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo och 
Kauhava samt lokalt skydd för skadeobjekten  
9 7 6 P P P  2 milj. € 0-6 år 
Kvarhållande av flödesvatten på 40 ha i avrinningsområdet 
med hjälp av småskaliga åtgärder  
10 9 9 K S P 0,4 milj. €  0-6 år 
Kvarhållande av flödesvatten på 400 ha i avrinningsområdet 
med hjälp av småskaliga åtgärder 
7 7 7 K S P 5-10 milj. € 
Mer än 12 
år 
Att skydda bostadsbyggnader och specialobjekt i Lappo 
med vallar eller övriga konstruktioner (t.ex. avloppsrenings-
verket i Lappo, djurstall osv.) 
8 5 5 K P K  8 milj. € 6-12 år 
Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi 10 7 8 K K P  1 milj. € 0-6 år 
Att öka regleringsvolymen och effektivera regleringen i Ku-
ortaneenjärvi  
10 7 5 S K K/S 
 1-1,5 milj. 
€ 
6-12 år 
Effektivering av regleringen av Nurmo ås källsjöar 8 1 5 S K K  1 milj. € 0-6 år 
En ny konstgjord sjö, Tiiste 8 1 3 S K S 
 Mer än 30 
milj. €  
Mer än 12 
år 
Utvidgning av Varpula konstgjorda sjö samt ledning av till-
äggsvatten från Kuortaneenjärvi 
5 1 3 S K S  50 milj. € 
Mer än 12 
år 
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Bild 39. Helhetsbedömningarna av åtgärderna som framfördes i den andra workshopen av multikriterieanalys för Lappo ås avrinningsområde 
5.11.2013. Svarare var sammanlagt 24. Bedömningsskalan presenteras i bild 38. 
9.2.3 Bildning och jämförelse av åtgärdskombinationer  
Av de valda åtgärderna bildades alternativa åtgärdskombinationer med vilka man strävar efter att uppnå de mål som 
ställts för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde. Man försökte bilda åtgärdskombi-
nationerna så att åtgärderna är genomförbara och godtagbarheten av dem är rimligt bra. Åtgärdskombinationerna 
presenteras i tabell 25. De åtgärder som uteslöts från kombinationerna presenteras i tabell 24.  
De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som nuförtiden är i bruk och effektivering av dessa samt 
ökning av avrinningsområdets kapacitet för kvarhållandet av vatten togs med i alla de alternativ som betraktas, 
eftersom dessa åtgärder är harmoniska samt främjar målen för vattenvården och anpassning till förändrat klimat. 
Utöver dessa var Alternativ 1 baserat på ändringen av användning av invallningsområdena i Lappo och Kauhava 
och på lokalskyddet för skadeobjekten (till nivån HW 1/50 år). Utöver de grundliggande åtgärderna baserade Alter-
nativ 2 sig på att skydda bostadsbyggnaderna och specialobjekten i Lappo med hjälp av vallar eller övriga kon-
struktioner (HW 1/100 år/HW 1/250 år). I Alternativ 3 ingick de grundliggande åtgärder och effektiveringen av re-
gleringen av Kuortaneenjärvi. I Alternativ 4 ingick både ändringen av användning av invallningsområdena och ef-
fektiveringen av regleringen av Kuortaneenjärvi.  
Sakkunnigbedömningarna av åtgärdskombinationerna och deras nytta för översvämningsskydd, naturkonse-
kvenser, socioekonomiska konsekvenser och genomförbarhet presenteras i tabell 26.  
Tabell 24. Åtgärderna som uteslöts från åtgärdskombinationerna efter den andra workshopen av multikriterieanalys för Lappo ås avrin-
ningsområde 5.11.2013 samt motiveringar för detta.   
Åtgärd Motivering 
Att öka regleringsvolymen och effektivera regleringen i Ku-
ortaneenjärvi  
Betydande negativa naturkonsekvenser. Negativa effekter på rekreat-
ionsanvändning. Strider mot målen för vattenvården.  
Effektivering av regleringen av Nurmo ås källsjöar Nyttan liten i förhållande till olägenheter. Negativa effekter på rekreat-
ionsanvändning, vattenkvalitet och fiskbestånd. Strider mot målen för 
vattenvården. 
En ny konstgjord sjö, Tiiste Mycket dyr. Betydande negativa naturkonsekvenser. Strider mot målen 
för vattenvården. 
Utvidgning av Varpula konstgjorda sjö samt ledning av till-
äggsvatten från Kuortaneenjärvi 
Mycket dyr. Betydande negativa naturkonsekvenser och eventuella ef-
fekter på Natura-området. Strider mot målen för vattenvården.  
0 5 10 15 20
De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som redan
är i bruk och effektivering av dessa
Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo och
Kauhava samt lokalt skydd för skadeobjekten
Kvarhållande av flödesvatten på 40 ha i avrinningsområdet med
hjälp av småskaliga åtgärder
Kvarhållande av flödesvatten på 400 ha i avrinningsområdet med
hjälp av småskaliga åtgärder
Att skydda bostadsbyggnader och specialobjekt i Lappo med
vallar eller övriga konstruktioner (t.ex. avloppsreningsverket i…
Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi
Att öka regleringsvolymen och effektivera regleringen i
Kuortaneenjärvi
Effektivering av regleringen av Nurmo ås källsjöar
En ny konstgjord sjö, Tiiste
Utvidgning av Varpula konstgjorda sjö samt ledning av
tilläggsvatten från Kuortaneenjärvi
Svarpersoner
Bra Ganska bra Måttligt Ganska dåligt Dåligt
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Tabell 25. Åtgärdskombinationerna som behandlades i den tredje workshopen av multikriterieanalys för Lappo ås avrinningsområde 
14.1.2014.  
Åtgärd ALT1 
”Ändring av 
användning 
av invall-
ningsområ-
dena” 
ALT 2 
”Skydd för bo-
sättningen och 
specialobjekten i 
Lappo med val-
lar” 
ALT 3 
”Effektivering 
av regleringen i 
Kuortaneen-
järvi” 
ALT4 
”Ändring av an-
vändning av invall-
ningsområdena  
och effektivering 
av regleringen i 
Kuortaneenjärvi” 
 
De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som 
redan är i bruk och effektivering av dessa 
X X X X 
Kvarhållande av flödesvatten i avrinningsområdet med 
hjälp av småskaliga åtgärder (max. 400 ha)  
X X X X 
Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo 
och Kauhava samt lokalt skydd för skadeobjekten  
X   X 
Att skydda bostadsbyggnader och specialobjekt i Lappo 
med vallar eller övriga konstruktioner (t.ex. avloppsre-
ningsverket i Lappo, djurstall osv.) 
 X   
Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi    X X 
 
Åtgärdskombinationerna och deras helhetseffekter behandlades i den utvidgade översvämningsgruppens tredje 
workshop i Seinäjoki 14.1.2014.  
Utgående från bedömningsmaterialet ställde deltagarna åtgärdskombinationerna i rangordning enligt olika syn-
vinklar samt som helhet. ALT4 ”Ändring av användning av invallningsområdena och effektivering av regleringen i 
Kuortaneenjärvi” bedömdes som det bästa alternativet för att minska översvämningsskador. Vad det gäller natur-
konsekvenserna ansåg man att åtgärdskombinationen ALT1 ”Ändring av användning av invallningsområdena” med-
för minst skador. Med tanke på de socioekonomiska skadorna tyckte man att kombinationerna ALT 3 ”Effektivering 
av regleringen i Kuortaneenjärvi” och ALT4 är de bästa alternativen. Vad det berör genomförbarheten beräknades 
ALT 1 som det bästa alternativet och ALT2 ”Skydd för bosättningen och specialobjekten i Lappo med vallar” som 
det sämsta.  
Tabell 26. Sammandrag av sakkunnigbedömningarna av åtgärdskombinationer angående hanteringen av översvämningsriskerna i 
Lappo ås avrinningsområde och av de ändringar som gjordes på dessa i den tredje workshopen för multikriterieanalys 14.1.2014. Sam-
mandraget innefattar inte de bedömningar av de nuvarande åtgärderna och effektivering av dessa som hör till alla åtgärdskombination-
erna och inte heller kvarhållande av vatten i avrinningsområdet med småskaliga åtgärder.  
 
ALT1 
”Ändring av an-
vändning av invall-
ningsområdena” 
ALT 2 
”Skydd för bosätt-
ningen och special-
objekten i Lappo 
med vallar” 
ALT 3 
”Effektivering av re-
gleringen i Kuorta-
neenjärvi” 
ALT4 
”Invallningsområ-
dena + Kuortaneen-
järvi” 
Minskning av översväm-
ningsskador 
Uppfyllande av målen 
sannolikt 
Uppfyllande av målen 
sannolikt 
Uppfyllande av målen 
osäkert 
Uppfyllande av målen 
säkrast 
Naturkonsekvenser 
Belastning från åkrar 
minskar + 
Effekter av vallarna på 
strandzonen - 
Rensning av sjöutloppet 
vid Kuortaneenjärvi - 
Belastning på vatten-
draget minskar + 
Kuortaneenjärvi - 
Socioekonomiska konse-
kvenser 
Jordbruk + 
Landskap -     
Landskap -- 
Jordbruk +  
Vattenkraft + 
Jordbruk +  
Vattenkraft + 
Landskap - 
Genomförbarhet God Måttlig/Dålig God/Måttlig God/Måttlig 
Kostnader *) 
Invallningsområdena + 
lokala skydd  
3 milj. € ** 
Översvämningsvallar 
och höjning av vägar 8 
milj. € 
1 milj. € 
Invallningsområdena 3 
milj. € 
Kuortaneenjärvi  
1 milj. € 
Eventuell genomförare NTM + kommuner Staden + invånarna NTM NTM + kommuner 
Genomförandetid I huvudsak 0-6 år I huvudsak 6-12 år I huvudsak 0-6 år I huvudsak 0-6 år 
*) Åtgärderna som ingår i alla alternativen: De nuvarande åtgärderna och effektivering av dessa: 1-2 milj. €/år. Att öka avrinningsområdets kapa-
citet för kvarhållande av vatten 5-10 milj. €. 
**)Kostnadsförslaget innehåller inte kostnader för vattenförsörjning.   
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Helhetsmässigt sett ansåg 10 av 13 som svarade att åtgärdskombinationen ALT4 är det bästa (Tabell 27). 
Två svarare betraktade ALT3 som det bästa alternativet och en svarare ALT1. 9/13 svarare tyckte att alternativet 
ALT2 är det sämsta. Man ansåg att det viktigaste kriteriet för val av det bästa alternativet var dess effekt för att 
minska översvämningsskador. Man beräknade att alternativen avviker från varandra mest i fråga om nytta för över-
svämningsskyddet och genomförbarhet. På basis av de flesta svaren ansåg man att vad det gäller naturkonsekven-
serna är skillnaden mellan alternativen liten.  
Efter bedömningen beslöt man att åtgärdskombinationen VE4 tas med i planeringen av hanteringen av över-
svämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde.  
Tabell 27. Alternativens rangordning för olika faktorer enligt den tredje workshopen av multikriterieanalysen för hanteringen av över-
svämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde 14.1.2014. Siffror står för antalet svarare.   
Åtgärdskombinationerna Bäst 2. Bäst 3. Bäst Sämst 
ALT1 ”Ändring av användning av invallningsområdena” 1 5 7 0 
ALT 2 ”Skydd för bosättningen och specialobjekten i Lappo 
med vallar” 
0 1 3 9 
ALT 3 ”Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi” 2 4 3 4 
ALT4 ”Invallningsområdena + Kuortaneenjärvi” 10 3 0 0 
 
 
Efter multikriterieanalysen kom det fram betydande tilläggskostnader som ändringen av användningen av invall-
ningsområdena medför på grund av att avloppsnätet bör utvecklas och skyddas. Detta betyder att tilläggsutredningar 
behövs. Som en åtgärd föreslås noggrannare tilläggsutredningar om ändringen av användningen av invallningsom-
rådena bl.a. av de avloppsnät och byggnader som eventuellt kan skadas.  
9.3 Beskrivning av kostnadsnyttoanalysen 
Kostnadsförslaget för åtgärderna har gjorts utgående från de befintliga planerna och sakkunnigbedömningarna. 
Granskning av de effekter som presenteras i hanteringsplanen och kostnadsförslaget har gjorts på ett grovt sätt. 
Noggrannare planering av de åtgärder som föreslås väljas, påbörjas först då denna plan har godkänts varefter även 
kostnaderna av åtgärderna kommer att granskas noggrannare.     
Bedömning av kostnaderna baserar sig på bedömning av direkta kostnader och användningskostnader och 
övriga indirekta kostnader har inte i detta skede beaktats. En grov kostnadsnyttoanalys kan göras för en del av 
åtgärderna, om nyttan av en åtgärd kan anges penningmässigt. Det är dock svårt att värdesätta t.ex. nyttoeffekter 
 
Valet av alternativet utgående från multikriterieanalysen: 
Det centrala innehållet i alternativ 4 som valdes utgående från multikrieterieanalysen till fortsatt planering för hanteringen av översväm-
ningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde:  
1. De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som redan är i bruk och effektivering av dessa till vilka hör planering av 
markanvändning och styrning av placering, egen beredskap inför översvämningar, skötsel av reglering, översvämningsbe-
kämpningsåtgärder och tillfälliga översvämningsskyddskonstruktioner 
2. Kvarhållande av flödesvatten i avrinningsområdet med hjälp av småskaliga åtgärder (minst 400 ha) till vilket hör bl.a. ändring 
av användning av de torvproduktionsområden som tas ur bruk för kvarhållande av avrinningsvatten, bassänger för kvarhål-
lande av flödesvatten, avsatser för flödesvatten, översvämningsängar, våtmarker, hantering av dagvatten, styrning av skogs-
dikning och motsvarande åtgärder 
3. Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi till vilken hör förbättring av avbördningskapaciteten vid dammen och sjöutloppet, 
byggande av en bottendamm samt förändring av regleringstillståndet.   
4. Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo och Kauhava samt lokalt skydd för skadeobjekten i Lappo centrum 
(bosättningen skyddas för en översvämning med återkomstintervall i medeltal 1/50 år). 
FAKTALÅDA 8 
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på naturen och vattendraget i pengar, eftersom det inte finns några marknadspriser för dessa (Lehtoranta m. fl. 
2011). Därför har alla åtgärder inte kunnat bedömas med en enhetlig metod. I huvudsak har man försökt göra en 
grov kostnadsnyttoanalys av de konstruktiva åtgärderna. Nyttan av de icke-konstruktiva åtgärderna samt av de åt-
gärder som är svåra att beräkna, har bedömts som sakkunnig- och intressegruppsarbete som en del av multikriteri-
eanalysen och man har inte försökt bedöma dem i pengar. Därför har kostnaderna och nyttan gällande de icke-
konstruktiva åtgärderna inte jämfört sinsemellan på ett kommensurabelt sätt, utan kostnaderna har endast beräknats 
i euro i nutida värde. Kostnaderna för alla åtgärder har i huvudsak bedömts av översvämningsgruppen och NTM-
centralen eller utgående från de befintliga planerna.      
Med hjälp av kostnadsnyttoanalysen har man utrett, om nyttan som det planerade projektet medför, överstiger 
dess kostnader. Enklare sagt: om projektets nuvärde (diskonterad nyttan i nuvärde minus diskonterade kostnader i 
nuvärde) är positivt, är projektet samhällsekonomiskt lönsamt (Silander 2011). Man har dock kunnat använda även 
andra kriterier för att bedöma projektets samhällsekonomiska lönsamhet. De åtgärder som föreslås i hanteringspla-
nen, borde vara kostnadseffektiva, men i gränsfall har man kunnat ta t.ex. en åtgärd som kan samordnas med 
vattenvården med i åtgärdsförslagen. De åtgärder som väljs med i hanteringsplanen bör även annars än med tanke 
på kostnader vara lämpliga för avrinningsområdet. Dessa faktorer, bl.a. naturkonsekvenser och åtgärdens genom-
förbarhet, har bedömts i samband med multikriterieanalysen och tagits i beaktande vid valet av åtgärderna.     
Kostnadsförslaget har uppgjorts genom att räkna samman investerings- och planeringskostnaderna samt 
nuvärdet för användnings- och underhållskostnaderna. Bedömningen har enbart gjorts för de åtgärder som främst 
har effekter på området Lappo med betydande översvämningsrisk, för vilket man har de befintliga utgångsuppgifter 
som behövs, som t.ex. antalet skador. I hanteringsplanen för översvämningsrisker har som granskningsperiod an-
vänts 50 år och som diskonteringsränta 3,5 %. Ifall man har kunnat värdesätta åtgärdens nytta i pengar, har mot-
svarande granskning av nuvärde gjorts även för den nytta som åtgärden i medeltal årligen medför för riskhante-
ringen, dvs. för väntevärde för den skada som årligen med hjälp av åtgärden kan undvikas. Pga. osäkerhetsfaktorer 
angående bedömningen har kostnadsnyttan för åtgärderna beskrivits verbalt.    
Tabell 28. De preliminära uppskattade kostnaderna för de konstruktiva åtgärdsförslagen i området Lappo med betydande översvämningsrisk 
samt eventuell nytta i euro. I bedömningen har som målnivå används att skydda bostadsbyggnader för översvämningar som i medeltal återkom-
mer 1/100 år respektive specialobjekt 1/250 år. Det har endast beaktats effekter på området med betydande översvämningsrisk. 
Åtgärder: Uppskattade kostnader Förhållande 
mellan uppskat-
tad nytta och 
kostnader* 
Planering (milj. 
€) 
Investering (milj. 
€) 
Underhåll och använd-
ning (milj. €/a) 
Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo 
och Kauhava** samt lokalt skydd av skadeobjekten 
0,1 2—7 under 0,1 Bra/ganska bra 
Skydd av bostadsbyggnaderna och specialobjekten i 
Lappo med vallar och övriga konstruktioner (t.ex. 
Lappo avloppsreningsverk, djurstall osv.) 
0,1 8 under 0,1 Ganska bra 
Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi under 0,1 1 0 Bra 
Att öka regleringsvolymen i Kuortaneenjärvi samt ef-
fektivering av regleringen 
0,1 1-1,5 0 Bra 
Effektivering av regleringen i Nurmo ås källsjöar 0,1 1 0,1 Ganska dåligt 
En ny konstgjord sjö, Tiiste 0,5 över 30 0,2 Dåligt 
Utvidgning av Varpula konstgjorda sjö samt ledning av 
tilläggsvatten från Kuortaneenjärvi 
0,5 50 0,1 Dåligt 
*) granskningsperiod 50 år, diskonteringsränta 3,5 % 
**) åtgärden ökar inte kostnader för användningen av invallningsområdena  
9.4 Samordning med planering av vattenvården 
Lagstiftningen om hanteringen av översvämningsrisker förutsätter att åtgärderna för att hantera översvämningsris-
kerna bör samordnas med miljömålen för vattenvården. Vid planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna 
ska man beakta att de planerade åtgärderna inte får i betydlig omfattning riskera målen för och effekterna av de 
åtgärder som planerats och genomförts inom vattenvården. Därför kungörs hörandet om vattenförvaltningsplanerna 
och planerna för hanteringen av översvämningsriskerna samtidigt. I samma sammanhang ordnas också hörandet 
om havsförvaltningsplanen och dess åtgärdsprogram som ingår i planeringen av havsförvaltningen. 
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I bästa fall kan åtgärderna för att hantera översvämningsriskerna stöda målet för att uppnå god ekologisk status 
inom vattenvården och förbättra vattenkvaliteten. Målen för vattenvården kan hotas främst av rensningar och vallar 
samt reglering av vattenföringar och vattenstånd. När dessa planeras och genomförs bör man särskilt beakta effek-
ter på den ekologiska statusen och vattenkvaliteten. 
Vid den preliminära bedömningen av åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna har åtgärderna 
indelats enligt deras effekter i sådana som kan anpassas till vattenvårdens mål bra, ganska bra, ganska dåligt eller 
dåligt (tabell 29). Åtgärdernas effekter på vattnens ekologiska status eller på vattenkvaliteten har bedömts i detalj 
först i det skede när man utifrån den preliminära bedömningen har identifierat de åtgärder som väljs för fortsatt 
granskning och deras kombinationer. Vad det gäller åtgärdskombinationerna har även deras helhetseffekter på vat-
tenvårdens mål bedömts. 
Åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker kan påverka målen för vattenvården och uppnåendet av 
dem. Om det hydrologiska kretsloppet eller strukturella egenskaper, såsom bottenstruktur och -kvalitet, djup och 
bredd eller strandzonens kvalitet, i ett vattendrag eller i en vattenförekomst har ändrats i betydande omfattning, har 
de inom vattenvården kunnat klassificeras som konstgjorda eller kraftigt modifierade. Eftersom åtgärderna för att 
hantera översvämningsriskerna i flera fall kan modifiera vattenförekomsterna ännu mer, har man vid planeringen av 
hanteringen av översvämningsriskerna särskilt beaktat sådana vattenförekomster vilkas hydromorfologiska egen-
skaper har förändrats, men som ännu inte har klassificerats som kraftigt modifierade.  
De uppskattade effekterna av de preliminära åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås av-
rinningsområde på vattenvårdens mål presenteras i tabell 29. Utgående från multikriterieanalysen av hanteringen 
av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde avlägsnades sådana åtgärder från den forsatta gransk-
ningen som anses vara mycket skadliga med tanke på vattenvården och som ändrar vattenförekomstens hydromor-
fologiska egenskaper på ett betydligt sätt. Sådana åtgärder var:  
 Att öka regleringsvolymen i Kuortaneenjärvi samt effektivering av regleringen 
 Effektivering av regleringen i Nurmo ås källsjöar  
 En ny konstgjord sjö, Tiiste 
 Att utvidga Varpula konstgjorda sjö samt ledning av tilläggsvatten från Kuortaneenjärvi 
Tabell 29. En i samband med multikriterieanalysen uppgjord bedömning av de åtgärder för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås 
avrinningsområde som kan anpassas till vattenvårdens mål. 
 Anpassar sig till vattenvårdens mål: 
Åtgärder: Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 
De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som redan är i 
bruk 
 X   
Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo och 
Kauhava samt lokalt skydd av skadeobjekten  
 X   
Kvarhållande av vatten i avrinningsområdet med småskaliga åtgär-
der för 400 ha  
X    
Skydd av bostadsbyggnaderna och specialobjekten i Lappo med 
vallar och övriga konstruktioner  
 X   
Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi   X  
Att öka regleringsvolymen i Kuortaneenjärvi samt effektivering av 
regleringen  
   X 
Effektivering av regleringen i Nurmo ås källsjöar     X 
En ny konstgjord sjö, Tiiste    X 
Utvidgning av Varpula konstgjorda sjö samt ledning av tilläggsvat-
ten från Kuortaneenjärvi 
   X 
 
Vattenvården har även tagits i beaktande, när man har valt och bedömt åtgärdsförslagen. Till varje åtgärd valdes 
kvarhållandet av vatten i avrinningsområdet med småskaliga åtgärder med på grund av dess positiva effekter på 
vattenstatusen. Med hjälp av bassänger som är avsedda för kvarhållandet av vatten kan man minska halten av fast 
substans i Lappo å. Dessutom om vattnet släpps mera sällan på invallningsområdena, minskas mängden fast sub-
stans som urlakas från åkrar med flödesvatten.  
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Av de åtgärder som valdes till den fortsatta planeringen kan endast effektiveringen av regleringen i Kuortane-
enjärvi medföra temporära skadliga effekter på vattenstatusen. Detta tas i beaktande vid den fortsatta planeringen.   
9.5 Beaktande av klimatförändringen vid bedömningen av åtgärderna 
Anpassning till klimatförändringens effekter på vattendrag kan förverkligas genom många olika metoder. Ändring av 
reglering är en anpassningsåtgärd som inte kräver nya stora investeringar eller konstruktioner. Även styrning av 
markanvändning är en effektiv och förmånlig anpassningsåtgärd på vilket sätt man redan på förhand kan minska 
översvämningsskador genom att undvika byggande på översvämningsriskområden. Övriga åtgärder för att anpassa 
sig till översvämningar är bl.a. fasta vallar, tillfälliga skyddskonstruktioner och översvämningsförsäkring. Anpass-
ningsåtgärder angående torkan är att påbörja reglering, bygga bottendammar och garantera vattenförsörjning t.ex. 
genom att utvidga vattenledningsnätet. Anpassningsmöjligheter är dock begränsade och ju sällsyntare översväm-
ning eller torka det är fråga om, desto svårare är anpassningen. Många av anpassningsåtgärderna är sådana som 
behövs oberoende av klimatförändringen. Om man har berett sig väl på nutida vädervariationer och extrema förhål-
landen, har man oftast även goda förutsättningar med tanke på klimatförändringen.      
Syftet med de åtgärder som presenteras i planen är att uppnå de mål som fastställts för hanteringen av över-
svämningsriskerna. Målen har uppställts utifrån nuläget till översvämningar av olika storlekar. De åtgärder som i 
planen föreslås bli genomförda har alltså inte valts på grund av att de skulle kunna förhindra översvämningsrisken 
som kan ökas till följd av klimatförändringen, utan att de skulle motsvara de uppställda målen och den nuvarande 
översvämningsrisken. Gällande åtgärdernas hållbarhet för klimatförändringen har dock gjorts en allmän bedömning, 
och hållbarheten för klimatförändringen har också beaktats som ett bedömningskriterium i bedömningen av åtgär-
derna. I bedömningen har också tagits med olika klimatförändringsscenarier och deras inverkan på förändringen av 
översvämningarna. 
Åtgärdernas hållbarhet för klimatförändringen har granskats med en tidsskala som lämpar sig bättre för klimat-
förändringen och som är längre än planeringsperioden i lagen om hanteringen av översvämningsrisker (fram till 
2021). T.ex. investeringsprojekt har bedömts med en tidsintervall som motsvarar deras användningstid (t.ex. 
50…100 år). Flexibla eller anpassningsbara åtgärder har prioriterats, vilket främjar beaktandet av osäkerhetsfak-
torerna i klimatmodellerna. I jämförelsen av jämstarka alternativ har de alternativ som bättre kan anpassas till kli-
matförändringen prioriterats, eller vid bedömningen av ett alternativ som medför stora kostnader, har man kunnat 
räkna som en fördel att det i slutet av sin livscykel inte förutsätter ytterligare åtgärder för att förhindra en eventuell 
ökning av översvämningsrisken till följd av klimatförändringen. 
Klimatförändringens effekter på översvämningsrisken har behandlats ovan i kapitel 4.2.2. Om man förutspår 
att översvämningarna i framtiden blir större till följd av klimatförändringen (t.ex. i stora avrinningsområdens central-
sjöar och deras utlopp) borde den beräknade ökningen beaktas, då man uppgör nya planer t.ex. inom planläggning 
eller vid byggande av vattenkonstruktioner. Däremot kan planeringen inte ännu göras utifrån de översvämningar 
som minskar även om översvämningarna i många delar av Finland kommer att minska enligt de flesta klimatscena-
rierna, då snömängden och våröversvämningarna minskar. Detta beror på osäkerhetsfaktorerna angående klimat-
förändringen och på klimatförändringens långsamma och eventuellt icke-lineära utveckling. Som grund för plane-
ringen har således använts översvämningar som är av minst nuvarande storlek. Med klimatförändringen väntas 
även torrperioder bli vanligare. När åtgärderna har jämförts har man strävat efter att beakta även åtgärdernas lämp-
lighet för förebyggande av eventuell risk för torka. Vid bedömningen av åtgärderna har andra klimatförändringens 
effekter än de som påverkar översvämningens storlek inte tagits i beaktande. Eventuella indirekta effekter av klimat-
förändringen på hanteringen av översvämningsrisker har inte heller beaktats. T.ex. det har inte granskats hur even-
tuell uppvärmning av klimatet ändrar på de växtarter som odlas och hur dessa ändringar påverkar odlingsmarkernas 
översvämningstålighet i översvämningsområdet. 
Man har bedömts hur de preliminära åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås avrin-
ningsområde anpassar sig till de förändrade förhållandena, såsom klimatförändringen och detta presenteras i tabell 
30. Man beräknade att av de åtgärder som valts, anpassar effektiveringen av de nuvarande åtgärderna och kvar-
hållandet av vatten i avrinningsområdet med småskaliga åtgärder sig väl till de förändrade förhållandena, som t.ex. 
klimatförändringen. Dessa åtgärder är med i de åtgärder som valts till den fortsatta planeringen. Man ansåg att även 
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fasta eller tillfälliga vallar anpassar sig ganska bra till de förändrade förhållandena. Vallarna bör underhållas regel-
bundet varvid de förändrade förhållandena kan beaktas. Man ansåg dessutom att ändringen av regleringen och av 
användningen av invallningsområdena anpassar sig ganska bra. De förändrade förhållandena bör tas i beaktande 
även i framtiden, t.ex. genom att hålla tillstånden uppdaterade.  
Effektiveringen av regleringen i Nurmo ås källsjöar uppskattades vara en åtgärd som anpassar sig ganska 
dåligt till de förändrade förhållandena, som t.ex. klimatförändringen. Man ansåg att detta medför nytta endast med 
tanke på att minska våröversvämningar. Man beräknade att åtgärden inte har någon nytta med tanke på t.ex. över-
svämningar av störtregn.  
Tabell 30. En i samband med multikriterieanalysen uppgjord bedömning de åtgärder för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo 
ås avrinningsområde som anpassar sig till de förändrade förhållandena, såsom klimatförändringen.  
 Kan anpassas till förändrade förhållanden: 
Åtgärder: Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 
De metoder för hanteringen av översvämnings-
risker som redan är i bruk 
X    
Ändring av användning av invallningsområdena 
i Lappo och Kauhava samt lokalt skydd av ska-
deobjekten  
 X   
Kvarhållande av vatten i avrinningsområdet 
med småskaliga åtgärder för 400 ha  
X    
Skydd av bostadsbyggnaderna och specialob-
jekten i Lappo med vallar och övriga konstrukt-
ioner  
 X   
Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi  X   
Att öka regleringsvolymen i Kuortaneenjärvi 
samt effektivering av regleringen  
 X   
Effektivering av regleringen i Nurmo ås källsjöar    X  
En ny konstgjord sjö, Tiiste  X   
Utvidgning av Varpula konstgjorda sjö samt led-
ning av tilläggsvatten från Kuortaneenjärvi 
 X   
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10 Åtgärder för att uppnå målen och deras 
effekter 
Ovan i kapitel 9 har beskrivits metoderna för bedömning av åtgärder samt delvis även åtgärdernas effekter och 
kostnader. I detta kapitel beskrivs varje åtgärd som valts till noggrannare bedömning skilt och mer detaljerat, vad 
det avses med åtgärden, hur genomförandet av åtgärden skulle påverka översvämningsrisken och översvämning-
arna samt hurdana osäkerhetsfaktorer åtgärden har. Det egentliga sammandraget av åtgärderna och åtgärdernas 
prioritetsordning presenteras i kapitel 11. Vid gruppindelningen av åtgärderna har använts följande sameuropeiska 
indelning: 
10.1 Åtgärder som minskar översvämningsrisk 
10.2 Åtgärder för översvämningsskydd 
10.3 Beredskapsåtgärder 
10.4 Verksamhet vid översvämningar  
10.5 Åtgärder i efterskott 
De ovan nämnda kapitlen indelas i mer detaljerade underkapitel. I slutet av varje underkapitel presenteras utveckl-
ingsförslag för Lappo ås avrinningsområde i en skild låda samt synpunkter på åtgärden.   
Vid bedömningen av åtgärderna har man i enlighet med 10 § i lagen om hanteringen av översvämningsrisker 
(620/2010) strävat efter att söka de åtgärder med hjälp vilka det är möjligt att minska sannolikheten för översväm-
ningar samt övriga åtgärder som bygger på andra åtgärder än på översvämningsskyddskonstruktioner. Med minsk-
ning av sannolikheten för översvämningar avses reglering av vattendrag och andra s.k. gröna metoder med tanke 
på infrastrukturen för att kvarhålla flödesvattnet på avrinningsområdet. Icke-konstruktiva åtgärder är t.ex. beaktande 
av översvämningsriskerna vid planeringen av områdesanvändningen, prognostiserings- och varningssystem, in-
formation, räddningsplaner som koncentrerar sig på översvämningarna samt verksamhet vid översvämningar. På 
lång sikt är anpassning och icke-konstruktiva lösningar de effektivaste och hållbaraste lösningarna, även om kon-
struktiva lösningar behövs i vissa situationer. Fördelar med de åtgärder som nämns ovan jämfört med s.k. grå infra-
struktur som är avsedd för ett användningsändamål är att de främjar naturenliga lösningar och att de vanligen inte 
förhindrar områdesutvecklingen. Icke-konstruktiva och gröna åtgärder kan även användas för att komplettera trad-
itionella konstruktiva lösningar för översvämningsskydd.  
10.1 Åtgärder som minskar översvämningsrisken och utveckling av 
dessa 
10.1.1 Planering av markanvändningen 
Med markanvändningen kan man styra funktioner på översvämningsområdet och på detta sätt minska de skador 
som översvämningar eventuellt orsakar. Översvämningar är ett naturfenomen och för människan orsakar de ju flera 
skador, desto mer intensivt de översvämningskänsliga områdena på avrinningsområdet är bebyggda. Därför utgör 
planeringen av markanvändningen en central metod för att minska översvämningsrisker. Som hjälpmedel för plane-
ringen av markanvändningen kan man använda bl.a. översvämningskarteringar (kartor över översvämningar i vat-
tendrag och kustområden samt kartor över dagvattenöversvämningar) och rekommendationer för de lägsta bygg-
höjderna. Planeringen av markanvändningen påverkar hanteringen av översvämningsrisker på lång sikt. Med hjälp 
av den kan man även främja anpassning till klimatförändringen samt vattenvårdens mål. Å andra sidan är det utma-
nade att anpassa det befintliga byggnadsbestånd som ligger på de översvämningskänsliga områdena. 
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Enligt de riksomfattande målen för markanvändningen (Statsrådet 13.11.2008):  
 Vid områdesanvändningen skall områden med översvämningsrisk i enlighet med myndigheter-
nas utredningar beaktas och en bekämpning av riskerna i anslutning till översvämning eftersträ-
vas. 
 Vid planeringen av områdesanvändningen skall nybyggande inte placeras i områden med över-
svämningsrisk. Från detta kan avvikas bara om man med stöd av behovs- och konsekvensutred-
ningar kan påvisa att översvämningsriskerna kan kontrolleras och att byggandet är förenligt med 
hållbar utveckling. 
 Vid planeringen av områdesanvändningen skall vid behov anvisas ersättande lösningar för funkt-
ioner som är särskilt viktiga för ett fungerande samhälle och som förknippas med betydande 
miljö- eller personskaderisker. 
 Vid general- och detaljplanläggningen skall förberedelser göras för ökande stormar, störtregn och 
tätortsöversvämningar. Sådana aktiviteter som har en menlig inverkan på hälsan eller medför risk 
för olyckor placeras på tillräckligt långt avstånd från verksamheter som är känsliga för konsekven-
serna av översvämningar. 
 Vid planeringen av områdesanvändningen identifieras befintliga eller förväntade miljöolägenheter 
och exceptionella naturförhållanden och verkningarna av dem förebyggs. Vid områdesanvändnin-
gen skapas förutsättningar för anpassningen till klimatförändringen. 
 
Vid planläggningen bör granskning på avrinningsområdesnivå tas i beaktande, eftersom byggande förändrar 
områdets vattenförhållanden (Finlands kommunförbund 2012). Granskningen som görs utifrån avrinningsområden 
förutsätter även landskapsöverskridande planering samt samarbete mellan NTM-centralerna och landskapsförbun-
den. Via landskapsplaner kan man påverka flera kommuners områden, såsom på behov av områdesutveckling 
och områdesreserveringar.  
För de områden där det finns översvämningsrisk och på vilka finns eller planeras byggnader borde alltid utar-
betas en generalplan (Ekroos & Hurmerinta 2011). Kommunerna har dock ingen ovillkorlig förpliktelse för general-
planläggning. Om man med en generalplan strävar efter att styra byggandet direkt (MBL 44 § eller 72 §), bör över-
svämningsriskerna tas i beaktande, när man utarbetar planen och med tanke på hanteringen av översvämningsris-
ker bör planen innehålla behövliga och tillräckligt detaljerade bestämmelser om styrning av byggandet. På strand-
områdena bör man i generalplanen beakta den lägsta tillåtna bygghöjden, om det till exempel är fråga om ett bo-
stadsområde (A), ett område för fritidsbostäder (RA) eller ett vattenområde (W). Vid behov kan man även bestämma 
den lägsta tillåtna bygghöjden på andra områden. Den lägsta rekommenderade bygghöjden gällande insjöarna ba-
serar sig på högvattenståndet för en översvämning som i medeltal återkommer en gång i 100 år i varje vattendrag 
och vid behov tas med tilläggshöjd som byggnadstyp, vattendragets egenskaper eller reserv för vågsvall eventuellt 
medför. Finlands miljöcentral publicerade en ny guide om de lägsta bygghöjderna på sommaren 2014 (ympa-
risto.fi/tulvat > Tulvariskien hallinta >Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa). 
Enligt 54 § i markanvändnings- och bygglagen skall detaljplanen utarbetas så att man skapar förutsättningar 
för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Detta förut-
sätter att planen utarbetas så att översvämningsriskerna tas i beaktande. (Ekroos & Hurmerinta 2011). I detaljplanen 
bör beaktas även de beteckningar för hanteringen av översvämningsrisker som finns i landskapsplanen och gene-
ralplanen. Kommunen skall hålla detaljplanerna uppdaterade.   
Enligt förslaget av arbetsgruppen för översvämningsrisker (2009) borde översvämningsområdets gränser ingå 
i detaljplanerna och generalplanerna. Dessutom kunde man i planerna presentera vattendjup vid översvämningen, 
områden för kvarhållande av vatten, avsatser för flödesvatten och gränser för delavrinningsområden (Arbetsgruppen 
för översvämningsrisker 2009). Markanvändningen borde även planeras så att översvämningsproblem inte överflyt-
tas till andra områden t.ex. genom att ändra flödesförhållandena i fåran. Ytterligare bör man beakta målen för han-
teringen av översvämningsrisker så att t.ex. svårevakuerade objekt eller objekt som förorenar miljön inte planläggs 
på översvämningsriskområdet. I planläggningen borde dessutom hantering av dagvatten beaktas så att markan-
vändningen inte orsakar eller förvärrar dagvattenöversvämningar (ytterligare information Finlands kommunförbunds 
guide för dagvattenhantering 2012).  
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I mån av möjligheter borde det befintliga byggnadsbeståndet skyddas mot översvämningar t.ex. genom att höja 
golvnivån, placera lösöre eller anläggningar som lätt skadas högre upp och genom att göra källare vattentäta, genom 
backslagsventiler för avloppsrör samt val av byggnadsmaterial (European commission 2003). I detaljplanen kan 
man ge bestämmelser om översvämningsskyddet för privata områden, såsom om bygghöjder eller byggnads-
material. På de redan byggda områdena kan t.ex. ärenden i fråga om genomförandeförpliktelse och byggnadskost-
nader vara problematiska. Ändringen av detaljplanen i sig förutsätter inga förändringar i rådande verksamhet dvs. 
ändringens inverkan på de befintliga byggnaderna kan vara liten.     
Det är alltså lönsamt att beakta hanteringen av översvämningsrisker särskilt på nya byggområden, varvid även 
kostnader för översvämningsskyddet kan riktas bättre till nyttohavarna. På de områden som är bebyggda helt eller 
delvis står samfället eller privata markägare för kostnaderna. I lagstiftningen finns inga medel för att kostnaderna 
kunde inriktas till alla nyttohavarna. Kommunen har dock möjligheten att förändra detaljplanen utan ersättningsskyl-
dighet så att byggrätten minskas. Byggrätten kan även upphävas helt. Exempelvis kan detta komma i fråga vid 
hanteringen av översvämningsrisker (Ekroos & Hurmerinta 2011). På allmänna områden kan man t.ex. ge bestäm-
melser om speciella översvämningsskyddskonstruktioner. I detaljplanen kan omfattande områden särskilt för över-
svämningsskyddet markeras som allmänna områden (parker, rekreationsområden, specialområden osv.) (Ekroos & 
Hurmerinta 2011).  
Det har inte skilt stadgats (1999/132, 73 §) något om att översvämningsskyddsärenden bör beaktas i strand-
detaljplaner eller i generalplaner för strandområden, men enligt kraven för beaktande av vattendragets och ter-
rängens särdrag samt utifrån de krav som bestäms i 54 § i MBL bör hanteringen av översvämningsrisker dock tas i 
beaktande vid planläggningen av strandområdena. (Ekroos & Hurmerinta 2011). Även på de områden som ligger 
utanför detaljplaneområdet bör man se till att det inte finns någon risk för översvämning, ras eller jordskred på 
byggplatsen (MBL 116 §). Bestämmelsen lyfter dock inte fram hur sannolikt risken för dessa är. Detta skall bygg-
nadstillsynsmyndigheten utreda och avgöra.   
Varje kommun skall ha en byggnadsordning, men dess minimiinnehåll finns inga bestämmelser (1999/132, 
14 §). Med tanke på hanteringen av översvämningsrisker är det viktigt att den lägsta bygghöjden föreskrivs i bygg-
nadsordningen. Den kan även innehålla bestämmelser om avstånd från strandlinjen. Dessutom kan man ge be-
stämmelser om vilka speciella förutsättningar byggandet på översvämningsriskområdet har. Därför borde byggnads-
ordningen innehålla sådana bestämmelser om byggandet på översvämningsriskområdet som baserar sig på upp-
daterade uppgifter (Ekroos & Hurmerinta 2011).  
I Finlands byggbestämmelsesamling innehåller t.ex. de bestämmelser som gäller geokonstruktioner (B3) och 
fukt (C2) viktiga normer med tanke på hanteringen av översvämningsrisker, som bör följas vid byggande och 
bygglovsprövning (Ekroos & Hurmerinta 2011). Samlingen innehåller dock inte några speciella bestämmelser gäl-
lande byggandet på översvämningsriskområden. I de anvisningar som gäller geokonstruktioner 2.6 finns dock an-
visningar angående översvämningsrisken.  
Vid byggandet bör man även beakta de krav som föreskrivs i 117 § i MBL enligt vilka den som påbörjar ett 
byggprojekt bl.a. skall se till att byggnaden projekteras och uppförs så att konstruktionerna är hållfasta och stabila, 
lämpar sig för förhållandena på byggplatsen och håller byggnadens hela planerade livslängd.  
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10.1.2 Hydrologisk uppföljning och modellering 
Finlands miljöcentral och NTM-centralerna upprätthåller ett omfattande nätverk av hydrologiska observationer. I 
vattendrag mäts vattenstånd, vattenföringar, snöns vattenvärde, istjocklek och ytvattens temperatur. De flesta mät-
ningarna är automatiserade, men t.ex. mätningar av snöns vattenvärde samt av vattenföringar utförs i huvudsak 
manuellt. Enligt dessa hydrologiska observationer samt enligt Meteorologiska institutets observationer och progno-
ser gällande nederbörden och temperaturen upprätthåller Finlands miljöcentral ett system av vattendragsmodeller. 
Med hjälp av dessa modeller förutspås vattenstånd och flöden i vattendrag samt varnas för översvämningar. Utöver 
observationerna av det hydrologiska nätverket och Meteorologiska institutets väderobservationer och -prognoser 
utnyttjas i vattendragsmodellen även nederbördsuppgifter från väderradar samt uppgifter om snötäcket från stalliter. 
Vattendragsmodellen simulerar regional nederbörd, snötäcke, avdunstning från markytan och sjöar, depressions-
förvaring (lagrat vatten), markens fuktighet, vatten som rör sig i markens ytskikt, grundvatten och avrinning samt 
sjöar, åar och älvar. Enligt de beräkningar som görs med hjälp av vattendragsmodellen kan man följa upp vattenläget 
och dess utveckling och på detta sätt förbereda sig för översvämningar.   
På området för NTM-centralen i Södra Österbotten ligger över 100 hydrologiska observationsstationer av vilka 
de flesta gäller kontrollskyldigheter i tillstånden enligt vattenlagen. För närvarande (våren 2014) finns det samman-
lagt 19 hydrologiska observationsstationer på Lappo ås avrinningsområde som presenteras i bild 12 i kapitel 4.2.1. 
På grund av de översvämningar som har inträffat under de senaste åren har det uppstått ett behov av att anlägga 
nya observationsstationer på de områden där det nuförtiden finns endast få observationsstationer. Nya observat-
ionsstationer har redan anlagts eller kommer att anläggas bl.a. i Jalasjärvi och Kauhajoki i Kyro älvs övre lopp samt 
vid Lappfjärds å och Närpes å. Dessutom har man anskaffat flera flyttbara vattenståndssensorer, som vid behov 
används i olika ställen beroende på de väderleks- och översvämningsförhållanden som förväntas.  De nya obser-
vationsstationerna förbättrar betydligt noggrannheten av de prognoser som görs med hjälp av vattendragsmodellen, 
eftersom antal kalibreringspunkter har ökats. För att precisera vattendragsmodellens prognoser utför man i vatten-
dragens källområden även punktvisa mätningar av snöns vattenvärden före smältningsperioden, eftersom det riks-
omfattande observationsnätverket för snölinjer är ganska glest. För att bedöma risken för isdammar och beredskap 
för denna risk mäter NTM-centralen på vårarna även åarnas istjocklek vid sådana ställen som är känsliga för isdam-
mar. Man kan bereda sig för översvämningar vid kustområden med hjälp av de mätningar som görs vid observat-
ionsstationer för havsvattenståndet, s.k. mareografer, som Meteorologiska institutet har längs Finlands kust sam-
manlagt 13.      
Anläggandet av nya observationsstationer kan även i fortsättningen vara behövligt, men man bör dock komma 
ihåg att även de automatiserade stationerna kräver arbetsinsats, vad det gäller deras underhåll och service. Tillför-
litlighet av observationerna är av största vikt med tanke på deras fortsatta användning. Under de senaste åren har 
metoder för fjärrkartering väckt stort intresse även, vad det gäller att samla in hydrologiska uppgifter, men t.ex. 
bestämning av snöns vattenvärde med hjälp av satellitobservationer har man inte hittills fått tillräckligt med tillförlitliga 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att planeringen av markanvändningen är en mycket viktig åt-
gärd med tanke på hanteringen av översvämningsrisker. Översvämningsrisken bör beaktas både vid planläggningen och vid 
verkställandet av all slags markanvändningsplanering. Översvämningsgruppen anser att de översvämningskänsliga områ-
dena skall presenteras i alla planer. Om nybyggandet styrs på området med betydande översvämningsrisk, bör den nivå 
nedanför vilken man inte får bygga sådana konstruktioner som är känsliga för fukt bestämmas. (Genomförs av: Södra Öster-
bottens förbund och kommunerna. Tidtabell: Kontinuerlig). 
Översvämningsgruppen anser att till byggnadsordningar och övriga utredningar om byggandet bör man lägga en hänvisning 
till de lägsta bygghöjderna. Enligt översvämningsgruppen är det viktigt att man försöker beakta översvämningsrisken även 
på de glesbebyggda områdena längs åstränderna. (Genomförs av: Kommunerna. Tidtabell: Kontinuerlig). 
Översvämningsgruppen tycker att det är viktigt att de utmaningar som översvämningar medför för kommuntekniken, som 
t.ex. för avloppsnätet och dagvattenbehandlingen, tas i beaktande i detaljplanerna och byggnadsordningarna. Vid behov 
borde man kunna förplikta att de byggnader som ligger på översvämningsområdet är försedda t.ex. med avstängningsventi-
ler för avloppsrör eller tryckavloppssystem och fastighetsvisa pumpar. (Genomförs av: Kommunerna och genomförare av 
projekt. Tidtabell: Kontinuerlig). 
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resultat. Finlands miljöcentral utvecklar sitt vatten-dragsmodellsystem hela tiden och undersöker bl.a. hurdan inver-
kan användning av olika väderleksprognoser har på prognosens noggrannhet. Under översvämningar som inträffar 
på våren pga. snösmältningen har noggrannheten av temperaturprognoser en speciell stor betydelse hur bra över-
svämningar kan prognostiseras.    
Översvämningarna åren 2012 och 2013 visade att de hydrologiska observationsstationerna överraskande lätt 
kan ge felaktig information under exceptionella förhållanden. Därför är avsikten att installera övervakningskameror 
vid de hydrologiska observationsstationer på Södra Österbottens NTM-centrals område som är kritiska med tanke 
på regleringen av vattendrag och hanteringen av översvämningsrisker. Dessa kameror skall ge tilläggsinformation 
till stöd för de automatiska hydrologiska observationerna. Man har för avsikt att i Lappo å installera övervaknings-
kameror vid Pouttu damm och Hirvijärvi konstgjorda sjö.     
 
10.1.3 Översvämningskartering 
För Lappo ås del har kartor över översvämningshotade områden utarbetats endast för översvämningar i vattendrag 
(översvämningar i en sjö eller å/älv) under den isfria perioden (isar beaktades inte). På kartorna över översväm-
ningshotade områden presenteras vattenståndet för en översvämning med en viss återkomstintervall samt vattnets 
spridning på området. Översvämningsrisken kan också beskrivas på andra sätt, t.ex. hur snabbt översvämningen 
sprider sig eller hur snabbt flödesvatten strömmar. Risken kan på det enklaste sättet beskrivas endast som sprid-
ningsområde för översvämningar dvs. som karta över spridning av översvämningar.  
Kartor över översvämningsrisker visar förutom översvämningens täckning och djup bland annat antalet invå-
nare i översvämningsriskområdet, vägar som läggs under flödesvatten samt olika specialobjekt som eventuellt ska-
das av översvämningar, såsom svårevakuerade byggnader, infrastruktur, objekt som förorenar miljön, skyddsområ-
den och kulturarv. Mera information om översvämningskarteringarna i Lappo ås avrinningsområde finns i kapitel 7.  
Finlands miljöcentral tillsammans med de regionala NTM-centralerna utarbetar och uppdaterar översväm-
ningskartor regelbundet. En mera omfattande översvämningskartering görs för områdena med betydande över-
svämningsrisk under varje planeringsperiod för hanteringen av översvämningsrisker dvs. nästa gång före slutet av 
år 2019. Översvämningskartorna är tillgängliga i miljöförvaltningens översvämningskarttjänst (miljo.fi/tulvakartat) 
och OIVA-tjänsten. 
Översvämningskartornas exakthet är i behov av utveckling. Bl.a. i flödesmodellering kan man utnyttja nya 
metoder, som t.ex. 2D-modellering, som beskriver fårans naturliga strömning bättre än traditionella 1D-modeller. 
Den hydrologiska uppföljningen har betydlig inverkan på översvämningskartornas tillförlitlighet. Detta presenteras 
närmare i kapitel 10.1.2.  
Under samrådet har Lappo stad och NTM-centralen gjort noggrannare mätningar och utredningar om de fak-
tiska höjderna på skadeobjekten som framkommit i översvämningskarteringen av området med betydande över-
svämningsrisk i Lappo samt om hur högt konstruktionerna som blir våta ligger. Mätningarna har gett avsevärt mer 
information om skadeobjekten i Lappo. Byggnadernas verkliga höjder används vid översvämningskarteringen som 
utförs under den följande planeringsperioden. Enligt den preliminära utredningen ser antalet riskobjekt i Lappo ut att 
minska i och med att uppgifterna om höjd preciseras. 
I de nuvarande strömningsmodellerna kan man inte ännu särskilt väl observera hur översvämningen avancerar 
i fråga om tid t.ex. i granskningen av hur det invallade området fylls ut. I samband med planeringen av en eventuell 
ändring av de invallade områdenas användning är det viktigt att samtidigt göra upp modeller för bl.a. hur de invallade 
områdena fylls ut och om issituationen och vattenstånden i området som ligger nedan för invallningsområdena. 
Under några år har isläget bl.a. orsakat tidigare överskridning av översvämningströsklarna än planerat. 
 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser det vara mycket viktigt att den hydrologiska uppfölj-
ningen och modelleringen utvecklas samt att tillförlitligheten av översvämningsprognoser förbättras. Översväm-
ningsgruppen anser att det är viktigt att man kontinuerligt får absolut säkra mätningsuppgifter vid Pouttu pegel samt 
vid dammarna i Hirvijärvi, Varpula och Kalajärvi. (Genomförs av: Finlands miljöcentral och NTM-centralen i Södra 
Österbotten. Tidtabell: kontinuerlig). 
 
 104 
Översvämningsgruppen konstaterar att det är skäl att även kartera översvämningarna i det andra betydande områ-
det med översvämningsrisk i Nykarleby. Samtidigt bör man se över att dammen i Stadsforsen har tillräcklig avbörd-
ningsförmåga såsom även konsekvenserna av eventuella isproppar. Det skulle vara bra att ordna en förhandling 
med staden, kraftbolaget och NTM-centralen om behovet av karteringar.  
 
10.1.4 Kvarhållande av vatten i avrinningsområdet med småskaliga åtgärder 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde ställde upp ett långsiktigt mål att ett minst 400 hektars om-
råden ändras med småskaliga åtgärder till områden för kvarhållandet av vatten. Man strävar efter att få dylika objekt 
för såväl jordbruket, skogsbruket, torvproduktionen som för hanteringen av dagvatten. För närvarande finns det få 
våtmarker, avsatser för flödesvatten och övriga områden för kvarhållandet av vatten i Lappo ås avrinningsområde. 
Enligt översvämningsgruppens uppfattning kan största delen av områden för kvarhållandet av vatten utgöras av de 
torvproduktionsområden som har tagits eller kommer att tas ur bruk. Ytterligare bör man främja kvarhållandet av 
vatten inom skogsbruket bl.a. med hjälp av olika slags dikningar.    
Finlands miljöcentral gjorde för den preliminära bedömningen av översvämningsrisker en utredning om de 
områden i Lappo ås källområden som är lämpliga för kvarhållandet av flödesvatten. Modellen har utarbetats utgå-
ende från en grov höjdmodell och spridningsområden för en översvämning med återkomstintervall i medeltal 1/250 
år. På basis av modellen hittades i praktiken inga sänkor i Lappo ås källområden som är lämpliga för kvarhållandet 
av vatten. I översiktsplanen för hanteringen av översvämningsrisker i Lappo centraltätort (2011) föreslås att de torv-
produktionsområden som tagits ur bruk används i Lappo ås avrinningsområde för kvarhållandet av flödesvatten.   
Traditionellt har översvämningsskyddet skötts genom att rensa och valla in fåror, vilket har lett till att vattnets 
naturliga strömningsrutter har blivit smalare och översvämningsområden färre. Till följd av det traditionella över-
svämningsskyddet kan översvämningar till och med ha blivit mera extrema. Nyttan av de små bassängerna för 
kvarhållandet av flödesvatten med tanke på översvämningsskyddet baserar sig på lagring av vatten i avrinningsom-
råden och sålunda jämnas flödestoppar ut i hela avrinningsområdet. Kvarhållandet av översvämningar i avrinnings-
området med småskaliga åtgärder, såsom sedimenteringsbassänger, våtmarker och dikesavbrott, medför nytta för 
översvämningsskyddet först då det finns hundratals eller tusentals områden. Dessutom kan man med hjälp av åt-
gärderna minska mängden fast substans i Lappo å. Genom att tillfälligt lagra eller bromsa flödesvatten skapas vidare 
en möjlighet för utveckling och effektivering av översvämningsskyddet. I en del av avrinningsområden kan detta till 
och med vara den viktigaste tilläggsmetoden för att minska översvämningsrisken. 
I åtgärdsprogrammet för vattenvården i Lappo å för åren 2016-2021 framförs att det skall anläggas 60 våtmar-
ker för jordbruket i Lappo ås avrinningsområde. I åtgärdsprogrammet för skogsbruket föreslagna åtgärder med hjälp 
av vilka man kan kvarhålla eller främja kvarhållandet av vatten i avrinningsområdet presenteras i tabell 31. I jordbru-
kets miljöersättningssystem för åren 2015-2021 föreslås investeringsstöd och stöd för att anlägga och underhålla 
 
Vad det gäller kartorna över översvämningsrisk föreslår översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde 
att materialets uppdatering och källmaterialets exakthet skall utvecklas. Översvämningsgruppen fäster även upp-
märksamhet på översvämningskartornas tillgänglighet. Man önskar att översvämningskartorna kan fås för olika 
användningsändamål speciellt i digital form. (Genomförs av: Översvämningscentret och NTM-centralen i Södra 
Finland. Tidtabell: kontinuerlig). 
Översvämningsgruppen anser att det är viktigt att en noggrannare kartläggning av skadeobjekten på området 
Lappo med betydande översvämningsrisk fortsätter, som t.ex. att utreda golvhöjder. Dessutom anser översväm-
ningsgruppen att det är skäl att göra en modell för bl.a. utfyllning av invallningsområden och issituationer samt 
vattenstånd i området nedanför invallningsområdena, i samband med att en förändring av användningen av Lappo 
ås invallningsområden planeras (Genomförs av: Lappo och Kauhava stad och NTM-centralen i Södra Österbotten. 
Tidtabell: färdig senast 2016).  
Översvämningsgruppen föreslår ett samarbetsprojekt mellan Nykarlebystad, Stadsfors kraftverk och NTM-cen-
tralen, för att utreda översvämningsriskerna på annat betydande översvämningsriskområde i Nykarleby (Genom-
förs av: Nykarleby stad och NTM-centralen i Södra Österbotten. Tidtabell: färdig senast 2021). 
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våtmarker inom jordbruket. För anläggandet av konstruktioner för att kvarhålla vatten inom skogsbruket kan man 
med vissa förutsättningar få finansiering för ett naturvårdsprojekt.  
Efter att ett torvproduktionsområde har tagits ur bruk blir det en naturlig sänka kvar pga. torvutvinning. Om 
området lämpar sig för kvarhållandet av vatten beror t.ex. på områdets topografi, areal, läge samt på markägarens 
mål för områdets framtida användning. Utredning av området borde påbörjas innan torvproduktionen slutas så att 
användningssättet kunde tas i beaktande i beslutet om områdets användningsändamål efteråt. Man bör bl.a. utreda 
markägarförhållanden och markägarnas mål för fortsatta användning och bestämma grovt, hur stor avrinningsom-
rådets areal och volymen i bassängen är samt uppskatta grovt möjligheter för tekniskt genomförande. Utgående 
från den preliminära utredningen kan man välja de objekt för vilka mer detaljerad planering kan anses vara ända-
målsenlig. När man utreder områdena, bör man även beakta övriga intressen för eventuell användning av områdena. 
Till exempel privata markägare kan anse att anläggandet av bassänger för kvarhållandet av vatten är ekonomiskt 
olönsamt. Med hjälp av ersättningssystemet kunde man eventuellt främja ändring av områdenas användning som 
bassänger för kvarhållande av flödesvatten. Enligt Finlands miljöcentrals utredning (red. Rantakokko 2002) skulle 
myrar vara de naturligaste bassängerna. Torrläggning av dessa under produktionens gång sköts genom pumpning. 
De översta skikten har vanligtvis torrlagt med naturlig avrinning och en översvämningsbassäng bör inte torrläggs 
lika djupt som ett torvproduktionsområde. Även dammkonstruktioner skulle troligtvis vara förmånligare än på de 
myrar som helt och hållet har torrlagts på ett naturligt sätt.  
 
Tabell 31. I åtgärdsprogrammet för vattenvården i Lappo å för åren 2016-2021 framförs åtgärder inom skogsbruket med hjälp av vilka man kan 
främja kvarhållandet av vatten i avrinningsområdet.  
Åtgärd Mängd Enhet 
Grundläggande översvämningsskyddskonstruktioner för 
iståndsättningsdikning i skogar  
3712 ha 
Effektiverad vattenskyddsplanering inom skogsbruket 1057 ha/år 
Effektiverat vattenskydd i samband med iståndsättningsdik-
ning i skogar och bekämpning av erosionsskador   
22 st. (vattenskyddskonstr.) 
Utdikade myrar som inte är lämpliga för skogsbruk får återgå 
till naturtillstånd 
381 ha 
 
Utgående från översvämningsgruppens framläggande påbörjade NTM-centralen i Södra Österbotten våren 2014 en 
preliminär utredning av de torvproduktionsområden som har tagits eller kommer att tas ur bruk för att ändras som 
våtmarker och övriga bassänger för kvarhållande av flödesvatten. De objekt som kom fram i utredningen presenteras 
i bild 40. 
 
 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att planering och ibruktagande av de områden som är 
lämpliga för kvarhållande av avrinningsvatten bör effektiveras på både de torvproduktionsområden som har tagits 
och kommer att tas ur bruk samt inom skogsbruket, jordbruket och vid hanteringen av dagvatten. Objekten bör plan-
eras så att belastningen på vattendraget nedströms inte ökar (Genomförs av: verksamhetsutövare bl.a. inom jord- 
och skogsbruket och torvproduktionen samt markägarna och kommunerna. Tidtabell: kontinuerlig).  
Vad det gäller torvproduktionsområdena bör utredningen som inleddes 2014 fortsättas och fördjupas. I detaljerad 
planering bör man beakta bl.a. lösningar i fråga om uppdämning, pumpning, vattendistribution och invallning. (Ge-
nomförs av: NTM-centralen i Södra Österbotten och torvproducenterna. Tidtabell: 2016-2021). 
Översvämningsgruppen anser att det är viktigt att dessa objekt skall genomföras så fort som möjligt efter att kon-
struktionerna för kvarhållandet av avrinningsvatten ha planerats och att det inriktas tillräckligt med stöd för deras ge-
nomförande, bl.a. finansiering för naturvårdsprojekt och finansiering enligt jordbrukets miljöersättningssystem. Änd-
ringen av området från ett torvproduktionsområde till en våtmark bör göras ekonomiskt lockande för markägarna. 
Översvämningsgruppen konstaterar att åtgärder för att kvarhålla avrinningen i skogsdiken kan främjas också via för-
ordningar (Genomförs av: ministerierna. Tidtabell: kontinuerlig). 
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Bild 40. Enligt den preliminära utredningen de torvproduktionsområden i Lappo ås avrinningsområde som bortfaller ur 
produktion och eventuellt är lämpliga för våtmarker. 
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10.1.5 Sammandrag av de åtgärder som minskar översvämningsrisker och 
effekter av utveckling av dessa 
Tabell 32. Sammandrag av de åtgärder som minskar översvämningsrisker och effekter av deras utveckling. 
Åtgärd Effekt på minsk-
ning av över-
svämningsrisker 
Relativa kostna-
der 
Tidpunkten och 
varaktighet för 
förverkligandet 
(planeringspe-
riod) 
Övrigt att beak-
tas 
1. Planering av markanvändning: 
    
1.1 Markering av översvämningsområdena på 
planerna 
Effektiv Mycket förmånlig kontinuerlig — 
1.2 Beaktande av de lägsta bygghöjderna i gene-
ral- och detaljplaner samt i byggnadsordningarna 
Mycket effektiv Mycket förmånlig kontinuerlig — 
1.3 Beaktande av de utmaningar som översväm-
ningar medför för kommunaltekniken i detaljpla-
nerna och byggnadsordningarna  
Mycket effektiv Mycket förmånlig kontinuerlig — 
2. Hydrologisk uppföljning och utveckling av mo-
dellering   
    
2.1 Utveckling och förbättring av tillförlitligheten för 
översvämningsprognoser och mätningar  
Indirekt effektiv Ganska förmånlig kontinuerlig — 
3. Översvämningskartering: 
    
3.1 Utveckling av översvämningskartering Indirekt ganska 
effektiv 
Ganska förmånlig kontinuerlig — 
3.2 Noggrannare kartering av skadeobjekten i 
Lappo och Kauhava 
Indirekt effektiv Ganska förmånlig senast 2016 — 
3.3 Utredning av översvämningsriskerna på an-
nat betydande översvämningsriskområde i Ny-
karleby 
Indirekt effektiv Ganska förmånlig senast 2021 — 
4. Kvarhållande av vatten i avrinningsområdet 
med småskaliga åtgärder: 
    
4.1 Effektivering av planering och ibruktagande 
av de lämpliga områdena för kvarhållande av vat-
ten  
Indirekt effektiv Mycket dyr kontinuerlig Nytta för hela av-
rinningsområdet 
4.2 Utredning av att ändra de torvproduktionsom-
råden som tas ur bruk till områden för kvarhål-
lande av vatten  
Indirekt effektiv Ganska förmånlig 2016-2021  Indirekt nytta för 
hela avrinnings-
området 
4.3 Utveckling av stödsystem för åtgärder angå-
ende kvarhållande av avrinningsvatten   
Indirekt effektiv Ganska förmånlig kontinuerlig Indirekt nytta för 
hela avrinnings-
området 
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10.2 Översvämningsskyddsåtgärder och utveckling av dessa  
10.2.1 Ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi   
Regleringsvolymen i den största naturliga sjön Kuortaneenjärvi i Lappo ås avrinningsområde är ca 40 milj.m3. Enligt 
tillståndbestämmelserna i det vattenrättsliga tillstånd som gäller regleringen i Kuortaneenjärvi bör luckorna vid dam-
men i Talinkalma öppnas en månad före våröversvämningen så att vattenytan i sjön sjunker innan översvämningen 
inträffar. Regleringens nuvarande målnivå i Kuortaneenjärvi presenteras i bild 41.   
Regleringsvolymen i Kuortaneenjärvi kunde utnyttjas mer effektivt för att minska översvämningen både i om-
rådet Lappo med betydande översvämningsrisk och vid stränderna i Kuortaneenjärvi, om sjöns avbördnings-
kapacitet förbättras. Då kunde man i början av en översvämning avtappa vatten mer effektivt bort från sjön så att 
man kunde spara lagringsvolym för att skära ner flödestoppen. Problemet med regleringen i Kuortaneenjärvi under 
våren har varit att det har varit svårt att sänka sjön ner till de allra lägsta nivåerna före översvämningen. Sänkningen 
tar länge och en tidig vår kan stoppa sänkningen för tidigt. Efter att snösmältningen har börjat, blir Kuortaneenjärvi 
full snabbt. Det kunde avtappas grovt uppskattat 10–30 m3/s större flödet från Kuortaneenjärvi än nuförtiden, om 
vattenledningskapacitet i fåran från sjön förbättras. Dessutom kunde man avtappa vatten från Kuortaneenjärvi mer 
effektivt, då vattenytan i sjön börjar stiga. På detta sätt kunde i motsvarande grad utflödet från Kuortaneenjärvi 
minskas i mitten och slutet av översvämningen, då översvämningssituationen i området Lappo med betydande över-
svämningsrisk är mest kritisk. Regleringsvolymen kunde bättre utnyttjas under flödestoppen. Förbättring av avbörd-
ningskapaciteten skulle vara till nytta även under störtregn, när man redan i början av översvämningen kunde av-
tappa större mängder. Om vattenytan i Kuortaneenjärvi för längre tid kunde hållas lägre i början av översvämningen 
än nuförtiden, skulle man på detta sätt kunna sänka högvattenstånden i området Lappo med betydande översväm-
ningsrisk och därtill även i Kuortaneenjärvi. Genom att öka avbördningskapaciteten från Kuortaneenjärvi skulle man 
uppnå nytta både för invånarna i Kuortane och för hela åstranden nedströms.     
Bild 41. Den nuvarande målnivån för regleringen i Kuortaneenjärvi och vattenstånden under år 2013.  
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Att förbättra avbördningskapaciteten från Kuortaneenjärvi vid låga vattennivåer skulle kräva breddning av fåran dvs. 
muddringar åtminstone i de grunda ställen som ligger i åsträckan uppströms dammen i Talinkalma och i Seurus. 
Omedelbart ovanför dammen i Talinkalma är åfåran också ganska smal och behöver breddas. Förbättringen av 
avbördningskapaciteten från Kuortaneenjärvi kan till och med kräva muddringar även i åsträckan nedströms Talin-
kalma damm. En ca 40-50 meters åsträcka som ligger omedelbart nedanför dammen bör troligtvis även breddas. 
Det behövs noggrannare planering och mätningar för att bestämma muddringsbehovet.    
Vid planeringen bör man även bedöma sådana metoder med hjälp av vilka man kunde bevara lågvattenståndet 
i det område som eventuellt muddras nedanför Talinkalma damm så att muddringen inte sänker vattenstånden under 
sommartiden. Det ligger flera sommarstugor längs åstranden nedanför Talinkalma damm. Om det finns behov att 
muddra ända till närheten av Kara bro, kunde ett eventuellt lämpligt ställe för bottendammen vara vid Lappo ås påle 
1042. Det kan vara behövligt att förse bottendammen med en reglerbar lucka. Om luckan behövs, beror på upp-
dämningsnivån och åns bredd vid dammstället samt om stället går att bredda. Vid en översvämning bör för flödes-
vatten i ån finnas tillräckligt med tvärsnittet vid dammstället. Detta kan genomföras antingen genom att bredda fåran 
eller genom att förse dammen med en lucka/luckor eller genom att kombinera dessa två åtgärder.  
År 2014 färdigställdes en projektplan som innehåller höjning av sommarvattenståndet i Kuortaneenjärvi och 
åtgärder för att förhindra och minska vattenskador. Det vore skäl att behandla denna projektplan som en helhet 
tillsammans med förbättring av avbördningskapaciteten i Kuortaneenjärvi och förändring av regleringen.  
  
 
Bild 42. Den ungefärliga avbördningskurvan i Kuortaneenjärvi i nuläget.  
Kuortaneenjärvi, ungefärlig avbördningskurva 
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Bild 43. Kuortaneenjärvi och dess näromgivning. Läget för Talinkalma damm, en grov uppskattning av de ställen som eventuellt bör muddras 
samt läget för en eventuell ny bottendamm.  
I samband med planeringen att ändra regleringen i Kuortaneenjärvi bör man även granska behov av att ändra trös-
kelhöjden vid Talinkalma damm. Utgående från flödesmodellering och vattenståndsobservationer under översväm-
ningar kan man även bedöma behov av att sänka höjden på tröskeln. Det finns skäl att sänka tröskeln, om dammen 
vid någon tidpunkt under översvämningen utgör ett tydligt uppdämmande ställe. I detta fall bör man uppskatta nyttan 
och kostnader som åtgärden medför. Utgående från en grov granskning av längdsnittet orsakar dammen med fårans 
nuvarande profil inte något problem med tanke på uppdämning.   
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Bild 44. Ett utdrag ur längdsnittet av Lappo å vid Kuortaneenjärvi.  
 
Åtgärden skulle kräva att det vattenrättsliga tillståndet gällande regleringen i Kuortaneenjärvi ändras. Det rådande 
regleringstillståndet innehåller inga övre och nedre gränser utan endast en målnivå till vilken man försöker styra 
vattenytan. Det nuvarande regleringstillståndet möjliggör inte heller det att utflödet från Kuortaneenjärvi kunde be-
gränsas under översvämningen, utan sjön avbördar sig som en naturlig sjö.   
Om avbördningskapaciteten från sjön förbättras vid låga vattenstånd, blir flödena större även vid högre vatten-
stånd utan att avbördningen från sjön begränsas. Ifall översvämningssituationen nedströms sjön blir kritisk och bo-
sättningen i Lappo hotas av översvämningen, borde avbördningen från Kuortaneenjärvi minskas genom att stänga 
dammen. Aktiv skötsel av regleringen vid en översvämningssituation skulle förmodligen kräva att dammen förses 
med stängbara tilläggsluckor. Då man antar att skador kan förväntas, skulle det inte vara lätt att begränsa avbörd-
ningen från sjön dvs. att optimera skador i Lappo och Kuortane, eftersom det troligtvis alltid finns någon som mots-
ätter sig att utflödet från sjön begränsas. Till stöd för de beslut som regleringsskötaren fattar, borde man i tillstånds-
bestämmelserna få noggranna regleringsbestämmelser och -rättigheter för de åtgärder som bör vidtas (jfr att släppa 
vatten vid en översvämning in i de invallade områdena nedanför Ilmola och Lappo).  
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10.2.2 Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo å 
Den nuvarande användningen av invallningsområdena: 
Lappo ås invallningsområden ligger nedanför Lappo tätort i Lappo och Kauhava. Det totala nyttoområdet av invall-
ningsområdena är ca 5700 ha. Invallningsområdena innefattar Löyhinki, Haapoja, Itäpuoli, Saarimaa, Pernaa, 
Ämppi, Ikola och Kosola invallningsområden (Bild 45).  
Planeringen av invallningsområdena påbörjades efter översvämningen år 1953, då översvämningen orsakade 
stora skador i Lappo å. Med tanke på tillståndsbehandling vid vattendomstolen samt på finansiering och genomfö-
rande av arbetena delades planen för vattenståndsregleringen i Lappo å och dess bifåror in i faserna I-V. Några 
faser kompletterades och förändrades ännu i senare skedet. Därför innehåller flera olika vattenrättsliga beslut till-
ståndsbestämmelser som gäller Lappo ås invallningsområden.   
Målsättningen med planeringen av invallningsområdena var att skydda områdets översvämningskänsliga åkrar 
mot översvämningar som återkommer ofta. Grunduppgifterna för Lappo ås invallningsområden presenteras i tabell 
32. Man har förr försökt dimensionera invallningsområdena så att de skyddar mot en översvämning som i medeltal 
återkommer en gång på 20 år, men vid sällsyntare översvämningar slipper vattnet till invallningsområdena via de 
fasta översvämningströsklarna samt via översvämningsluckorna som har byggts i slutet av 1990-talet. I förhandling-
arna mellan Vasa vatten- och miljödistrikt, Lappo stad samt invallningsföretagen för Itäpuoli och Löyhinki 21.6.1990 
kom man överens om de vattenstånd vars överskridande man försöker undvika med hjälp av rättidig användning av 
översvämningsluckorna. Dessa vattenstånd är N43 +28,40 m vid Pouttu bro i Lappo å samt N43 +28,70 m vid Lappo 
järnvägsbro. Utöver invallningsområdena hörde till vattenståndsregleringsplanen även byggandet av Hirvijärvi och 
Varpula konstgjorda sjöar för att ersätta den regleringsvolym som lämnades bakom invallningsområdena. På detta 
sätt försäkrade man sig att byggandet av invallningsområdena inte förvärrade översvämningssituationen i Lappo 
tätort.  
Enligt det vattenrättsliga tillståndet bör översvämningsluckorna vid Itäpuoli och Löyhinki öppnas för att 
samtidigt leda vatten till invallningsområdena så att vattenståndet vid Pouttu bro inte överskrider nivån N43 
+28,40 m eller vid järnvägsbron nivån N43 +28,70 m. Luckorna bör inte dock öppnas, om vattenytan stiger pga. 
en isdamm som bildats ovanför regleringsdammarna eller om öppnandet av luckorna av någon annan orsak kan 
anses vara en onödig och onyttig åtgärd. Man får tömma flödesvattnet från invallningsområdet via regleringsluck-
orna. (Västra Finlands vattendomstol 20.3.1996, förändring 24.10.1964 i tillståndsvillkor 3b, förändring 15.2.1974 i 
tillståndsvillkor 2) 
 
 
Översvämningsgruppen i Lappo ås avrinningsområde anser att det finns skäl att planeringen av regleringsänd-
ringen i Kuortaneenjärvi fortsätts som samarbete mellan Kuortane kommun och NTM-centralen i Södra Österbotten. 
Ändringen av regleringen förutsätter en tillståndsansökan till regionförvaltningsverket samt tilläggsutredningar bl.a. 
om åtgärdens effekter på minskning av översvämningsskador och på vattenmiljön. (Genomförs av: NTM-centralen i 
Södra Österbotten och Kuortane kommun samt Lappo stad. Tidtabell: tilläggsutredningar, tillståndsansökan och 
genomförande 2015-2019). 
Översvämningsgruppen anser att det är viktigt att avbördningskapaciteten från Kuortaneenjärvi förbättras med hjälp 
av att näromgivningen av Talinkalma regleringsdamm muddras och i dammen görs konstruktionsändringar. Förbätt-
ring av avbördningskapaciteten förutsätter ansökan till regionförvaltningsverket. Översvämningsgruppen anser att 
det är skäl att behandla åtgärderna ändring i regleringen av Kuortaneenjärvi, förbättring av sjöns avbördnings-
kapacitet och projektplanen för höjning av sommarvattenståndet i Kuortaneenjärvi som blev klar 2014, som en hel-
het (Genomförs av: NTM-centralen i Södra Österbotten och Kuortane kommun samt Lappo stad. Tidtabell: planen, 
tillståndsansökan och genomförande 2015-2021).  
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Bild 45. Lappo ås invallningsområden. (Ramboll 2011)  
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Tabell 33. Lappo ås invallningsområdens arealer, längder på vallarna och uppgifter om översvämningströsklar/-luckor. 
Invallningsområ-
det 
Nyttoområdet (ha) Längden på vallen 
(km) 
Översvämnings-
luckornas storlek 
(bredd x 
höjd) 
Trösklarnas 
höjdnivå 
(N43 m) 
Teoretiska kapa-
citeten för över-
svämningsluckan/ 
pumparna 
(m3/s) 
Löyhinki 2162 10    
Kullaa pumpstat-
ion 
    4 
Löyhinki pump-
station 
    10,5 
Löyhinki över-
svämningslucka 
  bredd 6 m 24,00 50 
Haapoja 836 27    
Haapoja pump-
station 
    20 
Itäpuoli 1798 16    
Eskeli pumpstat-
ion 
   23,19 2 
Eskeli översväm-
ningslucka 
  bredd 6 m 28.09 50 
Särkymä pump-
station 
   22,80 2 
Ruhansaari 
pumpstation 
    3,2 
Ruhansaari töm-
ningslucka 
     
Saarimaa 315 5    
Saarimaa pump-
station 
    1,2 
Pernaa 133 4    
Poomi pumpstat-
ion 
    0,3 
Ämppi 465 7    
Ikola och Kangas 30 1,7   0,2 
Det har planerats att översvämningsluckorna vid vallarna i Löyhinki och Itäpuoli avbördar vattnet till de översväm-
ningsskyddade områdena teoretiskt sett maximalt 100 m3/s (50 m3/s + 50 m3/s), då vattenståndet vid Pouttu bro 
ligger på nivån N43 +28,40 m (N60 +28,54 m). Då ligger vattenståndet vid Eskeli översvämningslucka uppskattnings-
vis på nivån N60 +28,23 m och vid Löyhinki översvämningslucka på nivån N60 +27,79 m. Den teoretiska avbördnings-
kapaciteten motsvarar ca 50 % av det HQ 1/20 flöde som bestämdes vid översvämningskarteringen (2014) och 30 
% av det HQ 1/1000 flödet. I tabell 34 presenteras flöden och vattenstånden för olika återkomstintervaller för över-
svämningen i Pouttu i Lappo i enlighet med modelleringen angående översvämningsriskkarteringen 2014.   
I översiktsplanen för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo centraltätort (2011) modellerades det hur 
mycket vatten vid olika högvattenstånd teoretiskt kunde lagras på invallningsområdena. Enligt laserskanningen di-
mensionerade lagringsvolymer presenteras i tabell 35. Vattenstånden i tabellen betyder vattenståndet på invall-
ningsområdet. Lagringsvolymerna i denna storleksklass motsvarar de uppskattade volymer på invallningsområdena 
som har gjorts år 1989 och har presenterats i planen för grundrestaurering av vallarna år 1992 (Muilu 1994).  
Grovt uppskattat är lagringsvolymen på Lappo ås invallningsområden ca 40–80 milj. m3. Enligt en grov upp-
skattning utgörs lagringsvolymen huvudsakligen av lagringsvolymerna på Löyhinki, Itäpuoli och Haapoja invallnings-
områden, eftersom vattnet som släpps till Löyhinki invallningsområde i praktiken sprider sig även till Haapoja invall-
ningsområde. Pga. den stora lagringskapaciteten har de översvämningsvallade områdena betydande inverkan på 
översvämningsskyddet i Lappo tätort.   
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Tabell 34. Flöden och vattenstånden vid Pouttu i Lappo med olika återkomstintervaller för översvämningar som modellerades i samband med 
karteringen av översvämningshotade områden i området Lappo med betydande översvämningsrisk (2014).  
Återkomstintervall för 
översvämningen  
Flöde [m3/s] 
Lappo, Pouttu  
Vattenstånd,  
[m, N60] 
Lappo, Pouttu 
Vattenstånd,  
[m, N43] 
Lappo, Pouttu 
1/20 v 203 28,49 28,35 
1/50 v 233 28,88       28,74       
1/100 v 255 29,16       29,02       
1/250 v 284 29,47        29,33        
1/1000 v 328 29,90 29,76 
 
Tabell 35. De teoretiska lagringsvolymerna i Lappo ås invallningsområden [milj.m3]. Höjdvärden motsvarar vattenståndet på invallningsområdet. 
(Ramboll 2011). 
 
Lappo ås invallningsområden har planerats så att flödesvatten först släpps via översvämningsluckorna till Löyhinki 
och Itäpuoli invallningsområden och om vattenståndet fortvarande stiger, skulle flödesvattnet först då gå över över-
svämningströsklarna. På grund av istäcket i Lappo å och översvämningsluckan i Kauhavanjoki gick vid våröver-
svämningen 2013 vattnet över översvämningströskeln i Haapoja redan före översvämningsluckorna öppnades.  
Eventuell ändring av användning av invallningsområdena: 
Lagringskapaciteten för flödesvatten i invallningsområdena kan utnyttjas på bästa sättet för minskning av översväm-
ningsrisker, om man kan ta lagringsvolymen i bruk först då den största flödestoppen inträffar. Nuförtiden bör vatten 
släppas via översvämningsluckorna till invallningsområdena så att vattenståndet vid Pouttu bro inte överskrider ni-
vån N43 +28,40 m. Om det är fråga om en sällsyntare översvämning, fylls invallningsområdena av flödesvatten redan 
före flödestoppen. I teorin kunde man skära ner flödet under flödestoppen t.o.m. med 100 m3/s. T.ex. med hjälp av 
invallningsområdenas lagringsvolym på 40 milj.m3 kunde man kalkylmässigt för över två veckors tid minska en över-
svämning med återkomstintervallen i medeltal en gång 100 år till nivån som motsvarar en översvämning som i 
medeltal återkommer en gång i 50 år och på detta sätt betydligt minska översvämningsskadorna. Detta beräknas 
exempelvis minska flödet i genomsnitt 22 m3/s och sänka vattenytan med 28 cm på över två veckor.  
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Bild 46. Variationer i Lappo ås vattenstånd vid Pouttu observationsstation vid olika återkomstintervaller för översvämning i nuläget samt i läget 
varvid vattnet skulle släppas till Lappo ås invallningsområden i senare skedet än nuförtiden. 
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Att ändra användningen av invallningsområdena förutsätter noggrannare planering och förändring i det vattenrätts-
liga tillståndet. Ett alternativ skulle vara att öppnandet av översvämningsluckorna binds t.ex. till översvämningspro-
gnoser. Höjning av det vattenstånd på vilket översvämningsluckorna får öppnas, skulle vid en sällsynt översvämning 
ge möjligheten att skära ner översvämningen vid en optimal tidpunkt, dvs. att använda lagringsvolymen på invall-
ningsområdena först för att skära ner flödestoppen. Före eventuell planering inleds, behöver man tilläggsuppgifter 
bl.a. om skadeobjekten på influensområdet, skadliga vattenstånd och alternativa skyddsåtgärder. Man bör även 
utreda, om de befintliga vallkonstruktionerna är tillräckligt höga på alla ställen och vid behov bör man klarlägga 
stabiliteten i de kritiska ställena under olika belastningsförhållanden. Dessutom bör översvämningströsklarnas höj-
der granskas och höjas så att Lappo ås flödesvatten släpps först via översvämningsluckorna och därefter via över-
svämningströsklarna till invallningsområdena. Enligt en grov uppskattning medför vattenståndets höjning med 10-
30 cm att vallarna bör höjas endast på några ställen, men översvämningströsklarna bör sannolikt höjas.   
 
Bild 47. Invallningsområdet i Löyhinki, då översvämningsluckan öppnades under våröversvämningen 2013. (Unto Tapio). 
I översiktsplanen för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo centraltätort (2011) uppskattades skadorna och 
skyddsbehoven i Lappo tätort, om det vattenstånd vid vilket översvämningsluckorna får öppnas, höjs med 27 cm. 
Man uppskattade att längden på invallningen som behövs för lokalt skydd skulle vara ca 3,3 km och vägarna borde 
höjas ca 1,2 km. Enligt översiktplanen beräknas kostnader för byggandet av vallar runt skadeobjekten på översväm-
ningsområdet vara ca 0,8 milj. € (moms 0 %). Om de gator och vägar som läggs under flödesvatten sammanlagt ca 
1,2 km samtidigt höjs, skulle kostnaderna vara sammanlagt 1,4 milj. € (moms 0 %). De objekt som skall skyddas 
och de vägvallar som skall höjas presenteras i bild 48.  
Utgående från karteringen av översvämningsrisker i Lappo som färdigställdes år 2014 presenteras i tabellen 
35 antalet bostadsbyggnader som riskeras att bli våta i området med betydande översvämningsrisk vid över-
svämningar som i medeltal återkommer en gång på 20, 50 och 100 år samt antalet specialobjekt som riskeras att 
bli våta vid en översvämning som i medeltal återkommer en gång på 250 år. I tabellen presenteras även de motsva-
rande uppgifter som har fåtts i samband med utarbetande av översiktsplanen för hanteringen av översvämningsris-
kerna i Lappo centraltätort (2011). Det att antalet skadeobjekt varierar, beror på att de områden som granskade är 
så pass olika samt att olika vattenstånd har beräknats vid olika tidpunkter.  
Enligt karteringen av översvämningsrisker (2014) skulle det vid en översvämning som i medeltal återkommer 
en gång på 50 år vara 59 bostadsbyggnader på området med betydande översvämningsrisk som riskeras att bli 
våta. Av dessa endast en del (11 bostadsbyggnader) ligger i Lappo tätort. I riskkarteringen tog man dock inte i 
beaktande byggnadernas golvhöjder, utan endast terrängens höjd i närheten av byggplatsen. I verkligheten ligger 
en byggnad vanligtvis högre än dess omgivning, varför det riktiga antalet skadeobjekt troligen är mycket mindre. 
Även källmaterialet är bristfälligt.  
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Tabell 36. Det uppskattade antalet bostadsbyggnader och specialobjekt som riskeras att bli våta i enlighet med riskkarteringen av området 
Lappo med betydande översvämningsrisk (2014) och översiktsplanen för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo centraltätort (2011). 
Kartering Beräknat vattenstånd Antalet skadeobjekt  
 Vattenstånd (Pouttu, N60 m) Bostads-
byggn. 
HW 1/20 
år  
Bostads-
byggn. 
HW 1/50 
år 
Bostads-
byggn. 
HW  
1/100 år 
Bostads-
byggn. 
HW  
1/250 år 
Specialobj. 
HW  
1/250 år 
HW 
1/20 
år 
HW 
1/50 
år 
HW 
1/100 
år 
HW 
1/250 
år 
Precisering av kart-
läggning av över-
svämningsrisker 2015 
(Lappo stads område, 
baserat på konstrukt-
ion som blir våt) 
28,49 28,88 29,16 29,49 0 10 18 Ej beräk-
nat 
Ej beräk-
nat 
Kartering av över-
svämningsrisker 2014 
(Området med bety-
dande översväm-
ningsrisk) 
28,49 28,88        29,16 29,47 1 59  97 185 24 
Kartering av över-
svämningsrisker 2014 
(Lappo tätort) 
28,49 28,88        29,16 29,47 0 20 28 93 12 
Översiktsplanen för 
hanteringen av över-
svämningsriskerna i 
Lappo centraltätort 
2011 
(Lappo centraltätort) 
28,81 29,14 29,32 29,62 14 
 
Ej beräk-
nat 
81 Ej beräk-
nat 
Ej beräk-
nat 
 
Man har försökt precisera uppskattningen av de byggnader som riskeras att bli våta i Lappo tätort med hjälp av de 
mätningar som Lappo stad har gjort år 1980. I dessa har mätts höjder på åstrandens bostadsbyggnader från mark-
nivån samt bl.a. höjder på väggkonstruktioner och källare. Dessa mätningar jämfördes med de för riskkarteringen 
(2014) modellerade högvattenstånden vid en översvämning som i medeltal återkommer en gång på 50 år. Utgående 
från en grov granskning riskeras väggkonstruktionerna att bli våta endast i fem objekt vid en översvämning som i 
medeltal återkommer en gång på 50 år. Alternativa konstruktioner för att skydda skadeobjekt beskrivs närmare i 
kapitel 10.2.1.1. 
Under åren 2014-2015 utförde Lappo stad och NTM-centralen mätningar på de faktiska höjderna på skadeob-
jekten som framkommit i översvämningsriskkarteringen i området med betydande översvämningsrisk i Lappo samt 
hur högt konstruktioner som blir våta ligger. Mätningarna har gett betydande tilläggsuppgifter om skadeobjekten på 
Lappos område. På basis av den preliminära utredningen ser det ut som att antalet objekt med översvämningsrisk 
i Lappo minska i och med att höjduppgifterna preciseras. I översta raden i tabell 36 ingår en bedömning av bostads-
byggnader i Lappo stads område som blir våta enligt den nyaste kartläggningen. Bedömningen baserar sig på den 
uppmätta höjdnivån, som är i medeltal 40 cm ovanför markytan, på byggnader som blir våta.  
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Bild 48. Uppskattningen av antalet bostadsbyggnader och specialobjekt samt av de vägvallar som bör höjas pga. höjningen av vattenståndet 
före öppnandet av översvämningsluckorna (27 cm) i enlighet med översiktsplanen för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo central-
tätort. (Ramboll 2011) 
Med tanke på avloppsvattensystemet och dagvattenavloppen i Lappo är ändringen av användningen av invallnings-
områdena särskilt problematisk. Lappo stad har uppskattat att trygga avloppsvatten- och dagvattensystemets funkt-
ion redan vid högvattenståndet N43 +28,40 m orsakar ca 350 000 euros kostnader pga. att stomavloppets brunnar 
samt pumpstationer för regnvatten bör förbättras. Staden har uppskattat att om vattenståndet vid vilket översväm-
ningsluckorna öppnas, höjs med 10 cm, skulle investeringsbehovet för avloppsvatten- och dagvattensystem vara 
totalt ca 2,0 milj. euro respektive höjningen med 30 cm dvs. upp till nivån N43 +28,70, skulle investeringsbehovet 
vara totalt 4,3 milj. euro. Kostnaderna innehåller byggande av ett tryckavloppsnät, pumpstationer och fastighetsvisa 
pumpstationer för avloppsvatten. Det har beräknats att en 10 cm höjning för Lapuan Jätevesi Oy orsakar kostnader 
på 70 000 euro och en höjning med 30 cm orsakar ett investeringsbehov på 140 000 euro. Man skall utarbeta en 
noggrannare tilläggsutredning av kostnaderna.    
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Översvämningsgruppen anser att en möjlig ändring i användningen av Lappo ås invallningsområden i första hand 
bör genomföras så att flödesluckornas öppningsnivå ändras tidigast då man förutspår en översvämning som är 
ovanligare än en översvämning som sker i medeltal en gång på 50 år. Vid en så sällan återkommande översvämning 
har man annars också stora svårigheter med pumpning och ledande av avloppsvatten i Lappo. Som en följd av att 
flödesluckornas öppningshöjd höjs uppskattas att flödesvattnet vid stora översvämningar inte i något skede stiger 
så högt som vid öppning av flödesluckorna enligt nuvarande praxis i motsvarande situation. Vid en så ovanlig över-
svämning anförs att öppningshöjden för flödesluckorna som en följd av den planerade ändringen är flexibel och 
bestäms enligt den förutspådda flödesstoppens storlek. Optimala öppningshöjder för flödesluckorna i syfte att mini-
mera översvämningsskadorna i Lappo fastställs på basis av noggrannare planer och modeller. Det behövs nog-
grannare information också om nyttan och nackdelarna med åtgärden samt om genomförandet, förrän åtgärden 
eventuellt kan föras vidare.  
Om ändringen av användningen av Lappo ås invallningsområden inte förs vidare, anser översvämningsgrup-
pen att det finns skäl att anskaffa tillräckligt tillfälliga översvämningsskyddskonstruktioner och pumpar för översväm-
ningsskyddet för Lappo tätort. Detta behandlas närmare i kapitel 10.3.4. 
 
 
10.2.3. Lokalt skydd av lågt liggande objekt 
I samband med ändringen av användningen av Lappo ås invallningsområden som presenteras i punkt 10.2.2 kan 
det finnas behov av lokala översvämningsskydd av enstaka objekt i området med betydande översvämningsrisk och 
i andra översvämningsområden på avrinningsområdet. Skydd för objekt kan förverkligas på flera olika sätt. Pga. 
ändringen av användningen av invallningsområdena bör man utöver skadeobjekten beakta även de objekt, som kan 
omringas av flödesvatten och där verksamheten till följd av översvämningen kan stoppas. För att kunna uppnå de 
mål som översvämningsgruppen har ställt upp för människans hälsa och säkerhet bör specialobjekten vanligtvis 
skyddas mot en översvämning som i medeltal återkommer 1/250 år.       
 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde konstaterar att till ändringen av användningen av invall-
ningsområdena hör olika slags fördelar och nackdelar, om vilka man behöver noggrannare uppgifter innan åtgär-
den eventuellt kan föras vidare. Översvämningsgruppen anser att en möjlig ändring i användningen av Lappo ås 
invallningsområden i första hand bör genomföras så att flödesluckornas öppningsnivå ändras tidigast då man 
förutspår en översvämning som är ovanligare än en översvämning som sker i medeltal en gång på 50 år. Över-
svämningsgruppen anser att det finns skäl att utföra en noggrannare bedömning av fördelar och nackdelar samt 
att utreda om de befintliga vallarna är tillräckligt höga och stabila. Det finns dessutom skäl att översväm-
ningströsklarnas höjder på invallningsområdena granskas och vid behov bör översvämningströsklarna höjas så 
att invallningsområdena skulle fungera som planerat. (Genomförs av: Lappo och Kauhava stad, Lappo ås invall-
ningsföretag och NTM-centralen i Södra Österbotten. Tidtabell: 2015-2017).  
Efter utredningar kan behovet av de fortsatta åtgärderna beslutas. Den eventuella fortsatta planeringen förhand-
las mellan Lappo ås invallningsföretag, Lappo och Kauhava städer, Lapuan Jätevesi Oy, Kauhavan Vesi Oy 
samt NTM-centralen i Södra Österbotten.  Om fördelarna angående ändringen av användningen av invallnings-
områdena är större än dess nackdelar, skall planen samt tillståndsansökan till regionförvaltningsverket utarbetas. 
I en eventuell plan beaktas också åtgärdernas inverkan på ådalen nedanför invallningsområdena samt projektets 
kostnader och deras fördelning. (Genomförs av: Lappo och Kauhava stad, Lappo ås invallningsföretag och NTM-
centralen i Södra Österbotten. Eventuell tidtabell: 2018-2021). 
Ytterligare anser översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde att det är mycket viktigt att underhålla 
och restaurera vallarna och pumpstationerna på Lappo invallningsområde samt konstruktionerna vid de konst-
gjorda och reglerade sjöarna. (Genomförs av: NTM-centralen i Södra Österbotten, Lappo ås invallningsföretag 
och kraftverk. Tidtabell: kontinuerlig). 
Översvämningsgruppen föreslår att invallningsbolagen, Lappo stad och NTM-centralen strävar till att på förhand 
komma överens om kostnadsfördelningen av återpumpningen av flödesvatten som släppts ut på invallningsområ-
det (Genomförs av: Invallningsbolagen vid Lappo å, Lappo stad och NTM-centralen i Södra Österbotten. Tidta-
bell: 2016-2017). 
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I översiktsplanen för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo centraltätort (2011) har man beräknat att den 
genomsnittliga höjden på de översvämningsvallar som anläggs för att skydda bostadsbyggnader är ca 1,5 m och 
för specialobjekt 2,5 m. Enhetspriset på en skyddsvall som anläggs på marken har för en bostadsbyggnad uppskat-
tats vara ca 200 €/m (moms 0 %) respektive ett specialobjekt ca 600 €/m (moms 0 %). Vad det gäller området med 
betydande översvämningsrisk bör men även utreda de konstruktioner som har inverkan på vattenförsörjningens 
funktionsförmåga, t.ex. om det behövs tryckavlopp eller backventiler.  Med hjälp av fasta översvämningskonstrukt-
ioner eller konstruktioner som sätts upp vid en översvämningssituation kan man skydda sådana skadeobjekt, där 
det är omöjligt att bygga en jordvall, t.ex. på grund av utrymmesbrist, markens egenskaper eller skador på land-
skapet. I översiktsplanen för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo centraltätort (2011) har det uppskattats 
att längden på den tillfälliga översvämningsskyddskonstruktionen för Vanha Paukku är 30 m. 
Översvämningsväggarna kan byggas för att sättas upp endast vid en översvämningssituation (bild 49 och bild 
50 c). Under översvämningstiden skyddas väggen med plast. Fördelen med dessa fasta översvämningsväggar är 
att landskapet kan bevaras. Kostnader för dessa är ofta högre än t.ex. för jordvallar. Man bör även ordna lagerut-
rymme för översvämningsväggarna.  
 
Bild 49. En principbild av en tillfällig översvämningsvägg med fast stomme.  (Ramboll 2011) 
Byggnader och tomter kan även skyddas med fasta översvämningsväggar och -murar, som byggs av t.ex. tegel, 
sten, träd eller betong. De kan även höjas t.ex. med sponter. Vid behov kan väggarna göras så att de passar in i 
landskapet (bild 50). När man bygger fasta översvämningsväggar bör man även beakta behövlig torrläggning på det 
område som är invallat. Dessutom bör beaktas trafiken mellan det skyddade området och det övriga området. Öpp-
ningar för trafiken bör kunna stängas vid översvämningssituationen. Översvämningsvallen kan vid behov även kopp-
las samman med en översvämningsvägg, varvid den torra sidan av vallen avgränsas t.ex. med hjälp av ett stenstaket 
(bild 50 e). Då tar översvämningsvallen inte upp utrymme på byggnadernas gårdsplaner.  
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Bild 50. Exempel på översvämningsskydd i Finland och i övriga Europa. (Morris m.fl. 2007; © Environment Agency 2009; Rautio 2014) 
a–b) Olika möjligheter till material och genomförande för att förverkliga översvämningsväggar och så att de passar in i landskapet (i Nivala bild a, i 
Storbritannien bild b),  
c) En översvämningsvägg som monteras ihop med fasta grunder d) har passats in i landskapet, kan vid behov användas som en översvämnings-
vägg invid ån.   
e–g) Olika lösningar för översvämningsvallar: för att spara på utrymme kan en översvämningsvägg och en översvämningsvall kombineras (e), över-
svämningsvallar kan vid behov höjas med plankor (Jalasjärvi) (f) och de kan även användas för rekreationsbruket (g). h) En översvämningsvägg 
med fast grund eller en fast översvämningsvägg byggs längs åstranden för att skydda större områden.  
a) b) 
c) 
d) 
e) f) 
g) h) 
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För att skydda större områden för översvämningar kan fasta översvämningsväggar eller sådana som sätts upp vid 
översvämningssituationen även anläggas på åstranden. På bebyggda områden kan väggen som går längs åstran-
den göras som ett element som passar in i centrumområdets landskap (bild 50 h). Invid åstranden kan man även 
använda översvämningsväggar med fast stomme som sätt upp vid behov (bild 49). Det finns sådana lösningar i vilka 
man har tagit en översvämningsvägg som har gjorts så att den passar in i landskapet, i rekreationsbruk. T.ex. i 
staden Kings Lynn i Storbritannien är det möjligt att bänkarna och rekreationsområdet på åstranden ändras vid 
behov till översvämningsväggar (bild 50 d). När man bygger på åstranden, bör man särskilt beakta jordmånens 
stabilitet. Man kan även vara tvungen att bygga en högre översvämningsvägg på åstranden än t.ex. när man bygger 
den som objektskydd för en byggnad.  
 
 
10.2.4 Sammandrag av de effekter som översvämningsskyddsåtgärderna samt 
utveckling av dessa medför  
Tabell 37. Sammandrag av effekterna av översvämningsskyddsåtgärderna samt utveckling av dessa. 
Åtgärd Effekt för att 
minska över-
svämningsskador 
Relativa kostna-
der 
Tidpunkten för 
genomförandet 
och varaktighet  
Övrigt att beaktas 
5. Ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi:     
5.1 Planering, tillståndsansökan och genomförande 
gällande eventuell ändring av regleringen i Kuortane-
enjärvi samt eventuell muddring i närheten av Talin-
kalma damm och ändringen av dammkonstruktionen  
Mycket effektiv/Ef-
fektiv 
Ganska dyr 2016-2021  Eventuella skador 
på naturen 
6. Ändring av användningen av Lappo ås invallnings-
områden: 
    
6.1 Utredningar av nytta och skada som ändringen 
av användningen av Lappo invallningsområden med-
för  
Indirekt effektiv Ganska förmånlig 2016-2017  –  
6.2 En eventuell plan och tillståndsansökan gällande 
ändringen av användningen av Lappo invallningsom-
råden  
Mycket effektiv/Ef-
fektiv 
 Ganska förmånlig 2018-2021  Osäkerhet om 
nytta och skada 
6.3 Underhåll av Lappo ås invallningsområden, 
konstgjorda sjöar och konstruktioner vid de regle-
rade sjöarna 
Mycket effektiv Ganska dyr Kontinuerlig – 
6.4 Överenskommelse på förhand om kostnadsför-
delningen för återpumpningen av flödesvatten som 
släppts ut på invallningsområdet 
Indirekt effektiv Ganska förmånlig 2016-2017 – 
7. Lokalt skydd av de lågt liggande objekten på öv-
riga översvämningsområden:  
    
7.1 Lokalt skydd för de byggnader som ligger på 
översvämningsriskområdet, särskilt de objekt som 
skadas vid vanliga översvämningar (<1/50a) och 
minskning av översvämningsskador på vattenförsörj-
ningen   
Regionalt effektiv Ganska dyr Kontinuerlig –  
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att det finns sådan bosättning och sådana specialob-
jekt längs Lappo å för vilkas översvämningsskydd lokalt skydd kan vara en bra lösning. På grund av att försäkrings-
praxisen har förändrats anser översvämningsgruppen det särskilt viktigt att skadeobjekten för en översvämning som 
sannolikt återkommer oftare än 1/50 år skall skyddas. Det finns flera alternativa lösningar och åtminstone i Lappo 
tätort finns det utöver fasta översvämningsvallar och -väggar skäl att fundera även flyttbara lokala skyddskonstrukt-
ioner. Ytterligare bör man se till att avloppsvatten- och dagvattenavloppsnätet i översvämningsområdet fungerar vid 
översvämningen. Vid planeringen av lokalt skydd av skadeobjekt bör man beakta stads- och landskapsbildens 
aspekter och vid planeringen bör man bedöma objektets värden och söka bästa alternativet också med tanke på 
objektets värden. (Genomförs av: Fastighetsägarna på översvämningsområdet. Tidtabell: kontinuerlig). 
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10.3 Beredskapsåtgärder och utveckling av dessa 
10.3.1 Översvämningsprognoser och förhandsinformation 
Med hjälp av en vattendragsmodell som omfattar hela avrinningsområdet kan man granska vattensituationen i av-
rinningsområdet och hur den utvecklas. Med modellen kan man även bedöma hurdana effekter olika avtappningar 
har och prognostisera översvämningsrisken. För att beräkna vattendragsprognoser utnyttjas observationer från mil-
jöförvaltningens riksomfattande observationsnätverk, Meteorologiska Institutets väderobservationer och -prognoser 
samt nederbördsdata som fås med hjälp av väderradarn och uppgifter om snötäcket med hjälp av satelliter. I den 
vattendragsmodell som upprätthålls av Finlands miljöcentral kommer fram regional nederbörd, snötäcke, avdunst-
ning från marken och sjöarna, depressionsförvaring, markens fuktighet, vatten som rör sig i markens ytskikt, grund-
vatten och avrinning samt sjöar, åar och älvar 
De viktigaste prognoserna och övriga utgående från vattendragsmodellen beräknade resultat finns tillgängliga 
på webbsidorna www.ymparisto.fi/tulvatilanne (Bild 51). Prognosbilder uppdateras automatiskt flera gånger per dygn. 
På samma sidor kan man även följa, hur översvämningssituationen utvecklas.  
Informationsverksamhet behövs för att förmedla uppgifter till massmedierna och invånarna på det översväm-
ningshotade området samt till dem som lidit av en översvämningsskada. Man behöver informationen om hur över-
svämningssituationen utvecklas och om åtgärder för att bekämpa översvämningar. Dessa uppgifter bör vara kor-
rekta och noggranna samt alltid uppdaterade. Att vara medveten om översvämningsrisken samt förhandsinformation 
om situationen som eventuellt hotar, hjälper invånarna att förbereda sig för översvämningen och för eventuellt behov 
att skydda och flytta sin egendom samt för evakueringar. Detta kan ha betydande inverkan på antal skador vid en 
storöversvämning.     
När översvämningen hotar, ansvarar NTM-centralen och det nationella översvämningscentret för utarbetandet 
av meddelanden om översvämningar samt för prognoser angående dessa.  
 
 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att man bör satsa på förhandsinformation om över-
svämningar genom att använda så många mångsidiga metoder för att förmedla information som möjligt. Ytterligare 
bör man utveckla användarvänlighet vad det gäller översvämningsprognoser och man bör utveckla en åskådlig 
översvämningsprognos för medborgarna. (Genomförs av: NTM-centralen i Södra Österbotten, översvämningscent-
ret, de regionala räddningsverken och kommunerna samt ett eventuellt regionalt projekt. Tidtabell: kontinuerlig). 
Dessutom anser översvämningsgruppen att översvämningsprognoserna kunde förbättras genom att främja uppfölj-
ning av översvämningssituationens utveckling i de viktigaste översvämningsobjekten t.ex. med hjälp av viltkameror. 
(Genomförs av: NTM-centralen i Södra Österbotten och ett eventuellt regionalt projekt. Tidtabell: 2016-2021).  
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Bild 51. På miljöförvaltningens webbsidor finns vattendragsuppgifter och avrinningsområdesvisa prognoser som uppdateras automatiskt. 
(www.ymparisto.fi/tulvatilanne, 27.8.2015). 
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10.3.2 Översvämningsvarningar, räddnings- och beredskapsplaner samt 
övningar för bekämpning av översvämningar  
Systemet för översvämningsvarningar baserar sig på riksomfattande vattenstånds- och översvämningsvarningar 
samt prognoser enligt vattendragsmodellen. Vattenstånds- och översvämningsvarningar ges på basis av vatten-
dragsmodellens prognoser och observationer, då de skilt bestämda gränserna för nederbörd, vattenstånd och vat-
tenföring överskrids i prognoserna eller i realtida observationer. Varningarna är tillgängliga för alla på internet på 
webbsidorna www.ymparisto.fi/vesistoennusteet och dessutom skickas varningarna per e-post till den som använder 
vattendragsmodellen i avrinningsområdet.  
Sommaren 2014 har det färdigställts ett översvämningsvarningssystem för Kumo älv som är avsett för med-
borgarna och företagen. Med hjälp av systemet får användarna realtidsvarningar för översvämningar i det utvalda 
området. Tjänsten finns på adressen www.tulvavaroitus.fi.  
I statsrådets förordning om räddningsväsendet (SRF 407/2011) har det stadgats om ansvaret för att anordna 
övningar för verksamheten under översvämningar. Enligt förordningen är regionförvaltningsverkets och det region-
ala räddningsväsendets uppgift att ordna sådana övningar med tanke på befolkningsskydd och storolyckor som 
främjar samarbetet mellan räddningsverken och andra instanser som deltar i räddningsväsendet. Utöver de lokala 
övningar som ordnas enligt det nuvarande förfarandet för att bekämpa översvämningar finns det i fortsättningen skäl 
att regelbundet ordna sådana övningar som omfattar hela avrinningsområdet, speciellt med tanke på regleringen. 
Men man bör även ordna sådana övningar som koncentrerar sig på övriga förebyggande åtgärder och beredskaps-
åtgärder i samband med vilka man övar tolkning av prognoser och varningssystem samt samarbete mellan olika 
regleringsskötare för att förebygga översvämningar.       
Det rekommenderas även att kommunerna och städerna i översvämningsområdet skall utarbeta en plan för 
egen beredskap. Beredskapsplanen hjälper till att handla snabbt och systematiskt vid översvämningen och därefter. 
I kapitel 10.3.3 presenteras ett exempel på en för översvämningsområdets aktörer avsedd beredskapsplan som kan 
vara till nytta även för kommunerna. Nedan presenteras de rekommendationer för beredskap som är avsedda spe-
ciellt för kommunerna: 
 
 Beredskap för dagvattenöversvämningar, exempel: 
- Kartering av risker för dagvattenöversvämningar och eventuell strategi för att hantera dagvattenöversväm-
ningar 
- Planläggning och byggande (se kap.10.1.1 och bl.a. Finlands kommunförbunds guide för dagvattenhante-
ring, 2012 och slutrapporten av Björneborg stads arbetsgrupp om beredskap för störtregnsöversväm-
ningar och motsvarande situationer, 2009) 
- Beaktande av klimatförändringen, t.ex. beredskap för klimatförändringen vid byggande av avloppsnät för 
regn- och dagvatten genom att dimensionera avloppen för större vattenmängder än nuförtiden.  
 Utveckling av samarbete mellan myndigheterna, exempel: 
- Det lönar sig för kommunen/staden att delta i översvämningsgruppens arbete och i övrigt eventuellt sam-
arbete med myndigheterna som agerar vid översvämningssituationer.   
- Kommunen/staden utarbetar tillsammans med NTM-centralen, polisen och räddningsverket en plan om 
de trafikleder som vid översvämningssituationen behövs med tanke på utryckningsfordon samt övrig ma-
teriel för eventuell evakuering.  
- Med tanke på översvämnings- och nödsituationer utvecklas samarbetsnätverket med företag, andra kom-
muner och räddningsverket (t.ex. maskinuthyrningsföretag, maskinentreprenörer samt torrläggningsföre-
tag). 
 Tryggandet av eldistributionen vid en översvämningssituation. I samband med beredskapen tas behovet att 
skydda transformatorer och övriga viktiga objekt och anläggningar med tanke på eldistributionen tillräckligt 
tidigt i beaktande. 
 De personer som vid översvämningen behöver special hjälp utreds.  
 Kommunen borde informera till invånarna och övriga aktörer att beredskapsplanen existerar och redogöra 
för dess innehåll.  
 Beredskapsplanens funktionsduglighet testas i praktiken och den hålls uppdaterad.  
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10.3.3 Egen beredskap 
De människor som bor i området med översvämningsrisk bör på egen hand bereda sig för översvämningar och 
minska översvämningsrisken. Utgångspunkten är att medborgare och övriga aktörer borde känna till att de bor i ett 
översvämningsområde. Fastän översvämningsrisken är sällsynt, bör man ändå bereda sig inför denna risk på 
samma sätt som t.ex. för en eldsvåda. Var och en kan i sitt eget hem förbereda sig för olika slags olyckor och farliga 
situationer. 
Räddningslagen förutsätter att: 
 ägare och innehavare av en byggnad 
 industri- ja verksamhetsidkare  
 ämbetsverk 
 inrättningar samt 
 övriga sammanslutningar 
förebygger farliga situationer och har beredskap att skydda personer, egendom och miljön i farliga situationer, ha 
beredskap för sådana räddningsinsatser, som de på egen hand förmår göra.  
 
Om man bor, idkar verksamhet eller har egendom på översvämningsområdet, finns det skäl att utarbeta en bered-
skapsplan för översvämningar och övriga risker som hotar egendom eller liv. Det kan vara svårt att förutsäga egen 
verksamhet vid en farlig situation. Beredskapsplanen hjälper till att kunna agera snabbt och systematiskt vid över-
svämningssituationen och efteråt. Man rekommenderar att även kommunerna och sammanslutningar utarbetar sina 
egna beredskapsplaner. T.ex. kan en byaförening eller ett bostadsaktiebolag kan nytta av samarbetet, då man för-
hindrar översvämningsskador att uppstå. Samhällelig verksamhet hjälper till att alla medlemmar klarar sig vid över-
svämningen. Nedan presenteras ett exempel på en beredskapsplan. Av punkterna kan man välja sådana handlings-
sätt som lämpar sig för den egna verksamheten.   
 
 
 
  
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde önskar att systemet för översvämningsvarningar utvecklas så att 
invånarna i översvämningsriskområdet på Lappo ås avrinningsområde kunde skriva in sig i tjänsten för att få automatiska 
anmälningar om översvämningssituationen i sitt område. Ytterligare borde för aktörerna i Lappo ås avrinningsområde utveck-
las ett varningssystem med tanke på sådana situationer då flödesvattnet släpps till invallningsområdena. (Genomförs av: 
NTM-centralen i Södra Österbotten, Finlands miljöcentral, översvämningscentret och jord- och skogsbruksministeriet samt 
ett eventuellt regionalt projekt. Tidtabell: 2016-2018).  
Översvämningsgruppen anser att man minst en gång per en planeringsperiod borde arrangera en övning för en storolycka 
som orsakas av exceptionella översvämningar i området med betydande översvämningsrisk i Södra Österbotten samt i Ös-
terbotten gällande varje å och älv skilt. (Genomförs av: NTM-centralen i Södra Österbotten, Tidtabell: 2016-2021). 
Översvämningsgruppen rekommenderar att Lappo och Kauhava städer utarbetar för översvämningsriskområdenas del en 
beredskapsplan för översvämningar. Ytterligare rekommenderas att städerna minst en gång per år uppdaterar sina viktiga 
kontaktuppgifter som ansluter sig till översvämningar eller övriga olycksfall. (Genomförs av: Lappo och Kauhava stad. Tidta-
bell: kontinuerlig). 
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Att utarbeta en fastighetsvis beredskapsplan: 
1. Ta reda på om du bor eller har egendom på översvämningsområdet.   
 Ta reda på hurdana översvämningar området tidigare har inträffat.  
 Ta reda på från vilket håll och hur snabbt översvämningen hotar din egendom.   
o Flödesvatten kan sprida sig via avlopp och diken till fastigheten eller dess närhet, fast det vattendrag som översvämmas, 
ligger långt borta från objektet. Dessutom kan lokala regn försämra t.ex. avloppssystemets funktion.   
o Du kan tillägga översvämningskartor, foton eller övrigt material som stöder verksamheten i din plan. På översvämnings-
kartorna presenteras till exempel låga områden, dit vatten troligtvis sprider sig, fast översvämningen sker i någon annan-
stans än i den modellerade ån eller älven.  
 Ta reda på om dina kontaktuppgifter och övriga viktiga uppgifter är uppdaterade.  
o Se till att du har behövliga försäkringar.  
o Utred på förhand, var du får bekämpningsmateriel, som t.ex. sandsäckar. Förvaring av den behövliga materielen kan 
även koncentreras till ett ställe.   
o Före, under och efter en översvämning kan man även behöva transportfordon eller arbetstjänster t.ex. för röjningar eller 
byggande av vallar. Ta reda på de företag som erbjuder sådana tjänster i ditt område.   
 Ta reda på, hur myndigheterna agerar vid översvämningar och vart du tar kontakt, när det finns behov.   
o  
2. Bered dig på översvämningen på förhand! 
 Skaffa utrustning för översvämning.  
 Tänk på förhand igenom eventuella översvämningsskador: 
o Sätt dina värdefulla föremål i täta lådor.  
o Skaffa sopsäckar, plast och pumpar för att skydda ditt lösöre. 
o Tillägg back- eller avstängningsventiler i avlopp.  
o I mån av möjligheten placera funktioner som har något med eldistributionen att göra annanstans än på golvnivån. 
o Dokumentera ditt värdefulla lösöre och fastighetens nuläge t.ex. genom att fotografera. 
 Planera, hur du agerar vid en översvämningssituation och hur du skulle bäst skydda din egendom. 
 Ta reda på hur du tillfälligt kan täppa till avlopp, golvbrunnar, toalettstolar, täckdiken och trummar.   
 Hur stänga av strömmen och gasen.  
 Placera lösöret högre upp.  
 Pumpning samt skydd med hjälp av sandsäckar och plast.  
 Planera hur du tryggt kan avlägsna dig från översvämningsområdet.  
o Kom ihåg att redan låg vattenmassa kan välta en människa på grund av dess hårda strömmande. Att köra bilen på 
vägar som är täckta av vatten är riskabelt, bl.a. på grund av att vatten kan vara djupare än du har uppskattat, vägen kan 
vara eroderad eller locken på avloppsbrunnar kan ha lossnat. 
o Fundera om det finns någon annan som behöver din hjälp under översvämningen. Se till att även barn, åldringar och 
husdjur kan avlägsnas tryggt från översvämningsområdet.  
o På miljöförvaltningens webbsidor kan man hitta (www.miljo.fi/oversvamningsrad) konkreta anvisningar vad man skall 
göra före, vid och efter en översvämning.  
o NTM-centralen i Södra Österbotten och områdets räddningsverk har publicerats en guide för översvämningsskydd för 
småhus (2013) i vilken man kan läsa mera om verksamheten vid översvämningar. Guiden finns på miljöförvaltningens 
webbsidor på adressen: www.miljo.fi/oversvamningsrad > regional information: Södra Österbottens NTM-central.  
 Samarbetet vid en översvämningssituation.  
o Ta reda på om det finns sådana sammanslutningar, som hjälper till vid översvämningar eller till vilka du kan erbjuda din 
hjälp.  
o Kom ihåg att flödesvatten kan vara farligt pga. dess hårda ström samt pga. material som förs med vatten. Flödesvatten 
kan även vara förorenat. Ta inte onödiga risker, utan kontakta vid behov myndigheterna! Vid ett nödfall ring till nödnum-
ret 112.   
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3. När agera? 
 Följ med massmedier och webbplatser.  
o Översvämningscentret, NTM-centralen i Södra Österbotten, räddningsverket och kommunerna informerar om översväm-
ningar.  
o Lyssna på meddelanden, alarm och anvisningar (från radion, bilen som ger information på högtalare, den allmänna 
alarmsignalen osv.) och agera i enlighet med dessa. 
 Skapa ditt eget identifieringssystem för fara.  
o Du och andra invånare är de bästa sakkunniga inom ert område. Följa upp förändringar i vädret och vattenstånd i vatten-
draget.  
4. Håll beredskapsplanen uppdaterad.  
 
 
 
10.3.4 Förhandsåtgärder för bekämpning av översvämningar  
Genom att följa upp vattensituationen och översvämningsprognoser samt utgående från hydrologiska obser-
vationer kan vissa översvämningsrisker minskas med hjälp av förhandsåtgärder för bekämpning av översvämningar. 
Sådana åtgärder är bl.a. att såga tjocka isar på sådana ställen där risk för isdammbildning är stor och användning 
av kravisbommar för att underlätta istäcke att bildas. Man förbereder sig speciellt för de översvämningar som snö-
smältningen på vårarna eventuellt orsakar genom att skaffa mera utrymme för flödesvatten i de reglerade och konst-
gjorda sjöarna.    
Det hur istjockleken utvecklar sig följs på vårarna upp genom att mäta istjockleken i de åsträckor där det finns 
risk för isproppar. Om isen är tjockare än vanligen, kan man utföra issågningar för att underlätta isarna i riskområ-
dena att sätta sig i rörelse. Då man sågar is, bör man noga veta vattendragets egenskaper så att man inte orsakar 
skada på vattendraget nedströms. Man kan inte utföra issågningar i steniga forsar eller på för tunna isar. NTM-
centralerna har i sitt bruk två maskiner för issågning, som på vårarna cirkulerar runt Finland från söder till norr. Om 
våren och snösmältningsperioden inträffar nästa samtidigt överallt i Finland, hinner issågningsmaskinen inte till alla 
ställen där hjälp behövs. Istäcket bör vara tillräckligt starkt (helst över 50 cm kärnis) för att bära de nuvarande 
 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att aktörerna på översvämningsriskområdena borde 
utreda, om de har sådan egendom på översvämningsområdena som eventuellt skadas vid översvämningar. Aktö-
rerna borde förbereda sig för översvämningssituationer genom att ta reda på sin försäkringsskydd samt på sin möj-
lighet att förbereda sig för och minska översvämningar på egen hand. Översvämningsgruppen rekommenderar att 
de viktigaste aktörerna på översvämningsriskområdena utarbetar en personlig beredskapsplan för översvämningar. 
(Genomförs av: fastighetsägarna och lokala aktörer. Tidtabell: kontinuerlig).  
Utrustning för översvämningssituationen och eventuell evakuering: 
 En försäkring för översvämningar 
 Mobiltelefon och olika slags laddningsanordningar samt behövliga kontaktuppgifter  
 Tillräckligt med medicin 
 Varma (och vattentäta) kläder 
 Specialutrustning för eventuella små barn, åldringar och husdjur.  
 En bärbar radio, en ficklampa och batterier  
 Tillbehör för hygien (bl.a. papper, våtservetter) 
 En förstahjälpsförpackning 
 En kamera för fotografering av översvämningsskador  
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issågningsmaskiner som är i bruk. Det finns ett speciellt utvecklingsbehov för en lätt issågningsmaskin med vilken 
man kunde köra även på tunnare is. Isdammar i Lappo å är ganska sällsynta och det finns mycket få sådana ställen 
som är lämpliga för issågning.   
Kravisproppar och översvämningar som dessa medför, förekommer i vattendrag med strid ström, då vädret 
blir snabbt kallare. Underkylt vatten bildar iskristaller och sörja i det strömmande vattnet, som fastnar på stenar på 
fårans botten och därigenom täpper till fåran och höjer vattenytan. Kravis bildas speciellt på förvintern, då vädret blir 
snabbt kallt till hård köld. Även hård vind och snöfall medverkar på bildning av kravis. Bildningen av kravis upphör 
då det har uppstått ett skyddande istäcke i ån. Man kan underlätta istäcke att uppstå med hjälp av kravisbommar 
och -rep som sätts i ån för att sakta ner ytvattnets strömmande samt genom att minska vattenföringen i ån under 
tiden då isläggningen pågår i vattendragen uppströms, då avtappningen minskas tillfälligt.  
I princip är det möjligt att förutspå bildning av kravis med hjälp av modellberäkning, då man kan förbereda sig 
för kravisproblem på förhand. För att modellera kravisbildningen behöver man dock noggranna observations- och 
prognosuppgifter om vattenföringen i ån, lufttemperaturen samt om vattentemperaturen. I Finland finns ganska få 
observationsplatser för vattentemperaturen och de ligger vanligen inte i åar och älvar och därför finns det få pro-
gnosmodeller för kravis. Man borde dock utveckla prognosmodeller för kravis särskilt för sådana sträckor i vatten-
drag där översvämningar av kravisproppar kan medföra betydliga skador.  
Man förbereder sig för de översvämningar som snösmältningen orsakar på vårarna genom att sänka vatten-
ytan i de konstgjorda och reglerade sjöarna för att göra mera utrymme för flödesvatten. Sänkningen av vattenytan 
i de stora konstgjorda sjöarna och naturliga sjöarna påbörjas i enlighet med tillståndsbesluten flera månader före 
våröversvämningen som eventuellt är att vänta. Nivån till vilken sjöns yta kommer att sänkas, bestäms utgående 
från snöns vattenvärden och vattendragsmodellens prognoser och den preciseras i takt med våren framskrider. På 
detta sätt hinner man inte fullständigt påverka de översvämningar som uppstår snabbare pga. störtregn, eftersom 
åtgärder för att få utrymme i sjöar tar vanligtvis från några veckor till flera månader. Utom våren hålls vattenståndet 
i de konstgjorda sjöarna ofta ganska nära den övre gränsen. Särskilt med tanke på rekreationsbruket önskar man 
på sommaren att vattenytan hålls så jämn som möjligt och nära den övre gränsen i enlighet med regleringstillståndet. 
Vad gäller några konstgjorda sjöar har man funderat över att vattenytan hela tiden hålls nära den nedre gränsen 
enligt regleringstillståndet, då lagringsutrymmet i sjön skulle vara tillgängligt även annars än under våröversväm-
ningar. En sådan ändring skulle ha betydande effekter bl.a. på rekreationsbruket, krafthushållningen och vattnens 
status. Om man kan komma överens om detta med andra användningsformer, skulle bestående sänkning av vat-
tenytan i Lappo ås konstgjorda sjöar eventuellt vara nyttigt vid exceptionella översvämningssituationer. Detta förut-
sätter dock omfattande utredningar och avtalsförhandlingar. Översvämningsgruppen konstaterar att det finns anled-
ning att förbereda sig på sommarregn genom att hålla en regleringsmån också på sommaren i synnerhet i konst-
gjorda sjöar.  
Regleringsgränserna för Lappo ås konstgjorda sjöar enligt tillståndsvillkoren som gäller för år 2014 presenteras 
i tabell 38. Tillståndsvillkoren gällande regleringen i de konstgjorda sjöarna är delvis svårtydda och inriktade enbart 
på att bekämpa våröversvämningar. För den delen kan det finnas behov av tillsyn av tillståndsvillkoren för regle-
ringen samt anpassning till klimatförändringen.    
Vid utnyttjandet av lagringsutrymmen i de konstgjorda sjöarna bör man beakta att lagringsutrymmet har inver-
kan endast på de översvämningsriskområden som ligger nedströms sjön. I områden med fåtaliga sjöar är lagrings-
utrymmet ganska litet och flödesvatten strömmar snabbare från terrängen via diken till vattendrag och därför kan 
översvämningar bli kraftigare. Områden för kvarhållande av vatten för att sakta ner vattnets strömmande beskrivs 
närmare i kapitel 10.1.4.   
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Tabell 38. Regleringsgränserna för Lappo ås konstgjorda sjöar år 2014. 
Konstgjord sjö Övre gränsen 
1.10.-31.5. 
Övre gränsen 1.6.-
1.10. 
Nedre grän-
sen 1.9.-
31.5. 
Nedre gränsen 
1.6.-31.8. 
Övrigt att beakta 
Hirvijärvi konst-
gjorda sjö 
N43+88,70 m 
 
Följer upp en brottlinje 
som går via följande 
brytningspunkter:  
1.6. N43 +88,70 m 
1.8. N43+88,60 m 
1.10. N43+88,70 m 
N43+84,00 m N43+87,00 m - Övre gränsen får över-
skridas under sommaren 
och vid våröversväm-
ningen max. med 25 cm 
och under 14 dygn   
- minimiavtappning till 
Nurmo ås vattenfattiga 
fåra 1.6-15.8. 0,6 m3/s 
16.8.-31.5. 0,1 m3/s 
 
Konstgjord sjö Övre gränsen 
15.10.-31.5. 
Övre gränsen 1.6.-
15.10. 
Nedre grän-
sen 16.9.-
31.5. 
Nedre gränsen 
1.6.-15.9. 
Övrigt att beakta 
Varpula konst-
gjorda sjö  
N43+92,00 m Följer upp en brottlinje 
som går via följande 
brytningspunkter:  
1.6. N43+92,00 m 
1.8. N43+91,70 m 
1.10. N43+92,00 m 
N43+88,00 m N43+91,00 m - Övre gränsen får över-
skridas tillfälligt under 
sommaren med 0,20 m, 
om övre gränsen för Hir-
vijärvi överskrids.  
 
Konstgjord sjö Övre gränsen   Nedre grän-
sen 15.5.-
1.10. 
Nedre gränsen 
2.10.-4.5. 
Övrigt att beakta 
Hippi  
bassäng 
N43+36,00 m  N43+35,50 m N43+36,00 m - minimiavtappning 1,0 
m3/s i genomsnitt per 
dygn 
 
10.3.5 Anskaffning av material på förhand  
Tillfälliga översvämningskonstruktioner lämpar sig bra för t.ex. de fastigheter på området med betydande översväm-
ningsrisk som är av speciellt landskapsvärde. Med de tillfälliga konstruktionerna kan man på detta sätt bevara fas-
tigheternas ålandskap. Nackdelen med dessa konstruktioner jämfört med t.ex. de fasta konstruktionerna är att de 
kräver lagerutrymmet samt de osäkerheter som transport och användning av dessa medför. Mera information om 
de fasta översvämningskonstruktionerna och hur de passas in i landskapet finns i kapitel 10.2.3.   
I områden med betydande översvämningsrisk är det sannolikt att översvämningen inträffar i något skede och 
orsakar skador på fastigheter, lösöre och eventuellt hotar människans säkerhet. Det är rekommendabelt att reser-
vera resurser genom att på förhand anskaffa material för översvämningsbekämpning, såsom tillfälliga översväm-
ningsväggar, plast och t.ex. sandsäckar. Ytterligare bör lagring och transportmöjligheter av materialet samt ansvars-
personer för verksamheten vid översvämningssituationen tas i beaktande.     
Materialet kan även anskaffas under översvämningen, såsom man ofta gör då man använder t.ex. tillfälliga 
jordvallar, pappers- och kartongbalar, sandsäckar och plastning. Då bör man se till att materialet är vid behov till-
gängligt. Kontaktuppgifter för materialleverantörer och transportföretag och för de som erbjuder arbetsmaskintjäns-
ter, som traktorer och grävmaskiner, bör vara uppdaterade. 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att förhandsåtgärderna för bekämpning av över-
svämningar är mycket behövliga. Med hjälp av regleringen i Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar, Kuortaneen-
järvi och Nurmo ås källsjöar kan man på ett betydande sätt inverka på översvämningssituationen i ån. Det finns 
skäl att utarbeta en noggrannare uppdämnings- och avtappningsutredning för området och fortsätta åtminstone 
utveckling av regleringen i Nurmo ås källsjöar. Det finns anledning att förbereda sig på sommarregn genom att 
hålla en regleringsmån också på sommaren i synnerhet i konstgjorda sjöar. (Genomförs av: NTM-centralen i Södra 
Österbotten och kraftverken, Tidtabell: 2016-2021). 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde konstaterar att man borde utveckla en modell för kra-
visprognoser för att hantera de problem som kravis i Österbottens åar och älvar orsakar. (Genomförs av: Finlands 
miljöcentral. Tidtabell: 2016-2018).  
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Det finns flera olika slags tillfälliga översvämningsväggar och priserna varierar beroende på material och tilläggsde-
lar (t.ex. hörndelar). Översvämningsväggarna passar bäst på rak och jämn markyta. Man är ofta tvungen att täta 
dem på den våta sidan med plast och vikter. Man bör även säkra att konstruktionen håller sig upprätt. T.ex. när det 
blåser hårt kan väggen rasa eller konstruktionen kan flyta, om flödvatten redan har nått monteringsstället. (Suhonen 
& Rantakokko 2006). Då man använder tillfälliga översvämningsväggar, bör man även beakta att man eventuellt 
behöver pumpa flödvatten bort från inre sidan av översvämningsväggar.  
Utgående från Södra Österbottens räddningsverks förslag rekommenderar översvämningsgruppen att för om-
rådet anskaffas en tillfällig översvämningsvägg som kan fyllas med vatten, dvs. en s.k. översvämningstub. Över-
svämningstuben som fylls med vatten är en förmånlig och lätt konstruktion som går lätt att flytta, anlägga och lagra. 
Den kan även användas på ojämn terräng (Bild 52). Enligt fabrikantens uppskattning motsvarar t.ex. en 10 m för-
packning av Anti Flood Barrier-översvämningsvägg ca 170 sandsäckar. En tub är 0,4-0,5 m hög och de kan monte-
ras ihop för att bygga en högre vägg. Volymen på en 10 m tub är ca 3000 liter och det behövs 2-3 personer för att 
uppresa den. Tiden som anläggandet tar uppskattas vara ca 5 minuter. Väggen kan packas i ett litet utrymme (1,1 
m x 0,4 m x 0,05 m) och användas flera gånger (materialets livslängd över 20 år). Översvämningsväggen fås även 
som släpvagnspaket som innehåller en 1400 m översvämningsvägg, en tvåaxlad täckt släpvagn och en lätt motori-
serad spruta. Ett paket kostar ca 40 000-50 000 euro.  
Andra lösningar är att anskaffa en tillfällig översvämningsvägg av t.ex. metall eller trä (Bild 53). Det finns flera 
sådana företag som erbjuder dessa lösningar. Översvämningsväggarna kan delvis vara fasta konstruktioner, t.ex. 
så att i marken finns fastasatta konstruktioner för väggarnas stående balkar (Bild 54). Det är även möjligt att själv 
bygga en översvämningsvägg t.ex. av lastpallar.  
 
Bild 52. En Anti flood barrier-översvämningsvägg. (©LUBAWA).  
Bild 53. Olika slags Geodesign Barrier-översvämningsväggar. (©Hydro Response Ltd).  
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Bild 54. En tillfällig översvämningsvägg skyddar bosättningen mot översvämningen i Severn å i Storbritannien våren 2014. (©Environment 
Agency) 
 
 
 
  
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att Lappo och Kauhava stad borde utreda behovet av tillfälliga 
översvämningsväggar för lokalskydd av skadeobjekten i området Lappo med betydande översvämningsrisk. T.ex. med tanke 
på översvämningsskyddet av kulturcentret Vanha Paukku skulle det finnas skäl att tänka över att anskaffa flyttbara lokala 
skyddskonstruktioner. För minimiantalet föreslår översvämningsgruppen en översvämningsväggcontainer på området Lappo 
med betydande översvämningsrisk. (Genomförs av: Lappo och Kauhava städer och räddningsverken samt staten. Tidtabell: 
2016-2017).  
Översvämningsgruppen rekommenderar att både Österbottens och Södra Österbottens räddningsverk anskaffar minst en 
flyttbar översvämningsväggcontainer dvs. en fyllbar tub (ca 1,4 km), en pump och en släpvagn. (Genomförs av: Österbottens 
och Södra Österbottens räddningsverk samt staten. Tidtabell: 2016-2021). 
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10.3.6 Sammandrag av de effekter som beredskapsåtgärderna och utveckling av 
dessa medför  
Tabell 39. Sammandrag av effekter av beredskapsåtgärderna och utveckling av dessa. 
Åtgärd Effekt för minsk-
nings av över-
svämningsrisker 
Relativa kostna-
der 
Genomförandetid 
och dess varak-
tighet 
Övrigt att beakta 
8. Översvämningsprognoser och förhandsinformation:     
8.1 Utveckling av förhandsinformationen om över-
svämningar och av prognoser avsedda för medbor-
gare  
Indirekt effektiv Förmånlig Kontinuerlig  
8.2 Utveckling av dokumentering hur översvämnings-
situationen framskrider, t.ex. m h a viltkameror 
Indirekt effektiv Förmånlig 2016-2021  
9. Översvämningsvarningar, räddningsplaner och öv-
ningar angående översvämningsbekämpning: 
    
9.1 Utveckling av ett varningssystem för översväm-
ningar i Lappo ås avrinningsområde  
Indirekt effektiv Ganska för-
månlig 
2016-2018  
9.2 Att arrangera en övning med tanke på storolyckor 
för varje å och älv i Österbottens och Södra Österbot-
tens områden med översvämningsrisk  
Indirekt effektiv Ganska för-
månlig 
2016-2021   
9.3 Med tanke på översvämningar utarbeta och upp-
datera en beredskapsplan för Lappo och Kauhava 
städer  
Indirekt mycket 
effektiv 
Mycket förmån-
lig 
Kontinuerlig  
10. Egen beredskap:     
10.1 Utveckla beredskapen hos olika aktorer på över-
svämningsriskområdet för översvämningar 
Indirekt mycket 
effektiv 
Mycket förmån-
lig 
Kontinuerlig  
10.2 Utarbetande av individuella beredskapsplaner för 
översvämningar 
Indirekt mycket 
effektiv 
Mycket förmån-
lig 
Kontinuerlig  
11. Förhandsåtgärder för bekämpning av översväm-
ningar: 
    
11.1 Utarbetande av en uppdämnings- och avtapp-
ningsutredning för de reglerade sjöarna samt utveckl-
ing av regleringen  
Effektiv Förmånlig 2016-2021  
11.2 Utveckling av modellering med tanke på kravis-
prognoser  
Effektiv Förmånlig 2016-2018   
12. Anskaffning av material på förhand: 
    
12.1 Utredning om skydd av specialobjekten på över-
svämningsriskområdet i Lappo med tillfälliga över-
svämningsväggar  
Indirekt effektiv Förmånlig 2016-2017   
12.2 Anskaffning av flyttbara översvämningsväggar  Effektiv Ganska för-
månlig 
2016-2019   
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10.4 Verksamheten vid översvämningssituationen 
10.4.1 Lägesbilden av översvämningssituationen och informationen  
Då översvämningen hotar har varje regional NTM-central i samarbete med översvämningscentret ansvar för att 
utarbeta översvämningsmeddelanden och -prognoser i sitt verksamhetsområde. Översvämningscentret ansvarar 
för den riksomfattande informationen. I samband med räddningssituationer har räddningsverksamhetens ledning 
ansvar för information och meddelanden. NTM-centralen och översvämningscentret fortsätter informationen om 
översvämningsprognoser även då räddningsverket har påbörjat sitt arbete. Räddningsverksamhetens ledare tillkal-
lar vid behov extra personal för att hjälpa med informationen. Informationen om en olycka förverkligas enligt rädd-
ningsväsendets allmänna principer. Information delas in i meddelanden och informationsmöten samt i sådan inform-
ation som är avsedd för anhöriga och dem som drabbats av en olycka. Invånarna och övriga aktörer i översväm-
ningsområdet kan även förmedla informationen vidare t.ex. till grannar samt meddela exceptionella observationer 
till myndigheterna.      
NTM-centralen ger sakkunnighjälp enligt beredskapsplanen för bekämpningsarbeten vid översvämningar till 
exempel när det gäller isproppar. I beredskapsplanen fastställs i vilka vattendrag NTM-centralen är innehavare av 
tillstånd eller vattenbyggnadskonstruktioner. I Lappfjärds å finns inga vattenbyggnadskonstruktioner som NTM-cen-
tralen ansvarar för. Innan en översvämning inträffar utreds följande: nödvändig maskinpark och kontaktuppgifter, 
vem som kan utföra sprängningsuppgifter och deras beredskapstid, personalresurser som kan delta i verksamheten 
på fältet, informationsplan, kommunikation och schema över myndighetssamarbete.  
 
 
10.4.2 Regleringen och undantagstillstånden under översvämningen 
Regleringen av vattendrag och användningen av konstgjorda bassänger, samt pumpstationer vid invallningsområ-
den kan ha betydande inverkan särskilt på de översvämningar som förekommer på våren pga. snösmältning. Vat-
tenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna sänks på våren för att kunna lagra flödesvatten som uppstår i 
samband med snösmältningen. Från sjöarna avtappas fortfarande vatten, då smältningsperioden börjar och man 
försöker spara utrymme för lagring av flödesvatten för den största flödestoppen, då detta medför den största nyttan. 
Om man lagrar vatten i sjön redan i början av översvämningen, kan lagringsutrymmet ta slut före den största hög-
vattenföringen och översvämningsskadan. Vid avtappningar beaktas översvämningssituationen i det nedanförlig-
gande vattendraget samt eventuell risk för isproppar. Beroende på sjöns areal och lagringsvolym räcker sjöarnas 
lagringsutrymme till från några timmar till flera dygn t o m. till flera veckor. Vad det gäller många konstgjorda sjöar 
kan en begränsande faktor dessutom vara vattenledningsförmågan i påfyllnadskanalen till sjön. Högvattenföringen 
i det nedanförliggande vattendraget kan högst minskas lika mycket som det rinner från påfyllnadskanalen och sjöns 
eget näravrinningsområde in i sjön. Sjöns läge i avrinningsområdet har stor inverkan på dess betydelse för över-
svämningsskyddet. Sjöns effekt för att skära ner flödestoppen syns bäst strax nedströms sjön, men detta har även 
inverkan längre nedströms.  
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att den regionala och riksomfattande lägesbilden 
av översvämningssituationen samt det tillhörande myndighetssamarbetet bör upprätthållas och regelbundet ut-
övas på samma sätt som förr. Översvämningsgruppen rekommenderar att det årligen skall ordnas samarbetstill-
fällen till vilka kallas även representanter från översvämningsområdets kommuner. (Genomförs av: NTM-cen-
tralen i Södra Österbotten, de regionala räddningsverken, kommunerna, översvämningscentret och Västra och 
Inre Finlands regionförvaltningsverk. Tidtabell: en gång om året).   
Översvämningsgruppen anser det viktigt att man förbereder sig för översvämningar på förhand och reserverar 
tillräckligt med resurser för informationen vid översvämningssituationen och informationen förmedlas så effektivt 
som möjligt till exempel med hjälp av meddelanden, sociala medier och informationsmöten. (Genomförs av: 
NTM-centralen i Södra Österbotten, översvämningscentret, det regionala räddningsverket och kommunerna. 
Tidtabell: kontinuerlig). 
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Hirvijärvi konstgjorda sjö har den största lagringsvolymen i Lappo ås avrinningsområde, men även Kuortaneenjärvi 
är av en stor betydelse med tanke på översvämningens storlek och tidpunkt i Lappo centrum. Kuortaneenjärvi brom-
sar flödet från Lappo ås huvudgren så att flödestoppen som kommer från Nurmo å och Lappo ås huvudgren inte 
samtidigt kommer att inträffa i Lappo centrum.  
Vid översvämningssituationer strävar man till att stänga invallningsområdenas pumpverk, om det kan förhindra 
att vattenståndet i ån i Lappo centrum stiger till flödesluckornas öppningshöjd. Genom att stänga pumpverken kan 
man få till stånd en sänkning av Lappo ås flöde med cirka 15 m3/s. Översvämningsgruppen konstaterar att man 
kunde sträva till att bättre än tidigare beakta översvämningsläget i ån vid användningen av pumpverken.  
Sjöarna regleras i enlighet med de tillståndsbeslut som har beviljats för dessa. De kan innehålla mycket precisa 
tillståndsbestämmelser beroende på vattensituationen, bl.a. om vattenmängder som avtappas vid ett visst vatten-
stånd eller inledande av vårsänkning. En del av de ikraftvarande tillstånden kan vara mycket gamla och de tar inte 
ökning av höst- och vinteröversvämningar som prognostiseras pga. klimatförändringen i beaktande. Då vädret blir 
allt mer extremt och störtregn vanligare, finns det även behov att med tanke på plötsliga översvämningar året runt 
spara större lagringsutrymme för regn i sjöarna än nuförtiden. Under torra tider kan detta å andra sidan leda till att 
vattenytan i sjöarna sjunker lägre ner än vad man är van vid. För den delen kan det finnas behov av översyn av 
tillståndsvillkoren för regleringen och anpassning till klimatförändringen. Detta har även beskrivits i kapitel 
10.3.4 Förhandsåtgärder för bekämpning av översvämningar. 
I Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar samt i några andra reglerade sjöar har man med tillståndsbestäm-
melserna gjort det möjligt att vattenytan pga. exceptionella regn el. dyl. får överskrida regleringens normala övre 
gräns. Vid några situationer kan det även vara behövligt att ansöka om s.k. undantagstillstånd hos regionförvalt-
ningsverket för att avvika från bestämmelserna. Det kan komma i fråga t.ex. då regleringens övre gräns överskrids 
vid översvämningen eller regleringens nedre gräns underskrids pga. torka eller att avvika från avtappningsbestäm-
melserna. I samband med tillståndsansökan behandlas de effekter som tillfällig avvikelse från tillståndbestämmel-
serna medför för olika bruksformer i vattendraget. Staten som tillståndsinnehavare för Lappo å ansökte våren 2014 
ett tillstånd för tillfällig ändring av tillståndsbestämmelserna angående regleringen i Kätkänjärvi pga. snöfattig vinter 
så att sjöns yta på sommaren inte skulle ligga lägre än normalt. Tillståndet beviljades.    
10.4.3 Tillfälliga och fastighetsvisa skyddsåtgärder samt pumpning 
I detta kapitel beskrivs fastighetsägarnas verksamhet vid en översvämningssituation. Det lönar sig dock att redan 
på förhand bereda sig för översvämningar, ifall man äger en fastighet, bor eller utövar verksamhet på ett översväm-
ningskänsligt område. I föregående kapitel 10.3. beskrivs bl.a. utarbetandet av en beredskapsplan för översväm-
ningssituationer samt anskaffningen av material på förhand.    
Enligt räddningslagen är fastighetsägaren skyldig att på egen hand ta hand om sin egendom. Det finns dock 
skäl att undvika onödiga risker vid översvämningen och i nödfall, t.ex. då man är i livsfara, skadad eller omringad av 
flödesvatten, rekommenderas det att ringa till nödnumret 112. Det är farligt att röra sig i flödesvatten pga. dess 
strömmande, material som förs med flödesvatten och förorening av vatten. Redan 15 cm högt strömmande vatten 
kan välta en vuxen person och en vattenmassa på 45-60 cm kan få en bil att flyta.    
På basis av helhetsbilden skyddar räddningsmyndigheten viktiga områden och enstaka viktiga objekt. Kom-
munen ansvarar för att skydda sina egna fastigheter samt att stöda räddningsmyndigheterna vid översvämningssi-
tuationen. Kommunen kan dessutom anskaffa arbetsstyrka och materiel under översvämningen. I samband med 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att områdets konstgjorda och reglerade sjöar samt 
pumpstationer vid invallningsområden, bör sköta så effektivt som tillståndsbestämmelserna medger för att minska 
översvämningsskador. Dessutom bör man vid behov ansöka om tillstånd att avvika från dessa bestämmelser dock 
med beaktande av dammsäkerhetsbestämmelserna. (Genomförs av: NTM-centralen i Södra Österbotten och 
kraftbolagen. Tidtabell: kontinuerlig). 
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översvämningsbekämpningsåtgärder ger NTM-centralen sakkunnig hjälp till räddningsmyndigheterna samt till sam-
fund och privata personer som skyddar sin egendom (t.ex. avlägsnande av isproppar, anläggande av tillfälliga vallar 
och dammar, ledande av vatten till tillfälliga områden och fåror). NTM-centralens organisation för översvämnings-
bekämpning med dess kontaktuppgifter presenteras i kapitel 11.3.      
Vid behov deltar även övriga myndighetsinstanser, såsom försvarsmakten, i bekämpningen av översväm-
ningar, bl.a. genom sprängningar. Det skulle vara rekommendabelt att även frivilliga organisationer och föreningar 
m.fl. kunde delta i översvämningsbekämpningen. Det finns många människor som inte har möjlighet att skydda sin 
egendom t.ex. på grund av sitt hälsotillstånd. Det stöd som man får av grannar och sammanslutningar är av stor 
betydelse med tanke på minskning av översvämningsskador, eftersom myndigheternas kapacitet inte räcker till att 
skydda alla objekt vid en sällsynt och stor översvämning.         
I bild 55 presenteras fastighetsvisa viktiga åtgärder vid översvämningssituationen. Vid översvämningssituationen är 
det viktigt att:   
 Observera din omgivning och följ med massmedier, då översvämningen hotar. Anlägg översvämnings-
skydd eller res eventuella översvämningsväggar upp redan i god tid före vattnet stiger nära fastigheten. 
Flödesvattnet kan stiga överraskande snabbt och från oväntade ställen.  
 Flytta eller lyft upp värdefull egendom som blir lätt våt. Flytta bilen och övriga fordon bort från översväm-
ningsområdet. 
 Släpp inte barn och husdjur nära vatten. Vattenströmmen kan vara stark eller vattnet kan vara förorenat.  
 Förbered dig på att bli evakuerad och se till att alla dina viktigaste personliga saker, t.ex. mediciner, 
finns nära till hands. 
 
Fastighetsägaren har flera olika metoder för att skydda sin fastighet med tillfälliga översvämningsskydd. Dessa be-
skrivs närmare i kapitel 10.3.5. För dörrar och fönster finns även sådana konstruktioner med vilka man kan förhindra 
vattnet att tränga in i byggnaden (Bild 56). Att använda traditionella sandsäckar vid översvämningen kräver ganska 
mycket arbetskraft, men är dock en fungerande och förmånlig lösning för översvämningsskydd. Om man bor eller 
äger fastigheten på översvämningsområdet, lönar det sig att anskaffa sandsäckar även på förhand. Sandsäckar och 
plast kan staplas ovanpå varandra som en översvämningsvall utanför byggnaden eller byggnadens sockel kan skyd-
das genom att sätta sandsäckar och plast mot byggnaden (Bild 57). Med sandsäckar och plast kan man även täcka 
över dörr- och fönsteröppningar.  
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Bild 55. Verksamheten i småhus vid en översvämningssituation (Guiden för översvämningsskydd för småhus 2013). 
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   
Bild 56. Ett exempel på översvämningsskyddet för dörrar och fönster vid översvämningen i Storbritannien vintern 2013-2014. (©Environment 
Agency) 
 
  
 
I mån av möjlighet lönar det att stänga avloppsrör innan flödesvatten stiger. Risken är speciellt stor i källare.  Det 
finns skäl att täppa till även toalettstolar och golvbrunnar, om avloppet inte kan stängas t.ex. med avstängningsventil. 
I bild 58 presenteras hur golvbrunnar och toalettstolar kan täppas till med en plywoodskiva.  Det finns även skäl att 
fastighetsägaren tar reda på möjligheten att täppa till täckdiken och trumöppningar på tomten så att flödesvatten 
inte slipper t.ex. under vägvallen till tomten.  
 
  
Bild 57. En principritning av skydd för en byggnads 
sockel med sandsäckar och plast. (Guiden för över-
svämningsskydd för småhus 2013) 
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Bild 58. En principbild hur en golvbrunn och en toalettstol täpps till med hjälp av en plywoodskiva och en planka eller med ett vattentät lock. (Gui-
den för översvämningsskydd för småhus 2013; © CSI flood products) 
 
Det lönar sig för fastighetsägaren eller sammanslutningen att anskaffa en pump eller se till att det finns möjligheten 
att använda en för att vid behov kunna pumpa bort vatten från insidan av skyddsvallen eller från fastighetens källare. 
Det finns skäl att redan före översvämningen bekanta sig hur pumpen fungerar. Pumpens drift behöver el eller 
bränsle samt en generator. Det är inte rekommendabelt att gå till en källare som redan är översvämmad, ifall ström-
men inte har stängts av. Om det finns rikligt med vatten i källaren, rekommenderas det att vattnet pumpas sakta bort 
så att konstruktionerna inte skadas pga. variationer i vattentryck.  
 
10.4.4 Tillfälligt avlägsnande av strömningshinder 
Vid översvämningssituationen kan räddningsverket bestämma att ett hinder som tillfälligt dämmer upp vatten av-
lägsnas eller öppnas, såsom en väg. För närvarande har man ingen vetskap om sådana konstruktioner på Lappo 
ås avrinningsområde som på ett betydande sätt skulle dämma upp vatten. Vid behov kan åtgärden dock bli lokalt 
aktuell vid översvämningssituationen.      
10.4.5 Evakuering 
Med evakuering avses bortflyttning av befolkningen eller en del av den under ledning av myndigheterna från ett 
område som hotas av fara till ett tryggt område.  I evakueringen ingår även upprätthållande av ordning samt tryg-
gande av befolkningens levnadsförutsättningar och samhällets viktiga funktioner i samband med evakueringar och 
efteråt. Kommunen och räddningsverket har ansvar för evakueringen. Räddningsverksamhetens ledare beslutar om 
och tar även ledningsansvar för de evakueringar som behövs vid olycksfall.   
 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att de skyddsåtgärder som vidtas under översvämningar 
bör utvecklas genom att öka olika aktörers handlingsförmåga i översvämningsområdet. Kommunerna och räddnings-
verken samt de frivilliga, såsom sammanslutningar, frivilliga brandkårer och olika organisationer, kunde ordna bered-
skapsövningar med hjälp av vilka man säkrar skyddsverksamhetens funktion vid omfattande översvämningssituationer. 
Man kan även tillsammans med övriga översvämningsguider och övrig information som gäller översvämningar dela ut 
information om skydd av egendom och pumpning till fastighetsägarna och övriga aktörer på översvämningsområdet. 
Räddningsverket eller frivilliga organisationer/sammanslutningar kan dessutom ordna för invånarna och övriga aktörer 
uppvisningar om skyddsåtgärderna vid översvämningssituationen. (Genomförs av: De regionala räddningsverken, 
kommunerna, de frivilliga samt fastighetsägarna. Tidtabell: 2018-2021). 
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Evakuering är ett sätt att skydda befolkningen. I dess mest inskränkta form kan evakuering gälla till exempel att 
vissa invånare i ett hus flyttas till ett tryggt ställe. I dess mest omfattande form kan den gälla att hela befolkningen 
på flera kommuners områden flyttas bort från ett område som hotas av fara. Uppmaning till flyttning kan även ges 
indirekt genom att förbjuda eller begränsa människorna att vistas och röra sig på området i fråga.   
Planeringsskyldigheten för evakuering gäller räddningsväsendet och presenteras i räddningslagen (1, 64 §). 
Kommunerna och kommunernas olika verksamhetsområden förbereder sig i sin beredskapsplan att sköta de lämp-
liga åtgärder som man har kommit överens med räddningsmyndigheterna om. Social- och hälsovårdsmyndigheter-
nas ansvar för underhåll och inkvartering av dem som råkat i nöd på grund av en olycka samt trafiksektorns och 
tekniska sektorns verksamhet för att organisera transport är av speciell vikt i räddningslagen (46 §). Enligt inrikes-
ministeriets anvisningar (14.11.2003) är räddningsväsendet skyldigt att i samarbete med kommunerna och övriga 
myndigheter uppgöra en evakueringsplan för området. Planen är en del av den helhet med vilken man förbereder 
sig för evakueringar. Varje kommun förbereder dessutom i sina egna beredskapsplaner sig att sköta om inkvartering, 
utspisning, beklädnad, hälsovård och annan basservice av de evakuerade människorna. Dessutom drar kommu-
nerna försorg om information och andra för dem lämpliga uppgifter på det sätt som man i samarbete med räddnings-
myndigheterna har kommit överens om. Även andra myndigheter har uppgifter angående förverkligandet av evaku-
eringar för vilka de i sina egna beredskapsplaner bör förbereda sig. Evakueringar bör planeras både med tanke på 
normala och exceptionella förhållanden. Kommunens djurläkare kan även bestämma att husdjur bör evakueras från 
översvämningsområdet till tillfälliga evakueringslokaler.   
 
Bild 59. Evakueringar vid översvämningarna i Storbritannien 2013-2014. (©Environment Agency) 
 
 
 
  
Den materiel som behövs i samband med evakueringar bör planeras så att det finns tillräckligt med utrustning och 
att den inte blir omringad av flödesvatten. För att öka smidigheten med tanke på evakueringar kan man integrera 
frivilliga aktörer och värnpliktiga i verksamheten. I kommunens beredskapsplaner bör även evakuering tas i beak-
tande. (Genomförs av: De regionala räddningsverken, kommunerna, försvarsmakten och frivilliga aktörer. Tidtabell: 
kontinuerlig). 
 142 
10.4.6 Sammandrag av verksamheten vid översvämningssituationen samt 
effekter av utveckling av dessa 
Tabell 40. Sammandrag av verksamheten vid översvämningssituationen samt effekter av utvecklig av dessa. 
Åtgärd Effekt för minsk-
nings av översväm-
ningsrisker 
Relativa kostnader Genomförandetid 
och dess varaktig-
het 
Övrigt att beakta 
13. Lägesbilden av översvämningen och 
informationen: 
    
13.1 Underhåll av lägesbilden och myn-
dighetssamarbetet samt samarbetsmö-
ten  
Indirekt effektiv  Förmånlig  En gång per år   
13.2 Översvämningsinformationens re-
surser och effektivering under över-
svämningar och beredskap inför över-
svämningssituationer 
Indirekt effektiv  Förmånlig  kontinuerlig   
14. Regleringen och undantagstillstånden 
under översvämningen:  
    
14.1 Skötsel av de konstgjorda och re-
glerade sjöarna samt pumpstationer 
vid invallningsområden, så effektivt 
som tillståndsbestämmelserna medger 
för att minska översvämningsskador  
Effektiv Förmånlig Kontinuerlig  
14.2 Ansökan om undantagstillstånd 
för att tillfälligt ändra regleringen vid 
översvämningssituationen  
Effektiv Förmånlig Kontinuerlig  
15. Tillfälliga och fastighetsvisa skyddsåt-
gärder samt pumpning:  
    
15.1 Övning för att anlägga tillfälliga 
skydd  
Indirekt effektiv Ganska förmånlig 2018-2021  
16. Evakuering:     
16.1 Att säkra tillräckligt med resurser 
för evakuering  
Indirekt effektiv Ganska förmånlig Kontinuerlig  
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10.5 Åtgärder i efterskott och utveckling av dessa 
10.5.1 Krishjälp och främjande av frivilligverksamhet 
Efter krissituationen kan offentliga sektorn, organisationer och församlingar erbjuda krishjälp för dem som lidit av 
skada (tabell 41). Vid krissituationer erbjuder kommunen vanligast hjälp med social-, hälsovårds- och polistjänster. 
Vid behov får man kontakt med social- och krisjouren via nödcentralen (112).  
Tabell 41. Exempel på de aktörer som erbjuder krishjälp. 
Organisation Kontaktuppgifter Beskrivning 
Kommunernas kristjänster Allmänna nödnumret, kommuner-
nas webbsidor och eventuella kris-
telefoner  
 
Finlands Röda Kors www.rodakorset.fi > Distrikten och 
avdelningarna 
Röda korsets larmgupp för akutvård erbjuder materi-
ellt och immateriellt stöd för finländarna under de 
första dygnen efter olyckan och andra specialsituat-
ioner har hänt. Det är en del av Frivilliga räddnings-
verksamhetens organisationer och alarmsystem. 
Röda Korset upprätthåller, koordinerar och utbildar 
en riksomfattande beredskapsgrupper av psykologer 
för storolyckor samt specialsituationer.  
 
Tukinet www.tukinet.fi En kriscentral på internet. I Tukinet kan man få per-
sonligt stöd av kriscentralens anställda eller frivilliga 
samt delta i olika diskussionsgrupper.  
Kyrkans riksomfattande servicetelefon och 
församlingar  
Servicetelefon: 
01019-0071 
söndag-torsdag 18–01 och fredag-
lördag 18–03 
Servicetelefonen erbjuder diskussionshjälp. Dejouren 
har tystnadsplikt. Församlingen erbjuder individuellt 
stöd och stöd av likställda. 
Riksomfattande kristelefon och lokal verk-
samhet av Föreningen för Mental Hälsa i 
Finland 
Kristelefon: 
0203 44 55 66 
måndag 9–22, tisdag-fredag 
 9–06 och söndag15–22 
Erbjuder diskussionshjälp. Dejouren har tystnads-
plikt. 
 
  
 
Exempel på utländsk krishjälp och frivilligverksamhet finns på följande länkar: 
 http://cdn.environment-agency.gov.uk/LIT_5286_b9ff43.pdf 
 http://floodvolunteers.co.uk/ 
 http://nationalfloodforum.org.uk/’ 
 
 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser att de tjänster som nuförtiden erbjuder krishjälp bör 
upprätthållas och vid behov utvecklas. (Genomförs av: Kommunerna och de aktörer som erbjuder krishjälp Tidta-
bell: Kontinuerlig) 
Ytterligare konstaterar översvämningsgruppen att vid en krissituation behöver man både psykiskt och fysiskt stöd, 
som man även kan främja inom ett samfund. Vid störningssituationer kan myndigheternas förmåga att erbjuda 
tjänster tillfälligt sjunka, då verksamhet på egen hand, samhörighet och hjälp av grannar är av viktig betydelse. 
Samfund har den fördelen att de känner till lokala förhållanden.     
Översvämningsgruppen anser att hjälp av byaföreningar och andra motsvarande lokala aktörer även är viktig un-
der krissituationen och efter den. Översvämningsgruppen föreslår att det arrangeras en gemensam övning för fri-
villiga räddningsverksamheten och övrig frivillig verksamhet angående de åtgärder som vidtas efter översväm-
ningen. (Genomförs av: Frivilliga organisationer, kommunerna och räddningsverken i Södra Österbotten och Ös-
terbotten. Tidtabell: 2016-2021) 
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10.5.2 Information om åtgärder i efterskott 
När man informerar om de åtgärder som vidtas efter översvämningen, bör man särskilt öka människornas kunskap 
om de risker som översvämningen eventuellt har medfört, som t.ex. vattnets förorening och man bör koncentrera 
sig på att främja återställande av samhälleliga funktioner. Med informationen försöker man även främja att invånarna 
på översvämningsområdet klarar sig efter översvämningen, bl.a. genom att hjälpa till att ansöka ersättningar samt 
genom städning och nybyggande. Kommunerna, NTM-centralen och översvämningscentret ansvarar för informat-
ionen om åtgärderna i efterskott.  
 
10.5.3 Bedömning av de skador som översvämningen orsakat och 
skadeersättning 
I Finland har översvämningar huvudsakligen orsakat ekonomiska skador. Genom att överflytta skadeersättningar till 
försäkringsbolag (1.1.2014) strävar man efter att klargöra ersättningssystemet och snabba på behandling av ersätt-
ningsansökningar. Ersättningsmottagare kan vara t.ex. privatpersoner, bostadsaktiebolag och väglag. I de flesta 
försäkringsprodukterna hör försäkringsskydd för en exceptionell översvämning i vattendrag till hemförsäkringen. Det 
lönar dock sig att granska hurdana översvämningsskador försäkringen ersätter.  
Försäkringen ersätter de skador som en exceptionell översvämning har orsakat. De flesta försäkringsbolagen har 
bestämt att för att en översvämning är exceptionell om översvämningen återkommer sällsyntare än 1/50 år. (Aarre 
2013) Om översvämningar av samma storlek återkommer ofta, ersätter försäkringsbolagen inte de skador som den 
medför. Översvämningscentret erbjuder försäkringsbolagen sakkunnigtjänster för att bestämma en exceptionell 
översvämning. Exceptionella översvämningar är: 
 Med en översvämning i vattendrag avses i huvudsak exceptionell stigning av vattenytan i en å 
eller älv, en sjö, ett dike eller en bäck som orsakats av exceptionella regn eller snösmältning eller 
is- eller kravispropp. Till exempel försäkringsbolagen Pohjola och Fennia betraktar som en över-
svämning i vattendrag även exceptionell stigning av vattenytan som stormvind har orsakat. 
 Med en översvämning vid kusten avses exceptionell stigning av havsvattenståndet som orsa-
kats av stormvind, variationer i lufttryck eller strömningar i danska sunden.   
Man kan få ersättningar för skador endast av sin egen hem- eller fastighetsförsäkring (Aarre 2013). I försäkringsvill-
koren betonas även ägarens egen aktivitet då skadan har skett. Ägaren bör, om översvämningen har inträffat eller 
hotar, omedelbart bekämpa och begränsa skador. Även de kostnader som detta medför, ersätts av försäkringen. 
Den som har försäkringen bör även beakta de skyddsanvisningar som finns i försäkringsvillkoren.   
Efter översvämningen karterar ägaren skadorna på sin egendom och försöker förhindra extra skador att upp-
stå. Det lönar sig att dokumentera skadorna, t.ex. genom att fotografera dem. Dessutom är det lönsamt att ägaren 
skriver upp sina arbetstimmar som skydd och kartering har tagit. Ägaren bör kontakta försäkringsbolaget så fort som 
möjligt efter skadehändelsen för att få tilläggsanvisningar. Det lönar sig att redan före skadan ta reda på hur skade-
anmälan görs i sitt eget försäkringsbolag. Flera försäkringsbolag erbjuder t.ex. telefon- och webbtjänster. Försäk-
ringsbolagen rekommenderar att ägaren själv inte vidtar sådana åtgärder för att skydda eller kartera sin egendom 
som kan vara farliga. Vid behov finns det skäl att kalla experter på platsen, såsom skogsavverkare, brandkår eller 
elektriker.   
 
  
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser det viktigt att vattenstånden och skadeområden för 
en översvämning med återkomstintervall i medeltal 1/50 år som ersättningsgrund inte ändras under planeringspe-
rioden. (Genomförs av: Översvämningscentret. Tidtabell: 2016-2021). 
 
 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde anser det viktigt att information efter översvämningen 
samt till den hörande samarbete är fungerande. (Genomförs av: Översvämningscentret, NTM-centralen, kommu-
nerna och de regionala räddningsverken. Tidtabell: Kontinuerlig). 
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10.5.4 Städning, nybyggande och nyplacering av funktioner efter 
översvämningen 
Flödesvatten kan vara förorenat bl.a. därför att det har varit i kontakt med miljöförorenande anläggningar och objekt 
eller pga. att avlopp har svämmat över. Det förorenade vattnet kan överföra för människan och miljön skadliga 
ämnen och sjukdomar och på detta sätt medföra risken för miljöhälsan. Efter översvämningen är det viktigt att det 
förorenade vattnet kan avlägsnas från översvämningsområdet på ett tryggt sätt och behandlas på ett vederbörligt 
sätt. De konstruktioner som vattnet eventuellt har förorenat bör även behandlas. Fastighetsägaren bör iaktta en viss 
försiktighet vid städning i efterskott, t.ex. genom att använda vederbörlig utrustning.   
Efter evakueringen bör myndigheterna säkra att återflyttningen till fastigheterna är trygg. Innan man flyttar 
permanent tillbaka i byggnaden, rekommenderas det att el- och vattendistributionen samt avloppet i byggnaden har 
säkrats. Byggnadens konstruktioner bör även vara trygga. Det borde vara torrt och hygieniskt inomhus. Pga. vat-
tenskador kan nybyggande efter översvämningen ta flera månader, varför fastighetsägaren bör inkvarteras i tillfälliga 
lokaler. Städningen och nybyggandet kan förutsätta bl.a. att möblemang, elapparater, avlopp, väggar och golv för-
nyas eller torkas. Även fastighetsägaren bör på ett vederbörligt sätt ta hand om återvinning av avfall som blivit vått 
av flödesvatten genom att föra dem till kommunens avfallsstationer.        
Flödesvatten kan föra med sig jordmaterial, skräp, grenar, is och annat material som lätt sätter sig i rörelse. 
Röjning av området behöver materiel och arbetskraft och för detta bör kommunerna och aktörerna på översväm-
ningsområdet vara beredda.   
Förorenat vatten kan även medföra skada för livsmedelsförsörjningen på översvämningsområdet. Det rekom-
menderas att man inte äter de livsmedel som har kommit i kontakt med flödesvatten. För att undvika djursjukdomar 
att sprida sig, bör man även se till att husdjur, som i animalieproduktion inte kommer i kontakt med förorenat vatten 
I vissa fall kan översvämningen ha skadat fastigheterna så pass mycket att nyplacering av funktionen är ett 
lönsammare alternativ. Flödesvatten kan förvärra de fuktproblem som byggnaden redan tidigare har haft, vilket kan 
höja renoveringskostnaderna mycket. Om t.ex. ett svårevakuerat objekt eller ett miljöförorenande objekt ligger på 
ett område där det finns risker vid mycket vanliga översvämningar, kan det vara lönsamt att i mån av möjlighet 
nyplacera funktionen. Ett alternativ är även att förbättra fastighetens tålighet mot översvämning t.ex. med hjälp av 
tillfälliga eller fasta skyddskonstruktioner eller med hjälp av övriga metoder.        
Åtgärderna efter en översvämning är viktiga. Åtgärder för att återställa situationen kan behövas både på och i 
fastigheterna samt i omgivningen. Det är skäl att utveckla anvisningarna om åtgärder efter översvämningar. Anvis-
ningar behövs både för kommunerna och invånarna. Projektet för effektiverad översvämningsinformation kan för-
hoppningsvis ge verktyg för ändamålet.  
 
 
 
  
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde rekommenderar att det utarbetas en utredning och verksamhets-
plan för städningsåtgärder efter översvämningen samt för behov av utveckling av verksamheten. (Genomförs av: Över-
svämningscentret, kommunerna och de regionala räddningsverken. Tidtabell: 2018-2021) 
Översvämningsgruppen anser det viktigt att kommunerna på området Lappo med betydande översvämningsrisk skulle ut-
reda tillfälliga lokaler för översvämningsriskområdets specialobjekt, såsom sjukhus, skolor och daghem som använd vid 
översvämningssituationen. (Genomförs av: Lappo och Kauhava stad. Tidtabell: Kontinuerlig). Efter översvämningen bör 
man dessutom utreda, om det finns behov av att restaurera skadeobjekten eller nyplacera dem på ett tryggare område.  
Det är skäl att utveckla anvisningarna om åtgärder efter översvämningar. Översvämningsarbetsgruppen föreslår att en bro-
schyr om åtgärder efter översvämningar utarbetas snarast. (Genomförs av: NTM-centralen. Tidsplan: 2016). 
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10.5.5 Sammandrag av åtgärder i efterskott och effekter av utvecklig av dessa  
Tabell 42. Sammandrag av åtgärder i efterskott och effekter av utvecklig av dessa. 
Åtgärd Effekt för minsk-
nings av över-
svämningsrisker 
Relativa kostnader Genomförandetid 
och dess varaktig-
het 
Övrigt att beakta 
17. Krishjälp och främjande av frivillig verk-
samhet: 
    
17.1 Upprätthållande och utveckling av de 
tjänster som erbjuder krishjälp 
Indirekt effektiv Ganska förmånlig Kontinuerlig ― 
17.2 En gemensam övning gällande åtgärder 
efter översvämningen mellan frivillig rädd-
ningsverksamhet, byaföreningar eller övrig fri-
villig verksamhet och myndigheterna  
Indirekt effektiv Förmånlig 2016—2021 ― 
18. Information om åtgärder i efterskott:  
 
  
18.1 Utveckling av information om åtgärder ef-
ter översvämningen och återställande  
Indirekt effektiv Förmånlig Kontinuerlig ― 
19. Bedömning av de skador som efter över-
svämningen noterats och skadeersättning: 
    
19.2 Att bevara de bestämda vattenstånd 
(1/50 år) som berättigar till ersättningar enhet-
liga under hela planeringsperioden    
Effektiv Förmånlig 2016—2021 ― 
20. Städning och nybyggande efter översväm-
ningen samt nyplacering av funktioner: 
    
20.1 Redogörelse och verksamhetsplan för 
städningsåtgärder som vidtas efter översväm-
ningen   
Indirekt effektiv Ganska förmånlig 2018—2021 ― 
20.2 En aktuell plan för tillfälliga utrymmen 
med tanke på översvämningsriskområdets 
specialobjekt vid översvämningen  
Indirekt effektiv Ganska förmånlig Kontinuerlig ― 
20.3 Broschyr om åtgärder efter översväm-
ning 
Indirekt effektiv Ganska förmånlig 2016 ― 
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11 Sammandrag samt verkställande av 
hanteringsplanen 
11.1 Sammandrag av åtgärderna 
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde föreslog de följande åtgärder gällande hanteringen av över-
svämningsrisker för den fortsatta planeringen under planeringsperioden 2016-2021: 
 
1. De metoder för hanteringen av översvämningsrisker 
som redan är i bruk och effektivering av dessa i vilka 
ingår åtgärder för bekämpning av översvämningar, 
skötsel av reglering och tillfälliga översvämnings-
skyddskonstruktioner, planering av markanvänd-
ningen och styrning av placering, egen beredskap 
för översvämningar och information om översväm-
ningar. 
Beräknade kostnader: ca 1-2 milj. €/år 
2. Kvarhållande av flödesvatten i avrinningsområdet 
med småskaliga åtgärder (minst 400 ha), i vilket in-
går bl.a. ändring av de torvproduktionsområden som 
har tagits eller kommer att tas ur bruk till områden 
för kvarhållande av flödesvatten, bassänger för kvar-
hållande av flödesvatten, avsatser för flödesvatten, 
översvämningsängar, våtmarker, hantering av dag-
vatten, styrning av skogsdikning och motsvarande 
åtgärder.  
 
Beräknade kostnader: ca 5-10 milj. € 
3. Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi, i vil-
ken ingår förbättring av avbördningskapaciteten hos 
dammen och utloppet vid Kuortaneenjärvi, byggande 
av en bottendamm samt ändring av regleringstill-
ståndet.   
Beräknade kostnader: ca 1 milj. € 
4. En tilläggsutredning om ändring av användningen av 
invallningsområdena i Lappo och Kauhava samt av 
lokalt skydd för skadeobjekten 
Beräknade kostnader, om åtgärden genom-
förs: ca 7 milj. € 
Man har strävat efter att åtgärderna motsvarar de mål som har ställts upp för hanteringen av översvämningsriskerna 
i Lappo ås avrinningsområde (kapitel 8). Utgående från beräkningar kan man uppnå målen genom att förverkliga 
åtgärderna (Tabell 43). Med hjälp av åtgärderna 1 och 2 strävar man efter att minska effekter av översvämningar i 
hela avrinningsområdet och med hjälp av dessa främjar man även målen för vattenvården samt anpassningen till 
klimatförändringen. Dessutom försöker man främja hanteringen av översvämningsriskerna i hela avrinningsområdet 
med hjälp av de översvämningsskyddsåtgärder som är avsedda för andra översvämningsriskområden än för områ-
den med betydande översvämningsrisk. Till exempel genom att ändra regleringen i Kuortaneenjärvi lindras även 
översvämningsskador i Kuortaneenjärvi.     
Enligt gjorda beräkningar försämrar inte en enda åtgärd målen för vattenvården på ett betydande sätt. Even-
tuella naturkonsekvenser och effekter på vattenstatus bör dock beaktas, när man planerar åtgärderna noggrannare. 
Miljökonsekvenserna av åtgärderna behandlas i kapitel 9 och i miljörapporten (bilaga 2).  
Åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker har delats in i 20 åtgärdsgrupper som beskrivs närmare i 
kapitel 10 samt i tabell 44 i kapitel 11.2.1. I varje åtgärdsgrupp ingår en eller flera åtgärder.   
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De åtgärder som presenteras i hanteringsplanen innehåller inte så precisa uppgifter om åtgärderna som en projekt-
plan. I hanteringsplanen har det granskas åtgärdernas effekter, genomförbarhet och prioriteringsordning. Den egent-
liga mer detaljerade planeringen av en åtgärd inleds först efter att hanteringsplanen har godkänts och dess genom-
förande kan fortsättas till nästa planeringsrunda för riskhanteringen.   
Tabell 43. De åtgärder i området Lappo med betydande översvämningsrisk som motsvarar målen för hanteringen av översvämningsriskerna i 
Lappo ås avrinningsområde.  
Skadegrupp Mål Nuvarande riskobjekt Åtgärder med hjälp av vilka man för-
söker minska översvämningsrisken  
MÄNNSIKANS 
HÄLSA OCH 
SÄKERHET 
Fast bosättning på området 
som läggs under flödesvatten 
vid en sällsynt översvämning 
(1 %; 1/100 a) är skyddad för 
översvämningar eller man har 
förberett sig så att männi-
skans hälsa och säkerhet inte 
utsätts för fara.  
På det område som täcks av en sällsynt 
översvämning (1/100 a) finns 97 bo-
stadsbyggnader. Det finns risk att 84 bo-
stadsbyggnader omringas av flödesvat-
ten vid en sällsynt översvämning.  
Alla åtgärder 
På området som läggs under 
flödesvatten vid en mycket 
sällsynt översvämning (0,4 %; 
1/250 år) finns inga svåreva-
kuerade objekt eller objekt har 
skyddats och evakueringsvä-
gar säkrats. 
Pouttu skola och i Lappo centrum och 
skolan i Pernaa i Kauhava hotas av 
mycket sällsyntar översvämningar.  
Alla åtgärder, särskilt: 
 Eventuell ändring av användningen av 
Lappo ås invallningsområden  
 Skydd av de lågt liggande objekten 
med fasta eller tillfälliga konstruktioner  
På översvämningsområdet 
finns inga vattentäkter och 
vattenuttaget har tryggats så 
att risken för att hushållsvat-
ten förorenas är 
liten. 
Kukkukangas vattentäkt som finns närm-
ast det översvämningshotade området 
riskerar inte bli våt, men när flödesvatten 
sköljer 
grundvattenområdet, är det möjligt att 
det urlakas sådana ämnen som förore-
nar grundvattnet. 
Alla åtgärder 
NÖDVÄNDIG-
HETSTJÄNS-
TER 
Distribution av vatten, el och 
värme bryts inte av vid en 
mycket sällsynt översvämning 
(0,4 %; 1/250 a). 
I Lappo ås översvämningsområde kan 
flödesvatten medföra problem för data-
förbindelserna. Gatornas kabelskåp för 
dataförbindelser riskerar att bli våta vid 
alla återkomstintervall för översvämning. 
Översvämningarna kan påverka eldistri-
butionen genom att eldistribuerande 
parktransformatorer 
och öppna transformatorer blir våta, var-
vid eldistributionen förhindras. 
Alla åtgärder, särskilt: 
 De nuvarande bekämpningsåtgärderna 
för översvämningar och effektivering 
av dessa  
 Ändring av regleringen i Kuortaneen-
järvi  
 Eventuell ändring av användningen av 
invallningsområdena i Lappo  
De viktiga trafikförbindelserna 
går inte av vid en mycket säll-
synt översvämning (0,4 %; 
1/250 a) 
Längs Lappo å stiger vattnet på många 
ställen så högt att det flödar ut på vägen, 
varvid avbrott i trafiken är mycket sanno-
likt.  Vid en mycket sällsynt översväm-
ning (1/250 a) är totallängden på av-
brutna vägar nästan 100 km. Riksväg 16 
(Alajärvi-Laihela), som löper norr om 
Lappo centrum, bryts av vid en sällsynt 
översvämning. 
Alla åtgärder, särskilt: 
 Ändring av regleringen i Kuortaneen-
järvi  
 Eventuell ändring av användningen av 
invallningsområdena i Lappo  
 De nuvarande bekämpningsåtgärderna 
för översvämningar och effektivering 
av dessa 
MILJÖ En mycket sällsynt översväm-
ning (0,4 %; 1/250a) orsakar 
inte sådan skada på miljön 
som inte går att återställas.   
Bränsledistributionsstationen i vägkors-
ningen Simpsiöntie och Poutuntie riske-
rar bli våt vid mycket sällsynta över-
svämningar.  
I översvämningsriskområdet i Lappo 
finns flera djurgårdar som riskerar bli 
våta. 
Avloppsreningsverket i Lappo riskerar bli 
vått vid mycket sällsynta översväm-
ningar. I riskområdet finns 10 pumpstat-
ioner för avloppsvatten, som alla blir 
våta vid mycket sällsynta översväm-
ningar. 
Alla åtgärder, särskilt: 
 Ändring av regleringen i Kuortaneen-
järvi  
 Eventuell ändring av användningen av 
invallningsområdena i Lappo  
 De nuvarande bekämpningsåtgärderna 
för översvämningar och effektivering 
av dessa.  
KULTURARV En mycket sällsynt översväm-
ning medför ingen skada på 
kulturarv som inte kan åter-
ställas.  
I kulturcentret Vanha Paukku i Lappo 
centrum hotas Lappos konstmuseum 
och byggnaden i vilken finns bl.a. stads-
biblioteket och Lappo patronfabriks mu-
seum av översvämningen. 
Alla åtgärder, särskilt: 
 Skydd av de lågt liggande objekten 
med fasta eller tillfälliga konstruktioner  
 Eventuell ändring av användningen av 
invallningsområdena i Lappo  
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11.2 Verkställande, prioriteringsordning och uppföljning av 
hanteringsplanen 
11.2.1 Verkställandet av de åtgärder som presenterats i hanteringsplanen 
Som en del hör även översiktsplanering av eventuella aktörer, tidtabell, prioritering och finansiering för åtgärderna 
till planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. De åtgärder som presenteras i planen för hanteringen av 
översvämningsrisker är dock inte bindande och förpliktar inte direkt någon instans att genomföra åtgärderna i fråga 
under denna eller följande planeringsperioder. Statens och kommunernas myndigheter samt myndigheterna inom 
områdesutveckling bör dock ta planen och åtgärderna i beaktande i sin verksamhet.  
I tabell 44 presenteras alla 20 åtgärdsgrupper. Varje åtgärdsgrupp innehåller en eller flera åtgärder. Ytterligare be-
skrivs i tabellen åtgärdernas genomförare, tidtabell samt prioriteringsordning för att uppnå de mål som ställts upp 
för hanteringen av översvämningsrisker. Avsikten är att de primära åtgärderna påbörjas och i mån av möjlighet 
genomförs under den första planeringsperioden 2016-2021. De sekundära åtgärderna skall genomföras, om man 
får de primära färdigställda och det finns tillräckligt med resurser. De kompletterande åtgärderna rekommenderas 
för att utveckla hanteringen av översvämningsrisker i avrinningsområdet. Vid behov kan de föreslagna åtgärderna 
även genomföras under senare planeringsperioder, ifall man inte uppnår målen med de primära åtgärderna. Över-
svämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde har bestämt prioritering genom att tillämpa de riksomfattande 
anvisningarna. Då man har satt åtgärderna i prioriteringsordning, har man fäst uppmärksamheten särskilt vid föl-
jande synpunkter:     
 att uppnå de mål som har uppställts för hanteringen av översvämningsrisker  
 möjlighet till andra åtgärder än för dem som grundar sig på översvämningsskyddskonstruktioner 
 effektivitet av olika åtgärder för att minska sannolikheten för översvämningar och de skadliga konsekven-
ser som de medför  
 åtgärdernas kostnader och nytta  
 samordnande av åtgärderna med vattenvården  
 i miljörapporten enligt SMB-lagen beräknade miljökonsekvenser 
I prioritering av åtgärderna avgör man inte vem som har rätt att få översvämningsskydd för sin egendom eller om 
det är någons plikt att tolerera översvämningsrisk och därför gäller tjänsteansvar hos de som har utarbetat priorite-
ringen inte för förverkligande av sådana rättigheter eller förpliktelser eller ansvar för ersättningar. Myndighetsinstan-
sen i översvämningsgruppen eller dess representant har inte heller ansvar för de i planen presenterade åtgärderna, 
om en åtgärd som har prioriterats eller annars framlagd i planen ökar översvämningsskadan annanstans i vatten-
draget. Endast den som genomför åtgärden, dvs. den som får tillståndet för åtgärden, kan ha ansvar för ersättningar. 
Vad ersättningsansvaret innefattar, bestäms av tillståndsmyndigheten i tillståndet som gäller åtgärden i fråga.   
Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker 620/2010 är målet att planen för hanteringen av översvämnings-
risker är godkänd och publicerad i december 2015. Därefter bör planen vid behov granskas vart sjätte år under 
förutsättning att området även i fortsättningen identifieras som ett område med betydande översvämningsrisk. Den 
preliminära bedömningen av översvämningsrisker och översyn av områden med betydande översvämningsrisk ut-
förs nästa gång före år 2018 och en ny bedömning av hanteringsplanerna bör vara färdig i december 2021. Då man 
bedömer hanteringsplanerna på nytt år 2021, bör man vid behov beskriva, vilka av de åtgärder som presenteras i 
denna plan inte har genomförts och vad är orsaken till detta. I de reviderade riskhanteringsplanerna beaktas dess-
utom ny information om hurdana effekter klimatförändringen har på förekomsten av översvämningar. I dessa pre-
senteras även en bedömning hur bra de mål som har ställts upp för hanteringen av översvämningar i denna plan 
har uppnåtts och hur genomförandet av åtgärderna har framskridit.          
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Tabell 44. Sammandrag av åtgärder för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde och de ansvariga/finansiärerna, 
genomförandetiden samt prioritetsordningen av dessa åtgärder.   
Åtgärdsgrupper Åtgärd Ansvarig/finansiär År för ge-
nomfö-
rande 
Prioritering 
Åtgärder som minskar översvämningsrisken 
1. Planering av markan-
vändningen 
1.1 Markering av översvämningsområdena på pla-
nerna  
Södra Österbottens för-
bund, Kommunerna 
Kontinuer-
lig 
Primär 
1.2 Beaktande av de lägsta byggnadshöjderna i 
general- och detaljplanerna samt i byggnadsord-
ningarna  
Kommunerna Kontinuer-
lig 
Primär 
1.3 Beaktande av de utmaningar som översväm-
ningar medför för kommunal teknik i detaljplanerna 
och byggnadsordningarna  
Kommunerna Kontinuer-
lig 
Primär 
2. Hydrologisk uppföljning 
och utveckling av mo-
dellering  
2.1 Utveckling och förbättring av tillförlitligheten för 
översvämningsprognoser och mätningar  
Finlands miljöcentral och 
NTM-centralen 
Kontinuer-
lig 
Primär 
3. Översvämningskartering 
3.1 Utveckling av översvämningskarteringen Översvämningscentret 
och NTM-centralen 
Kontinuer-
lig 
Primär 
3.2 Noggrannare kartering av skadeobjekten i 
Lappo och Kauhava  
Lappo och Kauhava stad 
och NTM-centralen 
senast 
2016 
Primär 
3.3 Utredning av översvämningsriskerna på annat 
betydande översvämningsriskområde i Nykarleby 
Nykarleby stad, NTM-cen-
tralen i Södra Österbotten 
senast 
2021 
Primär 
4. Kvarhållande av vatten i 
avrinningsområdet med 
småskaliga åtgärder 
4.1 Effektivering av planering och ibruktagande av 
de lämpliga områdena för kvarhållande av vatten 
Verksamhetsutövare bl.a. 
inom jord- och skogsbruk, 
torvproducenter, markä-
gare och kommunerna  
Kontinuer-
lig 
Primär 
4.2 Utredning av att ändra de torvproduktionsom-
råden som tas ur bruk till områden för kvarhållande 
av vatten 
NTM-centralen och torv-
producenter 
2016-2021 Primär 
4.3 Utveckling av stödsystem för åtgärder angå-
ende kvarhållande av avrinningsvatten   
Ministerierna Kontinuer-
lig 
Primär 
Översvämningsskyddsåtgärder 
5. Ändring av regleringen i 
Kuortaneenjärvi  
5.1 Planering, tillståndsansökan och genomfö-
rande gällande eventuell ändring av regleringen i 
Kuortaneenjärvi samt eventuell muddring i när-
heten av Talinkalma damm och ändringen av 
dammkonstruktionen Kuortaneenjärvi 
NTM-centralen och Kuor-
tane kommun samt Lappo 
stad  
2016-2021 Primär 
6. Ändring av använd-
ningen av Lappo ås in-
vallningsområden 
6.1 Utredningar av nytta och skada som ändringen 
av användningen av Lappo invallningsområden 
medför  
Lappo och Kauhava stad, 
invallningsföretagen i 
Lappo å och NTM-cen-
tralen 
2016-2017 Primär 
6.2 En eventuell plan och tillståndsansökan gäl-
lande ändringen av användningen av Lappo invall-
ningsområden  
NTM-centralen, Lappo 
och Kauhava stad och in-
vallningsföretagen i Lappo 
å  
2018-2021 Primär 
6.3 Underhåll av Lappo ås invallningsområden, 
konstgjorda sjöar och konstruktioner vid de regle-
rade sjöarna 
NTM-centralen, invall-
ningsföretagen i Lappo å, 
kraftbolagen 
Kontinuer-
lig 
Primär 
6.4 Överenskommelse på förhand om kostnadsför-
delningen för återpumpningen av flödesvatten som 
släppts ut på invallningsområdet 
Invallningsbolagen vid 
Lappo å, Lappo stad, 
NTM-centralen i Södra 
Österbotten 
2016-2017 Primär 
7. Lokalt skydd av de lågt 
liggande objekten på öv-
riga översvämningsom-
råden 
7.1 Lokalt skydd för de byggnader som ligger på 
översvämningsriskområdet, särskilt de objekt som 
skadas vid vanliga översvämningar (<1/50a)  
Fastighetsägarna på över-
svämningsområdet och 
kommunerna och stä-
derna 
Kontinuer-
lig 
Sekundär 
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Beredskapsåtgärder 
8. Översvämningsprogno-
ser och förhandsinform-
ation 
8.1 Utveckling av förhandsinformationen om över-
svämningar och av prognoser avsedda för med-
borgare  
 NTM-centralen, över-
svämningscentret, rädd-
ningsverken, kommu-
nerna samt ett eventuellt 
regionalt projekt  
Kontinuer-
lig 
Primär 
8.2 Utveckling av dokumentering hur översväm-
ningssituationen framskrider, t.ex. m h a viltkame-
ror 
 NTM-centralen och över-
svämningscentret 
2016-2021  Sekundär 
9. Översvämningsvar-
ningar, räddningsplaner 
och kommunernas be-
redskapsplaner, öv-
ningar angående över-
svämningsbekämpning 
9.1 Utveckling av ett varningssystem för över-
svämningar i Lappo ås avrinningsområde  
NTM-centralen, Finlands 
miljöcentral, jord- och 
skogsbruksministeriet och 
ett eventuellt regionalt 
projekt 
2016-2018 Sekundär 
9.2 Att arrangera en övning med tanke på storo-
lyckor för varje å och älv i Österbottens och Södra 
Österbottens områden med översvämningsrisk  
RFV i Västra och Inre Fin-
land, de regionala rädd-
ningsverken och NTM-
centralen 
2016-2021 Primär 
9.3 Med tanke på översvämningar utarbeta och 
uppdatera en beredskapsplan för Lappo och 
Kauhava städer  
Lappo och Kauhava stad Kontinuer-
lig 
Komplette-
rande 
10. Egen beredskap 
10.1 Beredskap av olika aktörer på översväm-
ningsriskområdet för översvämningar 
Fastighetsägarna och öv-
riga lokala aktörer 
Kontinuer-
lig 
Primär 
10.2 Utarbetande av individuella beredskapsplaner 
för översvämningar 
Fastighetsägarna och öv-
riga lokala aktörer  
Kontinuer-
lig 
Primär 
Beredskapsåtgärder 
11. Förhandsåtgärder för 
bekämpning av över-
svämningar 
11.1 Utarbetande av en uppdämnings- och avtapp-
ningsutredning för de reglerade sjöarna samt ut-
veckling av regleringen 
NTM-centralen och kraft-
bolagen 
2016-2021 Primär 
11.2 Utveckling av modellering med tanke på kra-
vis 
Finlands miljöcentral 2016-2018 Komplette-
rande 
12. Anskaffning av material 
på förhand 
12.1 Utredning om skydd av specialobjekten på 
översvämningsriskområdet i Lappo med tillfälliga 
översvämningsväggar  
Lappo och Kauhava stad  2016-2017 Primär 
12.2 Anskaffning av flyttbara översvämningsväg-
gar  
Lappo och Kauhava stad 
samt de regionala rädd-
ningsverken samt staten   
 
2016-2021 Primär 
Verksamhet under översvämningar 
13. Lägesbilden av över-
svämningen och inform-
ationen 
13.1 Underhåll av lägesbilden och myndighets-
samarbetet samt samarbetsmöten  
 NTM-centralen, de reg-
ionala räddningsverken, 
kommunerna, översväm-
ningscentret och region-
förvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland 
En gång 
om året  
Primär 
13.2 Översvämningsinformationens resurser och 
effektivering under översvämningar samt bered-
skap inför översvämningssituationer 
NTM-centralen, de region-
ala räddningsverken, 
kommunerna och över-
svämningscentret 
Kontinuer-
lig 
Primär 
14. Regleringen och undan-
tagstillstånden under 
översvämningen 
14.1 Skötsel av de konstgjorda och reglerade sjö-
arna samt pumpstationer vid invallningsområden, 
så effektivt som tillståndsbestämmelserna medger 
för att minska översvämningsskador  
NTM-centralen, kraftbola-
gen 
Kontinuer-
lig 
Primär 
14.2 Ansökan om undantagstillstånd för att tillfälligt 
ändra regleringen vid översvämningssituationen  
NTM-centralen, kraftbola-
gen 
Kontinuer-
lig 
Primär 
15. Tillfälliga och fastighets-
visa skyddsåtgärder 
samt pumpning 
15.1 Övning för att anlägga tillfälliga skydd Fastighetsägarna, de reg-
ionala räddningsverken, 
kommunerna och frivilliga 
aktörer  
2018-2021  Sekundär 
16. Evakuering 16.1 Att säkra tillräckligt med resurser för evakue-
ring 
De regionala räddnings-
verken, kommunerna, för-
svarsmakten och frivilliga 
aktörer  
Kontinuer-
lig 
Komplette-
rande 
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Åtgärder i efterskott 
17. Krishjälp och främjande 
av frivillig verksamhet 
17.1 Upprätthållande och utveckling av de tjänster 
som erbjuder krishjälp 
Kommunerna och de ak-
törer som erbjuder 
krishjälp 
Kontinuer-
lig 
Primär 
17.2 En gemensam övning gällande åtgärder efter 
översvämningen mellan frivillig räddningsverksam-
het, byaföreningar eller övrig frivillig verksamhet 
och myndigheterna  
Frivilliga organisationer, 
kommunerna och de reg-
ionala räddningsverken  
2016-2021 Primär 
18. Information om åtgärder 
i efterskott 
18.1 Utveckling av information om åtgärder efter 
översvämningen och återställande 
Översvämningscentret, 
NTM-centralen, kommu-
nerna och de regionala 
räddningsverken 
Kontinuer-
lig 
Primär 
19. Bedömning av de ska-
dor som efter översväm-
ningen noterats och ska-
deersättning 
19.1 Att bevara de bestämda vattenstånd (1/50 år) 
som berättigar till ersättningar enhetliga under hela 
planeringsperioden    
Översvämningscentret 2016-2021 Primär 
20. Städning och nybyg-
gande efter översväm-
ningen samt nyplacering 
av funktioner 
20.1 Redogörelse och verksamhetsplan för städ-
ningsåtgärder som vidtas efter översvämningen   
Översvämningscentret, 
kommunerna och de reg-
ionala räddningsverken 
2018-2021 Sekundär 
20.2 En aktuell plan för tillfälliga utrymmen med 
tanke på översvämningsriskområdets specialob-
jekt vid översvämningen  
Lappo och Kauhava stad Kontinuer-
lig 
Primär 
20.3 Broschyr om åtgärder efter översvämning NTM-centralen 2016 Primär 
 
11.2.2 Uppföljning av de åtgärder som presenteras i hanteringsplanen   
Uppföljningen av de målsättningar och åtgärder som presenteras i hanteringsplanerna för översvämningsrisker hör 
till uppgifterna för hantering av översvämningsrisker som sköts av NTM-centralen i Södra Österbotten. Översväm-
ningsgruppen har haft en central roll vid beredning och godkännande av hanteringsplanerna, varför det är ända-
målsenligt att översvämningsgruppen eller de instanser som representerats i översvämningsgruppen deltar i upp-
följningen av verkställandet av planerna.  
Översvämningsgrupp som tillsätts för den andra planeringsperioden behandlar frågor i anslutning till verkstäl-
lande och uppföljning av planen och åtgärderna som en del av arbetet under den andra planeringsperioden. Målet 
är att översvämningsgruppen ska sammanträda 1–2 gånger per år för uppföljning av hur åtgärderna framskrider.  
Därför är rekommendationen att översvämningsgruppen består av representanter för dem som ansvarar för åtgär-
derna, såsom kommunerna, verksamhetsutövare i översvämningsriskområdet och räddningsverken. Med 2-3 års 
mellanrum gör översvämningsgruppen för områdets kommuner och övriga ansvarsinstanser en frågerunda eller 
annan utredning hur de föreslagna åtgärderna har framskridit. Uppföljningsprocessen finns beskriven i Finlands 
miljöcentrals uppföljningsanvisningar (på finska: ymparisto.fi/tulvat > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan 
suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia). 
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Tabell 45. Uppföljning av åtgärderna för hanteringen av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde. 
Åtgärd Åtgärd 
(Prioritering: P = primär, 
S = sekundär, KOMP = kompletterande) 
Uppföljning (mätare) 
Åtgärder som minskar översvämningsrisken  
1. Planering av markan-
vändningen 
1.1 Markering av översvämningsområdena på planerna (P) Antal de planer som uppfyller villkoren (st.) 
1.2 Beaktande av de lägsta byggnadshöjderna i general- 
och detaljplanerna samt i byggnadsordningarna (P) 
Antal de general- och detaljplaner samt 
byggnadsordningar som uppfyller villkoren 
(st) 
1.3 Beaktande av de utmaningar som översvämningar med-
för för kommunal teknik i detaljplanerna och byggnadsord-
ningarna (P) 
Antal de general- och detaljplaner samt 
byggnadsordningar som uppfyller villkoren 
(st) 
2. Hydrologisk uppfölj-
ning och utveckling 
av modellering  
2.1 Utveckling och förbättring av tillförlitligheten för över-
svämningsprognoser och mätningar (P) 
Problem med tillförlitlighet av översväm-
ningsprognoser under planeringsperioden 
(st.)  
3. Översvämningskarte-
ring 
3.1 Utveckling av översvämningskarteringen (P) Genomfört: ja/nej 
3.2 Noggrannare kartering av skadeobjekten i Lappo och 
Kauhava (P) 
Genomfört: ja/nej 
3.3 Utredning av översvämningsriskerna på annat bety-
dande översvämningsriskområde i Nykarleby 
Genomfört: ja/nej 
4. Kvarhållande av vat-
ten i avrinningsområ-
det med småskaliga 
åtgärder 
4.1 Effektivering av planering och ibruktagande av de lämp-
liga områdena för kvarhållande av vatten (P) 
Förverkligad areal (ha) 
4.2 Utredning av att ändra de torvproduktionsområden som 
tas ur bruk till områden för kvarhållande av vatten (P) 
Genomfört: ja/nej 
Översvämningsskyddsåtgärder 
5. Ändring av regle-
ringen i Kuortaneen-
järvi  
5.1 Planering, tillståndsansökan och genomförande gäl-
lande eventuell ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi 
samt eventuell muddring i närheten av Talinkalma damm 
och ändringen av dammkonstruktionen Kuortaneenjärvi (P) 
Genomfört: ja/nej (plan, tillståndsansökan, 
genomförande)  
6. Ändring av använd-
ningen av Lappo ås 
invallningsområden 
6.1 Utredningar av nytta och skada som ändringen av an-
vändningen av Lappo invallningsområden medför (P) 
Genomfört: ja/nej 
6.2 En eventuell plan och tillståndsansökan gällande änd-
ringen av användningen av Lappo invallningsområden (P) 
Genomfört: ja/nej 
6.3 Underhåll av Lappo ås invallningsområden, konstgjorda 
sjöar och konstruktioner vid de reglerade sjöarna (P) 
Verkliga kostnader (€) 
6.4 Överenskommelse på förhand om kostnadsfördelningen 
för återpumpningen av flödesvatten som släppts ut på in-
vallningsområdet 
Genomfört: ja/nej 
7. Lokalt skydd av de 
lågt liggande objek-
ten på övriga över-
svämningsområden 
7.1 Lokalt skydd för de byggnader som ligger på översväm-
ningsriskområdet, särskilt de objekt som skadas vid vanliga 
översvämningar (<1/50a) (S) 
Skyddade objekt (byggnader st.) 
Beredskapsåtgärder 
8. Översvämningspro-
gnoser och förhands-
information 
8.1 Utveckling av förhandsinformationen om översväm-
ningar och av prognoser avsedda för medborgare (P) 
Genomfört: ja/nej 
8.2 Utveckling av dokumentering hur översvämningssituat-
ionen framskrider, t.ex. m h a viltkameror (S) 
Genomfört: ja/nej 
9. Översvämningsvar-
ningar, räddningspla-
ner och kommuner-
nas beredskapspla-
ner, övningar angå-
ende översvämnings-
bekämpning 
9.1 Utveckling av ett varningssystem för översvämningar i 
Lappo ås avrinningsområde (S) 
Genomfört: ja/nej 
9.2 Att arrangera en övning med tanke på storolyckor för 
varje å och älv i Österbottens och Södra Österbottens om-
råden med översvämningsrisk (P) 
Antal övningar (st.) 
9.3 Med tanke på översvämningar utarbeta och uppdatera 
en beredskapsplan för Lappo och Kauhava städer (KOMP) 
Genomfört: ja/nej 
 154 
10. Egen beredskap 10.1 Beredskap av olika aktörer på översvämningsriskområ-
det för översvämningar (P) 
Genomfört: ja/nej 
10.2 Utarbetande av individuella beredskapsplaner för över-
svämningar (P) 
Antal planer (st.) 
11. Förhandsåtgärder för 
bekämpning av över-
svämningar 
11.1 Utarbetande av en uppdämnings- och avtappningsut-
redning för de reglerade sjöarna samt utveckling av regle-
ringen (P) 
Antal utförda utredningar (st.) 
11.2 Utveckling av modellering med tanke på kravis 
(KOMP) 
Genomfört: ja/nej 
12. Anskaffning av 
material på förhand 
12.1 Utredning om skydd av specialobjekten på översväm-
ningsriskområdet i Lappo med tillfälliga översvämningsväg-
gar (P) 
Genomfört: ja/nej 
12.2 Anskaffning av flyttbara översvämningsväggar (P) Antal anskaffningar (st.)  
Verksamhet under översvämningar 
 Hankittu määrä (kpl) 
13. Lägesbilden av över-
svämningen och in-
formationen 
13.1 Underhåll av lägesbilden och myndighetssamarbetet 
samt samarbetsmöten (P) 
Antal samarbetsmöten (st.) 
13.2 Översvämningsinformationens resurser och effektive-
ring under översvämningar samt beredskap inför översväm-
ningssituationer (P) 
Genomfört: ja/nej 
14. Regleringen och un-
dantagstillstånden 
under översväm-
ningen 
14.1 Skötsel av de konstgjorda och reglerade sjöarna samt 
pumpstationer vid invallningsområden, så effektivt som till-
ståndsbestämmelserna medger för att minska översväm-
ningsskador (P) 
Genomfört: ja/nej 
14.2 Ansökan om undantagstillstånd för att tillfälligt ändra 
regleringen vid översvämningssituationen (P) 
Antal situationer i vilka det har varit behov 
av att ansöka undantagstillstånd (st.)  
15. Tillfälliga och fastig-
hetsvisa skyddsåt-
gärder samt pump-
ning 
15.1 Övning för att anlägga tillfälliga skydd (S) Antal övningar (st.) 
16. Evakuering 16.1 Att säkra tillräckligt med resurser för evakuering 
(KOMP) 
Genomfört: ja/nej 
Åtgärder i efterskott  
17. Krishjälp och främ-
jande av frivillig verk-
samhet 
17.1 Upprätthållande och utveckling av de tjänster som er-
bjuder krishjälp (P) 
Antal tjänsteerbjudare (st.) 
17.2 En gemensam övning gällande åtgärder efter över-
svämningen mellan frivillig räddningsverksamhet, byaföre-
ningar eller övrig frivillig verksamhet och myndigheterna (P) 
Antal övningar och deltagare (st.) 
18. Information om åtgär-
der i efterskott 
18.1 Utveckling av information om åtgärder efter översväm-
ningen och återställande (P) 
Genomfört: ja/nej 
19. Bedömning av de 
skador som efter 
översvämningen no-
terats och skadeer-
sättning 
19.1 Att bevara de bestämda vattenstånd (1/50 år) som be-
rättigar till ersättningar enhetliga under hela planeringspe-
rioden (P) 
Genomfört: ja/nej 
20. Städning och nybyg-
gande efter över-
svämningen samt 
nyplacering av funkt-
ioner 
20.1 Redogörelse och verksamhetsplan för städningsåtgär-
der som vidtas efter översvämningen (S) 
Genomfört: ja/nej 
20.2 En aktuell plan för tillfälliga utrymmen med tanke på 
översvämningsriskområdets specialobjekt vid översväm-
ningen (P) 
Antal utarbetade planer (st.) 
20.3 Broschyr om åtgärder efter översvämning Genomfört: ja/nej 
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11.3 Organisation för hanteringen av översvämningsrisker  
Sammandrag av myndigheternas ansvar då översvämningen hotar, vid översvämningssituationen och efteråt besk-
rivs i tabell 46. Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde ansvarar för att planera och främja 
hanteringen av översvämningsrisker i området. Information om översvämningsgruppen finns på översvämnings-
gruppens webbsidor: miljo.fi/oversvamningsgrupper > Lappo ås översvämningsgrupp. Operativ verksamhet vid 
översvämningssituationen beskrivs noggrannare i bilaga 3 
Tabell 46. Ansvarsfördelningen i myndighetsarbetet vid olika skeden av översvämningen.  
Myndigheternas ansvar:  
NTM-centralen Räddningsväsendet Kommunen  Översvämningscent-
ret 
Försvarsmak-
ten 
Att följa upp vattenläget, in-
formation om översväm-
ningsrisken och att främja 
samarbetet gällande över-
svämningar  
Att påbörja rädd-
ningsverksamheten, 
allmän ledning av 
översvämningssituat-
ionen och krisinform-
ation gällande rädd-
ningsverksamhet  
Att skydda 
byggnader och 
vägar i kommu-
nen  
Att prognostisera 
och varna för över-
svämningar  
Erbjuda för 
räddningsmyn-
digheterna ar-
betskraft och 
materiel (som 
handräckning) 
vid behov 
Att utföra förhandsåtgärder 
(t.ex. issågning) och upprätt-
hålla bilden av översväm-
ningssituationen  
Att skydda enstaka 
viktiga områden och 
objekt 
Att genomföra 
evakueringar 
och ordna nöd-
inkvartering  
Att upprätthålla den 
riksomfattande bil-
den av översväm-
ningssituationen  
 
Att ge sakkunnig hjälp till 
räddningsmyndigheterna i 
översvämningsbekämpnings-
arbeten (att avlägsna is-
proppar, tillfälliga vallar)  
Att utföra de åtgärder 
som riktas till privat 
egendom (att stänga 
av vägar m.fl.)  
Att vid behov 
erbjuda mate-
riel och arbets-
kraft till rädd-
ningsmyndig-
heterna  
  
 
Enligt lagen om hanteringen av översvämningsrisker är NTM-centralens uppgift att arrangera samarbetet mellan 
olika myndigheter då översvämningen hotar och under översvämningssituationen samt att styra åtgärder i vatten-
draget. NTM-centralen har huvudsakligen även ansvar för bekämpningsåtgärder på förhand i samarbete med kom-
munerna och verksamhetsutövarna. NTM-centralen ansvarar för informationen om översvämningsrisken, bered-
skapen för översvämningar före översvämningssituationer samt övervakningen av användningen av vattendraget.  
 uppföljning av vattenläget och information om översvämningsrisken  
 bekämpningsåtgärder på förhand, såsom issågning, sandning  
 styrning av reglering och ansökan om undantagstillstånd    
 att ge sakkunnig hjälp till räddningsmyndigheterna/de samfund eller privata personer som skyd-
dar sin egendom bl.a. vad det gäller följande bekämpningsåtgärder: avlägsnande av isproppar, 
anläggande av tillfälliga vallar och dammar, ledande av vatten till tillfälliga områden och fåror   
NTM-centralen sköter om information som hör till sin egen verksamhet i alla skeden under översvämningen.  
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NTM-centralen sköter även om hanteringen av översvämningsrisker i sitt verksamhetsområde efter att räddnings-
myndigheterna har påbörjat räddningsverksamheten och tagit ledningsansvar för räddningsverksamheten i enlighet 
med räddningslagen. NTM-centralen: 
 upprätthåller den regionala bilden av översvämningssituationen  
 ger sakkunnig hjälp till räddningsverksamheten och  
 tar hand bl.a. om översvämningsskyddet och dammsäkerheten så att olika säkerhetsfaktorer tas i 
beaktande på detta sätt som det skilt har stadgats  
 ger sakkunnig hjälp för konsekvensbedömningar av miljöskador  
 efter en översvämning som har medfört stora skador ger NTM-centralen sakkunnig hjälp angå-
ende restaureringar till olika myndigheter och områdets invånare  
Om NTM-centralen vidtar översvämningsbekämpningsåtgärder, fortsätter arbetena, fastän ledningsansvaret skulle 
överflyttas till räddningsverket. I bild 60 presenteras ansvarspersonerna i organisationen för bekämpningen av över-
svämningar vid NTM-centralen i Södra Österbotten samt de viktiga kontaktuppgifterna år 2015. De aktuella uppgif-
terna finns på miljöförvaltningens webbsidor: http://www.miljo.fi/oversvamningsrad  > Södra Österbottens NTM-cen-
tral. 
  Bild 60. Organisationen för bekämpning av översvämningar vid NTM-centralen i Södra Österbotten år 2015.  
Räddningsmyndighetens uppgifter är att förebygga olyckor på allmän nivå och det tillhörande myndighetssamar-
betet. Räddningsväsendet gör vid översvämningssituationen de uppgifter som hör till räddningsverksamheten, som 
utgående från räddningslagen anses som brådskande. Vanligen gäller det sådana åtgärder som bör vidtas inom 
några timmar. På detta inverkar även hur omfattande skadeområdet är det fråga om och hur alvarliga följder är.   
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Räddningsmyndigheten har ansvar för att planera och leda verksamheten vid exceptionella översvämningar samt 
räddningsverksamheten.  
 allmän ledning vid översvämningsbekämpningssituationen, om flera olika sektorers myndigheter 
deltar i räddningsverksamheten samt att bilda en helhetsbild av situationen  
 skydd av områden och enstaka viktiga objekt på basis av helhetsbilden (t.ex. översvämningsväg-
gar, sandsäckar, anläggande av tillfälliga vallar och dammar)  
 bestämning av de åtgärder som riktas till privat egendom (t.ex. att bryta av vägar eller vallar)  
 ledningsansvaret överflyttas till räddningsmyndigheten då bekämpningen av översvämningar 
ändras till räddningsverksamheten 
I den egentliga räddningsverksamheten ingår evakuering av befolkningen eller skydd av objekt med sandsäckar och 
övriga tillfälliga konstruktioner samt pumpning av flödesvatten. Efter att räddningsverksamheten har inletts, fungerar 
räddningsverksamhetens ledare som en allmän ledare för situationen. Räddningsverksamhetens ledare ansvarar 
för att upprätthålla lägesbilden samt för arbetsfördelning till olika sektorer och samordande av verksamheten. Rädd-
ningsverket tar över ledningsansvaret enligt eget övervägande och avslutar den, då den betydande hotsituationen 
är förbi. Efter detta kommer man överens om de fortsatta åtgärder som situationen förutsätter, t.ex. om uppföljnings-
ansvar. NTM-centralen och kommunen kan dock föreslå räddningsverket att ta över ledningsansvaret, om behand-
ling av situationen detta kräver, t.ex. då översvämningsrisken först är att förväntas eller en situation som tidigare har 
behandlats, försvåras på nytt.  
Kommunen ansvarar för att skydda sina egna konstruktioner och funktioner samt att stöda räddningsmyndigheterna 
vid översvämningsskyddet.   
 skydd av kommunens egendom (t.ex. vattenförsörjning, hälsovårdscentraler, skolor, daghem) 
och dataförbindelser  
 t.ex. evakueringar och ordnande av nödinkvartering  
 att upplåta arbetskraft samt materiel som behövs för bekämpning av översvämningar och för 
räddningsverksamheten till räddningsmyndigheternas bruk  
Översvämningscentret, en gemensam instans av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet, har från och 
med början av år 2014 haft ansvar för översvämningsprognoser, översvämningsvarningar och upprätthållande av 
den riksomfattande lägesbilden av översvämningssituationen. Översvämningscentret ansvarar även för att utveckla 
och upprätthålla dessa tjänster. Lägesbilden över vatten- och översvämningssituationen, som Översvämningscent-
ret och NTM-centralerna tillsammans utarbetar, är tillgänglig på nätet på adressen http://www.ymparisto.fi/vesitilanne 
Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets gemensamma nätadress är http://www.miljo.fi/sv-FI/Vat-
ten/Oversvamningscentret, där det finns länkarna till tjänsterna. Varningar som är avsedda för myndigheterna finns 
dessutom tillgängliga i LUOVA-tjänsten.   
Översvämningscentret producerar följande tjänster: 
 Översvämningar i vattendrag 
o Varningar (SYKE) 
o Vattensituation och prognoser (SYKE) 
o Översvämningskartor (SYKE och NTM) 
 Översvämningar av störtregn 
o Varningar (Meteorologiska institutet) 
 Översvämningar i kusten 
o Varningar (Meteorologiska institutet) 
o Prognoser för havsvattenståndet (Meteorologiska institutet) 
o Översvämningskartor (SYKE och NTM)  
Finlands miljöcentral har ansvar för att ge utlåtanden om återkomstintervaller av översvämningar i vattendrag och 
Meteorologiska institutet har ansvar vad det gäller översvämningar vid kusten och av störtregn. Både försäkrings-
bolagen och privata personer kan be om utlåtanden. Utlåtandena är avgiftsbelagda. Vad det gäller översvämningar 
av störtregn använder Meteorologiska institutet förfarande via telefontjänst. Vid behov tar SYKE kontakt med NTM-
centralerna för att få tilläggsuppgifter om vattenstånd, flöden och exceptionella översvämningar. I dessa fall kan det 
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vara behövligt att NTM-centralens representant går på översvämningsstället och granskar situationen. NTM-cen-
tralen kan fakturera SYKE för tilläggskostnader. Kostnaderna bör uppskattas på förhand och SYKE bör ta reda på 
om den som begär utlåtandet är villig att betala för tilläggsutredningar.    
Översvämningscentret följer upp hur vatten- och vädersituationen utvecklar sig och producerar och förmedlar 
lägesbilden över vattensituationen till alla användargrupper. Under normala förhållanden har Översvämningscentret 
hela tiden jour. Under lindriga eller betydande störningssituationer (en översvämningssituation som eventuellt mins-
kar säkerheten), övergår man vid Översvämningscentret till förhöjd beredskap. Vid alvarliga störningssituationer (en 
omfattande och/eller exceptionellt kraftig översvämningssituation som har betydande effekter på allmän säkerhet) 
övergår man vid Översvämningscentret till beredskap för krissituationer.   
Översvämningscentrets jour består under normala förhållanden av Meteorologiska institutets 24/7 LUOVA-jour 
och SYKEs jour angående översvämningar i vattendrag. SYKE har en 24/7 beredskapsjour som gäller förhandsbe-
räkning, varning och upprätthållande av lägesbilden angående översvämningar i vattendrag. Efter dess arbete har 
påbörjats, övergår Översvämningscentret vid behov till förhöjd beredskap även vid motsvarande situationer gällande 
havsvatten- och dagvattenöversvämningar, varvid Meteorologiska institutets jour skall förstärkas.  
Vid exceptionella vattenförhållanden och betydande skaderisksituationer grundas Översvämningscentrets 
grupp för specialsituationer som tillsammans med NTM-centralen och räddningsmyndigheterna utarbetar en riks-
omfattande lägesbild över översvämningen.   
I översvämningslägesbilden samlas regionala och lokala uppgifter och den innehåller:  
 uppgifter om översvämningssituationen och dess utveckling  
 uppgifter om de åtgärder som har inletts och behövs  
 uppgifter om översvämningsskador 
 skadebedömning 
 väderprognos 
 översvämningsprognos  
 uppgifter om informationsåtgärder som har genomförts och planerats  
 kontakt med myndigheterna  
Myndighetssamarbetet är mycket viktigt under översvämningar. NTM-centralerna har angående översvämningar 
tagit i bruk sammansättningar av myndigheter om vilka man använder lite olika namn på olika områden. Under 
beredskapen för översvämningar tar NTM-centralerna hand om att kalla samman myndighetsgruppen och om be-
hövlig kontakt med Översvämningscentret. I gruppen får det regionala räddningsverket behövliga uppgifter när och 
var räddningsverksamheten i enlighet med räddningslagen skall påbörjas. Gruppen kan även sammanträda regel-
bundet årligen vid vissa tidpunkter.   
NTM-centralen och de övriga myndigheterna fungerar under sin egen ledning så att deras åtgärder som helhet 
främjar effektiv bekämpning av de följder som olyckan eventuellt medför. 
Fastighetsägarens och -innehavarens/invånarens ansvar är att skydda sig och sin egendom med egen 
verksamhet samt att i mån av möjlighet hjälpa grannarna.  
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Terminologi  Bilaga 1. 
Bilaga 1: Terminologi 
Avrinningsområde  
Ett avrinningsområde är ett område från vilket all ytvattenavrinning sker till havet via en sjö, bäck, å eller 
älv eller via ett delta.  
 
Bifurkation 
En bifurkation är en naturföreteelse som innebär att ett vattendrag delar sig i riktning nedströms och rinner 
i två grenar som inte återförenas. 
 
CORINE  
Databas med kartmaterial som beskriver markanvändningen och marktäcket i Finland i rutor om 25 x 25 
meter. Materialet är tillgängligt på standardiserad nivå i EU:s alla medlemsländer. CORINE (Coordination 
of Information on the Environment) är ett EU-program inom ramen för vilket miljörelaterade data samlas 
in.  
 
Dagvatten  
Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som samlas på markytan eller andra motsvarande ytor i 
tättbebyggda områden.  
 
Följd som är ogynnsam ur allmän synpunkt  
Med följder som är ogynnsamma ur allmän synpunkt avses (L 620/2010, 8 §):  
1. ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet,  
2. långvariga avbrott i nödvändighetstjänster så som vattentjänster, energiförsörjning, datakommunikation, 
vägtrafik eller annan motsvarande verksamhet,  
3. långvariga avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner,  
4. långvariga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön, eller  
5. oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet.  
 
Hantering av översvämningsrisker  
Med hantering av översvämningsrisker avses en åtgärdshelhet som syftar till att bedöma och minska över-
svämningsrisker och förhindra eller förebygga skador som orsakas av översvämningar.  
 
Hydrologi  
Hydrologi är ett delområde inom geofysiken där vattnets förekomst, egenskaper och kretslopp undersöks.  
 
Höjdsystem  
Ett höjdsystem definierar referenshöjden för alla andra höjdangivelser. Allmänt används höjdsystemet 
N60, vars nollpunkt är havsvattenståndets medelhöjd i Helsingfors 1960. Tidigare har höjdsystemen NN 
och N43 använts i Finland. Det nyaste systemet är N2000.  
 
IPPC-direktivet och IPPC-anläggningar  
IPPC-direktivet (2008/1/EG, Integrated Pollution Prevention and Control) gäller de största industrianlägg-
ningarna. Syftet med direktivet är att förhindra och minska miljöförorening som orsakas av industrianlägg-
ningar.  
 
Isdamm (ispropp)  
En isdamm är en anhopning av is som hindrar vattnets strömning i en å eller älv. Med isdamm avses 
vanligen en sådan anhopning av isflak under islossningen som kan höja vattenståndet i ån eller älven.  
 
Karta över översvämningshotat område  
Kartorna över översvämningshotade områden visar de områden som läggs under vatten och vattendjupet 
samt det rådande vattenståndet vid en översvämning som har en viss sannolikhet. Kartor över översväm-
ningshotade områden och kartor över översvämningsrisker utarbetas åtminstone för översvämningar med 
en årlig sannolikhet av 2 % och 1 % samt för sällsynt stora översvämningar.  
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Karta över översvämningsrisker  
Kartorna över översvämningsrisker visar antalet invånare i det översvämningshotade området samt sär-
skilda objekt, infrastrukturen, miljöriskobjekt, kulturarvet och annan information som behövs. Jfr termen 
karta över översvämningshotat område.  
 
Kravis (sväll)  
Med kravis avses iskristaller som bildas i strömmande underkylt vatten. Iskristallerna kan fastna i fårans 
botten som bottenis eller i vattenkonstruktioner, vilket minskar vattenflödet.  
 
Kravispropp (svällispropp)  
En kravispropp är en propp av kravis som höjer vattenståndet.  
 
Laserskanning  
Laserskanning är en mätmetod genom vilken tredimensionella data med hög mätnoggrannhet fås med 
hjälp av laserpulser som skickas t.ex. från flyg.  
 
Nöd-HW (nödhögvattenstånd)  
Nödhögvattenstånd är det högvattenstånd som kan leda till förändringar i dammkonstruktionerna om det 
överskrids.  
 
Område med betydande översvämningsrisk  
Ett område där en eventuell betydande översvämningsrisk konstateras på grundval av en preliminär be-
dömning av översvämningsriskerna anges som område med betydande översvämningsrisk. Vid angivan-
det beaktas sannolikheten för och de ogynnsamma följderna av översvämningar. Hur betydande följderna 
är bedöms ur allmän synpunkt. För områden med betydande översvämningsrisk utarbetas kartor över 
översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker samt riskhanteringsplaner.  
 
Plan för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplan)  
För avrinningsområden för vilka ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk har angetts och 
för områden med betydande översvämningsrisk i kustområden utarbetas en plan för att förhindra och 
minska översvämningsrisker. När åtgärderna väljs gäller det att sträva efter att minska sannolikheten för 
översvämningar och att använda andra riskhanteringssätt än sådana som baserar  
sig på konstruktioner för översvämningsskydd. I planen redogörs det för kostnaderna för och nyttan av 
olika åtgärder och för prioriteringsordningen.  
 
Planering av vattenvården, ramdirektivet för vatten  
Syftet med planering av vattenvården, dvs. uppgörandet av vattenförvaltningsplaner, är bl.a. att skydda 
och förbättra vattenekosystemens tillstånd. Lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) genomför i 
Finland Europeiska unionens ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) som syftar till att förenhetliga vatten-
skyddet inom gemenskapen .  
 
Preliminär bedömning av översvämningsrisker  
Med preliminär bedömning av översvämningsrisker (fi. tulvariskien alustava arviointi, TURINA) avses att 
översvämningsriskerna i ett område bedöms utifrån de uppgifter som finns om tidigare inträffade över-
svämningar och tillgänglig information om hur klimatet och vattenförhållandena har förändrats. På grundval 
av bedömningen identifieras eventuella områden med betydande översvämningsrisk.  
 
Sjöprocent  
Sjöprocent är detsamma som sjöarealens andel (%) av arealen i ett avrinningsområde.  
 
Snöns vattenvärde  
Med snöns vattenvärde avses den mängd vatten som snön innehåller. Enheten för vattenvärde är kg/m2 
(snölast). Till sitt talvärde motsvarar snölasten snöns vatteninnehåll i millimeter.  
 
Topografi, höjdmodell  
Med topografi avses detaljerad återgivning av markytans former. En höjdmodell är ett nät bestående av 
punkterna i ett rymdkoordinatsystem (x, y, z). I nätet kan man bestämma z-koordinaten för en godtycklig 
x,y-punkt på markytan.  
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Vattenföring, Q (flöde)  
Med vattenföring avses den volym vatten per tidsenhet (m3/s) som passerar en tvärsektion i en fåra. 
Medelvattenföringen eller medelflödet (MQ) är vattenföringen i medeltal under en viss observationsperiod, 
medan högvattenföringen eller toppflödet (HQ) är lika med den högsta vattenföringen under observations-
perioden.  
 
Vattenförvaltningsområde  
Ett vattenförvaltningsområde omfattar land och vatten i ett eller flera avrinningsområden, och vattenvården 
planeras (= en vattenförvaltningsplan utarbetas) för det. I Finlands finns det åtta vattenförvaltningsområ-
den.  
 
Vattenreglering (reglering av vattendrag)  
Genom vattenreglering ändras vattennivån eller vattenföringen med hjälp av dammar eller sådana kon-
struktioner som hör ihop med vattenkraftsanläggningar.  
 
Vattenstånd, W  
I vissa höjdsystem anges vattenståndet som höjd över havet. Medelvattenståndet (MW) betyder det ge-
nomsnittliga vattenståndet under en viss observationsperiod. Med högvattenstånd (HW) avses det högsta 
vattenståndet under observationsperioden.  
 
Återkomsttid (återkomstintervall) och sannolikhet för översvämningar  
Återkomsttid är lika med den tid som i medeltal förflyter innan en översvämning som är av en viss storlek 
eller ännu större förekommer på nytt. Översvämningar förekommer dock inte regelbundet. Så betyder t.ex. 
en översvämning som statistiskt sett återkommer en gång på 250 år (1/250a) att översvämningen sannolikt 
uppträder fyra gånger på tusen år. Den årliga sannolikheten för förekomsten av en översvämning av denna 
storlek är 0,4 %. Som sällsynt stor kan betraktas en översvämning vars återkomsttid är en gång på 
500…1000 år (den årliga sannolikheten 0,2…0,1 %).  
 
Översvämning  
Med översvämning avses tillfälligt vattentäckt mark till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag, förhöjt 
havsvattenstånd eller ansamling av dagvatten.  
 
Översvämningsområde som anges i en preliminär bedömning av översvämningsriskerna  
Även: låglänt område, eventuellt översvämningsområde.  
Ett översvämningsområde som anges i en preliminär bedömning av översvämningsriskerna utgör ett låg-
länt område där risk för översvämningar kan föreligga. Det är fråga om en grov bedömning av vilka områ-
den som läggs under sällsynt stora översvämningar. Vid bedömningen används hydrologiska data och 
data om markytans höjd (topografi). Det gäller att förhålla sig kritisk till bedömningen, eftersom den är 
förknippad med stor osäkerhet. Så är t.ex. höjdexaktheten hos höjddata vanligen bara av klassen 1...2 
meter.  
 
Översvämningsrisk  
Med översvämningsrisk avses en kombination av sannolikheten för översvämning och möjliga ogynn-
samma följder för människors hälsa, säkerheten, miljön, infrastrukturen, den ekonomiska verksamheten 
och kulturarvet i samband med en översvämning.  
 
Översvämningsriskruta  
Översvämningsriskrutor kan användas som hjälpmedel när områden med översvämningsrisk identifie-
ras. Materialet består av 250 m x 250 m stora rutor, som räknas på basis av de byggnader i byggnads- 
och lägenhetsregistret (BLR) som finns inom översvämningsområdet. Riskklassen (1-4) för en ruta be-
stäms utifrån invånartalet och våningsytan i rutan på så sätt att första riskklassen är mest riskbenägen. 
Metoden och riskklasserna bygger på en metod som räddningsväsendet använder. 
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Bilaga 2. Miljörapport till planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo å 2016-2021 
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1. Inledning 
 
Med hantering av översvämningsrisker avses en 
åtgärdshelhet som syftar till att bedöma och 
minska översvämningsrisker och förhindra eller 
förebygga ogynnsamma följder av översväm-
ningar. Enligt lagen om hantering av översväm-
ningsrisker (620/2010) och förordningen om han-
tering av översvämningsrisker (SRf 659/2010) 
måste kartor över översvämningshotade områ-
den och över översvämningsrisk samt en plan för 
hantering av översvämningsriskerna som omfat-
tar hela avrinningsområdet utarbetas för områ-
den med betydande översvämningsrisk. Lappo 
har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut 
22.12.2011 utsetts till ett av Finlands 21 områden 
för översvämningsrisk av nationell betydelse (Bild 
1).  Inom området för Lappo å har Nykarleby cent-
rum dessutom identifierats som ett annat över-
svämningsriskområde.  
 
I lagen om bedömning av miljökonsekvenserna 
av myndigheters planer och program (200/2005) 
samt i den kompletterande förordningen (SRf 
347/2005) föreskrivs bedömningen av miljökon-
sekvenserna av planer och program. Enligt dessa 
bestämmelser ska en miljörapport enligt bestäm-
melserna beredas i samband med beredningen 
av en plan eller ett program. I miljörapporten ska 
utredas de betydande miljökonsekvenser som 
genomförandet av planen och de undersökta al-
ternativen kan antas ha. Miljörapporten läggs 
fram som en del av planen för hantering av över-
svämningsriskerna. Miljörapporten är samtidigt 
ett sammandrag av planen för hantering av över-
svämningsriskerna och dess centrala innehåll.  
 
Denna miljörapport har utarbetats med stöd från 
IMPERIA-projektet (Multikriterieanalytiska meto-
der och verktyg för förbättring av kvalitet och ef-
fekt vid bedömning av miljökonsekvenser), EU 
LIFE11 ENV/FI/905). 
 
2. Det centrala innehållet i planen för hantering av översvämningsriskerna
 
Under åren 2012–2014 utarbetades en plan för 
hantering av översvämningsriskerna i Lappo 
å. I planen presenteras en preliminär bedöm-
ning av översvämningsriskerna, kartor över 
översvämningshotade områden och över 
översvämningsrisk, bedömning av översväm-
ningsskadorna, målen för hanteringen av 
översvämningsriskerna och åtgärder för att 
förhindra och minska översvämningsris-
kerna.  
 
I riskhanteringsplanen presenteras även de 
berörda parternas och medborgarnas delta-
gande och hörande under planeringen. Pla-
nen för hantering av översvämningsriskerna 
har beretts i samarbete med översvämnings-
gruppen för Lappo ås avrinningsområde, 
NTM-centralen i Södra Österbotten och Fin-
lands miljöcentral. 
2.1 Översvämningskartor  
För områden med betydande översvämningsrisk 
utarbetas kartor som visar utbredningsområdet 
för översvämningar med olika sannolikhet (kartor 
över översvämningshotade områden) samt kartor 
som visar eventuella ogynnsamma följder av 
dessa (kartor över översvämningsrisker). Över-
svämningskarttjänsten som omfattar hela landet 
finns på webbadressen 
 www.ymparisto.fi/tulvakartat. På bild 1 visas kar-
tan över översvämningsrisker i området Lappo 
med betydande översvämningsrisk.  
 
 
Översvämningens återkomstintervall 
Tiden för återkomstintervall betyder den genomsnittliga längden på intervallet för att en översvämning 
av en viss omfattning återkommer. Översvämningarna förekommer dock inte regelbundet. En över-
svämning som inträffar statistiskt t.ex. en gång per 250 år (1/250 a) betyder att översvämningen sanno-
likt upplevs fyra gånger under tusen år. Årlig sannolikhet för förekomsten av en översvämning av denna 
storleksordning är 0,4 %.  
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Bild 1. Karta över översvämningsrisker i området Lappo med betydande översvämningsrisk vid en översvämning 
som förekommer en gång per hundra år.   
2.2 Målen för hanteringen av översvämningsriskerna 
Genom hanteringen av översvämningsrisker ef-
tersträvas att minska sannolikheten för över-
svämningar, förebygga och lindra ogynnsamma 
följder av översvämningar och att främja bered-
skapen för översvämningar. Dessutom är efter-
strävan att de ogynnsamma följder som uppstår i 
avrinningsområdet på grund av översvämningar 
från vattendraget som helhet betraktade ska bli 
så små som möjligt. Vid planeringen av hante-
ringen av översvämningsrisker har även vatten-
dragsspecifika mål fastställts med avseende på 
människans hälsa, säkerhet, nödvändighets-
tjänster, miljön och kulturarvet. I tabell 1 present-
eras målen för hanteringen av översvämningsris-
kerna i Lappo ås avrinningsområde.  
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Tabell 1. Målen för hanteringen av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde och en beskrivning av risk-
objekten.    
Skadegrupp Mål Nuvarande riskobjekt 
MÄNNISKORS  
HÄLSA OCH 
SÄKERHET 
Fast bosättning på området som täcks av flödesvat-
ten vid en sällsynt översvämning (1/100 a) är skyd-
dad mot översvämningar eller man har förberett sig 
inför översvämningar så att människors hälsa och 
säkerhet inte riskeras 
På området som täcks av flödesvatten vid en säll-
synt översvämning (1/100 a) finns 97 bostadsbygg-
nader. Vid en sällsynt översvämning hotas 84 bo-
stadsbyggnader att omringas av vatten.  
Det ligger inga svårevakuerade objekt på området 
som täcks av flödesvatten vid en mycket sällsynt 
översvämning (1/250 a) eller objekten är skyddade 
och evakueringsförbindelser säkrade 
Skolan Poutun koulu som finns i Lappo centrum och 
skolan Pernaan koulu som finns i byn Pernaa i 
Kauhava hotas av översvämningen vid en mycket 
sällsynt översvämning (1/250 a). 
Inga vattentäkter finns på översvämningsområdet 
och risken för förorening av hushållsvatten är liten 
Vattentäkten Kukkukangas som är närmast det 
översvämningshotade området riskerar inte att 
översvämmas, men det är möjligt att förorenade äm-
nen kan hamna i grundvattnet. 
NÖDVÄNDI-
GHETSTJÄNS-
TER 
El-, värme- och vattendistributionen blir inte avbru-
ten vid en mycket sällsynt översvämning (1/250 a) 
På översvämningsområdet vid Lappo å kan en över-
svämning orsaka problem i datakommunikationen 
och eldistributionen. Gatufördelningsskåp för data-
kommunikation, parktransformatorer och öppna 
transformatorer hotas vid översvämningar med alla 
återkomstintervaller.  
Viktiga trafikförbindelser blir inte avbrutna vid en 
mycket sällsynt översvämning (1/250 a) 
Längs Lappo å stiger vattnet på många ställen så 
högt att det flödar ut på vägen, varvid avbrott i trafi-
ken är mycket sannolika. Vid en mycket sällsynt 
översvämning (1/250 a) är den totala längden på de 
vägar som blockeras nästan 100 kilometer. Vid en 
mycket sällsynt översvämning skär översvämningen 
av riksväg 16 (Alajärvi-Laihela) som går norr om 
Lappo centrum. 
MILJÖ 
En mycket sällsynt översvämning (1/250 a) orsakar 
inte sådan skada för miljön som inte kan återställas 
Inom området med översvämningsrisk i Lappo finns 
en bränsledistributionsstation, flera djurgårdar och 
10 pumpstationer för avloppsvatten, vilka riskerar 
att översvämmas vid en mycket sällsynt översväm-
ning.  
Avloppsreningsverket i Lappo riskerar att översväm-
mas vid en mycket sällsynt översvämning.  
KULTURARV 
En mycket sällsynt översvämning (1/250 a) orsakar 
inte oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet 
Inom kulturcentrumet Vanha Paukku som finns i 
Lappo centrum riskerar Lappo konstmuseum och 
byggnaden där bl.a. stadsbiblioteket och Lappo pa-
tronfabriks museum är verksamma att översväm-
mas. 
2.3 Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker 
Åtgärderna för hanteringen av översvämningsris-
ker grupperas i åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken, åtgärder för översvämningsskydd, 
beredskapsåtgärder, verksamhet i översväm-
ningssituationer samt åtgärder efter översväm-
ning.   
Översvämningsgruppen för Lappo å har valt ett 
alternativ för fortsatt planering som innefattar de 
nedan presenterade åtgärderna. Ett samman-
drag av åtgärderna och instanserna som ansva-
rar för åtgärderna presenteras i tabell 2. Ur-
valsförfarandet beskrivs närmare i kapitel 7. 
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Tabell 2. Åtgärder för hantering av översvämningsrisker presenterade av översvämningsgruppen för Lappo å-  
Åtgärd Fortsatt åtgärd Ansvarig instans 
1. Planering av markan-
vändningen 
1.1 Markering av översvämningsområdena på planerna Södra Österbottens förbund, kommunerna 
1.2 Beaktande av de lägsta bygghöjderna i general- och detaljplaner 
samt i byggnadsordningar 
Kommunerna 
1.3 Beaktande av de utmaningar som översvämningar medför för 
kommunal teknik i detaljplanerna och byggnadsordningarna 
Kommunerna 
2. Hydrologisk uppföljning 
och utveckling av model-
lering 
2.1 Utveckling och förbättring av tillförlitligheten för översvämnings-
prognoser och mätningar 
Finlands miljöcentral och NTM-centralen 
3. Översvämningskartering 
3.1 Utveckling av översvämningskarteringen 
Översvämningscentralen och NTM-cent-
ralen 
3.2 Noggrannare kartering av skadeobjekten i Lappo och Kauhava 
Lappo och Kauhava stad och NTM-cen-
tralen 
3.3 Utredning av översvämningsriskerna på annat betydande över-
svämningsriskområde i Nykarleby 
Nykarleby stad, NTM-centralen i Södra 
Österbotten 
4. Kvarhållande av vatten i 
avrinningsområdet med 
småskaliga åtgärder 
4.1 Effektivering av planering och ibruktagande av de lämpliga områ-
dena för kvarhållande av vatten 
Verksamhetsutövarna, bl.a. jord- och 
skogsbruksidkarna, torvproducenterna 
och kommunerna  
4.2 Utredning av att ändra de torvproduktionsområden som tas ur 
bruk till områden för kvarhållande av vatten 
NTM-centralen och torvproducenter 
4.3 Utveckling av stödsystem för åtgärder angående kvarhållande av 
avrinningsvatten   
Ministerierna 
5. Ändring av regleringen i 
Kuortaneenjärvi 
5.1 Planering, tillståndsansökan och genomförande gällande eventu-
ell ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi samt eventuell muddring i 
närheten av Talinkalma damm och ändringen av dammkonstruktionen 
Kuortaneenjärvi 
NTM-centralen och Kuortane kommun 
samt Lappo stad 
6. Ändring av använd-
ningen av Lappo ås in-
vallningsområden 
6.1 Utredningar av nytta och skada som ändringen av användningen 
av Lappo invallningsområden medför  
Lappo och Kauhava stad, invallningsföre-
tagen i Lappo å och NTM-centralen 
6.2 En eventuell plan och tillståndsansökan gällande ändringen av an-
vändningen av Lappo invallningsområden  
NTM-centralen, Lappo och Kauhava stad 
och invallningsföretagen i Lappo å  
6.3 Underhåll av Lappo ås invallningsområden, konstgjorda sjöar och 
konstruktioner vid de reglerade sjöarna 
 NTM-centralen, invallningsföretagen i 
Lappo å, kraftbolagen 
6.4 Överenskommelse på förhand om kostnadsfördelningen för åter-
pumpningen av flödesvatten som släppts ut på invallningsområdet 
Invallningsbolagen vid Lappo å, Lappo 
stad, NTM-centralen i Södra Österbotten 
7. Lokalt skydd av de lågt 
liggande objekten på öv-
riga översvämningsområ-
den 
7.1 Lokalt skydd för de byggnader som ligger på översvämningsrisk-
området, särskilt de objekt som skadas vid vanliga översvämningar 
(<1/50a)  
Fastighetsägarna på översvämningsom-
rådet och kommunerna och städerna 
8. Översvämningsprogno-
ser och förhandsinform-
ation 
8.1 Utveckling av förhandsinformationen om översvämningar och av 
prognoser avsedda för medborgare  
 NTM-centralen, översvämningscentret, 
räddningsverken, kommunerna samt ett 
eventuellt regionalt projekt  
8.2 Utveckling av dokumentering hur översvämningssituationen fram-
skrider, t.ex. m h a viltkameror 
 NTM-centralen och översvämningscent-
ret 
9. Översvämningsvar-
ningar, räddningsplaner 
och kommunernas bered-
skapsplaner, övningar 
angående översväm-
ningsbekämpning 
9.1 Utveckling av ett varningssystem för översvämningar i Lappo ås 
avrinningsområde  
NTM-centralen, Finlands miljöcentral, 
jord- och skogsbruksministeriet och ett 
eventuellt regionalt projekt 
9.2 Att arrangera en övning med tanke på storolyckor för varje å och 
älv i Österbottens och Södra Österbottens områden med översväm-
ningsrisk  
RFV i Västra och Inre Finland, de region-
ala räddningsverken och NTM-centralen 
9.3 Med tanke på översvämningar utarbeta och uppdatera en bered-
skapsplan för Lappo och Kauhava städer  
Lappo och Kauhava stad 
1. De metoder för hanteringen av översvämningsrisker som redan är i bruk och effektivering 
av dessa till vilka hör planering av markanvändning och styrning av placering, egen beredskap in-
för översvämningar, skötsel av reglering, översvämningsbekämpningsåtgärder och tillfälliga över-
svämningsskyddskonstruktioner 
2. Kvarhållande av flödesvatten i avrinningsområdet med hjälp av småskaliga åtgärder (minst 
400 ha) till vilket hör bl.a. ändring av användning av de torvproduktionsområden som tas ur bruk för 
kvarhållande av avrinningsvatten, bassänger för kvarhållande av flödesvatten, avsatser för flödes-
vatten, översvämningsängar, våtmarker, hantering av dagvatten, styrning av skogsdikning och mot-
svarande åtgärder 
3. Effektivering av regleringen i Kuortaneenjärvi till vilken hör förbättring av avbördnings-
kapaciteten vid dammen och sjöutloppet, byggande av en bottendamm samt förändring av regle-
ringstillståndet.   
4. Ändring av användning av invallningsområdena i Lappo och Kauhava samt lokalt skydd 
för skadeobjekten i Lappo centrum (bosättningen skyddas för en översvämning med återkomst-
intervall i medeltal 1/50 år). 
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Åtgärd Fortsatt åtgärd Ansvarig instans 
10. Egen beredskap 
10.1 Beredskap av olika aktörer på översvämningsriskområdet för 
översvämningar 
Fastighetsägarna och övriga lokala aktö-
rer 
10.2 Utarbetande av individuella beredskapsplaner för översväm-
ningar 
Fastighetsägarna och övriga lokala aktö-
rer  
11. Förhandsåtgärder för be-
kämpning av översväm-
ningar 
11.1 Utarbetande av en uppdämnings- och avtappningsutredning för 
de reglerade sjöarna samt utveckling av regleringen 
NTM-centralen och kraftbolagen 
11.2 Utveckling av modellering med tanke på kravis Finlands miljöcentral 
12. Anskaffning av material 
på förhand 
12.1 Utredning om skydd av specialobjekten på översvämningsrisk-
området i Lappo med tillfälliga översvämningsväggar  
Lappo och Kauhava stad  
12.2 Anskaffning av flyttbara översvämningsväggar  
Lappo och Kauhava stad samt de region-
ala räddningsverken samt staten 
13. Lägesbilden av över-
svämningen och inform-
ationen 
13.1 Underhåll av lägesbilden och myndighetssamarbetet samt sam-
arbetsmöten  
 NTM-centralen, de regionala räddnings-
verken, kommunerna, översvämnings-
centret och regionförvaltningsverket i 
Västra och Inre Finland 
13.2 Översvämningsinformationens resurser och effektivering under 
översvämningar samt beredskap inför översvämningssituationer 
NTM-centralen, de regionala räddnings-
verken, kommunerna och översvämnings-
centret 
14. Regleringen och undan-
tagstillstånden under 
översvämningen 
14.1 Skötsel av de konstgjorda och reglerade sjöarna samt pumpstat-
ioner vid invallningsområden, så effektivt som tillståndsbestämmel-
serna medger för att minska översvämningsskador 
NTM-centralen, kraftbolagen 
14.2 Ansökan om undantagstillstånd för att tillfälligt ändra regleringen 
vid översvämningssituationen  
NTM-centralen, kraftbolagen 
15. Tillfälliga och fastighets-
visa skyddsåtgärder 
samt pumpning 
15.1 Övning för att anlägga tillfälliga skydd 
Fastighetsägarna, de regionala rädd-
ningsverken, kommunerna och frivilliga 
aktörer  
16. Evakuering 16.1 Att säkra tillräckligt med resurser för evakuering 
De regionala räddningsverken, kommu-
nerna, försvarsmakten och frivilliga aktörer  
17. Krishjälp och främjande 
av frivillig verksamhet 
17.1 Upprätthållande och utveckling av de tjänster som erbjuder 
krishjälp 
Kommunerna och de aktörer som erbjuder 
krishjälp 
17.2 En gemensam övning gällande åtgärder efter översvämningen 
mellan frivillig räddningsverksamhet, byaföreningar eller övrig frivillig 
verksamhet och myndigheterna  
Frivilliga organisationer, kommunerna och 
de regionala räddningsverken  
18. Information om åtgärder i 
efterskott 
18.1 Utveckling av information om åtgärder efter översvämningen och 
återställande 
Översvämningscentret, NTM-centralen, 
kommunerna och de regionala räddnings-
verken 
19. Bedömning av de skador 
som efter översväm-
ningen noterats och ska-
deersättning 
19.2 Att bevara de bestämda vattenstånd (1/50 år) som berättigar till 
ersättningar enhetliga under hela planeringsperioden    
Översvämningscentret 
20. Städning och nybyg-
gande efter översväm-
ningen samt nyplacering 
av funktioner 
20.1 Redogörelse och verksamhetsplan för städningsåtgärder som 
vidtas efter översvämningen   
Översvämningscentret, kommunerna och 
de regionala räddningsverken 
20.2 En aktuell plan för tillfälliga utrymmen med tanke på översväm-
ningsriskområdets specialobjekt vid översvämningen  
Lappo och Kauhava stad 
20.3 Broschyr om åtgärder efter översvämning NTM-centralen 
3. Beredning av hanteringsplanen 
 
Jord- och skogsbruksministeriet har utnämnt 
översvämningsgruppen för Lappo ås avrin-
ningsområde för myndighetssamarbetet som be-
hövs vid beredningen av riskhanteringsplanen. 
Översvämningsgruppen behandlar utredning-
arna som gjorts för planen, fastställer målen för 
hanteringen av översvämningsriskerna och god-
känner förslaget till planen för hantering av över-
svämningsriskerna.  
 
NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar till-
sammans med översvämningsgruppen för Lappo 
ås avrinningsområde för beredningen av planen 
för hantering av översvämningsriskerna. I över-
svämningsgruppen finns representanter för 
Södra Österbottens och Österbottens förbund, 
NTM-centralen och räddningsverken samt stä-
derna Alavo, Kauhava, Lappo, Seinäjoki och Ny-
karleby och Kuortane kommun. De olika faserna 
i planeringen av hanteringen av översvämningar 
presenteras på bild 2. 
 
De olika faserna i planeringen av hanteringen av 
översvämningsriskerna behandlas i samarbets-
gruppen för vattenvård och vid möten för delegat-
ionen och arbetsgruppen för Lappo å.  För utred-
ningen av intressentgruppernas åsikter ordnades 
tre s.k. workshopar för den "utvidgade översväm-
ningsgruppen", till vilken kallades utöver över-
svämningsgruppen även arbetsgruppen för 
Lappo å och representanter för de viktigaste in-
tressentgrupperna. I de viktigaste intressentgrup-
perna ingår bl.a. intresseorganisationer och före-
tag inom näringslivet, ägare av vattenområden, 
forskningsinstitut och universitet samt natur-
skydds-, vattenskydds-, fiskeri- och andra före-
ningar. 
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Andra intressenter har erbjudits en möjlighet att 
framföra sina åsikter i samband med tre offentliga 
höranden 
 hörande om preliminär bedömning av 
översvämningsrisker och områden med 
betydande översvämningsrisker 1.4–
30.6.2011 
 hörande om innehållet i den pågående 
miljöbedömningen och målen för hante-
ringen av översvämningsrisker 2.5–
2.8.2013 
 hörande om förslaget till planen för han-
tering av översvämningsriskerna i Lappo 
å 1.10.2014–31.3.2015 
 
Meddelanden om beredningen av riskhanterings-
planen har publicerats och beskrivits på Twitter-
kontot (@tulvatpohjanmaa) som tillhör NTM-cen-
tralen i Södra Österbotten. Det har varit möjligt att 
följa beredningen av riskhanteringsplanen på 
översvämningsgruppens webbsidor 
www.miljo.fi/oversvamningsgrupper > Lappo ås 
översvämningsgrupp. 
 
Följden av hörandet 2011 var att gränsen för om-
rådet Lappo med betydande översvämningsrisk 
utvidgades och att grunderna för angivandet 
kompletterades. Vid hörandet 2013 framfördes 
att metoderna för hantering av översvämningsris-
ker ska hanteras förutsättningslöst och omfat-
tande. Följden var att en omfattande granskning 
av åtgärderna genomfördes av den utvidgade ar-
betsgruppen och vid valet utnyttjades multikriteri-
eanalys. Synpunkterna bland de aktörer som del-
tagit i multikriterieanalysen har väsentligen inver-
kat både på de utvalda åtgärderna och på utvär-
deringen av dessa åtgärder. 
 
Följden av hörandet år 2014-2015 var att de pla-
nerade åtgärderna preciserades och att det gjor-
des en del kompletteringar till saker som bör be-
aktas vid planering och genomförande av åtgär-
derna.  Ändringen av Lappo ås invallningsom-
råde föreslås planeras så att flödesluckornas 
öppningshöjd förändras tidigast då en översväm-
ning som återkommer mer sällan än i genomsnitt 
en gång på 50 år förutspås. Ändring i regleringen 
av Kuortaneenjärvi, förbättring av sjöns avbörd-
ningskapacitet och projektplanen för höjning av 
sommarvattenståndet i Kuortaneenjärvi som blev 
klar 2014, föreslås behandlas som en helhet. 
 
 
 
 
Bild 2. Tidsschema för planeringen av hanteringen av översvämningsrisker under 2011–2015. 
 
  
2011 2012 2013 2014 2015 
Preliminär be-
dömning av 
översvämnings-
riskerna, förslag 
till områden med 
betydande över-
svämningsrisk 
Hörande i områ-
den med bety-
dande översväm-
ningsrisk 1.4–
30.6 
Angivande av 
områden med be-
tydande över-
svämningsrisk 
Tillsättande av 
översvämnings-
grupper 
Uppgörande av kartor över översväm-
ningshotade områden och översväm-
ningsrisk 
Bedömning av åtgärderna 
Utredning av intressentgruppernas syn-
punkter 
Hörande om förslaget till plan för hante-
ring av översvämningsriskerna 1.10–
31.3. 
Fastställande av 
målen för hante-
ringen av över-
svämnings-ris-
kerna 
Hörande om be-
redningen av 
riskhanteringen 
och miljörappor-
ten 2.5–2.8  
Översvämnings-
gruppen godkän-
ner förslaget till 
riskhanterings-
planen och mil-
jörapporten 
Granskning av 
riskhanterings-
planen 
JSM godkänner 
riskhanterings-
planen och miljö-
rapporten 
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4. Nuvarande tillstånd för Lappo ås avrinningsområde och förekomst av 
översvämningar  
4.1 Beskrivning av avrinningsområdet
Lappo ås avrinningsområde är beläget inom 
landskapen Södra Österbotten och Österbotten 
och det sträcker sig till områden inom nio kom-
muner. De viktigaste av dessa är Kuortane, 
Alavo, Seinäjoki, Lappo, Kauhava och Nykarleby. 
Området med betydande översvämningsrisk är 
beläget inom Kauhava stads och Lappo stads 
områden (bild 3).  
 
Längden på Lappo ås huvudfåra är cirka 170 km. 
Avrinningsområdets totala yta är 4 122 km2 och 
dess sjöprocent är 2,9 %. De typiska naturförhål-
landena inom avrinningsområdet är låglänthet, få 
sjöar och finkornig jordmån. De viktigaste förgre-
ningarna är Nurmonjoki och Kauhavanjoki. Inom 
Lappo ås avrinningsområde finns 22 över 100 ha 
stora natursjöar av vilka de flesta är reglerade. De 
största sjöarna inom avrinningsområdet är Hir-
vijärvi konstgjorda sjö, Kuortaneenjärvi, Kuora-
sjärvi och Varpula konstgjorda sjö som alla är re-
glerade.  
 
Lappo ås avrinningsområde utgörs till största de-
len av skogs- och myrmark (över 70 %). Åkrarnas 
andel är även betydande (cirka 22 %). Markan-
vändningen i Lappo ås avrinningsområde är ef-
fektiv, och omfattande dräneringar av åker- och 
skogsmark har utförts. De bebyggda områdena 
ligger till största delen intill ån.  
Inom Lappo avrinningsområde ligger helt eller 
delvis 14 Naturaområden. Av arterna enligt habi-
tatdirektivet påträffas i Kuortaneenjärvi och 
Lappo å åtminstone åkergrodan och uttern. 
 
Bild 3. Lappo ås avrinningsområde och området med be-
tydande översvämningsrisk samt ett annat identifierat 
översvämningsriskområde i Nykarleby. 
 
4.2 Översvämningar av Lappo å 
Liksom i övriga åar och älvar i Österbotten är 
stora flödesvariationer och översvämningskäns-
lighet karakteristiska för Lappo å. Stora vårfloder 
förekom senast under 2013, 1988, 1984 och 
1977. Farosituationer har inte enbart orsakats av 
stora vårfloder, utan även av störtregn och is-
proppar. 
Flödet är vanligtvis störst på våren under snö-
smältning. Problemet förutom de stora flödena är 
den branta vårflödestoppen, som delvis är en 
följd av effektiv skogs- och åkerdikning, samt att 
det finns få sjöar i avrinningsområdet och att sjö-
arna är belägna på källområden.
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4.3 Genomförda översvämningsskyddsåtgärder
I Lappo ås avrinningsområde har översväm-
ningsskyddsarbeten genomförts sedan 1800-ta-
let. I vattendragen har följande åtgärder för be-
kämpning av översvämningar genomförts:  
 
 Tiotals tillstånd har beviljats för reglering 
och styrning av vattendragen samt byg-
gande av dammar, kraftverk och konst-
gjorda sjöar.  
 De konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Var-
pula samt bassängen Hipi har byggts för 
att öka regleringskapaciteten.  
 Nedanför Pouttu grunddamm har en invall-
ning byggts längs en sträcka på 17 km för 
att hindra översvämning. Invallningen är 
utrustad med översvämningsluckor och 
översvämningströsklar.  
 Vattnet släpps ut i stora flöden till invall-
ningsområdena för att skydda den be-
byggda miljön i Lappo.   
 I de reglerade sjöarna sänker man vatten-
nivån på vårvintern och vattennivån är 
som lägst omedelbart innan snösmält-
ningen börjar.  
 Otaliga rensningar har gjorts för att minska 
översvämningsskadorna.   
Staten har haft en betydande roll i förverkligandet 
av översvämningsskyddsarbetena. NTM-cen-
tralen i Södra Österbotten ansvarar i huvudsak 
för regleringen av Lappo å och sköter delvis om 
underhållet av vattenkonstruktionerna.  
5. Riskhanteringsplanen i förhållande till andra planer och program  
5.1 Planering av områdesanvändning  
I områdesplaneringssystemet ingår de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen, land-
skapsplanerna samt general- och detaljplanerna 
samt byggnadsordningarna som utarbetas av 
kommunerna.  
 
Enligt de riksomfattande målen ska man inom 
områdesanvändningen ta hänsyn till de över-
svämningshotade områden som anges i myndig-
heternas redogörelser och försöka förebygga 
översvämningsrisker. Vid planeringen av områ-
desanvändningen ska nybyggande inte placeras 
i områden med översvämningsrisk. Enligt de riks-
omfattande målen för områdesanvändningen ska 
man i general- och detaljplanläggningen dessu-
tom bereda sig på ökande stormar, störtregn och 
översvämningar i tätorter. I byggnadsordningen 
kan utfärdas föreskrifter om lägsta bygghöjden 
samt förutsättningar för byggande på ett område 
med översvämningsrisk. 
 
Landskapsstrategin består av landskapsöversik-
ten och -programmet, vilka är centrala medel för 
att kunna uppnå de mål som har ställts upp för 
hanteringen av översvämningsrisker. Utgående 
från Södra Österbottens landskapsprogram 
2014-2017 (www.epliitto.fi > Suunnitelmat ja 
ohjelmat) bör beredskap för översvämningar och 
betydelse av översvämningsskydd fortfarande 
framhävas samt egen beredskap för översväm-
ningar borde främjas. Det finns ännu mycket att 
göra vad det gäller skydd för bosättningen som 
hotas av översvämningar. 
 
Även andra regionala program som utarbetats för 
andra branscher har beröringspunkter med han-
teringen av översvämningsrisker. Dessa är bland 
annat programmet för utveckling av landsbygden 
samt de regionala skogsprogrammen.   
 
 
 
 
5.2 Beredskap för klimatförändring och bekämpning av översvämningar 
EU:s anpassningsstrategi publicerades 2013.  
Den nationella strategin för anpassning till klimat-
förändring 2022 reformerades 2014. Målet är att 
förstärka och öka anpassningsförmågan till kli-
matförändringen i Finland. Utgångspunkten för 
verkställandet av anpassningsstrategin är att an-
passningen ska ingå som en genomgående 
aspekt i den sedvanliga planeringen, verksam-
heten och uppföljningen inom olika branscher. 
 
Lappo ås handlingsprogram för bekämpning av 
översvämningar blev klart 2007. I handlingspro-
grammet har samlats information om vattendra-
gen, regleringskonstruktioner, centrala tillstånds-
villkor samt åtgärder och organisationer för be-
kämpning av översvämningar. I programmet gjor-
des uppskattningar av översvämningsskador och 
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framfördes rekommendationer för utveckling av 
möjligheter för bekämpning av översvämningar.  
 
Åtgärder i samband med bekämpning av över-
svämningar ingår dessutom bl.a. i kommunernas 
beredskapsplaner, i räddningsplaner för byggna-
der samt i riskutredningar i enlighet med damm-
säkerhetslagen. I Lappo ås avrinningsområde 
finns två dammar som har klassificerats som 
klass 1-dammar och för vilka en riskutredning och 
ett säkerhetsprogram i enlighet med dammsäker-
hetslagen gjorts.  
 
 
 
 
5.3 Vatten- och miljöskydd 
Det internationella samarbetet påverkar vatten-
skyddet och vattenvården i Finland. Finland har 
gränsvattenöverenskommelser med Ryssland, 
Sverige och Norge. Syftet med konventionen om 
skydd av Östersjöområdets marina miljö 
(HELCOM 1992) är att stoppa föroreningen i Ös-
tersjön. EU:s ramdirektiv för vatten och direktiv 
om en marin strategi har satts i nationell verkstäl-
lighet genom lagen om vattenvårds- och havs-
vårdsförvaltningen (1299/2004).  
 
Syftet med vattenvårdsförvaltningen är att 
skydda, förbättra och iståndsätta yt- och grund-
vatten på så sätt att deras tillstånd inte försämras 
och att deras tillstånd är minst bra. De viktigaste 
målen för Lappo ås avrinningsområde fastställs i 
förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdsha-
vets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Åt-
gärderna för att uppnå målen presenteras i åt-
gärdsprogrammet för vattenvården för Lappo ås 
avrinningsområde (ymparisto.fi/vesienhoito > 
Suunnittelumateriaaleja ja julkaisuja). Vattendra-
gens ekologiska status inom området Lappo å är 
sämre än i genomsnitt i sjöar, åar och älvar i Fin-
land. Uppdateringen av vattenförvaltningsplanen 
och åtgärdsprogrammet för 2016–2021 sker 
samtidigt som beredningen av planen för hante-
ring av översvämningsriskerna.  
 
Finland har förbundit sig till flera fördrag som gäl-
ler naturens mångfald samt skydd av djur, växter 
och livsmiljöer. Inom naturskyddsområden säker-
ställs artmångfalden och mångfalden av naturty-
per. En del av skyddsområdena ingår i nätverket 
Natura 2000 som tryggar den biologiska mångfal-
den i naturen.
5.4 Beaktande av miljömålen i riskhanteringsplanen
Vatten- och miljöskydd 
Målen för vatten- och miljövård har beaktats i pla-
neringen genom att använda följande bedöm-
ningskriterier vid bedömningen av åtgärderna:  
 
 Åtgärdernas effekter på vattnens tillstånd  
 Åtgärdernas effekter på fiskbeståndet 
 Åtgärdernas effekter på naturskydd/skydd-
sområden 
 
Vid valet och bedömningen av åtgärder som ska 
granskas strävade man efter att prioritera sådana 
åtgärder som har en positiv inverkan på vatten-
status och som inte orsakar betydande skada på 
vattenstatus. Flera åtgärder som presenteras i 
planen för hantering av översvämningsriskerna 
främjar uppnåendet av målen för vattenvården 
genom att minska belastningen på vattendragen 
och öka vattnets uppehållstid inom avrinningsom-
rådet. Rensningarna i anslutning till ändringarna i 
regleringen av Kuortaneenjärvi orsakar en tillfällig 
grumling av vattendragen, men åtgärden strider 
inte mot de planerade åtgärderna för vattenvår-
den.  
 
Områdesanvändning 
Planerna för hantering av översvämningsriskerna 
och planerna för användning av områdena inne-
håller gemensamma mål. Markanvändnings- och 
bygglagen erbjuder ett stort urval av möjligheter 
för att utveckla hanteringen av översvämningsris-
kerna.  
 
Bekämpning av översvämningar och anpass-
ning till klimatförändring  
Vid planeringen av hanteringen av översväm-
ningsriskerna har klimatförändringens påverkan 
på förekomsten av översvämningar beaktas. 
Även om översvämningarna förutspås minska i 
många delar av Finland då snömängden och vår-
översvämningarna minskar, har som grund för 
planeringen använts översvämningar som är av 
minst nuvarande storlek. Detta beror på osäker-
hetsfaktorerna i anslutning till klimatförändringen 
och på förändringens långsamma och eventuellt 
icke-lineära utveckling. 
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6. Aktuell utveckling om planen inte förverkligas (ALT 0)
 
Enligt de nuvarande bedömningarna börjar över-
svämningsskador uppstå inom Lappo ås avrin-
ningsområde när översvämningens återkomstin-
tervall överstiger 1/20 år. Översvämningsvallarna 
längs Lappo å är dimensionerade för översväm-
ningar med återkomstintervall på en gång per 20 
år. Vid översvämningssituationer som är sällsyn-
tare än så leds översvämningsvattnet till invall-
ningsområdena via översvämningsluckor. Enligt 
det nuvarande tillståndet ska vatten ledas till in-
vallningsområdena så att vattennivån inte över-
skrider nivån N43 +28,40 m vid Pouttu bro eller 
nivån N43 +28,70 m vid järnvägsbron.  
 
Invånarantalet inom området med betydande 
översvämningsrisk vid en mycket sällsynt över-
svämning (återkomstintervall på i genomsnitt en 
gång per 1 000 år) är cirka 1 180. Majoriteten av 
dessa invånare bor i tätorten Lappo eller i dess 
omedelbara närhet. Övriga bosättningskoncent-
rationer inom området med betydande översväm-
ningsrisk finns i Kaunissaari i Lappo och byn Per-
naa i Kauhava. Kaunissaari omringas helt av vat-
ten vid en översvämning med ett återkomstinter-
vall på ungefär en gång per 50 år.  
Enligt karteringen av översvämningsrisker i 
Lappo (2012) utbreder sig vattnet inom området 
Lappo med betydande översvämningsrisk vid en 
översvämning med ett återkomstintervall på i ge-
nomsnitt en gång per 100 år över en yta på cirka 
6 230 ha. Enligt uppskattning finns då 97 bo-
stadsbyggnader som hotas av översvämning 
inom området Lappo med betydande översväm-
ningsrisk. Enligt uppskattning hotas 335 invå-
nare.  
 
Mer information om området Lappo med bety-
dande översvämningsrisk presenteras i rappor-
ten om kartering av översvämningsrisker som 
kan fås på webbplatsen för Lappo ås översväm-
ningsgrupp: www.miljo.fi/oversvamningsgrupper 
> Lappo ås översvämningsgrupp.  
 
I tabell 3 presenteras en uppskattning av över-
svämningsskadorna vid olika översvämningssitu-
ationer för det översvämningskarterade området 
i Lappo. I utvärderingarna ingår osäkerheter, ef-
tersom höjdskillnaderna är små i området Lappo 
med betydande översvämningsrisk och höjdupp-
gifterna som ligger som grund för uppskattning-
arna inte är helt tillförlitliga. I samband med höj-
derna beaktas endast markhöjden och inte bygg-
nadernas golvhöjder. 
 
Antalet invånare i kommunerna i Lappo ås avrin-
ningsområde uppskattas öka fram till 2025 med 
7,7 %.  Bosättningen kommer också i framtiden 
att i första hand koncentreras till områden nära 
städerna och tätorterna och till åns strandområ-
den. Även fritidsbebyggelsen invid stränderna 
beräknas öka. Den mest betydande översväm-
ningsrisken gäller sannolikt tätorterna längs åfå-
ran och de tättbebyggda områdena. 
 
Klimatförändringen påverkar vattentillgångarna, 
den övriga miljön och samhället på många olika 
sätt. Särskilt väntas en ökning av extremt väder. 
Enligt prognoserna kommer vattenföringen i 
Lappo å under vårens översvämningar att minska 
och nå sin maximala nivå tidigare än nu. Däremot 
kommer de översvämningar som regnen förorsa-
kar på hösten, men även under andra årstider, att 
bli mer omfattande. Regnmängderna kan till och 
med förorsaka en vattenföring som är högre än 
den som råder under våröversvämningarna.  
 
Tabell 3. Uppskattningar av skadorna och invånarantalet inom området med betydande översvämningsrisk vid över-
svämningar med olika återkomstintervall. Osäkerhetsfaktorn vid skadebedömningen beror på att grundhöjden för 
byggnaderna på översvämningsområdet är okänd. (Källa: SYKE 2013)
 
Årlig sannolikhet för en översvämning (%) och återkomstintervall i genomsnitt 
50 % 20 % 10 % 5 % 2 % 1 % 0,4 % 0,1 % 
1/2 a 1/5 a 1/10 a 1/20 a 1/50 a 1/100 a 1/250 a 1/1 000 a 
Uppskattade skador totalt, 
milj. € (byggnadernas grund-
höjd mellan 0,3–0,5 m) 
0,00 0,00 0,00 0,83 10,5 14,9 26,2 47,8 
Uppskattat invånarantal i  
översvämningsområdet 
0 0 0 10 140 210 420 870 
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7. Alternativ granskade genom multikriterieanalys  
 
Vid planeringen av hanteringen av översväm-
ningsriskerna i Lappo å utnyttjades multikriteriea-
nalys för en systematisk utvärdering av åtgär-
derna och för att samla intressentgruppernas 
synpunkter. Granskningen av åtgärder skedde 
vid tre workshopar för intressentgrupper. Över-
svämningsgruppen för Lappo å och arbetsgrup-
pen för Lappo å samt medlemmarna i de viktig-
aste intressentgrupperna deltog.  
 
Multikriterieanalysen genomfördes i tre steg: 
 
1) identifiering av åtgärder som främjar må-
len för hanteringen av översvämningsris-
kerna, 
2) utvärdering av effekten av enskilda åt-
gärder och 
3) bildning och utvärdering av alternativa åt-
gärdskombinationer. 
Effekterna och genomförbarheten av åtgärderna 
bedömdes i förhållande till faktorerna på bild 4. 
Vid utvärderingen utnyttjades existerande utred-
ningar och expertutlåtanden.   
 
 
 
Bild 4. Bedömningskriterier som användes i multikriterieanalysen (SYKE och NTM-centralen i Södra Österbotten 
2013).  
I multikriterieanalysen granskades åtgärderna 
som presenteras i tabell 4. Multikriterieanalysen 
resulterade i att översvämningsgruppen beslöt att 
avlägsna en del av åtgärderna ur den fortsatta 
planeringen för hanteringen av översvämnings-
risker för perioden 2016–2021. Motiveringen var 
bl.a. liten nytta, höga kostnader eller att åtgär-
derna strider mot målen för vattenvården och an-
passningen till klimatförändringen.   
Av åtgärderna som valdes för fortsatt planering 
bildades fyra alternativa åtgärdskombinationer. 
Åtgärdskombinationerna formades så att de inne-
fattade åtgärderna är tekniskt och juridiskt ge-
nomförbara, deras acceptans är relativt hög och 
så att åtgärderna inte strider mot målen för vat-
tenvården.  
De granskade alternativen är: 
ALT 1. Ändring i användningen av invallnings-
områdena vid Lappo och Kauhava,  
ALT 2. skydd av objekt i tätorten Lappo med 
fasta översvämningsskydd,  
ALT 3. effektivisering av regleringen av Kuorta-
neenjärvi, och   
BEDÖMNING AV ÅTGÄRDERNA FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNINGSRISKERNA 
MINSKNING 
AV SKADOR 
VID OLIKA 
ÖVERSVÄM-
NINGAR 
NATUR-
KONSEK-
VENSER 
 
SO-
CIOEKO-
NOMISKA 
KONSEK-
VENSER 
 
GENOM-
FÖRBAR-
HET 
 
RISKER 
 
KOSTNA-
DER 
 
TID 
 
Vattnets 
tillstånd 
Jordbruk 
Naturens 
biologiska 
mångfald 
 
Fiskbestån
det 
Övriga  
naturkon-
sekv 
Vattenkraft 
Sociala 
konsek-
venser 
Teknisk 
Finansiell 
Juridisk 
Godtag-
barhet 
Upp-
nående 
av fördelar 
Oväntade 
nackdelar 
OMRÅDEN 
MED BE-
TYDANDE 
ÖVERS-
VÄM-
NINGS-
RISK 
 
ÖVRIGA 
OMRÅDEN 
MED 
ÖVERS-
VÄM-
NINGS-
RISK 
 
1/50 år 
1/100 år 
1/250 år 
Miljörapport  Bilaga 2. 
 
179 
ALT 4. Kombination: ändring i användningen av 
invallningsområden och effektivisering 
av regleringen av Kuortaneenjärvi.  
I alla alternativ ingår de nuvarande åtgärderna 
och deras effektivisering samt en ökad vattenhåll-
ningskapacitet i avrinningsområdet.  
Utgående från granskningen av alternati-
ven har översvämningsgruppen för Lappo 
å valt att presentera kombinationsalterna-
tivet ALT 4 i planen för hantering av över-
svämningsriskerna. I alternativet ingår åtgär-
derna som presenteras i kapitel 2.3. 
Tabell 4. Preliminära åtgärder för hantering av översvämningsriskerna invid Lappo å och deras utvärdering.  
Åtgärd 
Med i den fort-
satta planeringen 
Ytterligare information 
Åtgärder för bekämpning av översvämning, reglering och 
tillfälliga skyddskonstruktioner 
Ja 
Med i alla granskade alternativ: metoder för han-
tering av översvämningsrisker som nu används 
och effektivisering av dem. Presenteras i riskhan-
teringsplanen.   
Planering av markanvändning och styrning av place-
ringen 
Ja 
Egen beredskap för översvämningar   Ja 
Information om översvämningar Ja 
Ändring i användningen av invallningsområdena vid 
Lappo och Kauhava och lokalt skydd av objekt som 
kan skadas i Lappo centrum.  
Ja Presenteras i riskhanteringsplanen.   
Kvarhållning av vattnet i avrinningsområdet med små 
åtgärder  
Ja 
Behovet av områden för kvarhållandet av vatten 
uppskattades till 400 ha. Ingår i alla granskade 
alternativ. Presenteras i riskhanteringsplanen.   
Skydd av bostadsbyggnader och specialobjekt i 
Lappo med hjälp av översvämningsvallar eller andra 
konstruktioner  
Ja 
Presenteras i riskhanteringsplanen kombinerat 
med ändring i användningen av invallningsområ-
dena.  
Effektivisering av reglering av Kuortaneenjärvi  Ja Presenteras i riskhanteringsplanen.   
Ändringar i uppdämmande konstruktioner Nej Ingen betydande ökad nytta.  
Ökning av regleringskapaciteten i Kuortaneenjärvi och 
effektivisering av regleringen – omfattande åtgärder 
Nej 
Betydande negativa naturkonsekvenser. Negativ 
effekt på rekreationsanvändningen. Strider mot 
målen för vattenvården. 
Effektivisering av regleringen av Nurmonjoki källsjöar 
och temporär bassäng i Kuotesluoma 
Nej 
Fördelarna är små i förhållande till nackdelarna. 
Negativa konsekvenser för rekreationsanvänd-
ningen, vattenkvaliteten och fiskbeståndet. Stri-
der mot målen för vattenvården. 
En ny konstgjord sjö, Tiiste bassäng Nej 
Mycket dyrt. Betydande negativa naturkonse-
kvenser. Strider mot målen för vattenvården. 
Ändring i regleringen av Hirvijärvi och Varpula och led-
ning av extra vatten från Kuortaneenjärvi  
Nej 
Mycket dyrt. Betydande negativa naturkonse-
kvenser och eventuella konsekvenser för ett Na-
turaområde. Strider mot målen för vattenvården. 
8. Miljökonsekvenser vid genomförande av riskhanteringsplan 
8.1 Bedömning av effekterna av minskningen av översvämningsskador 
Fördelarna med översvämningsskyddet genom 
de nuvarande åtgärderna för hantering av 
översvämningsrisker sträcker sig i bästa fall till 
en översvämning med ett återkomstintervall på 
en gång per 50 år. Behovet av effektivisering gäl-
ler främst utvecklingen av egen beredskap, pla-
nering av markanvändning, kommunikation, in-
formation och frivilligverksamhet.  
Fördelarna för översvämningsskyddet genom en 
ökning av vattenhållningskapaciteten i avrin-
ningsområdet bygger på lagring av vattnet på 
avrinningsområdet och således på en utjämning 
av flödestopparna i hela avrinningsområdet. Små 
åtgärder, såsom sedimenteringsbassänger, våt-
marker och dikesbrott uppvisar betydande förde-
lar för översvämningsskyddet först när det finns 
hundratals eller tusentals sådana områden. Lo-
kalt kan åtgärderna dock ha en större betydelse. 
Flera av torvproduktionsområdena är inte längre 
i bruk eller kommer att tas ur bruk. Dessa kan gö-
ras om till omfattande bassänger för kvarhållning 
av vatten. 
Med en ändring i användningen av invall-
ningsområdena avses en höjning av översväm-
ningsluckornas öppningshöjd så att lagrings-
kapaciteten i invallningsområdena utnyttjas först 
under den högsta flödestoppen, om det gäller en 
översvämning med ett tydligt sällsyntare åter-
komstintervall än på i genomsnitt 1/20 år. Vatten-
ytan i Pouttu tillåts alltså stiga till en högre nivå än 
den nuvarande innan översvämningsluckorna 
öppnas. Med hjälp av en lagringskapacitet på 40 
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milj. m3 i invallningsområdena kan en översväm-
ning med ett återkomstintervall på en gång per 
100 år beräkningsmässigt minskas till en över-
svämning med ett återkomstintervall på en gång 
per 50 år under mer än två veckor och på så sätt 
kan man åstadkomma en betydlig minskning av 
mängden översvämningsskador. Detta betyder 
till exempel en minskning av vattenföringen på i 
genomsnitt 22 m3/s och en sänkning av vattenni-
vån med 28 cm under mer än två veckor. Å andra 
sidan skulle en ändring i användningen av invall-
ningsområdena förutsätta särskilda skydd för 
uppskattningsvis 14 bostadsbyggnader, kultur-
centrumet Vanha Paukku och avloppsvattensy-
stemet i Lappo.   
Genom en ändring i regleringen av Kuortane-
enjärvi  
eftersträvas en förbättring av avbördnings-
kapaciteten från sjön som i början av översväm-
ningen möjliggör en avtappning från sjön som är 
cirka 10–30 m3/s större än den nuvarande. Där-
med finns det kvar lagringskapacitet för att 
minska flödestoppen. Åtgärden möjliggör att 
översvämningen skärs av både inom området 
Lappo med betydande översvämningsrisk och 
längs stränderna vid Kuortaneenjärvi. 
 Bedömning av effekterna av de presenterade åtgärderna för minskningen av översvämnings-
skador 
 Om alla åtgärder som presenteras i planen för hantering av översvämningsriskerna invid Lappo å ge-
nomförs ska det inte uppstå betydande skada på bostadsbyggnader inom området med betydande över-
svämningsrisk vid en relativt sällsynt eller sällsynt översvämning. Eventuella små skador uppkommer vid 
en mycket sällsynt översvämning (1/250 a). Nyttoområdet för åtgärderna är området Lappo med bety-
dande översvämningsrisk. Genom åtgärderna kan dessutom översvämningar och översvämningar på 
grund av kravis minskas i omgivningen kring Kuortaneenjärvi. Nyttan av kvarhållningen av vatten i avrin-
ningsområdet samt åtgärderna för hantering av de nuvarande översvämningsriskerna riktar sig till hela 
avrinningsområdet. Det är sannolikt att målen uppfylls. 
8.2 Uppskattning av naturkonsekvenser 
De mest betydande naturkonsekvenserna som 
orsakas av de nuvarande åtgärderna för han-
tering av översvämningsrisker beror på 
sprängning av isproppar vilket kan leda till att 
yngelproduktion av vandringsfiskar skadas. Inom 
området sker sällan sprängningar av isproppar. 
Ökningen av vattenhållningskapaciteten i av-
rinningsområdet har en betydande effekt på 
vattenvården. Konstruktionerna för kvarhållning 
av vatten minskar belastningen på vattendraget. 
Genom kvarhållning av flödesvatten i skogs- och 
våtmarksområden kan även livsmiljöer som främ-
jar den biologiska mångfalden skapas. 
Ändringen i regleringen av Kuortaneenjärvi 
och förbättringen av avbördningskapaciteten för-
utsätter utvidgning av vattenfåran, dvs. muddring 
vid åtminstone åavsnittet ovanför Talinkalma 
damm och av de grunda ställena i Seurus. Rens-
ningen uppskattas försämra vattenkvaliteten till-
fälligt. Genom rensningen påverkas dessutom lo-
kalt bottenfaunan och fiskarnas skyddsplatser.  
Till följd av ändringarna i regleringen hålls sjön 
eventuellt på vårsänkningens nivå några dagar 
längre än i nuläget. Vid planeringen är det även 
nödvändigt att utvärdera metoder för att behålla 
lågvattenstånden inom området som eventuellt 
ska muddras ovanför Talinkalma damm.  
Åtgärden kan även tillfälligt minska belastningen 
på vattendraget, eftersom vattenståndet sjunker i 
Kuortaneenjärvi och på de kringliggande åkrarna.  
Utrotningshotade arter som förekommer inom 
området är bl.a. åkergroda, strömstarr och utter. 
Inom området finns också fortplantningsområden 
för harr. Bedömningen av konsekvenserna för 
vattenmiljön förutsätter ytterligare utredningar 
som görs i samband med tillståndsansökan. En-
ligt en preliminär bedömning är de skadliga kon-
sekvenserna dock relativt små.  
Om en ändring i användningen av invallnings-
områdena eventuellt förverkligas leds över-
svämningsvattnet mer sällan än i nuläget till in-
vallningsområdet, vilket gör att näringsämnen 
och fasta partiklar spolas bort från invallningsom-
rådet mer sällan än i nuläget. Genom översväm-
ningsluckorna kommer även fiskar ut på invall-
ningsområdet med vattnet. Efter att ändringen 
verkställs blir det sällsyntare att fiskar stannar 
kvar bakom invallningen.  Enligt en preliminär be-
dömning leder ändringen i användningen av in-
vallningsområdena inte till skadliga naturkonse-
kvenser. 
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Bedömning av kombinationseffekterna av åtgärderna för naturvärdena 
Effektivisering av åtgärderna som används i nuläget har relativt små skadliga naturkonsekvenser. Ök-
ningen av vattenhållningskapaciteten inom avrinningsområdet kan beroende på omfattningen av genom-
förandet ha betydande positiva naturkonsekvenser. Ändringen i användningen av invallningsområdena 
bedöms inte orsaka negativa naturkonsekvenser. De betydande negativa naturkonsekvenserna är kopp-
lade till rensningen av utloppet av Kuortaneenjärvi och ändringen i regleringsmetod. Enligt en preliminär 
bedömning är även dessa små och koncentreras närmast till skadorna under rensningsarbetet.  
8.3 Bedömning av sociala och ekonomiska konsekvenser 
Genom de nuvarande åtgärderna för hante-
ring av översvämningsrisker kan säkerheten 
för invånarna inom området med översvämnings-
risk och samhällsfunktionernas upprätthållande 
vid exceptionella översvämningar förbättras. En 
effektivisering av åtgärderna har inga betydande 
negativa konsekvenser. En effektivisering av pla-
neringen av markanvändning kan delvis be-
gränsa bebyggelse på översvämningsområden.  
Ökningen av vattenhållningskapaciteten i av-
rinningsområdet gör landskapet mångsidigare 
inom åtgärdsområdet. Särskilt de större våtmar-
kerna kan göra rekreationsmöjligheterna inom 
närområdet mångsidigare.  Med avseende på 
vattenkraftsproduktion har en utjämning av flödet 
en liten positiv betydelse.   
Den eventuella ändringen i användningen av 
invallningsområdena leder till att översväm-
ningsvatten leds mer sällan än i nuläget till åk-
rarna inom invallningsområdena, vilket gör att det 
förekommer färre jordbruksskador. Eventuell 
konstruktion av lokala skydd kring objekt i Lappo 
centrum orsakar lokala förändringar i landskapet 
och användningen av gårdsområden. Föränd-
ringarna beror dock på hur de lokala skydden ge-
nomförs. 
Ändringen i regleringen av Kuortaneenjärvi 
minskar förmodligen skördeskadorna orsakade 
av översvämningar i Kuortane när översväm-
ningsnivåerna sjunker. Åtgärderna leder även till 
en liten fördel för vattenkraftsnäringen. 
Längs åstranden nedanför Talinkalma damm 
finns flera sommarstugor. En rensning av åfåran 
sänker vattennivån i ån något. Vid planeringen är 
det även nödvändigt att utvärdera metoder för att 
behålla lågvattenstånden inom området som 
eventuellt ska muddras nedanför Talinkalma 
damm. Ändringen kan kompenseras till exempel 
genom en grunddamm.  
 
 
Bedömning av sociala och ekonomiska konsekvenser för de presenterade åtgärderna 
De presenterade åtgärderna leder efter förverkligande till en betydande nytta för invånarna i området 
Lappo med betydande översvämningsrisk.  Negativa sociala effekter (bl.a. störningar i landskapsbilden) 
bedöms särskilt bero på det eventuella permanenta lokala skyddet för bostadsbyggnaderna och eventuella 
objekt som kan skadas i Lappo centrum. Ändringen av regleringen av Kuortaneenjärvi kan tillfälligt minska 
rekreationsmöjligheterna nedanför Talikalma damm och rensningen av åfåran kan sänka vattennivån i den 
nedre delen av ån. För jordbruket och rekreationsanvändningen invid invallningsområdena längs Lappo å 
och vid stranden av Kuortaneenjärvi samt för Lappo ås vattenkraftsproduktion erhålls små positiva fördelar 
 
 
 
  
Miljörapport  Bilaga 2. 
 
182 
9. Åtgärder för att förebygga och lindra negativa konsekvenser 
Miljöperspektiven beaktas så bra som möjligt re-
dan vid planeringen av åtgärderna. I samband 
med åtgärderna och projektvalen gynnas åtgär-
der som orsakar så få skador som möjligt på mil-
jön. I samband med bedömningen av åtgärderna 
för hanteringen av översvämningsrisker uteläm-
nades ur den fortsatta granskningen åtgärder 
som är särskilt ogynnsamma för vattenvården.  
I tabell 5 granskas de förutspådda negativa kon-
sekvenserna för åtgärderna som valdes för fort-
satt planering och metoder för att förebygga och 
lindra dessa.
 
Tabell 5. Eventuella skador till följd av åtgärder för hantering av översvämningsrisker invid Lappo å och metoder för 
att förebygga och lindra dessa.  
Åtgärd Eventuella nackdelar 
Åtgärder för att förebygga de negativa konsekven-
serna 
Nuvarande åtgärder för 
hantering av översväm-
ningsriskerna och effek-
tivisering av dem 
Negativa konsekvenser för vatten-
miljön till följd av sprängning av is-
proppar  
Åtgärd som genomförs mycket sällan.  Minimering av ne-
gativa konsekvenser måste planeras från fall till fall.   
Ökning av vattenhåll-
ningskapaciteten i avrin-
ningsområdet 
Vattenskador 
Beaktande av eventuella skador i samband med åtgärds-
planeringen. 
Ändring i regleringen av 
Kuortaneenjärvi 
Sänkt vattennivå i åavsnittet ne-
danför Talinkalma regleringsdamm 
till följd av muddring  
Eventuella metoder för att bibehålla lågvattenståndet. 
Området som ska muddras måste utredas genom en nog-
grannare projektplan. Ett alternativ är att bygga en ny 
grunddamm.  
Negativa konsekvenser för vatten-
miljön till följd av muddring  
Eventuella negativa konsekvenser och lindrande av dem 
utreds i en noggrannare projektplan. 
Negativa konsekvenser för fiskbe-
ståndet orsakade av ändringen i 
regleringen 
De negativa konsekvenserna kan delvis kompenseras ge-
nom utplantering av fisk. 
Ändring i användningen 
av invallningsområdena 
och lokalt skydd av ob-
jekt som kan skadas i 
Lappo 
Landskapskonsekvenser av ob-
jektspecifika konstruktioner för 
översvämningsskydd 
Vallarna kan ersättas med tillfälliga översvämningsbarriä-
rer eller anpassas så att de passar in i den existerande 
terrängen.  Det är också möjligt att bygga en lägre vall som 
vid behov höjs med hjälp av spontväggar eller plankor.  
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10. Uppföljning av riskhanteringsplanen och osäkerhetsfaktorer 
 
NTM-centralen i Södra Österbotten har huvudan-
svaret för främjande och uppföljning av verkstäl-
landet av planen för hantering av översvämnings-
riskerna. Målet är dessutom att översvämnings-
gruppen för Lappo å ska sammanträda 1–2 
gånger per år för uppföljning av hur åtgärderna 
framskrider under planeringsperioden 2016–
2021. 
För uppföljningen av genomförandet av åtgär-
derna används mätarna som presenteras i tabell 
6. Resultaten av uppföljningen rapporteras i sam-
band med uppdateringen av riskhanteringspla-
nen. 
 
Tabell 6. Uppföljning av verkställandet av åtgärderna för hantering av översvämningsriskerna invid Lappo å.  
 
10.1 Osäkerhetsfaktorer vid bedömning
Planen för hantering av översvämningsriskerna 
är generell med avseende på presentationen av 
miljökonsekvenser, eftersom antalet åtgärder, 
exakt vilket område åtgärden gäller, vem som ge-
nomför åtgärden och på vilket sätt inte anges för 
alla åtgärder. Syftet med bedömningen av åtgär-
derna är att identifiera de mest centrala och bety-
dande konsekvenserna och att beskriva omfatt-
ningen av skillnaden mellan alternativen.  
 
Konsekvenserna beskrivs i en situation då åtgär-
derna genomförs i den planerade omfattningen. 
På grund av att planen är generell ingår osäker-
hetsfaktorer i bedömningen och presentationen 
av konsekvenser. Osäkerhetsfaktorer ingår även 
i genomförandet av åtgärderna. Den mest bety-
dande osäkerhetsfaktorn är tillgången till resur-
ser. Tillförlitligheten hos konsekvensbedöm-
ningen samt antaganden och osäkerheter i sam-
band med bedömningarna anges i tabell 7.
 
Tabell 7. Utvärdering av tillförlitligheten hos konsekvensbedömningen samt osäkerhetsfaktorer i samband med be-
dömningen.  
Bedömningskriterium Antaganden och osäkerhetsfaktorer för bedömningen 
MINSKNING AV  
ÖVERSVÄMNINGSSKA-
DOR 
I översvämningsprognoserna och översvämningskarteringen ingår osäkerhet. I 
bedömningarna av översvämningsskadorna ingår även osäkerhet, eftersom till 
exempel byggnadernas grundhöjd inte är känd.  
NATURKONSEKVENSER 
Konsekvenserna är relativt välkända på basis av tidigare projekt. Bedömningen 
av konsekvenserna för vattenmiljön vid ändringen av regleringen i Kuortaneenjärvi 
förutsätter ytterligare utredningar som genomförs i samband med tillståndsansö-
kan. 
SOCIOEKONOMISKA  
KONSEKVENSER 
Konsekvenserna är relativt välkända på basis av tidigare projekt. Konsekvenserna 
kan på vissa ställen vara mycket objektspecifika. 
GENOMFÖRBARHET 
Genomförandet av ändringen i användningen av invallningsområdena är mycket 
osäkert. Viss osäkerhet gäller även för genomförandet av andra åtgärder.  
RISKER Genomförandet av åtgärderna beror främst på resurser. 
KOSTNADER 
Kostnaderna för åtgärderna anges i storleksordning och i kostnaderna beaktas 
endast byggkostnader. Vid bedömningen beaktas inte planeringskostnaderna el-
ler kostnaderna för åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna.  
Åtgärdsgrupp Mätare 
ÅTGÄRDER  
SOM MINSKAR ÖVERSVÄM-
NINGSRISK 
Antalet planer och byggnadsordningar som beaktar översvämningsområden och lägsta 
bygghöjder 
Genomförda åtgärder (karteringar, utredningar) 
ÅTGÄRDER FÖR ÖVERSVÄM-
NINGSSKYDD 
Genomförda åtgärder (plan, tillståndsansökan, genomförande) 
Faktiska kostnader  
Antal skyddade riskobjekt  
BEREDSKAPSÅTGÄRDER 
Genomförda åtgärder (information, övning, plan, utredning) 
Mängd material som skaffats för översvämningsskydd 
VERKSAMHET I ÖVERSVÄM-
NINSSITUATIONER 
Antal samarbetsmöten och övningar 
Behov av antal undantagstillstånd för reglering  
ÅTGÄRDER I EFTERHAND 
Genomförda åtgärder (plan, övning, genomförande) 
Antal som erbjuder en tjänst 
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11. Sammandrag  
Lappo har utsetts till ett av områdena med över-
svämningsrisk av nationell betydelse i Finland. 
För områden med betydande översvämningsrisk 
utarbetas kartor över översvämningshotade om-
råden och översvämningsrisker samt en plan för 
hantering av översvämningsrisker som täcker 
hela avrinningsområdet. NTM-centralen i Södra 
Österbotten ansvarar tillsammans med över-
svämningsgruppen för Lappo ås avrinningsom-
råde och andra berörda parter för planeringen av 
hanteringen av översvämningsriskerna i områ-
det.  
De största problemen med avseende på över-
svämningarna invid Lappo å är att vårflödestop-
pen är tvär och att farosituationer dessutom kan 
uppstå genom störtregn och isproppar.  
Vid planeringen av hanteringen av översväm-
ningsriskerna granskades alternativa sätt att fö-
rebygga och minska översvämningsskador. Åt-
gärderna för planeringen av hanteringen av över-
svämningsriskerna under perioden 2016–2021 är 
effektivisering av de nuvarande åtgärderna för 
hantering av översvämningsrisker, ökning av vat-
tenhållningskapaciteten i avrinningsområdet och 
effektivisering av regleringen av Kuortaneenjärvi. 
Dessutom föreslås att ytterligare utredningar om 
en ändring i användningen av invallningsområ-
dena i Lappo och Kauhava inleds. Genom de pre-
senterade åtgärderna strävar man efter att för-
bättra beredskapen för sällsynta översväm-
ningar.  
Vid val av åtgärder har målen för vattenvården 
och anpassningen till klimatförändringen beak-
tats. Åtgärderna leder inte till långvariga eller om-
fattande negativa miljökonsekvenser. Åtgärderna 
främjar och skapar en sund och säker livsmiljö 
och förbättrar verksamhetsförutsättningarna för 
näringarna.   
Förfarandet för allmänhetens hörande gällande 
förslaget till planen för hantering av översväm-
ningsriskerna i Lappo å ordnades 1.10.2014–
30.3.2015. Genomförandet av planen för hante-
ring av översvämningsriskerna uppföljs årligen 
och planen uppdateras 2021.  
Översvämningsgruppen för Lappo ås avrin-
ningsområde godkände planens innehåll i sep-
tember 2015. Jord- och skogsbruksministeriet 
har godkänt planen i december 2015.
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Bilaga 3. Operativ verksamhet under översvämningar (Södra Österbottens NTM-centrals instruktioner 
för bekämpning av översvämningar 2015) 
 
SÖDRA ÖSTERBOTTENS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖ-
CENTRALS INSTRUKTIONER FÖR BEKÄMPNING AV ÖVER-
SVÄMNINGAR 2015 (en förkortad version) 
 
 
1. ALLMÄNT OM VERKSAMHET VID ÖVERSVÄMNINGAR 
 
Till verksamheten vid översvämningar hör de åtgärder som vidtas när en översvämning hotar eller 
vid en översvämningssituation. Avsikten med dessa åtgärder är att förebygga eller minska de ska-
dor som översvämningen kan orsaka. Sådana åtgärder är bl.a. av situationen betingad reglering i 
vattendraget och annan reglering av avtappningen, åtgärder som vidtas i vattendrag, t.ex. förhind-
rande av att kravisproppar bildas, utläggande av isbommar eller upplösning av isdammar samt 
räddningsverksamhet, t.ex. evakuering av befolkning eller skyddande av objekt med tillfälliga kon-
struktioner (Rapport av arbetsgruppen för översvämningsrisker 2009). 
 
Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker, som trädde ikraft 24.6.2010, ansvarar närings-
, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) för myndighetssamarbetet och styrning av åtgär-
derna i vattendrag när översvämning hotar och vid översvämning. Ytterligare ger NTM-centralerna 
rekommendationer om samordningen av regleringar och avtappningar i vattendrag och sköter den 
hydrologiska övervakningen samt vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten i samarbete 
med Översvämningscentret, Finlands miljöcentral (SYKE) och Meteorologiska institutet.  
 
Det regionala räddningsverket ansvarar för räddningsverksamheten vid översvämningssituationer. 
Räddningsledaren informerar om inledandet av räddningsverksamheten och om ledningsansvaret 
till de övriga myndigheter som agerar vid översvämningssituationen.  
 
2. ORGANISATION FÖR BEKÄMPNING AV ÖVERSVÄMNINGAR VID 
NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN 
 
Organisationen för bekämpning av översvämningar vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra 
Österbotten presenteras i organisationsschemat. Organisationen består av ledningsgruppen för 
översvämningar och områdesansvariga för bekämpningsområdena, som har delats vattendrags-
vis.   
 
Koordinering och styrning av översvämningssituationer samt åtgärder som gäller den opera-
tiva verksamheten, NTM-centralens LEDNINGSGRUPP (ett skilt översvämningstelefonnummer 
avsett för myndighetsbruk under översvämningstiden):  
 
Under exceptionella översvämningar kompletteras ledningsgruppen med sakkunniga inom informat-
ionen, ansvarsområdet för trafik och ansvarsområdet för näringar. 
 
- Allmän ledning av översvämningsbekämpningen vid NTM-centralen. 
- Beslutar om bekämpningsåtgärder som vidtas på förhand. 
- Arrangerar NTM-centralens interna översvämningsorganisation och beredskap.  
- Organiserar information om översvämningar. 
- Beslutar om operativa åtgärder i samband med översvämningssituationer (upplösning av isdam-
mar, ledning av flödesvatten till invallningsområden m.fl.). 
- Kommer överens med räddningsmyndigheten om att inleda från de normala avvikande eller 
mera omfattande åtgärder.   
- Ansvarar för att organisationen för bekämpning av översvämningar samt övriga myndigheter, 
massmedier och lokalbefolkningen får information om operativa åtgärder. 
 
Operativ verksamhet under översvämningar  Bilaga 3. 
 
186 
 
Den hydrologiska övervakningen och pressmeddelanden om översvämningssituationen samt 
verksamheten i de vattendragsvisa samarbetsgrupperna: 
 
- Användning av statens egna regleringar  
- Kontakt med andra som sköter reglering av vattendrag samt styrning av regleringen.  
- Uppföljning av hydrologiska uppgifter och av vattendragsprognoser samt kontakt med Finlands 
miljöcentral. 
- Informerar organisationen för bekämpning av översvämningar samt övriga myndigheter och 
massmedier om vattendragsprognoser, översvämnings- och isläget samt om organisationen vid 
översvämningssituationen. 
- Upprätthållande av listan över aktuella adresser för information och övriga kontakter.  
- Tillförsäkrar att förbindelserna fungerar samt vid behov utreder kontaktpersoner och beredskap 
(nödcentraler, regionala räddningsverk, polis, militärlän, tillståndshavare/skötare av reglering, 
beredskapsdirektör).  
- Sammanställer rapporter om översvämningsläget och skickar dem till intressegrupperna.  
- Förbereder undantagstillstånd som söks från regionalförvaltningsverket. 
 
 
Fältverksamhet under översvämningar:   
 
- Förberedning av förebyggande bekämpningsåtgärder (issågning, bommar för stöpis m.fl.), utreder 
kärnisens och svallisens tjocklek och övriga motsvarade åtgärder före översvämningssituationen 
för att undvika översvämningar samt att dokumentera förverkligande av dessa åtgärder.  
- Utläggande/avlägsnande av isbommar enligt en på förhand uppgjord plan.  
- Kontakt med de som utför förebyggande bekämpningsåtgärder samt stödåtgärder bl.a. markering 
av såglinjen.  
- Förberedning och genomförande av bekämpningsåtgärder.  
- Övervakning av fältarbeten vid översvämningar och rapportering till NTM-centralens organisation 
för bekämpning av översvämningar (främst till ledningsgruppens telefonnummer under över-
svämningar). 
- Dokumentera översvämningsläget i översvämningsdagboken dagligen. Ärenden som skall doku-
menteras är bl.a.: mätning av exceptionella vattenstånd och/eller markering i terrängen, utveckl-
ing av översvämningsläget i allmänhet, genomförda bekämpningsåtgärder, översvämningsska-
dor samt övriga faktorer i terrängen som har inverkan på översvämningens storlek.  
 
Områdesansvariga och deras vikarier kommer vid behov överens om arbetsfördelning och jourskift. 
Organisationens sammansättning, kontaktuppgifter och befattningsbeskrivningar granskas, då över-
svämningen hotar. Samtidigt granskar man de tillstånd som behövs för verksamheten och kommer 
överens om att skaffa tillstånd som fattas.  
 
 
3. SAMARBETSORGANISATIONER OCH DERAS KONTAKTPERSONER 
 
Organisationen för bekämpning av översvämningar vid NTM-centralen i Södra Österbotten fungerar i 
nära samarbete med Österbottens nödcentral samt med Södra Österbottens, Österbottens samt Mel-
lersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Övriga centrala samarbetsorgan är bl.a. 
jord- och skogsbruksministeriet, Översvämningscentret, Finlands miljöcentral, områdets kommuner, 
regleringstillståndsinnehavare och de som sköter reglering samt Västra och Inre Finlands regionför-
valtningsverk.  
 
 
4. FÖRHANDSÅTGÄRDER 
 
I samband med beredskap inför översvämningar är tillräcklig uppföljning av hydrologiska uppgifter 
och vattendragsprognoser viktigt. Man fäster speciellt uppmärksamheten på de hydrologiska upp-
gifterna, när det förekommer stöpisflöden, under långvariga regnperioder och när det finns hot av 
översvämningar som eventuellt orsakas av snösmältningen på våren. Övervakningen förverkligas 
genom att följa upp vattendragsprognoser för varje å och väderleksförhållanden med hjälp av det 
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hydrologiska modellsystemet. Vid behov är man i nära samarbetet med de som sköter vattendrags-
regleringar och med Finlands miljöcentrals ansvariga för den hydrologiska övervakningen. Om vat-
tenstånden i vattendragen, snöns vattenvärden, istjockleken och vid behov utarbetas pressmed-
delanden om övriga hydrologiska observationer.  
 
Områdesansvariga inom bekämpningsområdena ser över den utrustning som behövs i samband 
med bekämpningen av stöpis- och isproppar och kompletterar den vid behov i enlighet med miljö-
ministeriets publikation miljöförvaltningens anvisningar 3sv/2006 Arbetarskydd vid bekämpning av 
is- och stöpisproppar. Ansvarspersonen försäkrar sig om tillgången till sprängämnen och att det 
vid behov finns en laddare att tillgå (t.ex. frivilliga brandkåren, entreprenörer). De lagar, förord-
ningar, statsrådsbeslut och övriga myndighetsbestämmelser och anvisningar som gäller bekämp-
ningen av is- och stöpisproppar finns i miljöförvaltningens anvisningar som nämns ovan. Vid behov 
ber man om handräckning för sprängningar från räddningsmyndigheter och NTM-centralen ger 
sakkunnig hjälp för att välja sprängningsobjekt. Om det behövs, ber räddningsmyndigheten om 
handräckning från försvarsmakten.  
 
NTM-centralens områdesansvariga inom bekämpningsområdena som har ansvar för fältverksam-
heten bör redan före akut verksamhet följa upp hur stöpis-, is- och översvämningsläget utvecklas 
och rapportera sina observationer till NTM-centralens ledningsgrupp. Innan operativ verksamhet 
vid översvämningssituationen påbörjas bör ansvarspersonen för den operativa verksamheten kon-
takta räddningsmyndigheter och nödcentraler för att förvissa sig om samarbetet.   
 
NTM-centralen i Södra Österbotten arrangerar årligen i mars-april före översvämningsperioden ett 
diskussionstillfälle angående översvämningar med samarbetsorganisationerna. Till tillfället kallas 
Österbottens nödcentral, Södra Österbottens och Österbottens samt Mellersta Österbottens och 
Jakobstadsområdets räddningsverk, räddningsväsendet och beredskapen vid regionförvaltnings-
verket i Västra och Inre Finland samt de centrala kommunerna på översvämningsområdena.  
 
 
5. ÅTGÄRDER VID ÖVERSVÄMNINGAR 
 
NTM-centralen i Södra Österbotten strävar efter att ha så noggrant som möjligt klart för sig hur 
översvämningsläget utvecklas och försöker med alla tillgängliga medel utreda hur vädret, vatten-
stånd och vattenföringar ändras i en snar framtid. Beslut om eventuell operativ verksamhet (upp-
lösning av stöpis- och isproppar, sprängningar m.fl.) görs utgående från rapporten som den områ-
desansvarige inom bekämpningsområdet som ansvarar för fältverksamheten har gett.  
 
På NTM-centralens interna konstituerande palaver besluter man när information om översväm-
ningsläget påbörjas. Informationen sker huvudsakligen via NTM-centralens informationspersonal 
och meddelanden utarbetas i regel både på finska och på svenska. Meddelandena lagras även på 
NTM-centralens nätskiva. Utöver de utarbetade meddelandena uppdaterar ledningsgruppen till-
sammans med NTM-centralens informationspersonal Twitterkontot @tulvatpohjanmaa. I mån av 
möjlighet utförs uppdateringar både på finska och på svenska.   
 
Översvämningscentret samt jord- och skogsbruksministeriet informeras om farliga situationer i an-
slutning till översvämningar och dammar samt om utveckling av översvämningssituationer. Över-
svämningscentrets jourberedskap för översvämningar i vattendrag upprätthåller en lägesbild som 
baserar sig på realtida uppgifter och prognoser samt på översvämningsuppgifter av NTM-cen-
tralerna och övriga myndigheter och ytterligare förmedlar informationen direkt till myndigheterna 
och via LUOVA-systemet. Översvämningscentrets jour vid översvämningar kan kontaktas på det 
för myndighetsbruk avsedda telefonnumret. 
 
Då väderutsikterna är sådana att bildning av stöpisproppar och islossningen snart är att vänta eller 
översvämningsläget kan komma att förvärras, ger översvämningschefen order om beredskap till 
bekämpningsorganisationen. Beredskap innebär att alla personer som hör till bekämpningsorgani-
sationen bör vara anträffbara per telefon och aktionsberedda inom 1-2 timmar, även utanför tjäns-
tetiden. Åtminstone de regionala räddningsverken, Översvämningscentret och jord- och skogs-
brukministeriet informeras om beredskapen. Ytterligare publiceras informationen på Twitterkontot  
@tulvatpohjanmaa.  
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Avsikten är att dirigera alarmen om översvämningar, stöpisproppar och isdammar på NTM-cen-
tralens verksamhetsområde till den regionala nödcentralen och därifrån förmedlas anmälningar i 
första hand till räddningsmyndigheten, som vidare informerar övriga vederbörande myndigheter. 
De regionala räddningsmyndigheterna ombeds kontrollera svårighetsgraden hos inkomna alarm 
och själva aktivt följa med hur läget för isproppar och översvämningar utvecklas. Om läget är ho-
tande och räddningsmyndigheten inte anser sig kunna klara av situationen ensam och isdammar 
eventuellt måste sprängas eller behövs andra bekämpningsåtgärder, anmäls alarmet vidare till led-
ningsgruppen för översvämningar vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.  
 
Representanten i NTM-centralens ledningsgrupp fattar under anförande av NTM-centralen beslut 
om eventuella sprängningar i vattendrag. NTM-centralen har ansvar för de behövliga bekämp-
ningsåtgärderna gällande översvämningsbekämpning i statens byggda vattendrag. I övriga vatten-
drag deltar staten i bekämpningsåtgärderna i mån av möjlighet. Innan isdammen sprängs bör man 
tillsammans med den regionala räddningsmyndigheten bedöma vilka risker isdammen kan med-
föra, när den sättar sig i rörelse. Ytterligare informeras polisen om sprängningar.  
 
Om kontaktpersonerna för närings-, trafik- och miljöcentralens organisation för bekämpning av 
översvämningar kan inte kontaktas via telefon i angett nummer, bör man försöka kontakta perso-
nen en nivå uppåt i organisationsschemat och ifall de andra inte kontaktas, ringer man till ansvars-
områdets direktör. En person som hör till bekämpningsorganisationen ska alltid före frånvaro 
komma överens med sin förman om frånvaron och ersättare under frånvaron. Personalen som hör 
till NTM-centralens bekämpningsorganisation tillkännager betydande flödesobservationer, såsom 
is- och stöpisproppar, sprängningar, övriga bekämpningsåtgärder samt observerade översväm-
ningsskador t.ex. med ett grupptextmeddelande eller e-postmeddelande till de andra som hör till 
organisationen för bekämpning av översvämningar vid NTM-centralen eller till räddningsverken.   
 
Om översvämningsläget blir kritiskt kan all information från NTM-centralen och räddningsverken 
koncentreras till nödcentralen. Vid Österbottens nödcentral kan tillsättas en ledningscentral, dit 
NTM-centralen skickar för detta uppdrag utnämnda personen. 
 
Räddningsledaren informerar om inledandet av räddningsverksamheten och om ledningsansvaret 
till de övriga myndigheter som agerar vid översvämningssituationen. Räddningsmyndigheten tar 
kontakt med försvarsmakten för att be om eventuell handräckning.  
 
 
6. OBSERVATIONER OCH DOKUMENTATION 
 
De områdesansvariga inom bekämpningsområdena som har ansvar för fältverksamheten följer upp hur-
dan inverkan förhandsåtgärder som t.ex. issågning har, följa upp de kostnader som bekämpningsåtgär-
derna medför, observera vattenstånd vid broöppningar och på övriga objekt som anses vara viktiga med 
tanke på översvämningen och översvämningshotet. Ytterligare försöker man i mån av möjlighet arrangera 
mätning av exceptionellt höga vattenstånd och/eller markering i terrängen för noggrann dokumentation i 
senare skedet och göra anteckningar om eventuella stöpis- och isproppar och om de skador som dessa 
proppar samt flödesvatten har orsakat. Under flödestoppen karteras skador vid behov genom flygfotogra-
fering. Flygspaningar som eventuellt behövs, skall i första hand beställas från Lantmäteriverket. De ovan 
nämnda ärendena bör antecknas i översvämningsdagboken. De viktigaste observationerna tillställs dagli-
gen ledningsgruppen och en rapport som utarbetas efter översvämningar skickas till den översvämnings-
ansvariga och översvämningschefen.  
 
Dokumenten som utarbetas vid betydande översvämningssituationer samlas i en årlig översvämningsrap-
port i elektronisk form av den som är ansvarig för myndighetsverksamheten. Dokument, såsom tidnings-
urklipp, skannas till elektronisk form.  
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Bilaga 5: Den utvidgade översvämningsgruppens och sakkunnigbedömningens viktigaste ställningstagan-
den, Lappo å  
 
Tabell 1. Den utvidgade översvämningsgruppens sammansättning i Lappo ås avrinningsområde och deltagande i 
de workshopar i vilka multikriterieanalys har behandlats.  
Ordinarie medlemmar: Organisation 
Aulis Rantala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Seppo Rinta-Hoiska Etelä-Pohjanmaan liitto 
Christine Bonn Pohjanmaan liitto 
Minna Uusimäki Pohjanmaan ELY-keskus 
Kimmo Toivola Alavuden kaupunki 
Jorma Lammi Kauhavan kaupunki 
Jukka Kotola Kuortaneen kunta 
Tapio Moisio Lapuan kaupunki 
Hilkka Jaakola Seinäjoen kaupunki 
Peter Sjöblom Uudenkaarlepyyn kaupunki 
Kari Pajuluoma Etelä-Österbottens räddningsverk 
Ole Wik Österbottens räddningsverk 
Suppleanter:  
Liisa Maria Rautio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Timo Lakso Etelä-Pohjanmaan liitto 
Pirjo Niemi Pohjanmaan liitto 
Timo Myllymäki Alavuden kaupunki 
Sinikka Syrjälä Kauhavan kaupunki 
Pentti Turunen Kuortaneen kunta 
Mirva Korpi Lapuan kaupunki 
Kari Havunen Seinäjoen kaupunki 
Mathias Backman Uudenkaarlepyyn kaupunki 
Keijo Kangastie Etelä-Österbottens räddningsverk 
Ari Rinta-Jaskari Österbottens räddningsverk 
Experter:  
Suvi Saarniaho Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Katja Haukilehto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Sari Yli-Mannila Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Tuuli Saari Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Erika Raitalampi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Jenni Mäkelä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Jenni Lippo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus 
Producentorganisationer och näringar:  
Tom Cederström Österbottens svenska producentförbund r.f. 
Ari Perälä MTK Etelä-Pohjanmaa 
Juhani Haukkala MTK Etelä-Pohjanmaa 
Menna Rintamäki Vaskiluodon voima ja EPV Bioturve 
Heikki-Pekka Levelä Töysä, maatilamatkailuyrittäjä 
Juha Pohjonen Eteläpohjalaiset kylät ry 
Kurt Stenvall Jeppo Kraft Andelslag 
Erkki Peltonen Alavuden osakaskunta 
NTM-centralen i Södra Österbotten:  
Pekka Länsivierto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Ari-Pekka Laitalainen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Seppo Hakala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Vincent Westberg Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
NTM-centralen i Österbotten:  
Eeva Ruotsalainen Pohjanmaan ELY-keskus, kalatalousryhmä 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland  
Pia Ratilainen Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 
Natur- och vattenvård samt fiskeområden  
Tauno Lampinen Alavus-Töysä-Kuortane kalastusalue 
Seppo J. Ojala Pohjanmaan luonnonsuoj.piiri 
Birthe Wistbacka Nykarleby Fiskeområde 
Eeva Kaarina Aaltonen Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys 
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Övriga representanter för kommuner/städer  
Pauli Hella Kauhavan kaupunki, tekniikkakeskus 
Kari Hongisto Kauhavan kaupunki, tekniikkakeskus 
Aili Sorjanen Seinäjoki 
Hanna Latva-Kiskola Seinäjoki 
Jorma Hankaniemi Lapua 
Skogscentralen:  
Matti Seppälä Metsäkeskus 
  
1. Nuvarande åtgärder för hantering av översvämningsrisker och effektivering av dem 
Den första åtgärden, dvs. effektivering av nuvarande åtgärder, kvarstår i enlighet med experternas be-
dömningar. Åtgärden anses ha bäst effekt vid en tämligen sällsynt översvämning (som återkommer i ge-
nomsnitt 1/50 år), men vid en sällsynt översvämning räcker inte enbart denna åtgärd till. I synnerhet egen-
beredskap, kommunikation och information samt frivillig verksamhet bör utvecklas. Myndigheternas verk-
samhet kan effektiveras bl.a. genom att klarlägga de olika myndigheternas roll, uppdatera kontaktuppgif-
terna varje år, använda kommunernas beredskapsplaner effektivt och ordna räddningsövningar i anslut-
ning till översvämningar. Översvämningscentret anses underlätta upprätthållandet av situationsbilden och 
klarlägga verksamheten. Informationen till invånarna kan utvecklas t.ex. genom att ta i bruk de sociala 
medierna. Egenberedskap och människornas medvetenhet om deras eget ansvar kan utvecklas med hjälp 
av förhandsinformation. För riksomfattande krismeddelanden bör det finnas färdiga modelltexter på flera 
språk. Dessutom framfördes önskemål om bättre resurser inom säkerhetskommunikationen. Informat-
ionen spelar en betydande roll för egenberedskapen. Översvämningsskador och lyckat översvämnings-
skydd kan visas med bilder vid olika tillfällen, i skolorna och i broschyrer som delas ut till hemmen. Den 
frivilliga verksamheten är viktig för översvämningsskyddet, men ansågs inte ensam vara tillräckligt. Verk-
samheten skulle kunna utvecklas med egna larmsystem inom grupperna och genom att utveckla samar-
betet. Frivilliga kan sprida information till invånarna t.ex. när folk samlas när det är översvämning. 
 
Den utvidgade översvämningsgruppen anser att översvämningsrisken bör beaktas inom markanvänd-
ningsplaneringen redan i det skede när landskapsplanerna utarbetas. Kommunerna bär huvudansvaret 
för att utveckla planeringen. I planeringen av tätorterna bör dagvattenöversvämningar beaktas t.ex. genom 
att utveckla infiltreringsområdena. Allmänt ansågs att byggande bör vara otillåtet i översvämningsområden 
och att gamla bostadsområden skulle kunna tas bort från översvämningsområdena med tiden. Om det 
byggs i översvämningsområden, bör man ta hänsyn till den lägsta bygghöjden och göra samfärdslederna 
farbara även vid översvämning samt bygga skydd för olika objekt. 
Den naturliga mångfalden och fiskbeståndet drabbas eventuellt av konsekvenser om isproppar måste 
sprängas. I fråga om att uppnå nytta sågs risker, eftersom prognoserna vid översvämning ofta är förknip-
pade med osäkerhet och det är knappt om tid att reagera. Dessutom är det ofta svårt att förutspå invånar-
nas beteende. Däremot är genomförbarheten säker, eftersom myndigheterna och fastighetsägarna utför 
åtgärderna. Åtgärden är i bruk redan nu och den kan börja utvecklas redan under den första planerings-
perioden. Kostnaderna är några miljoner euro per år. 
 
2. Ändring av de invallade områdenas användning längs Lappo å 
I fråga om ändring av de invallade områdenas användning i Lappo och Kauhava avvek den utvid-
gade översvämningsgruppens åsikt i fråga om nyttan som tillkommer andra områden. Situationen kan 
eventuellt bli sämre vid vanliga översvämningar i de områden som ligger nedanför det invallade området. 
I synnerhet isproppar ansågs vara ett problem. Även vid vallfogarna kan det uppstå större skador än tidi-
gare. I områden med betydande översvämningsrisk är åtgärden till nytta om vissa objekt skyddas mot 
tämligen sällsynta översvämningar. Flödestoppen kan stävjas bättre vid rätt tidpunkt när det är exceptionell 
översvämning. Exempelvis en sällsynt översvämning (som återkommer i genomsnitt 1/100 år) kan stävjas 
så att den motsvarar en tämligen sällsynt översvämning (som återkommer i genomsnitt 1/50 år) under två 
veckors tid. En mycket sällsynt översvämning (som återkommer i genomsnitt 1/250 år) kan stävjas så att 
den motsvarar en tämligen sällsynt översvämning (som återkommer i genomsnitt 1/50 år) under en veckas 
tid. 
Åtgärden är till nytta för naturvärdena. När vatten avleds mera sällan än nu till de invallade områdena, 
minskar närsalts- och partikelhalterna som sköljs ut från åkrarna, dvs. vattenkvaliteten blir bättre. Konse-
kvensens omfattning fordrar dock ännu forskningsdata. Dessutom blir fiskar mera sällan kvar i de invallade 
områdena. Jordbruket anses också dra nytta av åtgärden, eftersom vatten släpps ut på åkrarna mera 
sällan. Å andra sidan ansågs den negativa effekten av lokalt skydd vara tämligen stor för landskapet i 
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Lappo tätort. Bedömningen av den tekniska genomförbarheten sänktes från ursprungliga nio till åtta, ef-
tersom vallarnas stabilitet vid åstranden inte har utretts. I området kan dessutom finnas outredda riskobjekt 
såsom parktransformatorer. Åtgärderna genomförs av kommunerna och staten och fordrar tillstånd av 
vattendomstolen. Å andra sidan uppskattas att åtgärden kan vara verkställd redan under den första pla-
neringsperioden och att kostnaderna är skäliga jämfört med de andra åtgärderna som har bedömts. 
 
3. Kvarhållande av vattnet i avrinningsområdet med små åtgärder 
I temaverkstaden bedömdes att små områden för kvarhållande av vatten, eventuellt t.o.m. 500–600 
hektar istället för ursprungliga 400 hektar, skulle kunna tas i bruk inom de följande 6–12 åren. Bedöm-
ningen påverkades av antalet torvproduktionsområden som tas ur bruk och åtgärdens uppskattade bety-
delse för hanteringen av översvämningsrisker och för vattenvården. Å andra sidan har gamla torvprodukt-
ionsområden också andra användningsändamål. De behövs ofta för exempelvis odlingsbruk. Därför har 
åtgärden en lindrigt negativ inverkan på jordbruket. Jordägandet påverkar således avsevärt genomfö-
ringen av åtgärden och i stor skala kan genomföringen vara en utmaning. Enligt översvämningsgruppens 
bedömning har utdikade områden stor betydelse för översvämningskänsligheten, vilket även bör beaktas 
när tillstånd beviljas. Eftersom antalet områden för kvarhållande av vatten ökade, höjdes också bedöm-
ningen om minskning av översvämningsskador vid tämligen sällsynta och sällsynta översvämningar. Åt-
gärden ansågs inte har någon inverkan på mycket sällsynta översvämningar. Åtgärden har positiv inverkan 
på hela avrinningsområdet, eftersom vattenföringen stävjas i avrinningsområdets källflöden. Dessutom är 
utjämning av vattenföringen till nytta för produktionen av vattenkraft. 
Natureffekterna är positiva och åtgärden stöder vattenvårdens mål. Dessutom ökar exempelvis våtmar-
kerna den naturliga mångfalden, bl.a. i sin egenskap av rast- och häckningsplatser för fåglarna. Våtmarker 
och andra områden för kvarhållande av vatten uppskattas öka områdets rekreationsanvändning bl.a. med 
tanke på friluftsliv och jakt. Även landskapet blir mångsidigare. Å andra sidan bedömde översvämnings-
gruppen att landskapsvärdena är subjektiva. 
Tekniskt är områdena för kvarhållande av vatten ganska lätta att anlägga, men större projekt fordrar till-
stånd enligt vattenlagen. I den tekniska genomföringen bör dessutom beaktas områdets läge, bottenkva-
liteten och behovet av invallning eller pumpning. Risken ansågs vara att områdena för kvarhållande av 
vatten fylls upp för fort och att de inte kan regleras. Dessutom löser åtgärden inte direkt översvämnings-
problemet i Lappo å, trots att den i sin helhet främjar hanteringen av översvämningsrisker. Kostnaderna 
för åtgärderna är ganska stora, ca 5–10 miljoner euro. 
 
Färre antal områden för kvarhållande av vatten lämnades nästan helt och hållet utanför bedömningen, 
eftersom åtgärdens inverkan på hanteringen av översvämningsrisker ansågs vara liten. Det beslöts också 
att åtgärden lämnas bort i den fortsatta bedömningen. 
 
4. Skydd av bostadsbyggnader och specialobjekt i Lappo 
Skydd av bostadsbyggnader och specialobjekt i Lappo med vallar och andra konstruktioner ansågs 
vara en mycket viktig åtgärd vid tämligen sällsynt och sällsynt översvämning, eftersom vallarna är avsedda 
att skydda riskobjekt mot en översvämning som inträffar i genomsnitt 1/100 år. Skydd av specialobjekt mot 
mycket sällsynt översvämning är dessutom till nytta för bl.a. vattenstatus, eftersom objekt som åstadkom-
mer förorening skyddas.  Således är åtgärden också till nytta för planeringen av vattenvården. Å andra 
sidan kan den naturliga mångfalden bli sämre i de områden som lämnar under vallarna. Åtgärden har 
ingen effekt för andra områden med översvämningsrisk.  
Enligt uppskattning drabbas jordbruket av små olägenheter, eftersom vattnet höjs till högre nivåer och 
åkrar utan skydd blir våta. Dessutom ansågs konsekvenserna för landskapet vara måttligt negativa. I verk-
staden sänktes den tekniska genomförbarheten från expertbedömningarna, eftersom markområdet är 
trångt och effektivt utbyggt. Dessutom fordrar åtgärden markägarnas tillstånd och eventuella tillstånd för 
åtgärder och landskapsarbete. Åtgärden kan få stort motstånd bland invånarna och det ansågs att den 
allmänna godtagbarheten påverkas bl.a. av att ärendet förs fram i offentligheten och skadeersättningarna 
överförs till försäkringsbolagen. Å andra sidan är det sannolikt att nyttan uppnås. Det behövs dock ännu 
noggrannare undersökning av skadeobjekten. Kostnaderna för åtgärden är ganska stora och enligt be-
dömningen slutförs den under den andra planeringsperioden. 
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5. Ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi 
Effektivare reglering av Kuortaneenjärvi är främst till nytta för att minska vårflödet i Kuortaneenjärvi. I 
området med betydande översvämningsrisk kan man enligt bedömningen utesluta ungefär hälften av ska-
dorna vid en sällsynt översvämning. Vid mera sällsynt översvämning är betydelsen mindre. Sjöns avbörd-
ningsförmåga förbättras så att vattenföringen minskar under flödestoppen ca 10–20 m3/s under 3–5 dygn. 
Åtgärden verkställs av NTM-centralen i Södra Österbotten och den är lätt att utföra. I tillståndet enligt 
vattenlagen behövs tydliga regleringsbestämmelser och rättigheter så att avtappningen kan begränsas vid 
översvämning. 
Åtgärden ansågs försämra vattenstatus, den naturliga mångfalden och fiskbeståndet obetydligt. Åtgärden 
fordrar rensning i åavsnittet ovan- och nedanför Talinkalma damm, vilket lokalt försämrar vattenstatus och 
områdets naturliga mångfald bl.a. genom att försämra fiskarnas skyddsplatser och förökningsområden 
(harr) och bottenfaunans, groddjurens (åkergroda), fågelbeståndets (strömstare) och däggdjurens (utter) 
levnadsområden. Å andra sidan sköljs färre närsalter och partiklar ut från åkrarna när det översvämmade 
området minskar.  
En grunddamm kompenserar sänkningen av vattenytan i ån på grund av rensningen. Avvikande från ex-
pertbedömningarna ansågs att jordbruket drar lite nytta på grund av att översvämningarna minskar. Å 
andra sidan ansågs nyttan vara obetydlig för vattenkraften. Hur väl nyttan uppnås beror delvis på hur väl 
översvämningsprognoserna slår in och om man lyckas göra regleringarna i rätt tid. Ändå uppskattade 
översvämningsgruppen att risken är liten. En måttlig risk kan å andra sidan vara det lokala motståndet mot 
åtgärden, i synnerhet längs ån. Kommunikationen med fastighetsägarna är således viktig. Genomföringen 
av åtgärden kan påbörjas redan under denna planeringsperiod och kostnaderna är ca en miljon euro. 
 
6. Effektivering och större ändring av regleringen i Kuortaneenjärvi  
Regleringen av Kuortaneenjärvi omfattade också en sjunde åtgärd som betyder att sjöns regleringsvo-
lym utökas och regleringen effektiveras. Minskning av översvämningen i området med betydande över-
svämningsrisk vid olika översvämningar ansågs vara lite effektivare än föregående vid tämligen sällsynta 
och sällsynta översvämningar. Med denna åtgärd kan vattenföringen stävjas mer än bara genom att ef-
fektivera regleringen. Å andra sidan ansågs att åtgärden försämrar varje naturvärde. Utöver olägenheterna 
av föregående åtgärd försämrar större vårvattensänkning uppenbart vattnets kvalitet och ökar fiskdöden, 
eftersom sjöns syresituation blir sämre på våren. Risken är att den naturliga siklöjan försvinner i Kuorta-
neenjärvi. Dessutom kan strand- och bottenerosionen öka. 
Åtgärden uppskattas ha måttlig nytta för jordbruket på grund av att översvämningarna minskar. Å andra 
sidan försämrar åtgärden yrkes- och fritidsfisket på ett betydande sätt. Enligt översvämningsgruppens 
bedömning har åtgärden mycket dålig godtagbarhet och konflikter är sannolika. Projektet är tekniskt ge-
nomförbart, men fordrar tillstånd enligt vattenlagen och tydliga regleringsbestämmelser samt rättigheter 
för hur avtappningen kan begränsas vid översvämning. I förhållande till övriga åtgärder är kostnaderna 
skäliga. Projektet uppskattas bli färdigt under den andra planeringsperioden. 
 
7. Effektivare reglering av källsjöarna i Nurmonjoki 
Effektivering av regleringen i källsjöarna till Nurmonjoki uppskattades inte ha någon betydande inver-
kan i fråga om att minska översvämningsolägenheterna i området med betydande översvämningsrisk. Å 
andra sidan uppskattades åtgärden vara till lite nytta i området av källsjöarna. Enligt en grov uppskattning 
skulle vattenföringen kunna minskas med 5–10 m3/s. Att utföra regleringen vid rätt tidpunkt kan dock vara 
en utmaning. Rensningen av mynningarna och fårorna uppskattas försämra vattenstatus och den naturliga 
mångfalden. Å andra sidan försämrar effektivare reglering vattenkvaliteten och ökar fiskdöden. Sjöarna är 
grunda och på våren är syreläget dåligt. Enligt uppskattning påverkas jordbruket lite positivt, eftersom 
översvämningarna minskar i området. Å andra sidan försämras områdets rekreationsanvändning och land-
skap. Det finns många sommarboende i området. 
Tekniskt är det ganska lätt att genomföra åtgärden, men godtagbarheten är enligt uppskattning mycket 
dålig. Därför innefattar den juridiska och finansiella godtagbarheten också risker. Nyttan och oväntade 
olägenheter uppskattas vara tämligen stora. Å andra sidan är åtgärden ganska förmånlig och kan genom-
föras redan under första planeringsperioden. 
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8. Byggande av den konstgjorda sjön Tiiste 
Byggande av den konstgjorda sjön Tiiste mellan Kuortane och Lappo uppskattas vara en effektiv metod 
för att minska översvämningsolägenheterna i avrinningsområdet. Vid översvämning kan vattenföringen 
stävjas med ca 50 m3/s i över en veckas tid. Översvämningsskadorna uppskattas minska nästan helt och 
hållet i området med betydande översvämningsrisk vid tämligen sällsynta och sällsynta översvämningar. 
Även vid en mycket sällsynt översvämning kan en betydande del av skadeobjekten skyddas. Å andra 
sidan är projektets konsekvenser för naturen stora. I synnerhet byggande av bassängen försämrar vatten-
status på ett betydande sätt för årtionden framåt och därför uppskattades projektets juridiska aspekter, 
godtagbarhet och finansiering vara dåliga. Dessutom lämnar ungefär sju kilometer vattenfattig fåra bredvid 
bassängen och fårans forsar kommer att förstöras. Enligt uppskattning försämras fiskbeståndet i den 
gamla fåran, men å andra sidan blir artbeståndet i den konstgjorda sjön rikligare. Enligt uppskattning för-
sämras jordbruket lokalt, eftersom området för tillfället är delvis uppodlat. Å andra sidan drar vattenkraften 
nytta av den nya bassängen om kraftverket byggs. Även med tanke på landskapet och rekreationsanvänd-
ningen uppskattas att den nya sjön blir ganska bra. Å andra sidan försämras den gamla fårans sociala 
värden. Projektet är mycket dyrt och kan medföra oväntade olägenheter. Åtgärden uppskattas bli färdig 
först under den tredje planeringsperioden. 
 
9. Utbyggnad av den konstgjorda sjön Varpula och avledande av tilläggsvattnet ut i Kuortaneen-
järvi 
Den sista åtgärden som bedömdes var utbyggnad av den konstgjorda sjön Varpula och avledande 
av tilläggsvattnet ut i Kuortaneenjärvi. Åtgärden uppskattades ha betydande nytta för översvämnings-
skyddet. Utbyggnad av den konstgjorda sjö Varpula skulle öka vattenlagringskapaciteten med 30 milj. m3, 
dvs. med åtgärden skulle man kunna stävja en vattenföring på ca 50 m3/s i över en veckas tid. Åtgärden 
är till nytta för hela avrinningsområdet. Å andra sidan uppskattades att konsekvenserna för naturen är 
mycket stora. Vattenstatus försämras när nytt markområde tas i bruk som vattendrag. Närsaltsbelast-
ningen och vattnets kvicksilverhalt ökar. Även fiskarna samlar kvicksilver. Myrnaturen lider av åtgärden 
såsom även Naturaområdet Peränevanholma som ligger i närheten. Å andra sidan är åtgärden till avse-
värd nytta för vattenkraften. 
Projektet är tekniskt ganska utmanande. Även förutsättningarna för att få finansiering och tillstånd upp-
skattas vara dåliga. Projektet är mycket dyrt att genomföra och fordrar mycket tid. Åtgärden väcker san-
nolikt motstånd och konflikter kan medföra oförutsedda olägenheter. Även nyttan uppskattas vara tämligen 
utmanande, eftersom det kan vara svårt att utföra regleringen vid rätt tidpunkt. 
Rapport om karteringen av översvämningsrisker Bilaga 6.
  
204 
 
Bilaga 6. Rapport om karteringen av översvämningsrisker i Lappo 2013 
 
  
Kartering av översvämningsrisker i Lappo 2013 
 
 
        
 
 
 
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 20.3.2014 
Översättning 
Rapport om karteringen av översvämningsrisker  Bilaga 6. 
205 
Innehåll 
 
1. Inledning ................................................................................................................................ 206 
2. Material och metoder ............................................................................................................ 207 
3. Översvämningsriskerna i Lappo .......................................................................................... 209 
3.1 Ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet ................................................. 209 
3.2 Avbrott i nödvändighetstjänster......................................................................................... 213 
3.3 Avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner ........................ 214 
3.4 Ogynnsamma följder för miljön ......................................................................................... 216 
3.5 Ogynnsamma följder för kulturarvet .................................................................................. 217 
3.6 Markanvändningens fördelning ......................................................................................... 217 
4. Källor ..................................................................................................................................... 219 
 
 
Redigerad av (text och kartor): Jenni Mäkelä, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 
Pärmbild: Översvämning i Lappo våren 2013, Unto Tapio, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Ös-
terbotten 
Översättning: Anna-Kaisa Prinkkilä 
Rapporten om karteringen av översvämningsrisker har behandlats i översvämningsgruppen för Lappo å 
08.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartorna över översvämningshotade områden och översvämningsrisker enligt lagstiftningen om han-
tering av översvämningsrisker finns i översvämningskarttjänsten som upprätthålls av Finlands miljö-
central och NTM-centralerna på adress: http://www.ymparisto.fi/tulvakartat (på finska). 
När kartorna tolkas är det skäl att beakta tillförlitligheten och noggrannheten hos ursprungsdata. Ut-
maningen i översvämningsavbildningen är att fastslå vattenståndet vid sällsynta, stora översväm-
ningar. Bedömningen av vattenstånden omfattar många osäkerhetsfaktorer, eftersom hydrologiska ob-
servationer endast finns från en kort tid.  För översvämningsmodellerna behövs utöver vatten-
ståndsuppgifter även en modell som visar markytans höjd i granskningsområdet. Som höjdmodell har 
man använt den noggranna höjdmodellen som Lantmäteriverket har framställt med laserskanning. 
Markytans höjd som använts i modellerna avviker från t.ex. lägsta höjden på golvytan i en byggnad 
som finns i ett översvämningshotat område, varför byggnaden nödvändigtvis inte utsätts för skada, 
trots att den ligger i ett översvämningsområde. På motsvarande sätt kan husets källare bli våt, trots att 
byggnaden inte ligger i ett egentligt översvämningsområde.   
Översvämningskartorna grundar sig på bästa möjliga information som var tillgänglig när kartorna utar-
betades. I översvämningskartjänsten kan endast riskobjekt som överlåtits för publicering presenteras, 
vilket minskar antalet riskobjekt som visas på kartan. 
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1. Inledning
Bild 1. Området Lappo med betydande 
översvämningsrisk på Finlands karta.  
 
Lappo ligger i Lappo ås avrinningsområdet i 
Södra Österbotten (bild 1) och är ett av de fyra 
av jord- och skogsbruksministeriet utsedda om-
rådena med betydande översvämningsrisk i 
Södra Österbotten och Österbotten. I lagen om 
hantering av översvämningsrisker (620/2010) 
och förordningen om hantering av översväm-
ningsrisker (659/2010) fastställs att NTM-cen-
tralerna ska utarbeta översvämningskartor för 
alla områden med betydande översvämnings-
risk. För områden med betydande översväm-
ningsrisk utarbetas kartor över översvämnings-
hotade områden, som beskriver spridningsom-
rådena för översvämningar som förekommer 
med olika stor sannolikhet och vattendjupet 
samt kartor över översvämningsrisker, av vilka 
framgår skadliga följder som översvämningarna 
eventuellt orsakar. 
Kartan över översvämningshotade områden för 
Lappo sträcker sig från Ikola och Pernaa i 
Kauhava till Koveronkoski och Koskikylä i 
Lappo.  I karteringsområdet har man använt den 
noggranna höjdmodellen (KM2) som Lantmäte-
riverket framställt med laserskanning. Grän-
serna för området som används i denna riskkar-
tering presenteras i bild 2.   
Nedanför bottendammen i Pouttu finns i Lappo 
å ett över 30 km långt avsnitt med lugnvatten 
som är mycket känsligt för översvämningar. 
Längs denna åsträckan har man byggt 17 km 
invallningar som skyddar mot vanliga över-
svämningar (1/20a) på områdena Itäpuoli i 
Alajoki, Löyhinki, Haapoja, Ämppi, Saarimaa 
och Pernaa. Kauhavanjoki å mynnar i Lappo å 
11,7 km nedströms Pouttu bottendammen. Det 
långa avsnittet med lugnvatten slutar i Pappi-
lankari och nedströms är ån forsrik och sträckor 
med lugnvatten är korta. (Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Södra Österbotten 2011) 
Denna rapport har gjorts upp av Jenni Mäkelä 
på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra 
Österbotten på basis av karteringen av över-
svämningsrisker år 2013. Kartorna över över-
svämningshotade områden och översväm-
ningsrisker finns i översvämningskarttjänsten 
på adress: http://www.ymparisto.fi/tulvakartat.  
Bild 2. Gränserna för området Lappo med betydande 
översvämningsrisk. 
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2. Material och metoder 
I lagen och förordningen om hantering av översvämningsrisker fastställs minimikraven för en karta 
över översvämningsrisker. Kartorna över översvämningsrisker grundar sig på kartorna över 
översvämningshotade områden, som beskriver flödesvattnets spridningsområden vid olika 
återkomsttid för översvämningar och olika vattendjup. I karteringen över översvämningsrisker utreds 
vilka eventuella skadeobjekt som ligger i översvämningsområdet. I riskkartläggningen utreds bl.a. 
det ungefärliga antalet invånare som lider av följderna, vilken typ av ekonomisk verksamhet som 
bedrivs i området, objekt som är skadliga för miljön och skyddsområden som lider av följderna (Alho 
m.fl. 2008). 
I karteringen av översvämningsrisker i Lappo har objekten granskats med återkomsttiderna i 
kartorna över översvämningshotade områden 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a och 1/1 000a. 
Granskningen av objekten grundar sig på indelningen i ogynnsamma följder enligt 8 § i lagen om 
hantering av översvämningsrisker (tabell 1). Utgångsdata för objekten är både riksomfattande och 
lokalt material. Indikatorerna för skadegruppen som beskriver människornas säkerhet, såsom 
antalet människor, svårevakuerade objekt och andra byggnader i riskområdet har granskats 
utgående från uppgifterna i byggnads- och lägenhetsregistret som har uppdaterats år 2011. 
Dessutom har riskobjekten granskats på grundkartan och med Google Maps Street View samt från 
kommunerna.  
Antalet bostadsbyggnader och invånare som är översvämningshotade kan anses vara delvis riktgi-
vande, eftersom BLR-materialet som utnyttjades i karteringen är ganska inexakt när det gäller bygg-
nadernas läge. Punkten som beskriver byggnaden kan vara på fel ställe i förhållande till byggnaden, 
byggnaden har nödvändigtvis ingen punkt alls eller så är punkten på en plats där det inte finns några 
byggnader alls. Vanligtvis har man dock försökt placera punkten mitt på byggnaden. Detta kan dock 
minska antalet byggnader som blir våta och via detta också antalet invånare, eftersom de byggnader 
dit vattnet når enligt modellen inte blir utvalda. Bostadsbyggnaderna har inte till denna del granskats, 
men BLR-specialobjekt har granskats med hjälp av uppgifter från kommunerna och de har vid behov 
korrigerats, vilket betyder att antalet objekt kan anses vara tillförlitligt. I VAHTI-materialet finns dess-
utom brister och fel, i materialet saknas bl.a. djurstall som är i bruk och objekt som har tagits ur bruk 
kan fortfarande finnas med i materialet. VAHTI-objekt som ligger i översvämningsrådet har granskats 
hos kommunen och uppgifterna har vid behov korrigerats.  
Vägnätet i området med översvämningsrisk har erhållits från Trafikverkets datasystem Digiroad och 
vägavsnitt som läggs under vatten grundar sig på kartan över översvämningshotade områden. 
Vägarna som läggs under vatten är i fråga om underfartsvägarna åtminstone delvis felaktiga. För 
avbildningen används en 1D-flödesmodell som inte beaktar detta. Underfarter som ligger i sänkor 
torkas alltid upp genom att pumpa bort vattnet, men vid störtregn räcker pumparnas effekt vanligen 
inte till och i underfarten kan det då bildas en vattenpöl enligt kartan över översvämningshotade 
områden som hindrar bilkörning (Sane 2013). 
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Tabell 1. Indelning i ogynnsamma följder enligt 8 § i lagen om hantering av översvämningsrisker och 
material som utnyttjats i karteringen. 
Indikatorer som används vid bedömningen av hur betydande översvämningsrisken är 
Skadegrupp Indikator Material 
Människors säkerhet  
Människor som bor i 
översvämningsområdet, objekt som är 
svåra att evakuera (bl.a. sjukhus, 
hälsovårdscentraler, åldringshem) 
Byggnads- och lägenhetsregistret, 
kommunerna 
Människors hälsa Vattentäkter, avloppsreningsverk 
Registret för 
vattentjänstverksinformation, 
datasystemet för grundvatten, 
datasystemet för övervakning och 
belastning, kommunerna 
Ekonomisk verksamhet 
som tryggar 
samhällets vitala 
funktioner 
Livsmedels- och läkemedelsindustri, 
hamnar, flygplatser 
Datasystemet för övervakning och 
belastning, byggnads- och 
lägenhetsregistret, grundkartan 
Nödvändighetstjänster 
Kraftverk, elstationer, byggnader för 
dataförbindelser, väg- och järnvägsnät 
Terrängdatabasen, Byggnads- och 
lägenhetsregistret, Digiroad-materialet, 
elverken Anvia, Elenia  
Miljö Miljötillståndspliktiga objekt 
Datasystemet för övervakning och 
belastning, informationssystemet för 
markens tillstånd, kommunerna 
Kulturarv  
Kulturmiljö och skyddade byggnader, 
bibliotek, arkiv, museer  
Byggnads- och lägenhetsregistret, 
Registret över byggda kulturmiljöer av 
riksintresse, fornlämningsregistret, 
kommunerna 
 
I denna rapport används för beskrivning av översvämningarnas återkomsttid de termer som nämns i tabell 
2: 
Tabell 2. Termer som används för att beskriva översvämningarnas återkomsttid.  
Beskrivning av översvämningen i 
ord 
Översvämningens återkomsttid 
(annuell sannolikhet) 
Mycket vanlig översvämning 1/2a (50 %), 1/5a (20 %), 1/10a (10 %) 
Vanlig översvämning 1/20a (5 %) 
Tämligen sällsynt översvämning 
1/40a (2,5 %), 1/50a (2 %),  
1/60a (1,66 %) 
Sällsynt översvämning 1/80a (1,25 %), 1/100a (1 %) 
Mycket sällsynt översvämning 1/250a (0,4 %), 1/1 000a (0,1 %) 
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3. Översvämningsriskerna i Lappo 
3.1 Ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet  
Största delen (ca 900 människor) av invånarna i Lappo översvämningsriskområde bor i Lappo tätort 
eller i dess omedelbara närhet (bild 3). I riskområdet i Pernaa by som ligger invid Kauhavanjoki å 
bor nästan 100 invånare. I tabell 3 presenteras det kommunvisa antalet invånare som hotas av 
översvämning vid olika översvämningars återkomsttid.  
Tabell 3. Antalet översvämningshotade invånare i området Lappo med betydande översvämningsrisk per 
kommun vid olika återkomsttid för översvämningar (BLR 2011). 
Översvämning-
ens återkomst-
tid 
Lappo Kauhava SAMMANLAGT 
1/20 1 0 1 
1/50 200 14 214 
1/100 315 20 335 
1/250 529 90 619 
1/1 000 1 042 136 1 178 
I tabell 4 finns samlad information om antalet byggnader skilt för varje byggnadstyp i Lappo över-
svämningsområdet per kommun för olika återkomsttid för översvämningar. De stora åkerområdena 
i riskområdets norra del i Lappo är invallade för att skydda området vid en vanlig översvämning. På 
grund av vallarna undviker även några byggnader översvämningsskador. I det översvämningsskyd-
dade område ligger 40 byggnader, som inte hotas av en vanlig översvämning. Största delen av 
byggnaderna i det översvämningsskyddade området är ekonomi- och lagerbyggnader (16 st.). I om-
rådet finns 9 bostadsbyggnader och 10 jordbruksbyggnader. Fritidsbyggnader finns 5 st. Vid en täm-
ligen sällsynt översvämning ökar antalet byggnader som riskerar att bli våta över 20-faldigt. Då hotas 
även de byggnader som ligger i det översvämningsskyddade området av översvämningen.    
Den procentuella andelen översvämningshotade byggnader enligt byggnadstyp är densamma för 
alla återkomsttider för översvämningar förutom vid en vanlig översvämning. Bostadsbyggnadernas 
andel är 35–40 %, jordbruksbyggnadernas 15–25 %, de övriga byggnadernas 40–45 % och fritids-
husens 5 % av andelen byggnader som eventuellt blir våta. 
Rivna och övergivna hus (BLR-registret) har filtrerats bort ur beräkningarna, men tomma byggnader 
har medtagits. I riskkartläggningen medräknas bland bostadsbyggnaderna alla byggnader, vars an-
vändningsstatus har beteckningen ”används för fast boende”. Bostadsbyggnaderna delas in enligt 
byggnadstyp i egnahemshus, radhus och höghus. ”Övriga byggnader” omfattar bastubyggnader, 
ekonomibyggnader, industri- och lagerbyggnader samt tomma bostadsbyggnader. 
Vid en mycket sällsynt översvämning (1/1000a) ligger nästan hälften av byggnaderna i översväm-
ningsområdet runt Lappo centrum (bild 3). I dessa byggnader bor 700 invånare, som är 60 % av 
översvämningsområdets invånare.  Även vid övriga återkomsttider för översvämningar, med undan-
tag av en vanlig översvämning, är invånarantalet på området i fråga över 40 % av hela riskområdets 
invånare.   
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Tabell 4. Det ungefärliga totalantalet byggnader i översvämningsområdet per kommun och vid olika 
återkomsttider för översvämning. (BLR 2011).  
Byggnadsklass 
Översväm-
ning  
1/20a 
Översväm-
ning  
1/50a 
Översväm-
ning  
1/100a 
Översväm-
ning  
1/250a 
Översväm-
ning  
1/1 000a 
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Bostadsbyggnader 1 0 53 6 89 8 152 33 248 49 
Egnahemshus 1 0 40 6 73 8 124 30 190 43 
Radhus 0 0 5 0 6 0 15 2 31 4 
Höghus 0 0 5 0 7 0 10 0 18 0 
Övriga bostadsbyggnader 0 0 3 0 3 0 3 1 9 2 
Vårdbyggnader, skolor och 
daghem 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Sjukhus och hälsovårds-
centraler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ålderdomshem, service-
hus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Daghem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skolor 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Fritidsbostadsbyggnader 
och fritidsbyggnader 0 0 9 1 11 1 15 4 17 4 
Jordbruksbyggnader 0 0 32 2 50 5 75 11 93 16 
Ladugårdar, svinhus och 
stall 0 0 8 0 12 0 14 0 20 1 
Övriga jord- och skogs-
bruks-byggnader samt fis-
keribyggnader 0 0 24 2 38 5 57 11 69 15 
Växthus 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 
Övriga byggnader 7 0 70 3 114 13 175 25 271 33 
Byggnader sammanlagt 8 0 164 12 264 27 417 74 630 103 
SAMMANLAGT 8 176 291 491 733 
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Bild 3. Byggnader i översvämningsområdet vid återkomsttiderna 1/20a, 1/100a och 1/1000a för 
översvämningar. Bilden visar det översvämmade området vid en översvämning 1/100a. Punkternas storlek 
beskriver antalet invånare i byggnaden. (BLR 2011) 
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Bild 4. BLR-specialobjekten och VAHTI-objekten i översvämningsområdet. Bilden visar det 
översvämmade området vid en översvämning 1/1000a. BLR 2011, VAHTI. 
Trots att byggnader inte riskerar att bli våta, kan de ändå inringas av översvämningen. I riskområdet 
Lappo finns även många sådana byggnader som kan bli inringade av flödesvatten (tabell 5). Fast 
byggnader inte blir våta, kan boendet i området som är inringat av översvämningen vara besvärligt 
t.ex. på grund av att trafikförbindelserna har brutits av. I Området Lappo med betydande översväm-
ningsrisk blir antalet byggnader som inringas av översvämningen mindre ju sällsyntare översväm-
ning det är frågan om, vilket beror på att byggnaderna inringade av översvämningen stannar i över-
svämningsområdet, då sannolikheten för översvämningen minskar.    
Svårevakuerade objekt är specialobjekt som finns bland bebyggelsen såsom åldringshem, sjukhus, 
skolor och daghem. I riskområdet Lappo finns Pernaa och Pouttu skolor. Pouttu skola som ligger i 
Lappo centrum och skolan i Pernaa by i Kauhava hotas av översvämningen vid en mycket sällsynt 
översvämning.  
Övriga specialobjekt som finns bland bebyggelsen är kulturcentret Vanha Paukku i Lappo centrum, 
där Lappos konstmuseum och byggnaden i vilken finns bl.a. stadsbiblioteket och Lappo patronfa-
briks museum hotas av översvämningen (bild 4) 
.   
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Tabell 5. Det ungefärliga antalet byggnader som ligger i riskområdet och som inringas av översvämningen per 
kommun och vid olika återkomsttider för översvämning. (BLR 2011) 
Byggnadsklass 
Översväm-
ning  
1/20a 
Översväm-
ning  
1/50a 
Översväm-
ning  
1/100a 
Översväm-
ning  
1/250a 
Översvämning  
1/1 000a 
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Bostadsbyggnader 5 0 64 18 65 19 44 16 38 12 
Egnahemshus 3 0 60 14 61 15 40 11 34 8 
Radhus 0 0 4 3 4 3 4 4 4 3 
Höghus 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Övriga bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Vårdbyggnader, skolor och 
daghem 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sjukhus och hälsovårdscen-
traler 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ålderdomshem, servicehus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Daghem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fritidsbostadsbyggnader och 
fritidsbyggnader 
0 0 1 4 1 3 6 1 6 2 
Jordbruksbyggnader 0 0 25 6 16 4 12 4 21 3 
Ladugårdar, svinhus och stall 0 0 8 0 5 0 4 0 6 0 
Övriga jord- och skogsbruks-
byggnader samt fiskeribyggna-
der 
0 0 17 6 11 4 8 4 15 3 
Växthus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Övriga byggnader 3 0 42 14 46 14 43 11 29 10 
Byggnader sammanlagt 8 0 132 42 128 40 105 32 94 27 
SAMMANLAGT 8 174 168 137 121 
 
3.2 Avbrott i nödvändighetstjänster  
Med nödvändighetstjänster avses samhällets infrastruktur och upprätthållande av den. 
I Lappo ås översvämningsområde kan flödesvattnet medföra problem för dataförbindelserna. Om vattnet 
stiger över 0,5 m, kan gatornas kabelskåp för dataförbindelser bli våta och störas. Det finns dock ingen 
noggrannare information om kabelskåpens höjd och därför har alla skåp som ligger på et vattendjup av 0–
0,5 meter, räknats med bland dem som blir våta. Det finns risken att gatornas kabelskåp för datatrafik blir 
våta vid alla återkomsttider (tabell 6).  
 Tabell 6. Antalet översvämningshotade kabelskåp på gatorna vid olika återkomsttider för översvämning (Anvia 
2013). 
Översvämningens återkomsttid Översvämningshotade kabelskåp på gatorna 
1/20 2 
1/50 16 
1/100 33 
1/250 47 
1/1 000 77 
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Översvämningarna kan påverka eldistributionen genom att eldistribuerande parktransformatorer och 
öppna transformatorer blir våta, varvid eldistributionen förhindras. Antalet transformatorer vid olika 
återkomsttider för översvämning presenteras i tabell 6. En stolptransformator ligger högt upp i stolpen, 
vilket betyder att flödesvattnet inte slipper lika lätt åt att väta ner den som åt parktransformatorer och öppna 
transformatorer. Antalet stolptransformatorer har därför inte karterats. Utöver transformatorerna kan det 
även finnas eldistributionsskåp i översvämningsområdet, men det fanns inga tillgängliga lägesuppgifter 
om dessa.    
Tabell 7. Antalet översvämningshotade park- och öppna transformatorer vid olika återkomsttider för 
översvämning (Elenia 2013) 
Översvämningens återkomsttid Översvämningshotade park- och öppna transformatorer 
1/20 0 
1/50 5 
1/100 5 
1/250 7 
1/1 000 16 
Trafiknätet och översvämningshotade vägar 
Längs Lappo å stiger vattnet på många ställen så högt att det flödar ut på vägen, varvid avbrott i trafiken 
är möjligt. Vid en mycket sällsynt översvämning (1/250a) är totallängden på avbrutna vägar nästan 100 
km (tabell 8). Riksväg 16 (Alajärvi-Laihela), som löper norr om Lappo centrum, bryts av vid en sällsynt 
översvämning. I Lappo centrum läggs vägar under flödesvatten först vid mycket sällsynta översvämningar. 
Vägarna som ligger på åkerfälten i norr om Lappo centrum läggs under vatten vid en tämligen sällsynt 
översvämning. Vägavbrott kan medföra problem både för livsmedels- och vattendistribution till hushållen 
och för räddningsarbetet. Placeringen av de viktigaste vägarna har markerats på bild 5.   
Trafikverkets översvämningsarbetsgrupp har karterat översvämningskänsliga landsvägsobjekt år 2013. 
Karteringsobjekt var översvämning både i vattendrag, i havet och objekt som svämmar över på grund av 
bristfälliga trummor, diken och pumpverk.  I vägregistret infördes endast väsentliga objekt, dvs. sådana 
objekt, där översvämningen är ett verkligt problem och översvämningen utgör en fara för trafiken. Av 
vägarna i översvämningsområdet Lappo har Kankaantie mellan Kauhava-Rannanjärvi (vägnummer 7233) 
framträtt i karteringen som en väg känslig för översvämning i vattendrag (Trafikverket 2013).   
Tabell 8. Sammanlagda vägkilometrar som bryts av vid olika återkomsttider för översvämning. 
Översvämningens återkomsttid Avbrutna vägar sammanlagt 
Viktiga översvämningshotade 
trafikförbindelser 
1/20 0.2 km  
1/50 77 km  
1/100 87 km Riksväg 16 (0.1 km) 
1/250 99 km Riksväg 16 (0.3 km) 
1/1 000 108 km Riksväg 16 (1.2 km) 
3.3 Avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner  
I området Lappo med betydande översvämningsrisk finns ingen sådan industriell verksamhet som skulle 
vara livsviktig för samhällsfunktionerna.   
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Bild 5.Trafiknätverket i området Lappo med betydande översvämningsrisk (Digiroad 2011).  
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3.4 Ogynnsamma följder för miljön  
Miljötillståndspliktiga verksamheter som ligger i det översvämningshotade området kan i en översväm-
ningssituation orsaka plötslig förorening av miljön. Uppgifterna om verksamheter har samlats in från över-
vaknings- och belastningsdatasystemet (VAHTI) och från kommunernas övervakningsmundigheter. I ta-
bellen nedan presenteras antalet översvämningshotade miljötillståndspliktiga objekt vid olika återkomsttid 
för översvämning. I området Lappo med betydande översvämningsrisk finns inga förorenade markområ-
den som är undersökta eller rengjorda. I riskområdet finns dock en verksam bränsledistributionsstation 
och en vars verksamhet har upphört. Förorening av dessa områden har inte konstaterats och det förväntas 
att utredningsbehovet av dessa skall granskas.    
Tabell 9. Antalet översvämningshotade, miljötillståndspliktiga objekt vid olika återkomsttider för översvämning. 
 
Översväm-
ning  
1/20a 
Översväm-
ning  
1/50a 
Översväm-
ning  
1/100a 
Översväm-
ning  
1/250a 
Översväm-
ning  
1/1 000a 
Bränsle-/kemikalielager       1 1 
Djurstall   5 6 7 12 
Avloppsreningsverk         1 
Bränsledistributionsstationen i vägkorsningen Simpsiöntie och Poutuntie riskerar bli våt vid mycket 
sällsynta översvämningar. Flödesvattnet sköljer sällan ut bränslen i vattendraget, eftersom 
bränslecisternerna är slutna och ligger nergrävda i marken. Bränsle som runnit ut i marken kan dock i små 
mängder sköljas ut i vattendraget tillsammans med flödesvattnet. 
I riskområdet Lappo finns flera djurgårdar som riskerar bli våta (tabell 9 och bild 4). Av dessa gårdar ligger 
elva i Lappo kommun och en i Kauhava. Från djurstallen rinner närsalter och fasta partiklar ut i 
vattendraget om flödesvattnet sköljer ur produktionsutrymmena. För att djuren inte ska fara illa måste de 
evakueras till torra utrymmen när flödesvattnet stiger så högt att det kommer in i djurstallen. Dessutom 
kan transporten av mjölk från mjölkgårdar försvåras på grund av översvämmade vägar.   
Avloppsreningsverket i Lappo riskerar bli vått vid mycket sällsynta översvämningar. I avloppsreningsverket 
renas förutom avloppsvattnet från bebyggelsen i Lappo, Nurmo och Kuortane även det förbehandlade 
avloppsvattnet från Atrias Nurmo lihakylä (köttby) och från Chemigate Oy i Lappo samt avloppsvattnet från 
Nammo Lapua Oy. Atria har egen förbehandling av avloppsvatten med hjälp av vilken tillvaratas största 
delen av organiskt avfall. På motsvarande sätt skär förbehandlingen i Chemigate ner den organiska 
belastningen av avloppsvattnet från fabriken med ca 90 %, men slammet som uppstår i samband med 
processen leds till avloppsreningsverket i Lappo. Avloppsvattnet som kommer till reningsverket innehåller 
mycket fasta partiklar, närsalter och eventuella sjukdomsalstrare, som vid en översvämningssituation kan 
spridas i miljön.  
Golvhöjden i avloppsreningsverkets byggnader ligger i huvudsak på nivån ca N60+30,00 m och markytan 
på reningsverkets område på nivån N60+29,50m. Ända fram till hösten 2013 var det svårare att släppa det 
rengjorda vattnet från reningsverket till ån, då vattenståndet i Lappo å steg vid översvämningar upp till 
nivån N60+28,54m. Den nya lyftpump som har installerats i utloppsröret möjliggör att reningsverket 
fungerar utan störningar ända till åvattnets nivå N60+29,00 m. Om åvattnet stiger ännu högre, är 
utloppsrörets gradient inte ens med lyftpumpen tillräcklig, utan det behandlade avloppsvattnet börjar rinna 
ut runt utloppsbrunnet och i den bredvidliggande åker som ägs av Lapuan Jätevesi Oy. Då 
avloppsreningsverkets inflöde överskrider 1 000 m3/h, kan man inte mera rengöra avloppsvatten effektivt, 
utan då processen riskeras, är man tvungen att avtappa exceptionellt förbi reningsverket. 
Förbiavtappningarna vid specialsituationer har planerats så att så lite riktigt avloppsvatten som möjligt 
hamnar ut i miljön, utan avtappningar som släpps förbi utgörs huvudsakligen av regnvatten eller 
smältningsvatten. Man undviker noggrant att avloppsvattnet från reningsverket och överföringsavloppet 
avtappas förbi, eftersom avloppsvattnet från dessa är starkt även vid specialsituationer (Keski-Saari, 
2013).      
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I riskområdet finns 10 pumpstationer för avloppsvatten, som alla blir våta vid mycket sällsynta 
översvämningar. Pumpstationen som ligger på Ullankatu riskerar bli våt redan vid en tämligen sällsynt 
översvämning (1/50a). Pouttu pumpstation, som ligger sist i överföringsavloppet, utgör ett kritiskt objekt 
vad det gäller en översvämningssituation. Höjden på pumpstationens golv finns på nivån N60+29,80m, 
varför själva pumpstationen är ganska bra i skydd. Däremot om elmatningen till Pouttu pumpstation blir 
avbruten, leder det snabbt till att avloppsvattnet rinner utan kontroll ut i Lappo å och tränger in i 
fastigheternas källare.  
Vattentäkten som finns närmast det översvämningshotade området är Kukkukangas. Den ligger i 
Saarenkangas grundvattenområdet i Lappo tätort. Saarenkangas är klassificerat som ett viktigt 
grundvattenområde. Kukkukangas vattenverk fungerar som Lappo stads reservvattentäkt, men under 
normala förhållanden används dess vatten för den lokala industrins behov (Lappavesi Oy 2013).   
Vid en översvämningssituation riskerar själva vattentäkten inte bli våt, men när flödesvatten sköljer 
grundvattenområdet, är det möjligt att det urlakas sådana ämnen som förorenar grundvattnet.   
3.5 Ogynnsamma följder för kulturarvet  
I översvämningsområdet finns två betydande byggda kulturmiljöobjekt av riksintresse, Lappo domkyrka 
med dess omnejd och Lappo Patronfabrik. Vid en mycket sällsynt översvämning riskerar Lappo 
Patronfabriks område bli vått i sin helhet. Sådana byggnader på området som finns i översvämningshot 
vid en sällsynt översvämning är Isotehdas, där fungerar bl.a. biblioteket, Patronfabrikens museum, ett café 
och musik- och medborgarinstitutet och Lappo konstmuseum och museiaffär samt Makasiini där finns bl.a. 
Lappo hembygdsarkiv 
3.6 Markanvändningens fördelning  
Markanvändningens fördelning i översvämningsområdet har granskats med Corine 2006- och SLICES 
2005-materialet. I tabell 10 visas markanvändningsklassernas arealer i hektar i området med betydande 
översvämningsrisk och vid olika återkomsttider. Av tabellen kan man se att arealen för områden som täcks 
av översvämning ökar jämnt ju sällsyntare översvämning det är frågan om.   
Största delen av området Lappo med betydande översvämningsrisk består av låglänta odlingsmarker 
(tabell 10 och bild 6) och därför kommer i markanvändningsklasserna tydligt fram jordbruksområdenas 
omfattande arealer av de områden som läggs under vatten vid översvämningar. Under en vanlig 
översvämning hålls största delen av åkrarna torra på grund av översvämningsskyddet. Vid mera sällsynta 
översvämningar släpps vatten ut i de översvämningsskyddade områdena för att hindra 
översvämningsskador i Lappo tätort. 
Tabell 10. Markanvändningens fördelning i hektar i området Lappo med översvämningsrisk (Corine 2006). 
Markanvändningsklass 
Över-
svämning 
1/20a 
Över-
svämning 
1/50a 
Översväm-
ning 1/100a 
Översväm-
ning 1/250a 
Översväm-
ning 
1/1000a 
Område med bety-
dande översväm-
ningsrisk (ha) 
Bostadsområden 21 54 87 126 174 699 
Skogar 0 104 151 217 283 946 
Jordbruksområden 10 5 487 5 776 6 125 6 523 7 768 
Våtmarker och öppna myrar 0 30 54 106 207 420 
Områden för industri, service 
och trafik 
2 3 4 6 9 74 
SAMMANLAGT 33 5 679 6 072 6 580 7 196 9 906 
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Bild 6. Markanvändningens fördelning i området Lappo med betydande översvämningsrisk (SLICES 2005).   
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Bilaga 7: Åtgärderna i planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås vattendragsområde.  
 
Tabell 1. Åtgärderna i planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås vattendragsområde.  
Namn Åtgärdsgrupp Ansvarig instans Inverkan på 
miljömålen 
inom vattenvår-
den 
Bedömning av 
engångskost-
nad 
 
Status Tidtabell 
Åtgärder som minskar översvämningsrisken            
Utredning av att ändra de torvpro-
duktionsområden som tas ur bruk till 
områden för kvarhållande av vatten 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Annan förebyggande åt-
gärd 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Torvproducenter (ansva-
rig instans) 
Positiv 25 000 euro Åtgärden föreslagen 2016-2021 
Utveckling och förbättring av tillförlit-
ligheten för översvämningsprogno-
ser och mätningar 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Annan förebyggande åt-
gärd 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Finlands miljöcentral (an-
svarig instans) 
Positiv   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Utveckling av stödsystem för åtgär-
der angående kvarhållande av avrin-
ningsvatten   
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Annan förebyggande åt-
gärd 
Jord- och skogsbruksministeriet (ansvarig 
instans), Miljöministeriet (ansvarig in-
stans) 
Neutral Myndighetsar-
bete 
Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Effektivering av planering och ibruk-
tagande av de lämpliga områdena 
för kvarhållande av vatten 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Annan förebyggande åt-
gärd 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans), 
Jordbrukare (ansvarig instans), Skogs-
brukets aktörer (ansvarig instans), Torv-
producenter (ansvarig instans) 
Positiv   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Utredning av översvämningsriskerna 
på annat betydande översvämnings-
riskområde i Nykarleby 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Minskning av översväm-
ningsriskobjekt 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Nykarleby (ansvarig in-
stans) 
Neutral   Åtgärden föreslagen Senast 2021 
Noggrannare kartering av skadeob-
jekten i Lappo och Kauhava 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Minskning av översväm-
ningsriskobjekt, Åtgärder som mins-
kar översvämningsrisken>Förbätt-
ring av översvämningstoleras 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Kauhava (ansvarig in-
stans), Lappo (ansvarig instans) 
Neutral 15 000 euro Åtgärden föreslagen Senast 2016 
Utveckling av översvämningskarte-
ringen 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Minskning av översväm-
ningsriskobjekt, Åtgärder som mins-
kar översvämningsrisken>Förbätt-
ring av översvämningstoleras 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Översvämningscentret 
(ansvarig instans) 
Neutral Myndighetsar-
bete 
Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Beaktande av de lägsta byggnads-
höjderna i general- och detaljpla-
nerna samt i byggnadsordningarna 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Förhindra byggande på 
översvämningshotade områden 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans), 
NTM-centralen i Södra Österbotten 
Positiv Myndighetsar-
bete 
Fortlöpande arbete Fortlöpande 
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Markering av översvämningsområ-
dena på planerna 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Förhindra byggande på 
översvämningshotade områden 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans), 
NTM-centralen i Södra Österbotten 
Positiv   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Beaktande av de utmaningar som 
översvämningar medför för kommu-
nal teknik i detaljplanerna och bygg-
nadsordningarna 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Förhindra byggande på 
översvämningshotade områden 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans) 
Positiv Myndighetsar-
bete 
Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Översvämningsskyddsåtgärder             
Underhåll av Lappo ås invallnings-
områden, konstgjorda sjöar och kon-
struktioner vid de reglerade sjöarna 
Översvämningsskydd>Konstrukt-
ioner för översvämningsskydd 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Energiföretag (ansvarig 
instans), Lappo ås invallningsföretag (an-
svarig instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Lokalt skydd för de byggnader som 
ligger på översvämningsriskområdet, 
särskilt de objekt som skadas vid 
vanliga översvämningar (<1/50a) 
Översvämningsskydd>Konstrukt-
ioner för översvämningsskydd 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans), Fas-
tighetsägare (ansvarig instans) 
Positiv 8 000 000 euro Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Planering, tillståndsansökan och ge-
nomförande gällande eventuell änd-
ring av regleringen i Kuortaneenjärvi 
samt eventuell muddring i närheten 
av Talinkalma damm och ändringen 
av dammkonstruktionen Kuortane-
enjärvi 
Översvämningsskydd>Reglering av 
vattendrag 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Kuortane (ansvarig in-
stans), Lappo (ansvarig instans) 
Neutral 2 000 000 euro Åtgärden föreslagen 2016-2021 
Överenskommelse på förhand om 
kostnadsfördelningen för återpump-
ningen av flödesvatten som släppts 
ut på invallningsområdet 
Översvämningsskydd>Reglering av 
vattendrag 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Lappo (ansvarig instans), 
Lappo ås invallningsföretag (ansvarig in-
stans) 
Neutral   Åtgärden föreslagen 2016-2017 
En eventuell plan och tillståndsansö-
kan gällande ändringen av använd-
ningen av Lappo invallningsområden 
Översvämningsskydd>Reglering av 
vattendrag, Översvämnings-
skydd>Konstruktioner för översväm-
ningsskydd 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Kauhava (ansvarig in-
stans), Lappo (ansvarig instans), Lappo 
ås invallningsföretag 
Positiv 100 000 euro Åtgärden föreslagen 2018-2021 
Utredningar av nytta och skada som 
ändringen av användningen av 
Lappo invallningsområden medför 
Översvämningsskydd>Reglering av 
vattendrag, Översvämnings-
skydd>Konstruktioner för översväm-
ningsskydd 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Kauhava (ansvarig in-
stans), Lappo (ansvarig instans), Lappo 
ås invallningsföretag 
Positiv 100 000 euro Åtgärden föreslagen 2016-2017 
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Beredskapsåtgärder             
Anskaffning av flyttbara översväm-
ningsväggar 
Beredskapsåtgärder>Övriga bered-
skapsåtgärder 
Kauhava (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Staten (ansvarig instans), 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos (ansvarig in-
stans), Österbottens räddningsverk (an-
svarig instans) 
Neutral   Åtgärden föreslagen 2016-2021 
Utveckling av modellering med tanke 
på kravis 
Beredskapsåtgärder>Övriga bered-
skapsåtgärder 
Finlands miljöcentral (ansvarig instans) Neutral   Åtgärden föreslagen 2016-2018 
Utredning om skydd av specialobjek-
ten på översvämningsriskområdet i 
Lappo med tillfälliga översvämnings-
väggar 
Beredskapsåtgärder>Övriga bered-
skapsåtgärder 
Kauhava (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans) 
Neutral Förmånlig Åtgärden föreslagen 2016-2017 
Beredskap av olika aktörer på över-
svämningsriskområdet för över-
svämningar 
Beredskapsåtgärder>Övriga bered-
skapsåtgärder 
Fastighetsägare (ansvarig instans), Före-
tag (ansvarig instans) 
Neutral Mycket förmån-
lig 
Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Utveckling av dokumentering hur 
översvämningssituationen framskri-
der 
Beredskapsåtgärder>Översväm-
ningsprognoser och varningar 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Översvämningscentret 
(ansvarig instans) 
Neutral Förmånlig Åtgärden föreslagen 2016-2021 
Utveckling av ett varningssystem för 
översvämningar i Lappo ås avrin-
ningsområde 
Beredskapsåtgärder>Översväm-
ningsprognoser och varningar 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet (ansvarig instans), Finlands mil-
jöcentral (ansvarig instans) 
Neutral   Åtgärden föreslagen 2016-2018 
Utveckling av förhandsinformationen 
om översvämningar och av progno-
ser avsedda för medborgare 
Beredskapsåtgärder>Översväm-
ningsprognoser och varningar 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Alajärvi (ansvarig in-
stans), Alavus (ansvarig instans), 
Kauhava (ansvarig instans), Kuortane 
(ansvarig instans), Lappo (ansvarig in-
stans), Seinäjoki (ansvarig instans), Ny-
karleby (ansvarig instans), Översväm-
ningscentret (ansvarig instans), Etelä-Ös-
terbottens räddningsverk (ansvarig in-
stans) 
Neutral Förmånlig Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Utarbetande av individuella bered-
skapsplaner för översvämningar 
Beredskapsåtgärder>Verksamhets-
planer för översvämningssituationer 
Fastighetsägare (ansvarig instans), Före-
tag (ansvarig instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Att arrangera en övning med tanke 
på storolyckor för varje å och älv i 
Österbottens och Södra Österbot-
tens områden med översvämnings-
risk 
Beredskapsåtgärder>Verksamhets-
planer för översvämningssituationer 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Regionförvaltningsverken 
(ansvarig instans), Etelä-Österbottens 
räddningsverk (ansvarig instans) 
Neutral Ganska för-
månlig 
Åtgärden föreslagen 2016-2021 
Utarbetande av en uppdämnings- 
och avtappningsutredning för de re-
glerade sjöarna samt utveckling av 
regleringen 
Åtgärder som minskar översväm-
ningsrisken>Annan förebyggande åt-
gärd, Beredskapsåtgärder>Verksam-
hetsplaner för översvämningssituat-
ioner 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Energiföretag (ansvarig 
instans) 
Neutral   Åtgärden föreslagen 2016-2021 
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Med tanke på översvämningar utar-
beta och uppdatera en beredskaps-
plan för Lappo och Kauhava städer 
Beredskapsåtgärder>Verksamhets-
planer för översvämningssituationer, 
Beredskapsåtgärder>Vetskap och 
handlingsberedskap 
Kauhava (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete 
 
 
 
 
 
Fortlöpande 
Verksamhet under översvämningar            
Övning för att anlägga tillfälliga 
skydd 
Verksamhet under översvämningar 
>Tillfälliga konstruktioner för över-
svämningsskydd 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans), Fas-
tighetsägare (ansvarig instans), Frivilligor-
ganisationer och -arbetare (ansvarig in-
stans), Etelä-Österbottens räddningsverk 
(ansvarig instans), Österbottens rädd-
ningsverk (ansvarig instans) 
Neutral   Åtgärden föreslagen 2018-2021 
Underhåll av lägesbilden och myn-
dighetssamarbetet samt samarbets-
möten 
Verksamhet under översväm-
ningar>Övrig verksamhet under 
översvämningar 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Alajärvi (ansvarig in-
stans), Alavus (ansvarig instans), 
Kauhava (ansvarig instans), Kuortane 
(ansvarig instans), Lappo (ansvarig in-
stans), Seinäjoki (ansvarig instans), Ny-
karleby (ansvarig instans), Regionförvalt-
ningsverken (ansvarig instans), Över-
svämningscentret (ansvarig instans), 
Etelä-Österbottens räddningsverk (ansva-
rig instans), Österbottens räddningsverk 
(ansvarig instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Översvämningsinformationens re-
surser och effektivering under över-
svämningar samt beredskap inför 
översvämningssituationer 
Verksamhet under översväm-
ningar>Övrig verksamhet under 
översvämningar 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Alajärvi (ansvarig in-
stans), Alavus (ansvarig instans), 
Kauhava (ansvarig instans), Kuortane 
(ansvarig instans), Lappo (ansvarig in-
stans), Seinäjoki (ansvarig instans), Ny-
karleby (ansvarig instans), Översväm-
ningscentret (ansvarig instans), Etelä-Ös-
terbottens räddningsverk (ansvarig in-
stans), Österbottens räddningsverk (an-
svarig instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
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Att säkra tillräckligt med resurser för 
evakuering 
Verksamhet under översväm-
ningar>Verksamhet vid översväm-
ningssituationer 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans), För-
svarsmakten (ansvarig instans), Frivillig-
organisationer och -arbetare (ansvarig in-
stans), Etelä-Österbottens räddningsverk 
(ansvarig instans), Österbottens rädd-
ningsverk (ansvarig instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Ansökan om undantagstillstånd för 
att tillfälligt ändra regleringen vid 
översvämningssituationen 
Verksamhet under översväm-
ningar>Verksamhet vid översväm-
ningssituationer 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Energiföretag (ansvarig 
instans) 
Neutral Förmånlig Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Skötsel av de konstgjorda och regle-
rade sjöarna samt pumpstationer vid 
invallningsområden, så effektivt som 
tillståndsbestämmelserna medger 
för att minska översvämningsskador 
Verksamhet under översväm-
ningar>Verksamhet vid översväm-
ningssituationer 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Energiföretag (ansvarig 
instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Åtgärder i efterskott             
En gemensam övning gällande åt-
gärder efter översvämningen mellan 
frivillig räddningsverksamhet, byaför-
eningar eller övrig frivillig verksam-
het och myndigheterna 
Åtgärder i efterskott>Övriga åtgärder 
i efterskott 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans), Fri-
villigorganisationer och -arbetare (ansva-
rig instans), Etelä-Österbottens rädd-
ningsverk (ansvarig instans), Österbot-
tens räddningsverk (ansvarig instans) 
Positiv   Åtgärden föreslagen 2016-2021 
Utveckling av information om åtgär-
der efter översvämningen och åter-
ställande 
Åtgärder i efterskott>Övriga åtgärder 
i efterskott 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans), Alajärvi (ansvarig in-
stans), Alavus (ansvarig instans), 
Kauhava (ansvarig instans), Kuortane 
(ansvarig instans), Lappo (ansvarig in-
stans), Seinäjoki (ansvarig instans), Ny-
karleby (ansvarig instans), Översväm-
ningscentret (ansvarig instans), Etelä-Ös-
terbottens räddningsverk (ansvarig in-
stans), Österbottens räddningsverk (an-
svarig instans) 
Neutral Ganska för-
månlig 
Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Att bevara de bestämda vattenstånd 
(1/50 år) som berättigar till ersätt-
ningar enhetliga under hela plane-
ringsperioden    
Åtgärder i efterskott>Övriga åtgärder 
i efterskott 
Översvämningscentret (ansvarig instans) Neutral   Åtgärden föreslagen 2016-2021 
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Upprätthållande och utveckling av 
de tjänster som erbjuder krishjälp 
Åtgärder i efterskott>Återhämtning 
av samhället och invånarna 
Alajärvi (ansvarig instans), Alavus (ansva-
rig instans), Kauhava (ansvarig instans), 
Kuortane (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Seinäjoki (ansvarig in-
stans), Nykarleby (ansvarig instans), Fri-
villigorganisationer och -arbetare (ansva-
rig instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
En aktuell plan för tillfälliga utrym-
men med tanke på översvämnings-
riskområdets specialobjekt vid över-
svämningen 
Åtgärder i efterskott>Återhämtning 
av samhället och invånarna, Åtgär-
der i efterskott>Övriga åtgärder i ef-
terskott 
Kauhava (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans) 
Neutral   Fortlöpande arbete Fortlöpande 
Broschyr om åtgärder efter över-
svämning 
Åtgärder i efterskott>Återhämtning 
av samhället och invånarna, Åtgär-
der i efterskott>Återhämtning av mil-
jön, Åtgärder i efterskott>Övriga åt-
gärder i efterskott 
NTM-centralen i Södra Österbotten (an-
svarig instans) 
Neutral Ganska för-
månlig 
Åtgärden föreslagen 2016 
Redogörelse och verksamhetsplan 
för städningsåtgärder som vidtas ef-
ter översvämningen   
Åtgärder i efterskott>Återhämtning 
av samhället och invånarna, Åtgär-
der i efterskott>Återhämtning av mil-
jön, Åtgärder i efterskott>Övriga åt-
gärder i efterskott 
Kauhava (ansvarig instans), Lappo (an-
svarig instans), Nykarleby (ansvarig in-
stans), Översvämningscentret (ansvarig 
instans), Etelä-Österbottens räddnings-
verk (ansvarig instans), Österbottens 
räddningsverk (ansvarig instans) 
Neutral   Åtgärden föreslagen 2018-2021 
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